

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA TARCZYN
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 015891250
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Juliana Stępkowskiego 17
- 1.4.2.) Miejscowość:** Tarczyn
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-555
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 22 7157919
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** monika.borkowska@tarczyn.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.tarczyn.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-baf22e1d-55c7-4881-8e35-e0bc46b867a4
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00386525
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-11

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00108954
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:**
- Zadanie jest finansowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalną Grupę Działania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent wdrażanie LSR.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Zespołu Szkół w Tarczynie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 66,00x36,00 m (wymiar pola do gry: 60,00x30,00 m) na terenie Zespołu Szkół w Tarcynie.

Lokalizacja: ul. Szarych Szeregów 8, 05-555 Tarczyn, dz. nr 412/38, obręb Tarczyn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera swz.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2026-03-26

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9482597537

**4.3.3.) Ulica:** Al. Wojska Polskiego 43

**4.3.4.) Miejscowość:** Radom

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-600

**4.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 989277,33 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2026/BZP 00176654/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2026-07-20

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
konieczność wykonania robót dodatkowych

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zakres umowy został rozszerzony o wykonanie robót dodatkowych, polegających na zwiększeniu zakresu podbudowy i wykonaniu niwelacji terenu

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 73512,40

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie