

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont podłóg na korytarzach w Szkole Podstawowej w Wyszanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wieruszów
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855392
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 1-7
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wieruszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 98-400
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@wieruszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.wieruszow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3cef0a8e-c5f2-4ac6-be38-32026cca7d1c
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00388351
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-08-12

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00254620
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont podłóg na korytarzach w Szkole Podstawowej w Wyszanowie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont podłóg na korytarzach w Szkole Podstawowej w Wyszanowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w dokumentacji projektowej i specyfikach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z art. 103 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SWZ).
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KEMPA SPÓŁKA CYWILNA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366667634

4.3.4.) Miejscowość: Siedlików

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 465643,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00306145/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wykonania zadania

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

konieczność wykonania następujących robót:

1. Demontażu istniejącego sufitu trzcinowego w pomieszczeniach objętych remontem.

2. Oczyszczenia i przygotowania podłoża oraz konstrukcji stropowej.

3. Wykonania nowego sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności ogniowej.

4. Wymiany oraz dostosowania instalacji elektrycznej znajdującej się w przestrzeni ponad sufitem, w tym przewodów i osprzętu będących w złym stanie technicznym lub niespełniających aktualnych wymagań eksploatacyjnych.

5. Wykonania nowej instalacji w sposób umożliwiający jej łatwy dostęp serwisowy i konserwacyjny w przyszłości, bez konieczności demontażu nowo wykonanych elementów wykończeniowych

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 75665,34

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie