

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Włoszczowa
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009923
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Partyzantów 14
- 1.4.2.) Miejscowość:** Włoszczowa
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 29-100
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 41 394 26 69
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** poczta@gmina-wloszczowa.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://wloszczowa.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7b8e810e-1e6c-4dc1-86c3-d3faa1447133
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00415937
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00266350
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa

Umowa dla części nr 2

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Włoszczowa podzielony na dwie części: Część 2: „Przebudowa drogi gminnej nr 397012T w Kuzkach” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr

397012T zlokalizowanej na działkach nr ewidencyjny: 116/1, 117/1, 122/1, 123/1, 124/1, 126/1, 127/1, 128/1, 129/1, 167/2, 171, 172/1, 173/1 w miejscowości Kuzki w gminie Włoszczowa. Przebudowa w/w drogi polega na wykonaniu jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m, drogi dla pieszych szerokości 1,8m o nawierzchni z kostki betonowej, pobocza szerokości 0,75m o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz odwodnienia. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 467,00 metrów. Szczegółowo zakres prac dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej obejmuje:-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe-wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach jezdni-wykonanie podbudowy cementowej C1,5/2-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5-wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm, KR1-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S. gr. 4cm, KR1-ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej-ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej-wykonanie odcinków ścieku z 2 rzędów kostki-wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej-wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego-wykonanie odcinków rowu umocnionego korytkiem krakowskim-wykonanie odcinka rowu ziemnego-wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowy z przykanalikami (kanalizacja deszczowa stanowi element odwodnienia drogi gminnej)). Przedmiot umowy określa dokumentacja, która składa się z: projekt budowlano - techniczny,przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-07-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
45 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRAKT S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591267282

4.3.4.) Miejscowość: Szczukowskie Góry

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-065

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1385988,78 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00336229/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zamawiający został zawiadomiony o wystąpieniu kolizji wysokościowej i sytuacyjnej podziemnej linii kablowej SN z zaprojektowanym odwodnieniem korytkowym po stronie lewej przebudowywanej drogi na odcinku od km 0+024 do km 0+287 co skutkowało wstrzymaniem dalszych prac przez Wykonawcę dotyczących likwidacji kanalizacji deszczowej oraz budowy nowego odwodnienia na ww. odcinku ze względów bezpieczeństwa. Po przeprowadzonych rozmowach z właścicielem sieci energetycznej ustalono, że od dnia 20 sierpnia zostanie ona wyłączona, przebudowana, co umożliwi kontynuację dalszych robót związanych z przebudową drogi.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Przedmiotem zmiany umowy jest termin realizacji prac, bez zmiany zakresu prac. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 78 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 26.09.2026r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie