

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:

„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Prendowskiej 7

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-395

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mzd.kielce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.kielce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85d74f42-22d3-4e79-924a-b3e264385a51

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00416150

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00060835

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt FESW.04.02-IZ.00-0008/23 pn.: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”.

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:
„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:

„Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”.

2. Zakres robót budowlanych będzie obejmował m.in.:

- a) budowę dróg dla pieszych (DDP),
- b) budowę dróg dla rowerów (DDR),
- c) budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) wraz z wyposażeniem,
- d) budowę parkingów bike&ride wraz z wyposażeniem,
- e) budowę przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych,
- f) budowę systemu detekcji rowerzystów,
- g) budowę energooszczędnego oświetlenia,
- h) przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żelazna – ul. Czarnowska – ul. Gosiewskiego,
- i) budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zagnańskiej i Okrzei,
- j) wykonanie organizacji ruchu, w tym: oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- k) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej kolidujących z inwestycją,
- l) wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
- m) wykonanie nowych nasadzeń.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316212-4 - Instalowanie świateł ruchu drogowego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-05-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Budynek Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592024392

4.3.3.) Ulica: Skiby 46

4.3.4.) Miejscowość: Chęciny

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-060

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12692576,98 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00178348/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność realizacji robót dodatkowych, które stały się niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Ze względu na ujawnione w trakcie robót kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, niezinventaryzowane elementy oraz konieczność dostosowania rozwiązań do warunków rzeczywistych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Prace obejmują m.in. odwodnienie (sączki, drenaż), przebudowę infrastruktury (komora wodociągowa, zraszacze, roboty elektryczne), zmianę konstrukcji zjazdu i przejść na Placu Niepodległości na trwalsze, korektę BRD oraz korektę sterowania ruchem. Szczegółowe opisy zawarte są w protokołach konieczności. Powyższe roboty powodują wzrost wynagrodzenia umownego o wartość: 315 829,10 zł brutto

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 315829,10

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00340465/01