

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101689B Przystawańce II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Puńsk
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790671120
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Mickiewicza 23
- 1.4.2.) Miejscowość:** Puńsk
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-515
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@ugpunsk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugpunsk.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-df0a4031-1870-43ae-a599-95521ef5966f
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00416635
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00294700
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101689B Przystawańce II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101689B Przystawańce II polegająca na:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i pomiarowe,
 - roboty ziemne w tym: zdjęcie humusu, profilowanie, nasypy i wykopy,
 - rozbiórka i budowa przepustów pod drogą i zjazdami
 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej szer. 3,5 m na obciążenie ruchem KR1

- wykonanie zjazdów gospodarczych,
- wykonanie poboczy drogi z kruszywa naturalnego,
- karczowanie pni drzew i krzaków zlokalizowanych w pasie drogowym,
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-07-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441806162

4.3.4.) Miejscowość: Suwałki

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1325214,36 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00345566/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Omyłka pisarska w kwocie brutto. (W ogłoszeniu o wyniku postępowania wskazano prawidłową kwotę, a w umowie błędną).

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Poprawienie kwoty brutto drogą aneksu do umowy.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie