

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Sadowne
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711582173
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Kościuszki 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sadowne
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 07-140
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@sadowne.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.sadowne.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b8fddd74-a07c-42f4-8779-71664b005394
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00416955
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-01

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00179118
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica o łącznej długości 1 249,09 m.

Zamówienie obejmuje działki pasa dróg wewnętrznych 1052, 1079/1, 1081/1, 1083/1, 1086/1, 1087/1, 1088/1, 1089/1, 1280/1, 1091/3, 1120/2, 1120/7, 1120/8, 1119/23, 1119/22, 1119/11, 1119/20, 1119/8, 1119/27, 1119/18, 1119/5, 1119/25, 1117/11, 1117/4, 1117/8, 1117/6, 1113/5, 1115/2, 1074, 1114/2, 1052, 1112/2, 1067/2, 1066/2, 1065/2, 1061, 1059/4 – obręb 0011 Płatkownica.

W zakres inwestycji wchodzi następujące elementy drogowe:

- wykonanie robót przygotowawczych,
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- roboty ziemne,
- oczyszczenie i odmulenie przepustu pod jezdnią,
- wykonanie drenów $\varnothing 160\text{mm}$,
- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej,
- wykonanie nawierzchni poboczy bitumicznych i z kruszywa łamanego,
- wykonanie oznakowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót oraz dokumentacja projektowa.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WIKRUSZ Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8241826208

4.3.3.) Ulica: Kolonie 1a

4.3.4.) Miejscowość: Miedzna

4.3.5.) Kod pocztowy: 07-106

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1482369,65 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00241757/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wystąpienie robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej i umowie podstawowej, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 59251,56

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie