

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
"Wykonanie chodników i przejazdów przy Szkole Podstawowej w Zaborowie" etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Leszno
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013271370
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Al. Wojska Polskiego 21
- 1.4.2.) Miejscowość:** Leszno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-084
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** mcwiklinska@gminaleszno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** gminaleszno.ezamawiajacy.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-62b2641c-2cee-49a2-83b2-885f85f056a6
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00419243
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-02

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00209040
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- "Wykonanie chodników i przejazdów przy Szkole Podstawowej w Zaborowie" etap II
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem inwestycji są istniejące chodniki znajdujące się na terenie Szkoły Podstawowej w Zaborowie, gm. Leszno. Celem inwestycji jest ich remont. Inwestycję przewidziano do realizacji w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany w 2024r. Przedmiotem postępowania jest jedynie zakres prac Etapu II obejmujący remont pozapadanych chodników i przejazdów znajdujących się we wschodniej części terenu. Na załączonej do postępowania przetargowego mapie o numerze A01, etapy zostały rozdzielone czerwoną, przerywaną kreską.

3.8.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-14

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ARTUR RĄCZKA ARTEX

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9710414069

4.3.3.) Ulica: SOCHACZEWSKA

4.3.4.) Miejscowość: LESZNO

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-084

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00276072/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W wyniku okoliczności i ustaleń opisanych w protokole konieczności nr 1 z dnia 08.07.2026 r. tj. zasadność wykonania robót dodatkowych polegających na: wykonaniu odpływu liniowego w rejonie wejścia do szkoły od strony boiska, wykonaniu dodatkowego podestu przy zejściu ze schodów, rozbiórkę gresu i ułożenia kostki w celu wyprowadzenia normatywnych spadków odsuwających wodę opadową od budynku, wprowadzeniu wody z odpływu liniowego w istniejący system odwodnienia szkoły, wymianie istniejącej bramy przesuwnej w celu dostosowania światła bramy do projektowanej wysokości kostki betonowej.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zapis § 2 Umowy nr IZP.272.1.76.2026 z dnia 28 maja 2026 r. w dotychczasowym brzmieniu:

“1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 137 967,48 zł netto. Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi 169 700,00 zł; (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 00/100 złotych)”

Otrzymuje nowe brzmienie :

“1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 155 267, 48 zł netto. Kwota brutto przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT wynosi 190 979,00 zł; (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych)”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 21279,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie