

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Nowogardzka Przystań – zielona infrastruktura wodna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGARD

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684278

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 1

1.4.2.) Miejscowość: Nowogard

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 513201351

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nowogard.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowogard.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3f1a6b0-4b22-4948-b3bd-9964bad99555

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00423885

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00376033

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Nowogardzka Przystań – zielona infrastruktura wodna

Umowa dla części nr 1

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część 1: Budowa pochylni do wodowania łodzi (slipu) na Jeziorze Nowogardzkim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Teren inwestycji położony jest w Nowogardzie, na działkach o numerach ewidencyjnych 120/5, 122/6, 123/1 obręb 3 Miasta Nowogard. Działka o numerze 120/5 stanowi wody płynące Jezioro Nowogardzkie i jest częścią obwodu rybackiego. Działki nr 122/6, 123/1 stanowią tereny o różnej klasie użytkowania. W ramach inwestycji planuje się wykonanie pochylni do wodowania łodzi (slipu) na Jeziorze Nowogardzkim wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych w miejscu istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej oraz drogi dojazdowej do ujęcia wody.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45241500-3 - Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

45242200-7 - Roboty budowlane w zakresie basenów jachtowych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262426-3 - Roboty przy wbijaniu pali

45111250-5 - Badanie gruntu

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): General Engineering Kowal Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8513253986

4.3.3.) Ulica: Transportowa 1/23

4.3.4.) Miejscowość: Szczecin

4.3.5.) Kod pocztowy: 70-715

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 429270,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00574993/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, oraz zapewnienia

bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zakres robót dodatkowych obejmuje: regulację wysokościową istniejącej studni kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nowej pokrywy i montażem włazu,
Montaż 3 szt. barier ochronnych szczelinkowych U 11a o długości 2,0 m każda.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Łączna wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz uwzględniającego zakres robót dodatkowych wynosi 390 200,00 zł netto, 479 946,00 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 11316,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2026/BZP 00225865/01

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Dotyczy cz 1.

Aneks z dnia 26.08.2026 r., obowiązuje od 27.08.2026 r.