

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wilków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wilków
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431020196
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Wilków 62A
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wilków
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 24-313
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL815 - Puławski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** wilkow@gminawilkow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://wilkow.e-biuletyn.pl/index.php?id=6>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4837e8e2-2efa-11ef-b373-0e435a8a43bc
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00428757
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00376223
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wilków.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wilków
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane
- 3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261410-1 - Izolowanie dachu

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
25 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "POL-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O. O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7133112575

4.3.4.) Miejscowość: Dys

4.3.5.) Kod pocztowy: 21-003

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2698119,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00472503/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z występowaniem w okresie realizacji robót utrzymujących się, wysokich temperatur, które uniemożliwiały wykonanie posadzek betonowych zgodnie z wymaganiami technologicznymi, a okoliczności te miały bezpośredni wpływ na możliwość prawidłowej realizacji robót i uzasadniają odpowiednie wydłużenie, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w Umowie nr ORiK.272.31.2024 z dnia 22.08.2024 r., której przedmiotem jest „Remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wilków” wprowadza się następujące zmiany: § 4 ust. 1 ww. Umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty objęte niniejszą Umową w terminie 25 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do 21 września 2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W związku z występowaniem w okresie realizacji robót utrzymujących się, wysokich temperatur, które uniemożliwiały wykonanie posadzek betonowych zgodnie z wymaganiami technologicznymi, a okoliczności te miały bezpośredni wpływ na możliwość prawidłowej realizacji robót i uzasadniają odpowiednie wydłużenie, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w Umowie nr ORiK.272.31.2024 z dnia 22.08.2024 r., której przedmiotem jest „Remont budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wilków” wprowadza się następujące zmiany: § 4 ust. 1 ww. Umowy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty objęte niniejszą Umową w terminie 25 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy, tj. do 21 września 2026 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie