

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670143

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Ludowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.7.) Numer telefonu: 862752592

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e351097e-e25c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00433491

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00191705/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok”.

2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ.
4. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Wariantem 1 Koncepcji programowo przestrzennej dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie – Załącznik nr 8 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

71351900-2 - Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

71352000-0 - Usługi badania podłoża

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-07-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

18 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej i Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250002758

4.3.3.) Ulica: Instalatorów 23

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-237

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 595689,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00253395/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wnioskiem Wykonawcy w sprawie:

1) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na przedłużające się procedury administracyjne organów zewnętrznych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW

w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urząd Wojewódzki w Białymstoku dla budowy zbiornika na rzece Brok;

2) zwiększenia wynagrodzenia umownego o kwotę 15 000,00 zł netto z tytułu wykonania dodatkowych opracowań i świadczenia usług doradczo-ekspertkich przy ubieganiu się przez Zamawiającego o dofinansowanie zewnętrzne.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia w terminie do dnia 31.08.2026r.

2. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 w wysokości netto: 499.300,00 zł + VAT w wysokości 23% tj. 114.839,00 zł brutto: 614.139,00 zł. (słownie: sześćset czternaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć zł)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.) wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 614139,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00624705/01