

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Osiedle Złota Podkowa ”- ul. Rzemieślnicza- etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 10

1.4.2.) Miejscowość: Głogów

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 76 7265 527

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d073fb91-f28b-40c0-bc35-e9cc16bf3617

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00434282

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00116332

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Osiedle Złota Podkowa ”- ul. Rzemieślnicza- etap II

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Osiedle Złota Podkowa ”- ul. Rzemieślnicza- etap II.

Branża drogowa obejmuje m. in.:

-wykonanie nowej jezdni o pow. około 1305 m2 i zjazdów o nawierzchni bitumicznej o pełnej konstrukcji na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i stabilizacją gruntu cementem obramowanej krawężnikami;

-wykonanie zjazdów i chodnika o pow. około 355 m2 o konstrukcji z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i stabilizacją gruntu cementem obramowanym obrzeżem betonowym;

- wykonanie odwodnienia poprzez wbudowanie studni deszczowej i 1 szt. wpustu ulicznego wpiętego do istniejącej sieci wykonanej w etapie I;

Branża elektryczna obejmuje m. in.:

- budowę oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną linią kablową ok. 5 szt.;

- usunięcie kolizji linii energetycznej ok. 5 szt.;

W ramach niniejszego projektu planuje się również wycięcie wraz z karczowaniem drzew i krzewów oraz nasadzenia ok. 5 szt. drzew oraz ok. 40 szt. krzewów a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), projekt stałej organizacji ruchu oraz przedmiary robót, które są załącznikami do niniejszej SWZ.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w dokumentacji projektowej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (w tym projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, STWiORB oraz przedmiary robót) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.8.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-04-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
240 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp.z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931939082

4.3.3.) Ulica: Mickiewicza 63

4.3.4.) Miejscowość: Głogów

4.3.5.) Kod pocztowy: 67-200

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 994324,72 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00195021/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Protokół konieczności robót dodatkowych nr 1,2,3 z dnia 31.08.2026 - zwiększenie wynagrodzenia

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Wykonanie odkrywki wykazało kolizję 10 kabli SN, dlatego konieczne jest ich zabezpieczenie. W trakcie wykonywania robót stwierdzono nieczynną piwnicę na trasie drogi, którą należy rozebrać i zasypać. Należy również wybudować poszerzone zjazdy, aby zachować odpowiednie parametry techniczne i chodniki do istniejących warunków, aby zapewnić bezpieczeństwo w obszarze zabudowanym. Ponadto w II etapie budowy ul. Rzemieślniczej przewidziano chodniki i zjazdy z kostki brukowej w kolorze szarym (w I etapie była kostka kolorowa) dlatego zdecydowano dostosować się do etapu I aby ujednolicić i uporządkować wizualnie teren przy zabudowie nowej drogi. Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że między budowaną drogą ul. Rzemieślniczej, a istniejącą drogą ul. Mechanicznej występuje odcinek bez nawierzchni asfaltowej, który jest w złym stanie technicznym, dlatego ustalono wykonanie ww. odcinka co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 136087,20

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie