

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GALINACH – DZIAŁKA NR 3/1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Bartoszyce
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510742920
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Plac Zwycięstwa 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Bartoszyce
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-200
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 893000369
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gmina-bartoszyce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.gmina-bartoszyce.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-53686c00-437d-4290-b30e-73e6f45f08cf
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00434619
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-11

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00202784
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GALINACH – DZIAŁKA NR 3/1
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galiny na działce nr 3/1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w umowie wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Galinach – działki nr 3/1 oraz nr 70/5 - obręb 18 Galiny, gm. Bartoszyce poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z płyt betonowych zbrojonych typu IOMB 75 cm x 100 cm – gr. 12,50 cm, na łącznej długości 444,54 m,

zgodnie z dokumentacją projektową.

Płyty do wbudowania w ilości 528 sztuk dostarczy Inwestor na teren budowy. Pozostałą ilość płyt, niezbędną do ukończenia całej inwestycji ma obowiązek zakupić na własny koszt Wykonawca.

Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, wraz z dokumentami wskazanymi poniżej:

- 1) Dokumentacja projektowa:
 - a) Projekt techniczny;
 - b) Projekt zagospodarowania terenu;
 - c) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
 - d) Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych;
 - e) Informacja BIOZ;
 - f) Przedmiar robót (materiał poglądowy);
 - g) Zaświadczenie o braku do wniesienia sprzeciwu.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DARTRANS DARIUSZ SZUTOWICZ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281372689

4.3.3.) Ulica: 4B

4.3.4.) Miejscowość: Wiatrak

4.3.5.) Kod pocztowy: 11-200

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173961,73 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00286472/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Roboty dodatkowe

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji robót objętych zadaniem pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Galinach – działka 3/1” na odcinku ok. 150 m (odcinek od DK 57) ułożonym z płyt typu JOMB dostarczonych przez Zamawiającego po kilku dniach użytkowania stwierdzono uszkodzenie ponad 80% płyt. Uszkodzenia stanowią pęknięcia płyt przez całą jej szerokość.

W związku z koniecznością wymiany wszystkich ułożonych płyt, które pochodziły od Zamawiającego Wykonawca robót przedłożył kosztorys na roboty dodatkowe związane z wymianą i zakupem płyt na w/w odcinku. Cenę za wykonanie robót dodatkowych ustalono w oparciu o ceny ofertowe określone w zadaniu podstawowym.

Kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe z 11.08.2026 roku przygotowany przez Wykonawcę na kwotę 60 364,34 zł brutto został zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 60364,34

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie