

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Modernizacja rowu granicznego Rumia-Reda – zamiana rowu na koryto z elementów typu „L” na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kosynierów w Rumi”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA RUMIA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675178

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sobieskiego 7

1.4.2.) Miejscowość: Rumia

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-230

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rumia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1576d3d-29a7-49eb-8e42-538eda687cbf

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00435854

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00519740

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. Rumia łapie deszcz - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/24 z dnia 09.09.2025

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja rowu granicznego Rumia-Reda – zamiana rowu na koryto z elementów typu „L” na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kosynierów w Rumi”.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja rowu granicznego Rumia-Reda – zamiana rowu na koryto z elementów typu „L” na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kosynierów w Rumi”.
- 2) Inwestycja ma na celu zmianę otwartego rowu melioracyjnego L3-14 na koryto otwarte z elementów betonowych typu „L” od wlotu przy ulicy Grunwaldzkiej do ujścia do przepustu pod ulicą Kosynierów w Rumi z dwukomorowym osadnikiem piasku przy wylocie koryta do istniejącego rowu pod ulicą Kosynierów oraz prace porządkujące polegające na wycince kolidującej roślinności niskiej. Przebudowany odcinek rowu posiadać będzie zwiększoną objętość retencyjną oraz możliwe będzie dopuszczenie znacznie zwiększonego porośnięcia go przez roślinność, co przełoży się na oczyszczanie płynących nim wód i również zwiększy jego retencję. Skutkiem tego będzie wydłużenie czasu oraz drogi obiegu wody w środowisku danej zlewni, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jej bilansu wodnego. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie efektywnego systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Realizacja wskazanych prac pozwoli na wykonanie zakładanego celu ogólnego projektu, którym jest adaptacja do zmian klimatu Gminy Miejskiej Rumia, zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także zwiększanie odporności obszaru na wskazane zjawiska.
- 3) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rumia łapie deszcz - Rozwój systemu zagospodarowania wód opadowych, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.02.04-IW.01-0015/24 z dnia 09.09.2025 r.
- 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
 - a) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik A do SWZ,
 - b) Dokumentacja techniczna – załącznik B do SWZ,
 - c) Przedmiar robót – załącznik C do SWZ,
 - d) Wzór umowy – załącznik nr 10 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

44132000-4 - Elementy przepustów

44114000-2 - Beton

44115100-0 - Kanały

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-02-04

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2026-08-04

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bruksmar Karol Marciński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882309161

4.3.4.) Miejscowość: Rumia

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1024098,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00107016/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2026-09-03

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§77 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w wysokości: 1 333 739,54 zł; (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych, 54/100), w tym z tytułu wykonania robót dodatkowych wynagrodzenie brutto w wysokości 309 641,54 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 54/100).

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w maksymalnym terminie do dnia 18 września 2026 roku.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 309641,54

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie