

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na budowie chodnika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Pszczyna Urząd Miejski w Pszczynie
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258339
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Rynek 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pszczyna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 43-200
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** pszczyna@pszczyna.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pszczyna.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f3f2109a-2f05-4d60-927f-6dbb552c6259
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00437683
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2026-09-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00233166
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rozbudowa ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na budowie chodnika
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu zadania pn. „Rozbudowa ul. 11 Listopada w Ćwiklicach polegająca na budowie chodnika”.
2. I etap rozbudowy ul. 11 Listopada w Ćwiklicach obejmuje budowę chodnika dla pieszych na odcinku ok. 64 m od skrzyżowania z ul. Strzelców Podhalańskich do zjazdu na działkę 314/4 wraz z przebudową tego zjazdu, budowę kanalizacji deszczowej Ø400 i Ø1000 na odcinku od zjazdu na działkę nr 783 do zjazdu na działkę nr 784 wraz z budową 5 wpustów ulicznych oraz przebudowę przepustu pod drogą Ø 1200.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE I DROGOWE Sp. z o.o.

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „TOMBIZ” TOMASZ BIZOŃ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381533422

4.3.4.) Miejscowość: Pszczyna

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 343170 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00280156/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania robót dodatkowych, których wystąpienie i zakres ujawniły się w toku realizacji zamówienia i których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy. Konieczność ich wykonania została potwierdzona w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 09.09.2026r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o roboty dodatkowe określone w protokole konieczności z dnia 09.09.2026 oraz zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. W wyniku zmiany maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 359 244,01 zł brutto.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 16074,01

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie