

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 866742P w Trębaczowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PERZÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855200
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Perzów 78
- 1.4.2.) Miejscowość: Perzów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 63-642
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 627861060
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@perzow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.perzow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3159becc-756a-43fd-82a1-9ad38b344ebf
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00437803
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-15

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00232356
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 866742P w Trębaczowie
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi o długości 179,00m o nawierzchni z mieszanki kamiennej na nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0m wraz z elementami infrastruktury kanalizacji deszczowej (podłączenie do istniejącej sieci).
Podstawowy zakres zadania polegającego remoncie gminnej nr 866742P w Trębaczowie obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi z mieszanki kamiennej,
 - ułożenie jednostronnego krawężnika 15x30x100 lub 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem betonowym,
 - wykonanie nowej konstrukcji drogi w zakresie stabilizacji podłoża, podbudowy z mieszanki kamiennej, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
 - wykonanie poboczy gruntowych szerokości 0,75m z materiału kamiennego pozyskanego z rozbiórki drogi,
 - wykonanie wpustów deszczowych z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 - regulacja wysokościowa istniejących studni i zaworów,
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i dokumentacja projektowa

3.8.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-06-17

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Moska Budownictwo sp z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9970152850

4.3.3.) Ulica: Ks.A.Kordeckiego 2a

4.3.4.) Miejscowość: Wieruszów

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-400

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 266095,21 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00295385/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Ze względu na wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian w umowie, dotyczących wystąpienia odmiennych warunków realizacji robót od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędne stało się wykonanie dodatkowych prac. Szczegółowy zakres opisany został w obustronnie podpisanym protokole konieczności z dnia 07.08.2026 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
ZMIANA WARTOŚCI UMOWY

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 9247,78

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie