

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Dostawy

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Warsztatów oraz magazynu energii w budynku Internatu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650181

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.gorzow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-366438b7-304f-4242-a6ad-44ad9103fbe0

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00448323

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-09-21

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00211012

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest realizowane ze środków budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. oraz współfinansowany jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego”. Działanie 2.5. „Odnawialne źródła energii – ZIT”

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Warsztatów oraz magazynu energii w budynku Internatu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,84 kWp na dachu budynku Warsztatów oraz magazynu energii o pojemności 51,2 kWh w budynku Internatu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Warszawskiej 48, 66-400 Gorzów Wielkopolski, na działkach o nr ewid.: 2318, 2555/3, 2321/3, 2321/4, 2321/9 obręb 0005 Śródmieście (Id działek: 86101_1.0005.2318, 086101_1.0005.2555/3, 086101_1.0005.2321/3, 086101_1.0005.2321/4, 086101_1.0005.2321/9).

3.9.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

09330000-1 - Energia słoneczna

09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

2,5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Intelus Inwestycje Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542856707

4.3.3.) Ulica: ul. Plebiscytowa 3

4.3.4.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

4.3.5.) Kod pocztowy: 41-100

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 158670,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00315316/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Nie

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-08-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 0,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Od umowy odstąpiono w całości na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3) umowy dotyczącego niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy.

Wykonawca, pomimo przedłożenia wniosków materiałowych, ich zaakceptowania oraz uzupełnienia wymaganej

dokumentacji, nie przystąpił w umownym terminie do faktycznej realizacji przedmiotu umowy, obejmującej dostawę i montaż. Zamawiający pismem GIM.7013.17.42.2024.ASi z dnia 31.07.2026 r. (doręczonym w dniu 10.08.2026 roku) wezwał Wykonawcę do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji inwestycji oraz niezwłocznego rozpoczęcia dostawy i montażu. Pomimo przedłożenia przez Wykonawcę zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca nie dochował również terminów w nim określonych

i nie podjął faktycznych czynności w zakresie dostawy i montażu przedmiotu umowy.

W konsekwencji, pomimo upływu umownego terminu realizacji, Wykonawca nie rozpoczął dostawy i montażu przedmiotu umowy, a tym samym nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy.

W związku z odstąpieniem od umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na podstawie § 11 ust. 2 pkt 4) umowy, Zamawiający naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 umowy, tj. w kwocie 15 867,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).