

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Dostawy

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki” w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639770708

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Dziekanowice 32

1.4.2.) Miejscowość: Lednogóra

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-261

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 839 49 35

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lednica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lednica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b2a9271-fe20-11ee-b81b-aebd110f5279

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00452924

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-09-23

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 238868-2024

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej „Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki” w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Zamówienia p.n.: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy stałej "Tajemnice początków Polski – Ostrów Lednicki" w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32. W szczególności Przedmiot zamówienia na który składają się usługi, dostawy i roboty budowlane obejmuje: 4.3.1. Etap I (część projektowa): 4.3.1.1. wykonanie pełnobrańowej inwentaryzacji technicznej budynku Muzeum i istniejącej infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia; 4.3.1.2. wykonanie kompletnych pełnobrańowych projektów wykonawczych, warsztatowych i scenariuszy prezentacji /kontentów całej wystawy oraz kompletnych pełnobrańowych projektów wykonawczych robót budowlanych w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami oraz w formie wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia), oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych dokonanych przez Wykonawcę na etapie projektowania i wynikających z materiałów sporządzonych, pozyskanych przez Wykonawcę własnym staraniem; 4.3.1.3. wykonanie wszelkich innych zobowiązań wynikających ze Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia); 4.3.1.4. pozyskanie własnym staraniem wszelkich niezbędnych materiałów i dokumentacji źródłowych do prawidłowej i kompletnej realizacji przedmiotu zamówienia; 4.3.1.5. uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami uzgodnień formalno-prawnych, w szczególności rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, opracowanie niezbędnych ekspertyz technicznych, uzyskanie odstępstw w postaci stosownych decyzji lub stanowisk administracyjnych stron trzecich itp.; 4.3.1.6. uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich projektów i opracowań wykonanych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem realizacji usług, dostaw i robót budowlanych nimi objętych. 4.3.2. Etap II (część realizacyjna): 4.3.2.1. wykonanie pełnobrańowych robót budowlanych objętych Przedmiotem zamówienia, których zakres przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę o której mowa w pkt. 4.3.1.; 4.3.2.2. realizacja dostaw i usług objętych Przedmiotem zamówienia, których zakres przedstawia Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę o której mowa w pkt. 4.3.1., tj.: a) elementy scenograficzne i ekspozycyjne (branża: aranżacja i zabudowa); b) aplikacje multimedialne, kontenty i urządzenia AV (branża: multimedia i technologie muzealne); c) oświetlenie ekspozycyjne (branża: oświetlenie ekspozycyjne); d) oświetlenie techniczne (branża: elektryczna); e) dostawa książki – katalogu wystawy stałej; f) dostawa materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej informującej o wystawie stałej; 4.3.3. ukończenie wszystkich usług, robót budowlanych, dostaw, montażu wszystkich elementów wystawy i systemów, usunięcie w nich wszelkich wad; 4.3.4. przeprowadzenie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji i uruchomień elementów wystawy i systemów, urządzeń, sprzętu; 4.3.4. przeprowadzenie przez autoryzowane serwisy producenckie wszelkich testów, pomiarów, prób, regulacji, uruchomień instalacji sanitarnych – klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, BMS oraz instalacji elektrycznych - SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS; 4.3.5. aktualizacja oprogramowania oraz aktualizacja wizualizacji systemów do obsługi instalacji budynkowych tj. klimatyzacja, wentylacja mechaniczna, SSP, CCTV, SSWiN, OA, BMS; 4.3.6. przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego; 4.3.7. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, której sposób sporządzenia i zakres został szczegółowo przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- opis przedmiotu zamówienia – część II SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – część IV SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 39154000-6 - Sprzęt wystawowy

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

92110000-5 - Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
15 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRIAS AVI Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1080013783

4.3.3.) Ulica: ul. Kabaretowa 21

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 01-942

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 12873569,11 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/S 60-195249

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek Wykonawcy dotyczący przeniesienia części zakresu rzeczowego z Etapu I do Etapu II z uwagi m.in na konieczność uwzględnienia nowoodkrytych eksponatów oraz polepszenie przekazu merytorycznego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wyłączenie z Etapu I realizacji Umowy (części projektowej) wykonania pełnobrańzowych projektów warsztatowych i scenariuszy prezentacji/kontentów całej wystawy i przeniesienie tego zakresu do Etapu II (części realizacyjnej).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek wykonawcy dotyczący dokonania zmiany personelu Wykonawcy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana osoby na stanowisku kierownika robót sanitarnych

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy polegającej na wykonaniu robót zamiennych i dodatkowych, wskazanych szczegółowo w protokołach konieczności, stanowiących załącznik do aneksu nr 3.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana zakresu zamówienia polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych, wskazanych szczegółowo w protokołach konieczności, stanowiących załącznik do aneksu nr 3 oraz zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 297.522,60 zł netto zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem szczegółowym, stanowiącym załącznik do aneksu nr 3.

5.4.6.) Wartość zmiany: 365952,80

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek Zamawiającego dotyczący zmiany dokumentacji projektowej mającej na celu zwiększenie wartości merytorycznej a także atrakcyjności wystawy stałej oraz wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany terminu wykonania umowy, Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu szczegółowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy - do 17 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
2. Zmiana załącznika nr 3 do Umowy - Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. Zmiana załącznika nr 4 do Umowy - Kosztorysu szczegółowego.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wniosek wykonawcy o dokonanie zmiany Umowy polegającej na wykonaniu robót dodatkowych, wskazanych szczegółowo w protokołach konieczności, stanowiących załącznik do aneksu nr 5.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana zakresu zamówienia polegająca na wykonaniu przez Wykonawcę robót dodatkowych, wskazanych szczegółowo w protokołach konieczności, stanowiących załącznik do aneksu nr 5 oraz zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 150 000,00 zł netto, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem szczegółowym, stanowiącym załącznik do aneksu nr 5.

5.4.6.) Wartość zmiany: 184500,01

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 13424021,92 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy