

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy- Przebudowa lokalu „Sceny na Piekarach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390006486

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 39

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: teatr@teatr.legnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: teatr.legnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99a32b28-3c3a-48ce-8e4e-6fd8c6bb8c4e

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00455909

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-09-25

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00175523

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy- Przebudowa lokalu „Sceny na Piekarach”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie pn : "Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy- Przebudowa lokalu „Sceny na Piekarach". "Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu usługowo- handlowego znajdującego się w Legnicy przy ul. Izerskiej 38 "Scena na Piekarach". Zadanie polega na przebudowie wnętrza budynku wraz z wymianą instalacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431200-9 - Kładzenie glazury

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2026-05-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
od 2026-07-01 do 2026-10-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Andrzej Rybka- Usługi Ogólnobudowlane

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851485822

4.3.3.) Ulica: ul. Szczęśliwa 9

4.3.4.) Miejscowość: Ziemnice

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-216

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1967680,29 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2026/BZP 00263674/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-09-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji zadania i postępu przeprowadzonych prac pojawiła się potrzeba wykonania dodatkowych prac, które na etapie określania zakresu prac potrzebnych do wykonania nie ujawniły się.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

- Wykonanie nowej toalety w pomieszczeniu nr 28
- Wydzielenie magazynu w pomieszczeniu nr 26
- Wydzielenie z pomieszczenia gospodarczego nr 4 dodatkowej toalety

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 101349,26

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie