Ogtoszenie nr 2024/BZP 00054838 z dnia 2024-01-22

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 152 w formule
"zaprojektuj i wykonaj roboty budowlane"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Piekary Slaskie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Bytomska 84

1.4.2.) Miejscowosé: Piekary Slaskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.4.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://piekary.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a2204169-d1c8-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.3.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00054838

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2024-01-22

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00155401/01

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: )
Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 152 w formule "zaprojektu;
i wykonaj roboty budowlane"

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest kompletna i kompleksowa realizacja robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wykonaj
roboty budowlane”, opisana szczegétowo w PFU wraz z zatgcznikami, wynikajgca z obowigzujacych przepiséw prawa i
norm, zwigzana z realizacjg i ukonczeniem zdania: ,Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach
Slaskich przy ul. Bytomskiej 152”, na dziatce 575/68. Inwestycja dofinansowana jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
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Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 dla jednostek samorzadu terytorialnego.

Zamoéwienie obejmuje:

(1) - opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe / dokonania prawomocnego zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ bez
protestu - jezeli pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét bedzie wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
(Zamawiajacy nie limituje ilosci pozwolen lub zgtoszen) - dla kompleksowej i kompletnej realizacji robot budowlanych
opisanych przedmiotem zamowienia, oraz

(2) - wykonanie i ukonczenie kompletnych i kompleksowych robo6t budowlanych obejmujgcych termomodernizacje,
modernizacje, roboty remontowe, przebudowe, adaptacje, wymiane i budowe instalacji oraz dostosowanie do warunkéw
przeciwpozarowych catego budynku Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Bytomskiej 152 wraz ze wszystkimi rodzajami i
branzami robo6t budowlanych.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w SWZ, umowie i zatgczniku nr 9 do SWZ- PFU i zatgczniku- nr
10 do SWZ- zataczniki do PFU

Il. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1i 2 pkt 1) u.p.z.p., Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (stosunku pracy) przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, ktore zostaly szczegotowo opisane w swz i zatgczniku nr 5 -wzorze umowy.

I1l. Wymagania w zakresie elektromobilnosci:

1. Zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z pézn. zm.) Zamawiajacy zleci wykonywanie zadania objetego niniejszym postepowaniem
podmiotowy (Wykonawcy), ktérego udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania (zamdéwienia publicznego) wynosi¢ bedzie od dnia 1 stycznia 2022
r. co najmniej 10%, a od dnia 1 stycznia 2025 r. co najmniej 30 %, z uwzglednieniem ewentualnych zmian powyzszej
ustawy, polegajacych na zmianie wielkosci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym lub
przesunieciu wskazanej w niej daty poczatkowej.

2. Przy obliczaniu procentowego limitu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, o ktérych
mowa w pkt V.1) SWZ nalezy uwzgledni¢ zaokraglenie do petnych jednostek (sztuk).

3. Przez pojazdy elektryczne, o ktérych mowa w pkt V.1) SWZ rozumie sie pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktorych konstrukcja umozliwia jazde z
predkoscia przekraczajaca 25 km/h z wytaczeniem ciagnikéw rolniczych), wykorzystujgce do napedu wytgcznie energie
elektryczng akumulowang przez podiaczenie do zewnetrznego zrodta zasilania.

4. Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym, o ktérych mowa w pkt V.1) SWZ rozumie sie pojazdy samochodowe w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. pojazdy silnikowe, ktérych
konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajaca 25 km/h z wytaczeniem ciggnikéw rolniczych), wykorzystujace do
napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu.

IV. Rozwigzania rownowazne.

W przypadku zastosowania materiatéw, urzadzen, wyrobow lub rozwigzan réwnowaznych, Wykonawca zobowigzany jest do
ich wskazania w ofercie oraz ztozenia wraz z ofertg kart technicznych lub innych dokumentéw potwierdzajacych, ze
oferowanie rozwigzania réwnowazne spetniajg wymagania Zamawiajgcego opisane w przedmiocie zamoéwienia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt ww. dokumentow lub ztozone dokumenty bedg niekompletne (nie potwierdzajgc w ten sposéb
réwnowaznosci oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamoéwienia), Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ich
ztozenia/uzupetnienia.

V. Wymagania w zakresie dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw i oséb niepetnosprawnych

Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiajacy adekwatnie do przedmiotu zamowienia zapewnia

dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikéw, w tym dla 0oséb niepetnosprawnych i z uwzglednieniem tych wymagan sporzadza
opis niniejszego przedmiotu zamowienia. Realizacja przedmiotu zamowienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnien w
tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robét nie ingeruje bezposrednio w dostepnos¢ dla wszystkich
uzytkownikow i oséb niepetnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyzej dostepnosci w trakcie realizacji robot
budowlanych, Zamawiajacy postawit taki warunek w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wykonawca
uwzgledni w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej wymagania dotyczace dostepnosci dla wszystkich
uzytkownikow i dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - jezeli takowe wymagania bedg
tymi przepisami wymagane (dostepnosc, likwidacja barier architektonicznych, sanitariat dla oséb
niepetnosprawnych).Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi wymogami zawarte sg w ryczaltowej cenie
umownej i nie bedag podlegac jakiejkolwiek odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2024-01-22 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00054838 z dnia 2024-01-22

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-06-27

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
16 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy pethomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MES GROUP s.c. Jarostaw Florczyk
Albert Stajno

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6262950562

4.3.3.) Ulica: ul. Legionéw 37¢

4.3.4.) Miejscowosé: Tarnowskie Gory

4.3.5.) Kod pocztowy: 42-600

4.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6596704,02 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00233784/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-11-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiany dokonano ze wzgleddw technologicznych i bezpieczenstwa. W trakcie demontazy rozbiérek stwierdzono
sprochnienie i zagrzybienie konstrukcji drewnianej stropéw nad parterem, ktore zgodnie z PFU nie byty przewidziane
pierwotnie do wymiany.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana terminu realizacji umowy

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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