Ogtoszenie nr 2024/BZP 00266213 z dnia 2024-03-29

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa drog — ul. Stonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok, gm. Zabor

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zabor

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770764
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Lipowa 15

1.4.2.) Miejscowos¢: Zabor

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-003

1.4.4.) Wojewodztwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzabor@gminazabor.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminazabor.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8105cd10-d50f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.3.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00266213

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2024-03-29

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00168971

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Budowa drég — ul. Stonecznej, Piaskowej i Gajowej w m. Przytok, gm. Zabor

3.7.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest budowa drég gminnych tj.: ul. Piaskowej, ul. Stonecznej, ul. Gajowej wraz z budowg
odwodnienia drogowego w m. Przytok. W ramach zadania wykonany zostanie réwniez kanat technologiczny w ciggu ul.
Stonecznej. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w gminie Zabér, powiecie zielonogérskim w wojewddztwie lubuskim,
w tym:

* budowa ul. Stonecznej w km 0+000,00 — 0+337,90 — na odcinku od skrzyzowania z ul. Odrzanska do skrzyzowania z ul.
Piaskowa,
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» budowa ul. Stonecznej w km 0+337,90 — 0+454,27 — na odcinku od skrzyZzowania z ul. Piaskowg do skrzyzowania z ul.
Kwiatowa, budowe ul. Piaskowej w km 0+079,87 —0+ 306,41 — na odcinku od skrzyzowania z ul. Gajowg do skrzyzowania z
ul. Stoneczna.

» remont ul. Gajowej oraz remont ul. Piaskowej w km 0+000,00 0+079,87 — na odcinku od skrzyzowania z ul. Odrzanska do
skrzyzowania z ul. Gajowa.

2. Realizacja przedmiotu zamowienia przewidziana jest z udziatem $rodkow z Rzagdowego Funduszu Polski tad - Program
Inwestycji Strategicznych. na podstawie udzielonej Promesy Wstepnej Nr Edycja3PGR/2021/1469/PolskiLad z dnia
02.08.2022 .,

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okresla projekt wykonawczy szczegdtowe specyfikacje techniczne, ktére
stanowig integralng czesc¢ specyfikacji warunkow zamowienia. Przedmiary zostaty dotgczone pomocniczo.

4. Zakres robot okresla przedmiar robét oraz dokumentacja projektowa, w tym miedzy innymi:

- branza drogowa

a) roboty pomiarowe,

b) mechaniczne karczowanie pni i korzeni, zabezpieczenie istniejacych drzew

c) rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 20 cm,

d) ciecie nawierzchni bitumicznej

e) rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,

f) rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

g) rozebranie nawierzchni z brukowca (kamienia polnego)

h) transport materiatu oraz gruzu z terenu rozbiorki,

i) rozbiérka ogrodzenia o przestach metalowych, ogrodzenia siatkowego wraz z rozbiérka stupdw, ogrodzenia z elementéw
betonowych, ogrodzenia o przestach drewnianych,

j) rozbiérka bramy wjazdowe;j i furtki,

k) roboty ziemne,

1) wykonanie podbudowy,

m) budowa przepustu, umocnienie skarpy

n) montaz studni kanalizacyjnej o $r. 600 mm

0) regulacja pionowa zaworéw urzadzenh obcych,

p) zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnych

q) warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

r) wykonanie nawierzchni z ekologicznej betonowej kostki brukowej gr 8 cm ,szarej” posiadajacej wpustki i ,czerwonej”

s) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm ,czerwonej” niefazowanej,

t) utozenie geosiatki

u) humusowanie z obsianiem trawg

V) umochnienie poboczy,

w) umocnienie dna rowéw i skarp ptyta azurowa,

X) oznakowanie poziome i pionowe

y) wykonanie ogrodzenh

z) utozenie kraweznika betonowego

aa) utozenie kraweznika betonowego najazdowego

bb) utozenie obrzeza chodnikowego betonowego

cc) wykonanie nawierzchni wnek przy wpustach drogowych

dd) wykonanie taw z betonu

ee) wykonanie listwowych progéw zwalniajgcych

- branza elektryczna

a) Roboty kablowe

b) Usuniecie kolizji

c) Demontaz kabli, opraw, wysiegnikéw i stupow

d) Montaz stupéw, opraw, przewodow, wysiegnikow

e) Badania i pomiary

- branza telekomunikacyjna

a) budowa kanalizacji kablowej

b) budowa rurociagu

c) budowa studni kablowej

5. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiatéw i urzadzeh wiasnych, ktére zakupi i dostarczy na teren budowy na
wiasny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen wykorzystanych
do realizacji przedmiotu zaméwienia uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robét
materiaty i urzgdzenia muszg posiadac, zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa, dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania i rozpoznat zakres robét koniecznych do wykonania
przedmiotu zaméwienia, ktoéry wycenit w swojej ofercie i nie wnosi do niego zastrzezen.

7. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia roboty musza byc¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
w szczegolnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

8. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia do zatrudniania oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, tj operatoréw sprzetu - w tym kierowcéw oraz pracownikow recznie

2024-03-29 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00266213 z dnia 2024-03-29

wykonujacych wszelkie prace budowlane zwigzane z niniejszym postepowaniem wytacznie na podstawie umoéw o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

9. Przedmiot zaméwienia w zakresie, w jakim zostat opisany poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenie, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, nalezy czyta¢ wraz z wyrazami ,lub réwnowazny”. Dopuszcza sie, wiec, stosowanie innych niz wskazane za
pomoca nazw i symboli producenta materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze bedg one charakteryzowaty sie
réwnowaznymi, czyli nie gorszymi, parametrami istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych materiatéw, a do obowigzku
wykonawcy nalezy wykazanie rownowaznosci tych parametrow.

10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia znajda sie odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikac;ji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

11. Zawarte w niniejszej SWZ wraz z zatgcznikami informacje na temat parametrow i funkcji sg danymi minimalnymi -
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie produktéw o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iz
spetniajg one minimalne wymagania okreslone w niniejszym zamaoéwieniu.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie uzgadnianie i zatwierdzanie rozwigzan materiatowych na kazdym etapie realizac;ji
zamowienia.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i/lub czesciowych.

14. Powody niedokonania podziatu zamodwienia na czesci:

Catos¢ prac objetych przedmiotem zaméwienia stanowi $cisle powiazane ze soba elementy zaméwienia. Ponadto zgodnie z
motywem 78 preambuty do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. (zwanej dalej
,Dyrektywa") zméwienia publiczne powinny byé¢ dostosowane do potrzeb MSP. W Dyrektywie wskazano by Panstwa
cztonkowskie zachecaly Zamawiajacych do dzielenia duzych zaméwien na czesci. Zgodnie z ww. dyrektywa Zamawiajacy
moze dokonac¢ podziatu zamowienia wg zasady ilosciowej -tak by wielkos¢ poszczegdlnych zamowien lepiej odpowiadata
mozliwoscig MSP lub na zasadzie jako$ciowej z uwzglednieniem réznych zaangazowanych branz i specjalizacii, tak by w
wiekszym stopniu dostosowac tre$¢ poszczegolnych zamdwien do wyspecjalizowanych sektoréw MSP. Dalej w Dyrektywie
wskazano, ze Zamawiajacy powinien mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci podziatu zamdwien na czesci, jednoczesnie
zachowujgc swobode autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jaka uzna za stosowna, nie podlegajac
nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu. Jako przyczyny nie dzielenia zamowienia na czgsci Dyrektywa wskazuje
przyktadowo nastepujace okolicznosci: instytucja zamawiajgca mogtaby stwierdzi¢, ze taki podziat grozitby ograniczeniem
konkurenciji albo nadmiernymi kosztami wykonania zamdéwienia, lub tez potrzeba skoordynowania dziatah r6znych
wykonawcow realizujgcych poszczegolne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu
zamowienia. Warto$¢ szacunkowa niniejszego zamdéwienia jest mniejsza niz progi unijne, o ktérych mowa w art. 3 ustawy
Pzp. Biorac to pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze postepowanie to nie miesci sie w kategorii duzych zaméwien. Wobec tego
ze swej natury skierowane jest do MSP, czyli podstawowe zatozenie Dyrektywy, by zaméwienie zostato dostosowane do
potrzeb MSP jest spetnione.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45232452-5 - Roboty odwadniajgce

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

34928510-6 - Uliczne stupy oswietleniowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-05-25

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
6 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa;:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspodlnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Exalo Drilling S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146228632
4.3.3.) Ulica: Plac Stanistawa Staszica 9

4.3.4.) Miejscowos¢: Pita
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4.3.5.) Kod pocztowy: 64-920

4.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2743493,87 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2023/BZP 00232531/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-03-18

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

2. W trakcie realizacji robot w dniu 28.11.2023 r. Wykonawca zgtosit przeszkode w realizacji robo6t uniemozliwiajaca
wykonacie prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej na odcinku pomiedzy studnig D15 a D16 w
zakresie kolizji przebiegu budowanego kanatu PVC250 z istniejaca siecig wodng PVC160. Powodem wystapienia kolizji byt
inny niz w projekcie przebieg sytuacyjny wodociggu PVC160 bedacy w zblizeniu do istniejacej sieci gazowej,
uniemozliwiajac jakiekolwiek roboty pomigdzy tymi sieciami. Wykonawca zataczyt rysunek z zaznaczona kolizjg oraz
dokumentacjq fotograficzna.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Termin zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy - do dnia 12 kwietnia 2024 r.”

2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»2. Laczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, obejmujace zakres robodt wynikajacy ze specyfikaciji warunkéw
zamowienia, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, wyraza sie kwota netto 2 236 016,81 zt (stownie: dwa miliony
dwiescie trzydziesci szes$¢ tysiecy szesnascie ztotych 81/100), natomiast wraz z 23 % podatkiem od towaréw i ustug w
kwocie 514 283,87 zt wynagrodzenie brutto wynosi 2 750 300,68 zt (stownie: dwa miliony siedemset pie¢dziesiat tysiecy
trzysta ztotych 68/100).”

5.5.) Warto$¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 6806,81

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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