Ogtoszenie nr 2025/BZP 00225782 z dnia 2025-05-12

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
»,Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce - Budowa infrastruktury turystycznej na
terenach przylegtych do zalewu ,,Antoniow” — budowa skateparku”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Radoszyce

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010620

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Zeromskiego 28

1.4.2.) Miejscowos¢: Radoszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-230

1.4.4.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@radoszyce.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.radoszyce.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1eac57e1-ec3f-11ee-9c02-ce2b643d361d
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00225782

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-05-12

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00264834

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce - Budowa infrastruktury turystycznej na
terenach przylegtych do zalewu ,Antoniéw” — budowa skateparku”

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce w formie
zaprojektuj i wybuduj dla zadania:

Budowa infrastruktury turystycznej na terenach przylegtych do zalewu ,Antoniéw” — budowa skateparku

Zadanie obejmuje budowe skateparku na dziatce 4580 obreb 0025 Radoszyce.
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W ramach realizacji zamoéwienia nalezy wykonac:

- dokumentacje projektowg petnobranzowg dla opisanego w PFU zamierzenia i uzyska¢ pozwolenie na budowe/zgtoszenie.
- wykonac czesci sktadowe zamowienia opisane w PFU w skfad ktérego wchodzi budowa tylko ptyty skateparku z
urzadzeniami,

- uzyskac decyzje na uzytkowanie/zgtoszenie z adnotacja nie wniesiono sprzeciwu dla wykonanego zamowienia.

Opis przedmiotu zaméwienia (PFU -zatacznik nr 9 do SWZ) jest przyktadowy przy czym urzadzenia skateparku nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ jako modutowe o konstrukcji metalowo-drewnianej, nawierzchnia skateparku z betonu
szlifowanego. Wskazana ilos¢ urzadzen w PFU i ich funkcje nie moga ulec zmianie. Urzadzenia skateparku maja spetniac¢
wymagania normy PN-EN 14974:2019-07 a ich wielko$¢ dostosowana do ogolnej powierzchni skateparku.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
obiektéw budowlanych

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45262300-4 - Betonowanie

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzagdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Rozne ustugi inzynieryjne

71350000-6 - Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-26

4.2.) Okres realizacji zaméwienia/umowy ramowej:
223 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Skate Arena Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571155031
4.3.4.) Miejscowosé: Gdansk

4.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 717685,06 PLN
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4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2024/BZP 00306954/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-12-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Roboty, ktorych nie dato sie przewidzie¢ przed zawarciem umowy a staty sie konieczne do wykonania

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Wymiana podtoza

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos$¢ zmiany: 124300

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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