Ogtoszenie nr 2025/BZP 00313480 z dnia 2025-07-08

Ogloszenie o zmianie umowy
Ustugi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej przebudowy drogi gminnej publicznej
ul. Kasprowicza w Wojkowicach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wojkowice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257541

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Jana Il Sobieskiego

1.4.2.) Miejscowos¢: Wojkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-580

1.4.4.) Wojewodztwo: Slaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.cieslinska.potrawa@wojkowice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://wojkowice.bip.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e565ace1-f0a3-4f9f-af43-35fb67e9eb05
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00313480

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-07-08

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00466594

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Ustugi

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej przebudowy drogi gminnej publicznej ul.
Kasprowicza w Wojkowicach

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawcze;j
niezbednej do realizacji inwestycji polegajacej na przebudowie drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(kanalizacjg deszczowa i wymiang sieci wodociggowej), sprawowanie nadzoru autorskiego wraz z uzyskaniem niezbednych
warunkéw, uzgodnien (gestoréw istniejacych sieci), pozwolen i decyzji w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
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drogowej (Decyzja ZRID), drogi gminnej publicznej: ul. Kasprowicza.

Zamowienie obejmuje: budowe jezdni, zjazdéw na kazdg nieruchomosé zabudowana, na nieruchomosé niezabudowang
zjazd z nawierzchni utwardzonej kruszywem, budowe kanalizacji deszczowej, wymiane sieci wodociggowej, wykonanie
nowego oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz przebudowe
kolidujacej infrastruktury techniczne;j.

Podziaty geodezyjne wykona wybrany przez Zamawiajgcego i na koszt Zamawiajacego uprawniony geodeta — koszty nie
wchodzg w wartos¢ przedmiotu zamowienia.

Opis stanu istniejgcego i zatozen projektowych:

ul. Kasprowicza- bez numeru.

Parametry techniczne drogi:

Klasa techniczna: D,

Dtugosc drogi — ok. 240,00 m,

Srednia szeroko$¢ drogi — 6,00 m,

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 9,00 m do 12,00m.
Szerokos¢ chodnikow — 1,20 m

Droga przebiega od ul. Kartowicza do ul. Paderewskiego przez dziatki o numerach 338, 342 - bedace wlasnoscig Gminy
oraz dziatki numer 137, 138, 351/1 — nie bedacych wtasnoscig Gminy dla ktérych nalezy opracowa¢ dokumentacje
geodezyjno-prawna, mapy podziatowe niezbedne do uzyskania decyzji ZRID. Na catej dtugosci jezdnia posiada
nawierzchnie asfaltowa. Wzdtuz ulicy od skrzyzowania z ul. Kartowicza do mostu nad rzekg Wielonkg biegnie dwustronny
chodnik betonowy. Na pozostatym odcinku chodnik betonowy po stronie potnocnej a po stronie potudniowej pobocze
ziemne.

W ciggu ulicy biegnie obiekt mostowy — jest to most nad potokiem Wielonka w ciagu ul. Kasprowicza. Dtugo$¢ mostu wynosi
11,2 m a szerokosc¢ 8,6 m. Na moscie znajduje sie jezdnia o szerokosci 4,6 m oraz dwa chodniki po 1,5 m szerokosci. Most
ma przesto ptytowo belkowe. Ptyta wraz ze wspornikami chodnikowymi jest zespolona z piecioma belkami zelbetowymi o
dtugosci 8 m. Konstrukcja nosna mostu jest oparta bezposrednio na przyczétkach monolitycznych zelbetowych. Jezdnia jest
wykonana z betonu asfaltowego. Chodniki sg znacznie wyniesione nad jezdnie. Balustrady sg stalowe o wysokosci 1 m.
Ograniczono catkowita mase pojazdu na drodze znakami B-18 do 10 T. Ciek jest uregulowany.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji remontu nalezy wykonaé ekspertyze techniczng obiektu mostowego
przez uprawniong osobe. Na podstawie ekspertyzy opracowac¢ dokumentacje techniczng remontu mostu.

Odwodnienie — kanalizacja deszczowa.

Uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ energetyczna NN, sie¢
teletechniczna, oswietlenie uliczne na stupach betonowych, sie¢ gazowa.

Dane do projektowania:

- jezdnia z nawierzchni bitumicznej,

- zjazdy indywidulane z kostki brukowej gr. 8 cm,

- zjazdy publiczne z kostki brukowej gr. 8 cm — 2 sztuki:
a) 1 zjazd na droge powiatowg — ul. Paderewskiego,

b) 1 zjazd na droge gminng — ul. Kartowicza,

- chodniki z kostki brukowej gr. 8 cm,

- pobocza utwardzone,

- wymiana wodociagu.

3.8.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-10-16
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4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
18 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WMC Inzynieria Wanda Czopek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277796040

4.3.3.) Ulica: Troks

4.3.4.) Miejscowosé¢: Olkusz

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-300

4.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Warto$¢ umowy/umowy ramowej: 214900,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2024/BZP 00567885/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-06-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie umowy nr WIO0Z.272.10.2024 z dnia 16 pazdziernika 2024r. Wykonawca realizuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowgq i wykonawczg przybudowy drogi gminnej ul. Kasprowicza w Wojkowicach

Z protokotu kontroli okresowej obiektu inzynierskiego (protokét nr 03/2024) wykonanego we wrzesniu 2024r. wynikato, ze
obiekt jest zniszczony w zwigzku z tym nalezy dokonac¢ jego przebudowy.

W zwigzku z posiadanymi zaleceniami zamawiajgcy zlecit wykonanie dokumentac;ji projektowej na przebudowe obiektu w ul.
Kasprowicza.

W trakcie realizacji umowy wykonana zostata ekspertyza obiektu mostowego nad potokiem Wielonka w ciggu ul. Jana
Kasprowicza w Wojkowicach. W opracowaniu wskazano, ze z uwagi na stan techniczny nalezy dokona¢ rozbiérki obiektu i
wykonac¢ nowy obiekt mostowy.

W zwigzku z powyzszymi zaleceniami zachodzi koniecznos¢ wykonania dodatkowo projektu rozbiorki obiektu oraz
kompletnego projektu budowy nowego obiektu mostowego oraz dokumentacji wykonawczej.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana przedmiotu umowy oraz zmiana wynagrodzenia.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 69495,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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