Ogtoszenie nr 2025/BZP 00351860 z dnia 2025-07-30

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja boiska pitkarskiego, biezni okreznej diugosci 400 m oraz urzadzen lekkoatletycznych w Miejskim Osrodku
Sportu i Rekreacji w Gostyninie

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Miasta Gostynina
1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Rynek 26

1.4.2.) Miejscowos¢: Gostynin

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Plocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.gostynin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d0eee4d8-c71d-11ee-bbfa-e29e26ebcbe
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00351860

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-07-30

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00102749

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja boiska pitkarskiego, biezni okreznej dlugosci 400 m oraz urzadzen lekkoatletycznych w Miejskim Osrodku
Sportu i Rekreacji w Gostyninie

Umowa dla czesci nr 1
3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

Modernizacja boiska pitkarskiego, biezni okreznej dlugosci 400 m oraz urzadzen lekkoatletycznych w Miejskim Osrodku
Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

2025-07-30 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00351860 z dnia 2025-07-30

Czesci | - roboty budowlane dot. inwestycji o nw parametrach:

* Boisko pitkarskie z nawierzchnig trawiastg o wymiarach 105 m x 64 m,
* Bieznia okrezna 4 torowa o dtugosci 400 m,

* Bieznia prosta 6 torowa o dtugosci 100 m,

» Skocznia do skoku w dal i tréjskoku — 2 szt.

* Rzutnia do rzutu kulg o nawierzchni trawiastej — 1 szt.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-04-18

4.2.) Okres realizacji zaméwienia/lumowy ramowej:
do 2025-08-30

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ADA-LIGHT Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9710627204

4.3.3.) Ulica: Budy Kozickie 56

4.3.4.) Miejscowosé: Gostynin

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-500

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 7640000,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2024/BZP 00292595/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 1320) w zwigzku z § 27 ust. 1 pkt 4 litera b i d, oraz pkt. 5 litera e ww. umowy z uwagi na potwierdzone
protokotami koniecznosci realizacji robot budowlanych zamiennych i dodatkowych

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana wynagrodzenia

5.5.) Wartos$¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos$¢ zmiany: 49998,91

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogtoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00197545/01
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