
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W DĘBINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKRZEW

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371689

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: 26

1.4.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-155

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zakrzew.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f693f295-6a42-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00353907

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-07-30

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451237/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W DĘBINIE

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano-montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj na
podstawie której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz
wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją polegających na budowie sali gimnastycznej z zapleczem wraz z kompletnym
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wyposażeniem obiektu, przy Szkole Podstawowej w Dębinie, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 261, obręb 0004
Dębina, gmina Zakrzew.
W zakresie zamówienia jest także uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
obiektu.

Informacje ogólne
Niniejsze zamówienie obejmuje:
1) wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania technologii oraz rozwiązań
technicznych i materiałowych ( trzy wersje koncepcji do wyboru przez Zamawiającego),
2) wykonanie opinii i ekspertyz niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
3) wykonanie mapy do celów projektowych,
4) wykonanie inwentaryzacji budynku szkoły w niezbędnym zakresie do przedmiotu opracowania,
5) wystąpienie o wydanie warunków przyłączeniowych,
6) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością jak dla projektu wykonawczego, wraz ze
sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
7) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz
odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoż., ochrony środowiska oraz innych wymaganych przepisami; sporządzenie
niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również
przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu
zamówienia,
8) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu zamówienia
9) wykonanie zestawień materiałów i wyposażenia obiektu,
10) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
11) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia,
12) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności Nadzoru Archeologicznego,
13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
14) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
15) uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji celu publicznego

"Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne pozostała część zapisu znajduje się w SWZ"

3.8.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 - Roboty budowlane

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45313100-5 - Instalowanie wind

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
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45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-01-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
30 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka
Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8651004256

4.3.4.) Miejscowość: Al. Jana Pawła II 60B

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-450

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5024390,24 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00015349/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-07-09

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W trakcie realizacji umowy zaistniały okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, mimo zachowanie należytej
staranności w zakresie złego stanu technicznego istniejącej instalacji oraz konieczności wprowadzenia zmian w
dokumentacji, przy uwzględnieniu, że należyte wykonanie przedmiotu umowy wymaga jego zintegrowania z istniejącym
budynkiem szkoły.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmiana terminu wykonania na 09.08.2025

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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