Ogtoszenie nr 2025/BZP 00432337 z dnia 2025-09-19

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krosniewicach wraz z adaptacja pomieszczen na ztobek przy ul.
Mickiewicza 2

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kro$niewice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015448
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Poznanska 5

1.4.2.) Miejscowos¢: Krosniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-340

1.4.4.) Wojewodztwo: tédzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 24/2523024

1.4.8.) Numer faksu: 24/2547782

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krosniewice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.krosniewice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-91625a65-1998-11ef-bfd3-e6¢cc5d6d04e5
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00432337

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-09-19

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00339009

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krosniewicach wraz z adaptacjg pomieszczenh na ztobek przy ul.
Mickiewicza 2

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

2025-09-19 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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1. Przedmiotem zamowienia jest: Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Kro$niewicach wraz z adaptacjg
pomieszczen na ztobek przy ul. Mickiewicza 2.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe i rozbudowe miejskiego przedszkola wraz z adaptacjg pomieszczen na
ztobek, potozonego w Krosniewicach przy ul. Adama Mickiewicza 2. Zakres robot budowlanych obejmuje:

a) rozbudowe ,starej” czesci budynku przedszkola poprzez dobudowe klatki schodowej z winda, dobudowe kuchni z
zapleczem, z przebudowg pomieszczen po istniejacej kuchni wraz z zapleczem, dobudowe sal przedszkolnych, dobudowe
sanitariatéw i szatni dla dzieci;

b) adaptacje istniejacych pomieszczen w ,starej” czesci budynku przedszkola - na pietrze budynku, na sale przedszkolne,
sanitariaty, szatnie dla dzieci;

c) adaptacje istniejacych pomieszczen w czesci budynku przedszkola na ztobek oraz dobudowe wiatrotapu i wozkowni dla
ztobka;

d) przebudowe istniejgacej kottowni z wigczeniem do istniejacej sieci gazowej gazu ziemnego i adaptacje pomieszczen po
kotlowni na pomieszczenia administracyjne/gospodarcze;

e) ciggi komunikacyjne — potaczenie istniejgcego budynku przedszkola (,starej” czesci) z czescig dobudowang;

f) dostosowanie catosci obiektu do wymogéw p/poz,

g) instalacje elektryczne i sanitarne,

h) zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw i wymiana ogrodzenia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez m.in. wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczacej zrédta
finansowania inwestyciji, wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie
préb i rozruchu technologicznego kottowni, sporzadzenie wszelkich instrukcji obstugi oraz DTR urzadzen i przeszkolenie
pracownikow wskazanych przez uzytkownika, opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
opracowanie instrukcji p/poz. z planem ewakuaciji, instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, niezbedne odbiory do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej).

UWAGA! Miejskie Przedszkole bedzie funkcjonowato w istniejacej czesci do dnia 31 sierpnia 2024 r. (obiekt czynny). Po tym
czasie budynek zostanie w petni udostepniony Wykonawcy.

3. Szczegotowy zakres robot okreslaja: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary
robot — stanowiace zataczniki do niniejszej SWZ.

4. Zataczone do niniejszej SWZ przedmiary roboét sg tylko materiatem pomocniczym do wyceny przedmiotu zaméwienia.

5. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia musza posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnos$ci badz inne dokumenty potwierdzajace ich dopuszczalnos$¢ do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ akceptacje zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru danej
branzy.

6. Jezeli projekty budowlane, przedmiary robét lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t wskazywatyby w
odniesieniu do niektérych materiatéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art.
99 ust. 5 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiatow lub urzadzen rownowaznych.

Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowig
wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo uzycia materiatow i urzadzen o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych pod
warunkiem osiagniecia zatozonych standardow technicznych. Wykonawca proponujacy materiaty i urzadzenia zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w realizacji przedmiotu zaméwienia pod kazdym
wzgledem (w tym np. wtasciwosci, wymiarow, ciezaru, sposobu transportu i montazu). Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy wymaga, aby oferta obejmowata catos¢ przedmiotu zaméwienia. W zakresie rzeczowym nalezy uja¢
wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania zméwienia a wynikajgce z dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, przedmiardw robdt, jak rowniez inne — wedtug oceny Wykonawcy - niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia

8. Wykonawca udzieli minimum 36-miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz minimum 36-
miesiecznej rekojmi za wady przedmiotu zamowienia, liczac od daty odbioru korncowego robét na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym. Wykonawca w ofercie cenowej powinien poda¢ oferowany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady
okreslony w miesigcach. Oferowany okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady stanowi jedno z kryteriow oceny ofert.

9. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia w terminie do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

10. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, ktérej wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. dotyczacych wykonywania nastepujacych czynnosci:

a) wykonujacych roboty przygotowawcze,

b) wykonujacych roboty budowlane,

c) wykonujacych roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne),

d) wykonujacych roboty wykonczeniowe.

Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika budowy.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zaméwienia. W przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu wykonawca lub podwykonawca, zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby/innych oséb.
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Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Szczegoétowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
okreslone zostaty we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do niniejszej SWZ.

11. Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamoéwienia na czesci i tym samym nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.
Oferty nie zawierajgce petnego zakresu przedmiotu zaméwienia zostang odrzucone.

Uzasadnienie niedokonania podziatu zamoéwienia na czesci: Przy ewentualnym podziale zamoéwienia koniecznosé
skoordynowania dziatan réznych wykonawcéw realizujagcych poszczegolne czesci zamowienia przy tak matym zakresie
zamoéwienia mogtby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zadania, w szczegolnosci majac na uwadze dofinansowanie
zadania. Ewentualny podziat mégtby spowodowac wzrost kosztow wykonania zamoéwienia (np. koszty zwigzane z
transportem sprzetu, koszty materiatu na teren budowy wliczone w cene oferty na kazdg cze$¢ zamoéwienia).
Uzasadnieniem braku podziatu na czesci jest rowniez ,rozmiar” zamowienia, mozliwy do wykonania dla kazdego
matego/Sredniego przedsiebiorcy. Ponadto dzielenie zamdwienia na czesci nie wptynie na mozliwos¢ wziecia udziatu w
postepowaniu innych wykonawcow niz przy zamowieniu w catosci.

12. Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krosniewicach wraz z adaptacjg pomieszczen na ztobek przy ul.
Mickiewicza 2 realizowana jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Niniejsze
postepowanie wszczete zostato na podstawie Wstepnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja6PGR/2023/786/PolskiLad. Realizacja przedmiotu zamodwienia odbywaé
sie musi zgodnie z zasadami okreslonymi dla tego programu. Dlatego tez Zamawiajgcy zwraca szczegdlng uwage na
sposob wyptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot zaméwienia zgodny z warunkami wyptat dofinansowania z
programu tj. jedna faktura przejsciowa w wysokosci 2% wartosci zamoéwienia, jedna faktura przejsciowa w wysokosci 49%
wartosci zamoéwienia i jedna faktura koncowa w wysokosci pozostatej wartosci zaméwienia — po zakonczeniu realizaciji
inwestycji. Szczegdtowe warunki wyptaty wynagrodzenia zawarte zostaty we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do
niniejszej SWZ.

13. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli
srodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu
przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamowieniu — w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

14. Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Promesy z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem zaméwienia.

15. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem witasnym Zamawiajacego
na czas poprzedzajacy wyptate srodkow z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-07-10

4.2.) Okres realizacji zaméwienia/lumowy ramowej:
13 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Albuilding Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6662110564
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4.3.4.) Miejscowos¢: Borki 39

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-511

4.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5024550,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2024/BZP 00408648/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Whiosek Wykonawcy dotyczacy braku mozliwosci zakonczenia robét budowlanych w terminie umownym z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz trwajgcymi odbiorami przez stuzby PPIS i PSP.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy z 14 miesiecy od dnia zawarcia umowy do 14 miesiecy i 2 tygodni od
dnia zawarcia umowy.

5.5.) Wartos$¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogtoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00243904/01, 2025/BZP 00401250/01
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	5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-09-10
	5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
	5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
	5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
	5.5.) Wartość zmiany umowy
	5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
	5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak
	5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00243904/01, 2025/BZP 00401250/01



