Ogtoszenie nr 2025/BZP 00490057 z dnia 2025-10-22

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Realizacja robo6t budowlanych i prac konserwatorskich w ramach ETAP Il - Ekspozycja ,,Dawny klasztor — byle wiezienie —
nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego ...

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357080620

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: ul. Senacka 3

1.4.2.) Miejscowos¢: Krakow

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-002

1.4.4.) Wojewodztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krakow

1.4.7.) Numer telefonu: +48 12 422 71 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mak@ma.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ma.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - panstwowe i samorzadowe
instytucje kultury

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-0e022f10-e119-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00490057

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-10-22

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Dawny klasztor — byte wiezienie — nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w
Krakowie do wspétczesnych standardéw na 175 rocznice powstania instytucji” nr FENX.07.01-1P.04-0031/24, w ramach
dziatania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze
Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie zamdwienia z wolnej reki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Realizacja robot budowlanych i prac konserwatorskich w ramach ETAP Il — Ekspozycja ,Dawny klasztor — byte wigzienie —
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nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego ...

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamowienia:

Realizacja robét budowlanych i prac konserwatorskich w ramach ETAP Il — Ekspozycja ,Dawny klasztor — byte wiezienie —
nowoczesne muzeum. Adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Archeologicznego w Krakowie do wspotczesnych
standardow na 175 rocznice powstania instytucji.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312000-7 - Instalowanie systemoéw alarmowych i anten

72700000-7 - Ustugi w zakresie sieci komputerowe;j

32323500-8 - Urzadzenia do nadzoru wideo

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgiji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45400000-1 - Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 - Ktadzenie ptytek dachowych
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45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261320-3 - Ktadzenie rynien

45313100-5 - Instalowanie wind

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-28

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
458 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa;:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wodpol Sp. z 0.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5532248772

4.3.3.) Ulica: ul. Ks.Pr. St. Stonki 24

4.3.4.) Miejscowosé: Zywiec

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-300

4.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 12543261,01 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2024/BZP 00258841/01

[ SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-08-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmieniony zakres prac w zwigzku odkryciem reliktéw archeologicznych.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Roboty dodatkowe konieczne dla prawidtowej realizacji Inwestycji z uwagi na odkrycie reliktéw archeologicznych.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartosé zmiany: 153816,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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