Ogtoszenie nr 2025/BZP 00502538 z dnia 2025-10-29

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Werlas - etap |

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA SOLINA

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440063
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Wiejska 2

1.4.2.) Miejscowos¢: Polanczyk

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-610

1.4.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Kro$nienski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@esolina.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: esolina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-edf081ce-422a-465a-9d29-d652f5ae4bb6
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00502538

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-10-29

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00649505

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: ,Poprawa transgranicznego systemu ochrony srodowiska Karpat poprzez
rozwoj infrastruktury kanalizacyjnej — integracja uzdrowiskowych gmin Solina i Schodnica w walce o czyste Srodowisko”
wspoifinansowanego z Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawg prawna:
Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Werlas - etap |

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng dla
miejscowosci Werlas w Gminie Solina, obejmujacej zlewnie przepompowni PW1 i PW2.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe m.in.:

- budowa kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej z rur przewodowych PVC na dtugosci 3 684,50mb (przygotowanie terenu pod
budowe, wykonanie robét ziemnych, wykonanie rob6t montazowych),

- budowa kolektoréw kanalizacji cisnieniowej z rur przewodowych PE na dtugosci 2 543,00mb (przygotowanie terenu pod
budowe, wykonanie robét ziemnych, wykonanie rob6t montazowych),

- budowa studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do inspekcji z poziomu terenu,

- budowa studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych do inspekcji z dna studzienki,

- budowa przepompowni sciekow PW1 i PW2 wraz z wyposazeniem w zbiornikach z polimerobetonu wraz z ogrodzeniem i
utwardzeniem terenu przepompowni i budowg zjazdow,

- budowa zasilania energetycznego do przepompowni PW1 i PW2,

- wykonanie przejs¢ kanalizacji przez przeszkody, kolizje,

- odtworzenie nawierzchni min.: drog, chodnikéw, placéw.

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano 2 sieciowe przepompownie $ciekdw, oznaczone jako PW1 i PW2.
Zaprojektowana przepompownia PW2 bedzie umozliwia¢ transport doprowadzonych do niej kanatami grawitacyjnymi
Sciekéw do przepompowni PW1, ktéra z kolei umozliwia¢ bedzie transport sciekéw przekazanych z przepompowni PW2
oraz doptywajacych kanatami grawitacyjnymi do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zawoéz i dalej na
oczyszczalnie Sciekdw réwniez w miejscowosci Zawoz. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur
przewodowych PVC oraz cisnieniowg z rur przewodowych PE. Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw sztucznych
jako niewtazowe do inspekcji z poziomu terenu: - PCV/PP @ 400 - kineta PP & 400, SN8, rury wznoszace PCV/PP & 400
korugowane dwuwarstwowe SN8, zwienczone teleskopem @ 315 z pokrywa zeliwng kl. B125, D400 (w drogach), potaczenie
rury wznoszacej z teleskopem za pomocg manszety PP @ 400/315, potaczenie szczelne na uszczelkach.

Dla umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang studzienki rewizyjne betonowe. Przykrycie
studzienek betonowych piytg zelbetowa lub zwezkg redukcyjng i ptyta zelbetowa. W ptycie zamontowany bedzie wtaz
zeliwny o klasie obcigzenia dostosowanej do rodzaju terenu. W zaleznosci od terenu, na ktérym zlokalizowana bedzie
studzienka, projektuje sie wiazy typu ciezkiego (drogi, wjazdy, parkingi) oraz wiazy dla studni zlokalizowanych w
pozostatych terenach.

Przyblizone dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej wynoszg odpowiednio:

- kanalizacja grawitacyjna ok. 3 684,50m

- kanalizacja ttoczna ok. 2 543,00m.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera sie w zataczniku nr 3 do SWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w zakresie przewidzianym do realizacji w etapie |.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzenh sanitarnych
45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-01-31

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
15 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Robét
Inzynieryjnych i Drogowych w Krosnie Spétka Akcyjna
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4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370314080

4.3.3.) Ulica: Grodzka 26

4.3.4.) Miejscowosé: Krosno

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-400

4.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4547000,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00084965/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-10

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Protokoét koniecznosci na roboty zamienne z dnia 09.10.2025 r.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Zaniechanie budowy kolektora od S1.81 do S1.94 o dtugosci 108mb wraz z przewiertem pod droga.

2. Wykonanie kolektoréw niezbednych do funkcjonowania sieci w nowym uktadzie grawitacyjnym o dtugosci 658,1m ( w tym
potaczenie kolektoréw od S3.16 do S3.94) oraz kolektor ttoczny o dtugosci 219m. Wykonanie dodatkowej przepompowni
Sciekdw oznaczonej w projekcie jako P3.

3. Zmiana sposobu wykonania sieci kanalizacyjnej na odcinku od kolektora S1.81 do S1.87 z wykonania metoda kopana na
przewiert sterowany.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 1418825,75

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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