Ogtoszenie nr 2025/BZP 00519652 z dnia 2025-11-06

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Roboty budowlano-instalacyjne, prace konserwatorskie i zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Okulickiego 9 w
Radomiu w ramach projektu FEnIKS - etap Il adaptacji do funkcji muzealnej.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: MUZEUM IM.JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000592584

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Rynek 11

1.4.2.) Miejscowos$¢: Radom

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 48 3624329

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: malczewski@muzeum.edu.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muzeum.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - panstwowe i samorzadowe
instytucje kultury

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d4830442-8ee2-4cd1-b7a6-38718fbdf688
2.3.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00519652

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2025-11-06

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00238175

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Rozwdj dziatalnosci Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej
wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno- edukacyjnej. NR wniosku FENX.07.01-IP-0021/24

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Roboty budowlano-instalacyjne, prace konserwatorskie i zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Okulickiego 9 w
Radomiu w ramach projektu FEnIKS — etap Ill adaptacji do funkcji muzealne;.
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3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

1.Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

1.1. Dziatanie 1.1 — roboty budowlano-instalacyjne, w tym:

* przebudowe i remont budynku dawnej przychodni,

* zmiane sposobu uzytkowania na funkcje muzealna,

 rozbudowe o schody zewnetrzne,

» budowe tablicy informacyjnej (ekranu LED), ogrodzenia, opaski wokét budynku, placu na odpady i placu pod agregaty
klimatyzacyjne,

» wykonanie instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej,
niskopradowej, odgromowej, p.poz itd.

* remont konserwatorski elewacji,

* montaz windy,

* roboty wykonczeniowe: stolarka, tynki, malowanie, podwieszane sufity, podiogi itp..

» Wyposazenie pomieszczen — obejmuje state elementy zwigzane z funkcjg muzealna.

1.2. Dziatanie 1.2 — zagospodarowanie terenu, w tym:

» wykonanie elementow matej architektury,

* nasadzenia zieleni,

+ utwardzenia nawierzchni.

2.Wykonawca zobowigzany jest do:

* realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR, przepisami Prawa budowlanego, ochrony srodowiska, BHP,
PPOZ i zasadg "nie czyn powaznych szkéd" (DNSH) oraz SWZ,

» wykonania wszystkich pomiaréw i badan wymaganych do odbioru robét oraz ich udokumentowania,

« utylizacji odpadéw powstatych podczas realizaciji,

» wykonania dokumentacji powykonawczej,

* uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

+ opracowania swiadectwa charakterystyki energetycznej (jesli wymagane),

» wykonania oznakowania PPOZ, instrukcji i scenariusza PPOZ,

* zapewnienia serwisu gwarancyjnego i konserwacji urzadzen od dnia odbioru konhcowego.

3.Przedmiot zamdwienia zostat opisany zgodnie z:

* przedmiarem robét (Zat. nr 11 do SWZ),

* Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (Zat. nr 12 do SWZ),

* Projektem technicznym branzowym (Zat. nr 13 do SWZ2),

* Projektem architektoniczno—budowlanym (Zat. nr 14 do SWZ2),

» Uzgodnieniami, pozwoleniami, Programem prac konserwatorskich , decyzjami(Zat. nr 15 do SWZ),

* Studium Wykonalnosci projektu,

» Whnioskiem o dofinansowanie.

4.Wykonawca zapewni:

« zastosowanie wytacznie wyrobéw dopuszczonych do obrotu w UE,

* personel z odpowiednimi uprawnieniami,

» zgodno$¢ z zasadami konkurencyjnosci i wytycznymi FEnIKS dotyczacymi kwalifikowalno$ci wydatkow,

* wspotprace z zamawiajgcym i instytucjami kontrolnymi.

5.Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢:

« fabrycznie nowe,

* pierwszej klasy jakosciowej,

* posiadac odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci,

» zgodne z zasadg rownosci traktowania i dostepu do zamowien.

6.Wszelkie odniesienia do nazw producentow, systemow technicznych lub norm nalezy rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

7.Ciezar dowodu w zakresie zapewnienia rownowaznosci oferowanych rozwigzan spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art.
101 ust. 5 ustawy Pzp.

8.W przypadku niewskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzania réwnowaznego Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot zamdéwienia zgodnie z rozwigzaniami wskazanymi w SWZ i jej zatgcznikach.

3.8.) Giéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzedw

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262520-2 - Roboty murowe

45262700-8 - Przebudowa budynkéw
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45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtég i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
42416100-6 - Windy

45453100-8 - Roboty renowacyjne

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-29

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
do 2027-10-30

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Korporacja Budowlana "Darco"
Dariusz Zak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141797510
4.3.3.) Ulica: ul. Garbarska 53

4.3.4.) Miejscowos¢: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 9556469,77 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00371477/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

zmiana wynika z czynnikow niezaleznych od Wykonawcy, ktdre majg bezposredni wptyw na tempo oraz kolejnosc
realizowanych rob6t.Pomimo starannego zaplanowania etapéw realizacyjnych , w trakcie prowadzonych prac ujawnity sie
nieprzewidziane okolicznosci, niemozliwe do zidentyfikowania na wczesniejszych etapach, tj. przy pracy w piwnicach
ujawniono niezgodnosci dotyczace poziomu oraz sposobu posadowienia fundamentéw budynku; podczas robét
demontazowych ujawniono ceglane elementy widoczne w istniejgcych sklepieniach piwnicznych. Okolicznosci te wptynety
na opoznienie termindw realizacji zaplanowanych robét i koniecznos¢ przesuniecia ich wykonania w czasie.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Dokonano aktualizacji Harmonogramu rzeczowo finansowego sporzgdzonego przez Wykonawce robét stanowiacego
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zatagcznik nr 2 do Umowy. ( zmiana termindw realizacji poszczegolnych robot)
5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 9556469,77

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie

2025-11-06 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



	Ogłoszenie o zmianie umowy Roboty budowlane Roboty budowlano-instalacyjne, prace konserwatorskie i zagospodarowanie terenu budynku przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu w ramach projektu FEnIKS – etap III adaptacji do funkcji muzealnej.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM IM.JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
	1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000592584
	1.4) Adres zamawiającego
	1.4.1.) Ulica: Rynek 11
	1.4.2.) Miejscowość: Radom
	1.4.3.) Kod pocztowy: 26-600
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
	1.4.7.) Numer telefonu: +48 48 3624329
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: malczewski@muzeum.edu.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.edu.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

	SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
	2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4830442-8ee2-4cd1-b7a6-38718fbdf688
	2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00519652
	2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.5.) Data ogłoszenia: 2025-11-06

	SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA
	3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00238175
	3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	3.3.) Nazwa projektu lub programu:
	3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
	3.5.) Rodzaj zamówienia:
	3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
	3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	3.9.) Dodatkowy kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów  45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze  45262520-2 - Roboty murowe  45262700-8 - Przebudowa budynków  45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  45320000-6 - Roboty izolacyjne  45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  45350000-5 - Instalacje mechaniczne  45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  45410000-4 - Tynkowanie  45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie  45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  42416100-6 - Windy  45453100-8 - Roboty renowacyjne

	SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ
	4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-07-29
	4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
	4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:
	4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Korporacja Budowlana "Darco" Dariusz Żak
	4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141797510
	4.3.3.) Ulica: ul. Garbarska 53
	4.3.4.) Miejscowość: Radom
	4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600
	4.3.6.) Województwo: mazowieckie
	4.3.7.) Kraj: Polska
	4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9556469,77 PLN
	4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00371477/01

	SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ
	5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-27
	5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
	5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
	5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
	5.5.) Wartość zmiany umowy
	5.5.1.) Wartość zmiany: 9556469,77
	5.5.2.) Kod waluty: PLN
	5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
	5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie



