
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

MODERNIZACJA – REMONT DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŁUBNICE I DZIETRZKOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUBNICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855506

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Sikorskiego 102

1.4.2.) Miejscowość: Łubnice

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-432

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uglubnice@uglubnice.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://uglubnice.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93a84ac4-3063-11ef-8a31-0e435a8a43bc

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00579353

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00380043

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
MODERNIZACJA – REMONT DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI ŁUBNICE I DZIETRZKOWICE

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Dzietrzkowice – Łubnice w Gminie Łubnice,
powiat wieruszowski, województwo łódzkie o długości około 1,9km.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany przez zamawiającego w rozdziale 4 SWZ oraz w załączniku nr 5 do
SWZ - Program funkcjonalno-użytkowy.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
16 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250828975

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 8

4.3.4.) Miejscowość: Kępno

4.3.5.) Kod pocztowy: 63-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3256602,74 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00461690/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-10-16

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Wykonanie niezbędnych robót dodatkowych
Wykonanie robót zamiennych
- zgodnie z protokołem konieczności

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3482960,06

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 226357,32

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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