
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Modernizacja części głównej dachu pałacu w Nieborowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Warszawie

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275990

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mwojewoda@mnw.art.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64651da6-539b-42b6-ad70-160bb43e2530

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00604294

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-12-17

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00331025

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja części głównej dachu pałacu w Nieborowie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi,
robót budowlanych obejmujących zakresem: 
- organizację placu budowy; 
- wykonanie koniecznych zabezpieczeń elementów pałacu i drzew w otoczeniu pałacu, z wykonaniem czasowego
zadaszenia nad korpusem głównym pałacu; 
- dokonanie koniecznych demontaży, w tym demontażu rzeźby Bachusa; 
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- poddanie elementów konstrukcji dachu ocenie, z podjęciem ostatecznych decyzji i działań wg określonych w dokumentacji
projektowej procedur; 
- remont i wzmocnienie więźby dachowej; 
- remont pokrycia dachowego z całkowitą wymianą dachówek; 
- remont/wymiana obróbek blacharskich, rynien i koszy zlewowych; 
- remont tynków lukarn i kominów oraz gzymsu; 
- zakup i montaż nowego masztu flagowego, nowych wyłazów na dach oraz nowych ław i stopni kominiarskich; 
- demontaż, przegląd, wymiana zawiesi oraz kontrola sprawności instalacji odgromowej; 
- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz dokumentacji powykonawczej 
budowlanej. 
Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego 
w Warszawie, ul. Alei Lipowej 35, Nieborów.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45212353-5 - Roboty budowlane w zakresie pałaców

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Piotr Zientara HYLTREX

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8222351968

4.3.3.) Ulica: Szymankowszczyzna, nr 14A

4.3.4.) Miejscowość: Stanisławów

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-304

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3247200,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00480647/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-04

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zważywszy na wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, mając na uwadze wniosek Wykonawcy z dnia 12.11.2025 r.,
pismo (wycena zabezpieczenia płaskorzeźb z dnia 07.11.2025 r. oraz Kosztorys prac dodatkowych z dnia 14.11.2025 r.
stanowiących załączniki do niniejszego aneksu, potwierdzające konieczność realizacji przez Wykonawcę dodatkowych prac
związanych z modernizacją części głównej dachu pałacu w Nieborowie, Strony działając na podstawie § 10 ust. 4 Umowy nr
28-ZA-2025 w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024
r., poz. 1320 ze zm.) postanowiły zmienić umowę w zakresie wynagrodzenia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
3 457 115,63 netto (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście złotych 63/100), plus podatek
VAT w wysokości 795 136, 59 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 59/100), co
stanowi 4 252 252,22 zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote
22/100), zgodnie ze złożonym Formularzem ofertowym, kosztorysem, oraz wyceną i kosztorysem prac dodatkowych
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 817115,63

5.5.2.) Kod waluty: PLN
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5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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