Ogtoszenie nr 2026/BZP 00104260 z dnia 2026-02-10

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 111629L na odcinku od km 0+800,00 do km 1+550,00 w miejscowosci Pukarzéw — w formule
zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina taszczow

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Chopina 14

1.4.2.) Miejscowos¢: Laszczow

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-650

1.4.4.) Wojewodztwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fd41dba8-70cd-4b68-8a6f-f1d4e1786aal
2.3.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00104260

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2026-02-10

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00291738

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drogi gminnej nr 111629L na odcinku od km 0+800,00 do km 1+550,00 w miejscowosci Pukarzéw — w formule
zaprojektuj i wybuduj

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 111629L na odcinku od km 0+800,00 do
km 1+550,00 w miejscowosci Pukarzéw — w formule zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacego zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych przy przebudowie drogi (roboty przygotowawcze; roboty ziemne; podbudowy; roboty nawierzchniowe;
roboty wykonczeniowe; urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu; usuniecie kolizji energetyczne;.
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Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej — w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedmiot zadania obejmuje wykonanie:

1) opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej dla zadania polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu
przebudowy drogi gminnej - wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe /
zgtoszenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 418), a takze uzyskanie innych
decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego (w tym: wykonanie wszelkich niezbednych
opracowan wymaganych do realizacji inwestycji m.in. dokumentacji; pozyskanie niezbednych uzgodnieh oraz decyzji
wynikajacych z przepiséw szczegotowych wraz z decyzjg pozwolenia na budowe /lub/ zgtoszenia wykonania robot
budowlanych),

2) przebudowe drogi gminnej w nastepujacym zakresie: wykonania robét przygotowawczych; robét ziemnych; podbudowy;
robét nawierzchniowych; robot wykonczeniowych; urzadzenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje zwigzang z przebudowa drogi gminnej uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne. Dobor technologii robot stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem
Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody przebudowy drogi gminnej muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametréw funkcjonalno uzytkowych robét okreslonych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym stanowigcym — Zatgcznik nr
7 do SWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera:
Program Funkcjonalno Uzytkowy — Zatgcznik nr 7 do SWZ oraz Zatacznik nr 6 do SWZ.

3.8.) Gtéwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

[ SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-04

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
do 2025-11-15

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Robé6t Drogowo -
Mostowych Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211643082

4.3.3.) Ulica: Lwowska 54

4.3.4.) Miejscowos¢: Tomaszéw Lubelski

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-600

4.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 935774,93 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00360485/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-13

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

2026-02-10 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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art 455 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamowien publicznych - termin realizacji zaméwienia

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Termin realizacji zamowienia

5.5.) Warto$¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie

2026-02-10 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o zmianie umowy - Zaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



	Ogłoszenie o zmianie umowy Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 111629L na odcinku od km 0+800,00 do km 1+550,00 w miejscowości Pukarzów – w formule zaprojektuj i wybuduj
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łaszczów
	1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368954
	1.4) Adres zamawiającego
	1.4.1.) Ulica: Chopina 14
	1.4.2.) Miejscowość: Łaszczów
	1.4.3.) Kod pocztowy: 22-650
	1.4.4.) Województwo: lubelskie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laszczow.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

	SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
	2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd41dba8-70cd-4b68-8a6f-f1d4e1786aa0
	2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00104260
	2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.5.) Data ogłoszenia: 2026-02-10

	SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA
	3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00291738
	3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
	3.5.) Rodzaj zamówienia:
	3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
	3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	3.9.) Dodatkowy kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ
	4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-08-04
	4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
	4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:
	4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211643082
	4.3.3.) Ulica: Lwowska 54
	4.3.4.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski
	4.3.5.) Kod pocztowy: 22-600
	4.3.6.) Województwo: lubelskie
	4.3.7.) Kraj: Polska
	4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 935774,93 PLN
	4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00360485/01

	SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ
	5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-11-13
	5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
	5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
	5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
	5.5.) Wartość zmiany umowy
	5.5.1.) Wartość zmiany: 0
	5.5.2.) Kod waluty: PLN
	5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
	5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie



