Ogtoszenie nr 2026/BZP 00116849 z dnia 2026-02-18

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich poza granicami aglomeracji w miejscowosciach Kopki oraz
Przedzel

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA | MIASTO RUDNIK NAD SANEM
1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465

1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 40

1.4.2.) Miejscowos¢: Rudnik nad Sanem

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.4.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 158761002

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rudnik.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-31aa1d72-bfaa-4b1d-a333-12d86d04186b
2.3.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00116849

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2026-02-18

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00409157

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci Priorytet Zielona energia i zmniejszenie energochtonnosci -
czes¢ grantowa, Dziatanie B3.1.1. Inwestycje w zrbwnowazong gospodarke wodno-sciekowg na terenach wiejskich.

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich poza granicami aglomeracji w miejscowosciach Kopki oraz
Przedzel
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3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

4.1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenach wiejskich poza granicami aglomeracji w miejscowosciach Kopki oraz Przedzel”.

4.2. Zakres przedmiotu zamowienia:

4.2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Przedzel:

1) Zlewnia P2:

* rurociagi grawitacyjne:

- roboty ziemne,

- montaz rurociggow i studzienek rewizyjnych,

* rurociagi ttocznych PE:

- roboty ziemne,

- montaz rurociggdw i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

» wykonanie pompowni $ciekow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna;

- roboty ziemne i montazowe,

* montaz rur ochronnych:

- montaz rur ochronnych PE,

- montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
* prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:

- odtworzenie nawierzchni,

* inne roboty (w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

4.2.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopki:

1) Zlewnia P6:

* rurociggi grawitacyjne:

- roboty ziemne,

- montaz rurociggéw i studzienek rewizyjnych,

* rurociggi ttocznych PE:

- roboty ziemne,

- montaz rurociggdw i studni rewizyjnych i odpowietrzajacych,

» wykonanie pompowni $ciekow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna:
- roboty ziemne i montazowe,

- wykonanie ogrodzenia pompowni Sciekéw,

» montaz rur ochronnych:

- montaz rur ochronnych PE,

- montaz rur ochronnych dwudzielnych, w sytuacji skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
* prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej w drogach:

- odtworzenie nawierzchni,

* inne roboty (w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

3.8.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
3.9.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-17

4.2.) Okres realizacji zaméwienia/umowy ramowej:
do 2025-12-26

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjno-
Monterskich Budownictwa ,PRIMBUD” Sp. z o.0.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8651000778
4.3.3.) Ulica: Nowa 30 J

4.3.4.) Miejscowos¢: Nisko

4.3.5.) Kod pocztowy: 37-400

4.3.6.) Wojewodztwo: podkarpackie
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4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 5658000,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00484245/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-12-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
W zwigzku z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych polegajacych na wymianie gruntu, nieprzewidzianego w
pierwotnej dokumentacji projektowej i wykraczajgcej poza podstawowy zakres umowy.

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
,Okres realizacji zaméwienia do 31.03.2026 r.”

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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