Ogtoszenie nr 2026/BZP 00302304 z dnia 2026-06-22

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa drogi dla pieszych

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zbuczyn

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582670
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Jana Pawta Il 1

1.4.2.) Miejscowos¢: Zbuczyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-106

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 25 641 63 90

1.4.8.) Numer faksu: 25 641 63 90

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@zbuczyn.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.zbuczyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7f9b6bb4-6¢78-4591-a62c-9e42b55fa3fc
2.3.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00302304

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2026-06-22

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00093191

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:
Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, dziatanie 03.01 Zrownowazona mobilnos¢ miejska

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa drogi dla pieszych

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: ,Budowa drogi dla pieszych”.
Zamoéwienie obejmuje w szczegolnosci:

1) opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny stan prawny oraz wykonania
niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione sa w formie obrazéw
wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.
Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktow pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw niwelacji panstwowej,

2) ustalenie stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) oraz
wykonanie stosownej dokumentacji,

3) Sporzadzenie map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych,
zgodnie z przepisami odrebnymi, wykonanie dodatkowych projektow podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach
ceny kontraktowej,

4) Wyznaczenie i wyniesienie nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID,

5) Wykonanie projektdw podziatéw wraz z pozyskaniem aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw, odpisy z ksiegi wieczystej,
wykazy zmian ewidencyjnych — stanowigcych zatacznik do wniosku o ZRID,

6) Przygotowanie na wiasny koszt materiatéw do wnioskéw: ZRID, pozwolenia wodno-prawne i innych decyzji, na podstawie
ktérych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi o uzyskanie niezbednych decyzji,

7) Przygotowanie na wtasny koszt karty informacyjnej przedsiewziecia do decyzji Srodowiskowej oraz wszystkich
dokumentow i opracowan (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje natozy obowigzek jego
opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej,

8) Uwzglednienie dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz opinii uzyskiwanych na
potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w
projekcie i zrealizuje,

9) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego,
projektéw wykonawczych,

10) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw,
11) O ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujacych przepiséw,

12) Uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

13) Sporzadzenie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru autorskiego,

14) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
15) Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego i zatwierdzonego projektu i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robat,

16) Uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru przedmiotu zaméwienia,

17) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / przyjecia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu robot zrealizowanej inwestyciji.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat opisany w Programie funkcjonalno — uzytkowym, stanowigcym
zatgcznik nr 7 do SWZ.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-04-01

4.2.) Okres realizacji zaméwienia/umowy ramowej:
14 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): M-BRUK Mirostaw Desperat

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 030181018
4.3.3.) Ulica: Bejdy 48

4.3.4.) Miejscowos¢: Olszanka
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4.3.5.) Kod pocztowy: 08-207

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 628776,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00172679/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-01

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Podczas realizacji prac projektowych wystapity okolicznosci, o ktérych mowa w par. 13 ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy i art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy pzp tj. nalezato przyjac¢ rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia terenu inwestyciji, ktére wymagaty
dodatkowych prac projektowych , a nastepnie wykonania operatu wodnoprawnego i otrzymania decyzji w sprawie udzielenia
pozwolenia wodoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

5.4.) Kroétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W zwigzku z wystgpieniem okolicznosci wskazanych w par. 13 ust. 1 pkt. 3 i 4 umowy i art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp
(koniecznos$¢ wykonania dodatkowych prac projektowych i w konsekwencji uzyskaniem decyzji w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego) Wykonawca wystapit z wnioskiem o wydtuzenie terminéw realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Po przeanalizowaniu okolicznosci jakie wystgpity w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Zamawiajacy wyrazit zgode na
wydtuzenie umownych terminéw o dodatkowe 3 miesigce.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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