Ogtoszenie nr 2026/BZP 00355467 z dnia 2026-07-22

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Stupia Konecka - etap Il

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Stupia Konecka

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010702

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Slupia 30a

1.4.2.) Miejscowos¢: Stupia

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-234

1.4.4.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41 391 11 47

1.4.8.) Numer faksu: 41 391 11 48

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@slupiakonecka.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.slupiakonecka.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-c91b4c32-8456-4cf5-9246-cbdd49b8a716
2.3.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00355467

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2026-07-22

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00300609

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 2.1 ,,Efektywn’os',c': energetyczna — dotacje” Priorytet 2
~Fundusze Europejskie dla Srodowiska” Programu Fundusze Europejskie dla Swietokrzyskiego 2021-2027

3.4.) Tryb udzielenia zaméwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna;:
Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Stupia Konecka — etap Il
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Umowa dla czesci nr 3

3.7.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

Termomodernizacja budynku OSP w Rudzie Pilczyckiej

3.8.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71313400-9 - Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-10-09

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
do 2026-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa;:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NOMAR Marcin Nowak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7721591331

4.3.4.) Miejscowos¢: Raczki

4.3.5.) Kod pocztowy: 29-120

4.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 298767,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00483991/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Zmiany wynikajace z zatwierdzonego protokotu koniecznosci.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zwiekszenie zakresu prac termomodernizacyjnych o pozycje wykazane w protokole koniecznosci skutkujace zwiekszeniem
wynagrodzenia wykonawcy.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 43652,70

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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