Ogtoszenie nr 2026/BZP 00363396 z dnia 2026-07-27

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
»Termomodernizacja budynkéw A, B i C szkoly podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie (...)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Miejska Nowa Ruda

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717935
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: RYNEK 1

1.4.2.) Miejscowos$¢: Nowa Ruda

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.4.4.) Wojewodztwo: dolnoslgskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Walbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.nowaruda.biuletyn.net/

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-042243e0-c81d-48f5-a4df-935db804cd9e
2.3.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00363396

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2026-07-27

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00406890

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie realizowane jest w ramach projektu: ,Renowacja zwiekszajaca efektywnosé energetyczng budynkow
infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w ramach programu Fundusze Europejskie w Ramach Dolnego
Slaska 2021-2027.

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawg prawna:
Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
»1ermomodernizacja budynkéw A, B i C szkoty podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie (...)

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:
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1. Termomodernizacja budynkéw A, B i C szkoly podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie polega¢ bedzie w szczegolnosci na:
Termomodernizacja budynku A polegac¢ beda na:

* modernizacji dachu,

» modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej,

» modernizacji instalacji grzewczej,

» montazu instalacji fotowoltaicznej do 50kWp wraz z niezbedng infrastruktura,

* remoncie elewacji oraz kamiennego cokotu, poprawienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych (platforma schodowa
dla niepetnosprawnych).

Termomodernizacja budynku B polegac¢ beda na:

» modernizacji $cian zewnetrznych,

» modernizacji stropodachu,

» wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

» modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej,

» modernizacji instalacji grzewczej (pompa ciepta),

» montazu instalacji fotowoltaicznej do 50kWp wraz z niezbedng infrastruktura.

Termomodernizacja budynku C:

* modernizacji Scian zewnetrznych,

» modernizacji stropu zewnetrznego,

* modernizacji dachu,

» wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

» montazu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa,
» modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej,

» modernizacji instalacji grzewczej (pompa ciepta)

» montazu instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp wraz z niezbedng infrastruktura,

* roboty dodatkowe nie zwigzane z termomodernizacjg: malowanie pomieszczen biurowych, remont sali gimnastycznej i
antresoli.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia zakonczy sie po
uptywie min. 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego. W przypadku, gdy zamontowane materiaty i/lub urzgdzenia
wymagaja cyklicznych przegladéw gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezptatnie w ramach udzielonej gwaranc;ji.
Gwarancja obejmuje rowniez bezptatng wymiane wraz z montazem elementéw eksploatacyjnych.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do wykonania zalecen zawartych w decyzji Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu nr WPN.6401.233.2025.MR z dnia 26.06.2025 r.

4. Na wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania aktualnych pozwolenh, uzgodnien, warunkoéw technicznych przytaczen, decyzji
administracyjnych i innych dokumentéw, opracowan i itd., ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z
kosztami ich uzyskania.

5. Wykonawca powinien we wtasnym zakresie przyja¢ podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie —
zapewniat wykonanie przedmiotu zamowienia w sposéb okreslony w SWZ i zatgcznikach, o ktérych mowa w pkt 7.

6. Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme wynagrodzenia przyjat wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiary
Robdt stanowig jedynie materiat pomocniczy i nie stanowig podstawy okreslenia zakresu przedmiot zaméwienia. Przedmiar
Robot powinien byé odczytywany w powigzaniu z SWZ. w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot. Uwaza sie, ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegoétowym opisem robot, ktore
nalezy wykonac¢ i sposobem ich wykonania.

7. Opis przedmiotu zamoéwienia stanowia;

1) dokumentacja projektowa wraz z opisem - Zatgcznik nr 1 do SWZ. Plik zawierajacy skompresowane dokumenty w
formacie ZIP. Nazwa pliku ,Zat. Nr 1 — ,OPZ”;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Zatgcznik nr 2 do SWZ. Nazwa pliku ,Zat. Nr 2 -
STWIORB".

8. Zamoéwienie realizowane jest w ramach projektu: ,Renowacja zwiekszajgca efektywnos¢ energetyczng budynkow
infrastruktury publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” w ramach programu Fundusze Europejskie w Ramach Dolnego
Slaska 2021-2027.

3.8.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45410000-4 - Tynkowanie
45430000-0 - Pokrywanie podtég i Scian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-12-01

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
do 2026-08-31

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Spoétdzielnia Rzemiesinicza
Wielobranzowa w Bystrzycy Kilodzkiej

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8810002667
4.3.4.) Miejscowos¢: Bystrzyca Kt.

4.3.6.) Wojewodztwo: dolnoslaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 7200000,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2026/BZP 00124679/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W trakcie realizacji robét instalacyjnych prowadzonych w pomieszczeniach sanitarnych doszto do oddziatywania
mechanicznego w postaci drgan oraz punktowych uderzen powstajgcych podczas wykonywania prac montazowych i
demontazowych elementéw instalacji. Oddziatywania te spowodowaly naruszenie przyczepnosci istniejacej okladziny
ceramicznej do podfoza. W wyniku powyzszego znaczna czesc¢ ptytek sciennych oraz podtogowych ulegta odspojeniu od
podtoza lub catkowitemu odpadnieciu. W wielu miejscach stwierdzono réwniez spekania ptytek oraz uszkodzenia warstwy
klejowej i podktadowej, co skutkuje utratg wtasciwosci uzytkowych oraz estetycznych oktadziny. Przeprowadzona ocena
techniczna wykazata, ze uszkodzenia majg charakter rozproszony i obejmujg znaczng powierzchnie oktadzin (...)

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ wykonania:
- demontazu istniejgcej armatury sanitarnej

- demontaz istniejgcych okfadzin sciennych

- wyréwnanie istniejgcego podtoza

- wykonanie oktadzin sciennych z nowych ptytek ceramiczne
- dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow

- montaz armatury sanitarnej

- montaz drzwi

Wykonanie powyzszych robot dodatkowych jest konieczne do wykonania zamowienia podstawowego. Zaméwienie na
roboty dodatkowych zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Powyzsze nie powoduje zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, nie prowadzi
réwniez do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych wykonawcow biorgcych udziat w
postepowaniu, jak tez nie prowadzi do zmiany kregu wykonawcow zdolnych do wykonania zamoéwienia.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy
5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 513571,64
5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak
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5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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