Ogtoszenie nr 2026/BZP 00415828 z dnia 2026-09-01

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa budynku na cele utworzenia Centrum Ustug Spotecznych w Policach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA POLICE

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685390
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3

1.4.2.) Miejscowos¢: Police

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.4.4.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczecinski

1.4.7.) Numer telefonu: 91 4311144

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@police.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.police.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-28655431-9af0-4582-83c5-5ee45b8e01df
2.3.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00415828

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2026-09-01

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00333330

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

3.3.) Nazwa projektu lub programu:

Nr umowy: FEPZ.06.19-IP.01-0012/24-00 Umowa o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Centrum Ustug Spotecznych w
Policach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego wspoéffinansowanego ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawg prawna:
Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa budynku na cele utworzenia Centrum Ustug Spotecznych w Policach

3.7.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia:
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Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz technicznej oraz realizacja prac
budowlanych i montazowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych,
w celu zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Gtoéwne zatozenia dla przedmiotu zamowienia:

- dostosowanie poziomu parteru i 1 pietra do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez budowe zewnetrznej pochylni przy
wejsciu wschodnim do budynku, oraz budowe dzwigu osobowego obstugujacej wszystkie poziomy w budynku: piwnice,
potpietro, parter, 1 pietro i 2 pietro.

- przebudowa budynku polegajaca na rozbiérce i budowie nowych scian wewnetrznych, zmianie uktadu pomieszczen—
zgodnie z rysunkami rozbiorek i projektowymi

- przebudowa i wymiana instalacji sanitarnych w obrebie przebudowywanych sanitariatéw i pom. socjalnego i wszystkich
instalacji elektrycznych

- remont $cian, sufitéw i wymiana posadzek

- wymiana oswietlenia w budynku wewnatrz obiektu na energooszczedne i montaz o$wietlenia awaryjnego w czesciach
komunikacyjnych.

Przewidywany zakres prac zwigzanych z przebudowg budynku:

- przebudowa wskazanych $cian dziatowych i nosnych i budowa nowych

- przebudowa pomieszczen i zmiana ich funkcji — zgodnie z rysunkiem koncepcji

- budowa szybu windowego i montaz dzwigu obstugujacego wszystkie poziomy

- montaz drzwi i okien w nowych lokalizacjach

- wymiana posadzek

- remont $cian i sufitow

- wymiana, przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy:

- wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedna do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z
programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze uzyskaé stosowne decyzje administracyjne, odstepstwa, uzgodnienia oraz
opinie zezwalajace na rozpoczecie robot,

— przygotowac plac budowy,

- wykonac¢ roboty budowlane,

- wykonac¢ dostawe i montaz urzadzen,

- uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdéw wskazanych przez Zamawiajacego, dotyczace sposobu uzytkowania urzgdzen.

3.8.) Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podidg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
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45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-25

4.2.) Okres realizacji zamowienia/lumowy ramowej:
8 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowg:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Budowlane "DOM"
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8512864015

4.3.3.) Ulica: Wielecka 9

4.3.4.) Miejscowos¢: Police

4.3.5.) Kod pocztowy: 72-010

4.3.6.) Wojewodztwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2642276,42 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2025/BZP 00555999/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-08-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ przedmiot Umowy, w nastepujacy sposéb poprzez wprowadzenie dodatkowego
zakresu obejmujacego:

a) wymiane piondw instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow,

b) przebudowe wnek podokiennych wraz z wymiang parapetow,

c) wymiane piondw instalacji wodno-kanalizacyjnej,

d) wymiane drzwi wejsciowych od strony boiska, wymurowaniem sciany wraz z montazem dwoch par drzwi
przeciwpozarowych oraz wymiane drzwi do biblioteki na drzwi przeciwpozarowe,

e) wykonanie reprofilacji biegéw schodowych i utozenie wyktadziny PCV na stopniach i podstopniach .

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie ulegajg postanowienia § 4 ust. 1 Umowy, kitdry otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

»1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Przedmiotu umowy, tj. wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej
Zamawiajgcemu wraz ze stosowng decyzjg administracyjng uprawniajgcq do wykonania robo6t budowlanych objetych
zakresem przedktadanej dokumentacji projektowej badz z zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz wykonanie robot budowlanych nastgpi w terminie do dnia 20 listopada 2026 roku r.”
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Zmianie ulegajg postanowienia § 5 ust. 1 Umowy, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi 4 201 194,58 zt (stownie: cztery miliony dwiescie
jeden tysiecy sto dziewiecdziesiat cztery ztote 58/100). Cena bez podatku VAT wynosi 3 415 605,35 zt, stawka VAT 23% ,
wysokos¢ podatku VAT wynosi 785 589,23 zt. "

5.5.) Warto$¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 773328,93

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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