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Projekt pn.: „Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynku  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy”  
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 

SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)  

UMOWA Nr...................................... 

zawarta / sporządzona1 w dniu  ..................................... 2026 r. w Woli Moszczenickiej pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej (dawniej: Gminny 
Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy) 

97-310  Moszczenica,  ul. Piotrkowska 27,  

NIP  771-229-59-23,                             

KRS 0000031367 

REGON 590347382,  

adres e-mail: sekretariat@gzoz.moszczenica.eu    

reprezentowanym  przez: 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej 

…………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym  przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ,  

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji   
– Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa (zwana dalej Umową) o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia (Inwestycję) pn.:  
„Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy”,  na działce nr ewid. 419-  obręb Wola 
Moszczenicka (30), ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica. 

2. Inwestycja (zadanie) posiada dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w formule „zaprojektuj i zbuduj” - podzielony jest na fazę 
projektową i fazę wykonawczą. 

4. Faza I projektowa obejmuje: 

 
1 W zależności od postaci zawieranej umowy – formy pisemnej albo elektronicznej. 



 
 

 

Projekt nr FELD.02.01-IZ.00-0105/24  

Strona 2 z 46 

1) sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji obiektu i ekspertyz przedrealizacyjnych; 

2) wykonanie opinii konstrukcyjnej w zakresie posadowienia instalacji fotowoltaicznej oraz 
wykonanie w razie konieczności odpowiedniego projektu wzmocnień; 

3) sporządzenie szczegółowej koncepcji i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego; 

4) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczególnymi,  
z zastrzeżeniem wykonania przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji przez 
Wykonawcę odkrywek celem przyjęcia jednoznacznych i ostatecznych rozwiązań 
technicznych na etapie projektowym; 

5) sporządzenie projektów wykonawczych; 

6) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagana); 

7) dokonanie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (jeśli jest wymagane); 

8) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń i zatwierdzeń niezbędnych                         
do zgodnej z prawem realizacji inwestycji; 

9) przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur administracyjnych (w tym - jeśli 
wymagane - opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienia                            
i pozwolenia; etc.); 

10) przekazanie Zamawiającemu kompletnej i poprawnej dokumentacji projektowej                                 
wraz z niezbędnymi załącznikami wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona 
dokumentacja jest zgodna  z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. Faza II wykonawcza obejmuje przede wszystkim prace: 

1) przygotowawcze (w tym rozbiórkowe i demontażowe):, 

2) instalacyjne, 

3) budowlane i wykończeniowe; 

6. Wykonawca jest zobowiązany również do: 

1) przygotowanie terenu pod budowę, zagospodarowanie terenu pod budowę,  

2) przeprowadzenia pomiarów kontrolnych, przeprowadzenia prób instalacji, badań, 
uruchomienia i regulacji instalacji, 

3) przeszkolenia użytkowników, 

4) uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, opracowań niezbędnych do realizacji 
całego zamierzenia budowlanego w tym opinii,  a także uzyskanie pozwolenia  
na użytkowanie o ile wymagane będzie to przepisami, 

5) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień certyfikatów i pozwoleń, umożliwiających 
eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, 

6) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, instrukcji 
obsługi i konserwacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z kompletem kart 
gwarancyjnych, 

7) opracowania po zakończeniu całości robót, audytu energetycznego porealizacyjnego              
i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (wygenerowanego z centralnego 
rejestru charakterystyki energetycznej budynków) potwierdzających wykonanie przedmiotu 
zamówienia i osiągnięcie zakładanych wskaźników, 

8) wypełnienia zaleceń wskazanych w Opinii przyrodniczej dotyczącej termomodernizacji 
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy – budynek 
przychodni w Woli Moszczenickiej, w tym: realizację wszystkich działań kompensujących, 
obejmujących również montaż budek lęgowych; 

9) przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych. 

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż roboty budowlane będą prowadzone w czynnym 
obiekcie użyteczności publicznej - SPZOZ w Woli Moszczenickiej (czynny Zakład Opiekuńczo-
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Leczniczy, dalej ZOL), Sposób prowadzenia prac nie może znacząco wpływać  
na funkcjonowanie ZOL. W związku z powyższym Wykonawca musi tak zabezpieczyć prace, aby 
funkcjonowanie ZOL odbywało się w sposób ciągły i nieprzerwany oraz nie zakłócało pracy ZOL. 

8. Uszczegółowienia, rozwinięcia oraz nieistotne zmiany dokumentacji projektowej, wynikające  
z funkcji inwestycji, obowiązujących przepisów prawa, norm techniczno-budowlanych, zasad 
wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej, które nie prowadzą do zmiany zakresu świadczenia 
Wykonawcy określonego w dokumentach zamówienia, nie stanowią zmiany Przedmiotu umowy 
i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Zmiana zakresu Przedmiotu umowy, parametrów technicznych, sposobu realizacji lub 
wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w Umowie 
oraz zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robót 
wykraczających poza zakres Umowy bez uprzedniego dokonania wymaganej prawem zmiany 
Umowy. 

10. Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ CZĘŚĆ II - Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ), który stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy zwany dalej „PFU” pod nazwą 
„Aktualizacja nr 1 (tekst jednolity WERSJA 2.0) z 14.07.2026” opracowany przez Grant Impact 
Studio / mgr inż. Piotr Gruszczyński (dalej: PFU) oraz pozostałe dokumenty zamówienia,  
w tym Audyt energetyczny budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Moszczenicy z dnia 12.10.2024 r., Opinia przyrodnicza. 

11. PFU, oraz Audyt energetyczny stanowią podstawę doboru rozwiązań technicznych  
i technologicznych, przy czym Audyt energetyczny należy traktować jako dokument nadrzędny 
w zakresie parametrów energetycznych i oczekiwanych efektów modernizacji. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  zgodnie z  PFU, na podstawie 
dokumentacji projektowej opracowanej przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do projektowania w danej specjalności, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, wytycznymi zawartymi 
w dokumentach przetargowych (Specyfikacji Warunków Zamówienia - SWZ) oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanymi w granicach jego ustawowych i umownych 
kompetencji, z zastrzeżeniem, że polecenia te nie mogą samodzielnie prowadzić do zmiany 
zakresu Przedmiotu umowy, wymagań funkcjonalnych lub technicznych, terminu realizacji ani 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

13. Postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  

14. Dla celów interpretacji dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia należy 
stosować z uwzględnieniem następującej kolejności, z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz zasad wprowadzania zmian do Umowy: 

1) niniejsza Umowa wraz z aneksami zawartymi zgodnie z jej postanowieniami i obowiązującymi 
przepisami prawa; 

2) Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), stosowany z uwzględnieniem zasad określonych  
w Rozdziale I oraz Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ IDW oraz wyjaśnień i zmian dokumentów 
zamówienia skutecznie wprowadzonych przez Zamawiającego w toku postępowania, w 
zakresie wymagań funkcjonalno-użytkowych, zakresu rzeczowego oraz wymaganych 
parametrów przedmiotu zamówienia; 

3) audyt energetyczny – w zakresie parametrów energetycznych i oczekiwanych efektów 
energetycznych przedsięwzięcia, zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu; 

4) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa opracowana przez 
Wykonawcę w ramach realizacji Umowy – w zakresie uszczegółowienia rozwiązań 
projektowych i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, z zachowaniem wymagań PFU, 
audytu energetycznego oraz postanowień Umowy; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), opracowane 
w ramach realizacji Umowy – w zakresie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, 
zgodnie z PFU, audytem energetycznym, zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz 
Umową; 



 
 

 

Projekt nr FELD.02.01-IZ.00-0105/24  

Strona 4 z 46 

6) przedmiary robót i kosztorys uproszczony opracowane w ramach realizacji Umowy  
– w zakresie pomocniczym i rozliczeniowym określonym w Umowie; 

7) pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w zakresie 
nieuregulowanym w dokumentach wymienionych powyżej; 

8) Oferta Wykonawcy, w zakresie zgodnym z Umową i pozostałymi dokumentami zamówienia. 

Dokumenty wymienione powyżej należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 
Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary robót ani kosztorys uproszczony opracowane 
w ramach realizacji Umowy nie mogą samodzielnie zmieniać zakresu zamówienia ani wymagań 
określonych w PFU, audycie energetycznym i Umowie. Kosztorys uproszczony ma charakter 
pomocniczy w zakresie określonym w Umowie i nie stanowi samodzielnej podstawy do zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i zgodność z Umową oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentami Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować o nich Zamawiającego i wstrzymać się z wykonaniem robót, których 
prawidłowa realizacja zależy od wyjaśnienia rozbieżności, do czasu uzyskania stanowiska 
Zamawiającego. Rozbieżności nie mogą być rozstrzygane przez Wykonawcę w sposób 
prowadzący do samodzielnej zmiany zakresu lub parametrów przedmiotu zamówienia. Ich 
rozstrzygnięcie następuje z uwzględnieniem postanowień Umowy, dokumentów zamówienia 
oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących zmian umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

15. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 14, należy traktować jako 
wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań jako 
wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy PFU a audytem energetycznym, w zakresie parametrów energetycznych 
i oczekiwanych efektów modernizacji pierwszeństwo ma audyt energetyczny, zgodnie z ust. 11. 

16. Ilekroć w Umowie  posłużono się pojęciami: „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się,  
że pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za 
stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

17. Ilekroć w Umowie posłużono się pojęciem „Podwykonawca”, w szczególności jeśli dotyczy to 
zobowiązań wynikających z jej treści, uznaje się, że dotyczyć one będą również dalszych 
Podwykonawców, chyba że co innego wynika z treści konkretnego paragrafu. 

18. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach bez dodatkowego określenia oznacza to dzień 
kalendarzowy, natomiast kiedy w treści Umowy jest mowa o  dniach roboczych, to uważa się za 
taki każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 

19. Ilekroć w Umowie jest mowa o robotach, to uważa się za takie zarówno roboty budowlane,  
jak i roboty tymczasowe i prace towarzyszące oraz pozostałe działania niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

20. Ilekroć dane pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia  
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego paragrafu Umowy wynika wyraźnie co 
innego. 

21. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) PFU, Audyt energetyczny wraz z załącznikami (przedrealizacyjny), Opinia przyrodnicza, 

2) Harmonogram robót (rzeczowo - finansowy), przekazany przez Wykonawcę                                         
i zaakceptowany przez Zamawiającego przed podpisaniem Umowy, 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) Kopia Polisy OC wraz z dowodami opłacenia składek przekazana przez Wykonawcę przed 
podpisaniem Umowy, 

5) Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 
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§ 2 

Termin realizacji 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 
przy czym termin ten oznacza termin zakończenia robót budowlanych objętych Umową. 

2. Za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się dzień faktycznego wykonania wszystkich 
robót objętych Umową, potwierdzony wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i 
potwierdzeniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgłoszenie gotowości do odbioru 
końcowego następuje po zakończeniu robót i przekazaniu dokumentów wymaganych Umową. 
Czynności odbiorowe oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej, świadectwa 
charakterystyki energetycznej i porealizacyjnego audytu energetycznego podlegają zasadom 
określonym w dalszych postanowieniach Umowy i nie zmieniają terminu zakończenia robót, z 
zastrzeżeniem przypadków przedłużenia terminu zgodnie z Umową. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu komplet dokumentów, o których mowa w ust. 10, i zgłosi 
gotowość do odbioru końcowego w terminie 21 dni od dnia zakończenia robót, o którym mowa 
w ust. 2. 

3. Realizacja Inwestycji  będzie następowała zgodnie  z zaakceptowanym harmonogramem 
rzeczowo – finansowym (dalej także jako: harmonogram),  tj.: zestawienie określające                                   
w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie) szczegółowy wykaz prac projektowych                    
i robót  budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) 
wraz z szacunkiem wartości ich finansowego przerobu w  poszczególnych tygodniach. 

4. Harmonogram powinien obejmować wszystkie czynności związane z prawidłową realizacją 
zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw 
i pozwoleń, prób i badań technicznych. Roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, 
bez przestojów,  z uwzględnieniem warunków atmosferycznych  i technologii ich wykonywania. 

5. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie                 
w uzasadnionych przypadkach i wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku powzięcia 
wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu Wykonawca niezwłocznie przedłoży do 
akceptacji aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.   

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji umowy z zaakceptowanym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego 
aktualizacji w ciągu 5 dni  roboczych od otrzymania wezwania.   

7. W przypadku  uwag do przedłożonej zmiany harmonogramu  Wykonawca będzie zobowiązany 
do uwzględnienia tych uwag i przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, 
albo przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania. 

8. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 
ostatecznie w imieniu Zamawiającego Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej.  

9. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi istotnej zmiany umowy, o której 
mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
wymagane Umową, w tym dokumentację powykonawczą, świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku oraz porealizacyjny audyt energetyczny, a także dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie prób, badań i sprawdzeń. Przekazanie kompletu 
dokumentów i przygotowanie robót do odbioru końcowego stanowią warunki zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego, lecz termin zakończenia robót określa się zgodnie z ust. 2 
niniejszego paragrafu. 

11. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie 
robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
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Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) bieżącej współpracy z Wykonawcą podczas realizacji Inwestycji, w szczególności                            
do niezwłocznego przekazywania Wykonawcy posiadanych dokumentów, niezbędnych 
upoważnień i wytycznych, podczas wykonywania dokumentacji projektowej, 

2) przekazania terenu budowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy, 

5) odbiorów wskazanych w umowie, 

6) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Zamówienie będzie wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami technicznymi oraz przepisami prawa.  

2. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo, wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia 
prac projektowych oraz wykwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie surowce, materiały, sprzęt 
i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót 
oraz usunięcia wad w sposób zapewniający  należytą realizację Inwestycji.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dla potrzeb sporządzenia oferty zapoznał się z dokumentami zamówienia i warunkami 
realizacji Przedmiotu umowy, w stopniu wystarczającym do jej sporządzenia i nie wnosi 
żadnych uwag i zastrzeżeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg, termin i koszt realizacji 
Przedmiotu umowy, 

2) Przedmiot umowy określony w § 1 nie budzi wątpliwości, Wykonawca wyklucza możliwość 
powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu umowy jako podstawę 
roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 
wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac - oświadczenie 
dotyczące ryzyka kalkulacji ceny nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień i obowiązków 
stron wynikających z § 23a oraz art. 439 Pzp. 

3) zapoznał się ze wszystkimi wymogami, terminami i warunkami określonymi w Umowie i uważa 
je za w pełni możliwe  do zrealizowania, za co przyjmuje pełną odpowiedzialność i wykona 
Przedmiot umowy zgodnie z jej brzmieniem, jak również oczekiwaniami Zamawiającego, 

4) w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne                            
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,                
w zakresie niezbędnym do jego wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą, 

5) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
zamówienia (Inwestycji) zgodnie z przyjętym sposobem płatności. 

4. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych 
czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub 
zobowiązania określone Umową lub wynikające z Umowy, w szczególności zawarcia umowy 
faktoringu. 

§ 5 

Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzór 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą  
oraz odpowiedzialnym za koordynację realizacji Inwestycji pod względem formalnym  
i organizacyjnym, w szczególności w zakresie monitorowania zgodności realizacji Umowy z jej 
postanowieniami, jest: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do przekazywania Wykonawcy uwag, 
wniosków i informacji dotyczących realizacji Umowy, w tym na etapie opracowywania 
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dokumentacji projektowej, oraz do podpisywania protokołów przekazania dokumentacji 
projektowej. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania zmian Umowy, 
w szczególności zmian zakresu przedmiotu zamówienia, wymagań technicznych, terminu 
realizacji lub wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że posiada odrębne umocowanie w tym 
zakresie, a zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów prawa i postanowień Umowy. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do bieżących kontaktów z Zamawiającym, 
koordynowania działań Wykonawcy oraz przekazywania i odbierania informacji związanych  
z realizacją Umowy, jest: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

Przedstawiciel Wykonawcy jest upoważniony do przyjmowania uwag i wniosków 
Zamawiającego, w tym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej,  
oraz do podpisywania protokołów przekazania dokumentacji projektowej. Umocowanie to nie 
obejmuje uprawnienia do dokonywania zmian Umowy ani do zaciągania w imieniu Wykonawcy 
zobowiązań wykraczających poza zakres udzielonego mu umocowania. 

3. Inspektorem nadzoru inwestorskiego koordynującym czynności nadzoru inwestorskiego oraz 
uczestniczącym w naradach koordynacyjnych i radach budowy w trakcie realizacji robót 
budowlanych w imieniu Zamawiającego jest: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje obowiązki i korzysta z uprawnień określonych  
w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
oraz w Umowie. W ramach posiadanych uprawnień może kontrolować jakość  
i prawidłowość wykonywanych robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Umowy i przepisami prawa, żądać wyjaśnień, zgłaszać uwagi oraz wydawać 
polecenia dotyczące prawidłowego i zgodnego z Umową wykonania robót lub usunięcia 
stwierdzonych wad i nieprawidłowości. 

2) Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wydanych w granicach jego ustawowych i umownych uprawnień. Wady i nieprawidłowości 
stwierdzone w toku realizacji robót Wykonawca usuwa w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym lub wyznaczonym zgodnie z Umową, z uwzględnieniem charakteru wady 
i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Usunięcie wad podlega sprawdzeniu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie ich usunięcia nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności wynikającej z Umowy i przepisów prawa. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do samodzielnego dokonywania zmian 
Umowy ani do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji powodujących zmianę 
zakresu przedmiotu zamówienia, wymagań funkcjonalnych lub technicznych, rozwiązań 
projektowych, terminu realizacji lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że 
posiada odrębne umocowanie, a dokonanie danej czynności jest dopuszczalne na 
podstawie przepisów prawa i postanowień Umowy. Polecenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonywania robót 
wykraczających poza zakres Umowy ani do żądania zwiększenia wynagrodzenia. 

4) Jeżeli wykonanie polecenia, przekazanie dodatkowych rysunków lub instrukcji albo 
dokonanie uzgodnienia może prowadzić do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, 
dokumentacji projektowej, wymagań technicznych, terminu realizacji lub wynagrodzenia, 
Wykonawca przed przystąpieniem do działań objętych taką zmianą zgłasza ten fakt 
Zamawiającemu i uzyskuje jego stanowisko. Ewentualna zmiana może zostać wprowadzona 
wyłącznie z zachowaniem postanowień Umowy oraz przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

5) W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia albo groźby powstania znacznej 
szkody w mieniu Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje działania mieszczące się  
w granicach jego ustawowych uprawnień, niezbędne do zapobieżenia zagrożeniu  
lub ograniczenia jego skutków, oraz niezwłocznie informuje o nich Zamawiającego. Działania 
te nie stanowią same przez się podstawy do zmiany Umowy ani wynagrodzenia Wykonawcy. 

6) W sprawach wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wiążące jest stanowisko Zamawiającego, przekazane przez osobę uprawnioną do 
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reprezentowania Zamawiającego w danej sprawie, z zastrzeżeniem obowiązujących 
przepisów prawa. 

7) Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dostęp do miejsc wykonywania 
prac objętych Umową oraz udostępni dokumenty i informacje niezbędne do wykonywania 
czynności nadzoru, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i organizacji 
terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w realizacji przedmiotu Umowy osób wskazanych 
w wykazie osób złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 
wynikającym z dokumentów zamówienia i złożonej oferty, z zastrzeżeniem zasad zmiany 
personelu określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca potwierdza, że osoby te posiadają 
wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie oraz będą wykonywały powierzone im 
czynności zgodnie z przepisami prawa i Umową. 

1) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

2) Projektant branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

3) Projektant branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

4) Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie 
w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej 
zakończonej i odebranej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, 
remoncie lub termomodernizacji budynku: 

........................................................................................................, nr uprawnień 

...................................., przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 

...................................., tel. .................................... 

Kierownik budowy wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawa i Umowy  
oraz zapewnia obecność na terenie budowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonywania powierzonych mu obowiązków, w szczególności podczas prowadzenia robót 
wymagających jego udziału. 

5) Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

........................................................................................................, nr uprawnień 

...................................., przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 

...................................., tel. .................................... 

6) Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
doświadczenie w kierowaniu robotami obejmującymi wykonanie lub modernizację instalacji 
grzewczej z zastosowaniem pompy ciepła: 

........................................................................................................, nr uprawnień 

...................................., przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 

...................................., tel. .................................... 

7) Osoba posiadająca kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii – osoba 
posiadająca kwalifikacje wymagane przepisami prawa do wykonywania czynności 
przewidzianych w zamówieniu przy instalacji fotowoltaicznej oraz pompach ciepła, 
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potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, świadectwami kwalifikacyjnymi lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, stosownie do rodzaju wykonywanych 
czynności: 

........................................................................................................, tel. .................................... 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w niniejszym ustępie przez jedną osobę, 
jeżeli osoba ta posiada wszystkie wymagane dla łączonych funkcji uprawnienia, kwalifikacje i 
doświadczenie. Zamawiający uznaje uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, jeżeli uprawniają one do wykonywania czynności objętych daną 
funkcją, a także kwalifikacje równoważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Osoby wskazane w ust. 4 wykonują powierzone im obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem 
dopuszczalności zmiany lub zastępstwa na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz z 
uwzględnieniem przepisów prawa. W przypadku czasowej niemożności wykonywania 
obowiązków przez którąkolwiek z tych osób Wykonawca zapewni zastępstwo osoby 
posiadającej wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, na własny koszt,  
z zachowaniem procedury określonej poniżej. 

6. Zastępstwo czasowe lub zmiana osoby wskazanej w wykazie personelu kluczowego wymaga 
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadkach, w których konieczność 
niezwłocznego zapewnienia zastępstwa wynika z przepisów prawa lub jest niezbędna  
dla zapewnienia bezpieczeństwa, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego  
i zapewnia osobę posiadającą wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie,  
a następnie przedstawia dokumenty dotyczące tej osoby. 

7. Wniosek o akceptację zastępstwa lub zmiany osoby powinien zawierać uzasadnienie przyczyn 
zmiany oraz dokumenty potwierdzające, że proponowana osoba posiada uprawnienia, 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane dokumentami zamówienia. Jeżeli doświadczenie  
lub kwalifikacje danej osoby stanowiły podstawę oceny oferty albo spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, proponowana osoba musi spełniać wymagania określone w dokumentach 
zamówienia, z uwzględnieniem zasad dopuszczalnej zmiany wynikających z ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

8. Zamawiający rozpatrzy kompletny wniosek, o którym mowa w ust. 7, w terminie 3 dni roboczych 
od dnia jego otrzymania. W przypadku braków wniosku Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do ich uzupełnienia; w takim przypadku termin rozpatrzenia wniosku biegnie  
od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację  
o akceptacji albo odmowie akceptacji, wskazując przyczyny odmowy. 

9. Wykonawca z własnej inicjatywy wystąpi o zmianę osoby wchodzącej w skład personelu 
kluczowego w przypadku śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych albo wystąpienia innych 
uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających lub utrudniających dalsze wykonywanie przez tę 
osobę obowiązków. Zmiana następuje z zachowaniem procedury określonej w ust. 6–8. 

10. Zamawiający może zażądać zmiany osoby wchodzącej w skład personelu kluczowego, jeżeli: 

1) osoba ta nienależycie wykonuje powierzone jej obowiązki, w szczególności nie przestrzega 
postanowień Umowy, przepisów prawa lub zgodnych z prawem poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego albo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób, 
bezpieczeństwa robót lub ochrony środowiska; 

2) zachodzą przesłanki wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
uprawniające Zamawiającego do żądania zastąpienia podmiotu udostępniającego zasoby 
innym podmiotem albo do żądania osobistego wykonania przez Wykonawcę odpowiedniej 
części zamówienia; 

3) osoba przestała spełniać wymagania określone w dokumentach zamówienia lub przepisach 
prawa, niezbędne do wykonywania powierzonych jej czynności. 

Wykonawca przedstawi osobę zastępującą i dokumenty potwierdzające spełnienie 
odpowiednich wymagań, z zastosowaniem procedury określonej w ust. 6–8, z zastrzeżeniem 
przypadków wymagających niezwłocznego działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub 
ciągłości wykonywania obowiązków. 
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11. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie, dokonana zgodnie z jego postanowieniami, 
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie powoduje zmiany jej treści w zakresie 
wymagającym zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana nie 
może prowadzić do obejścia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert ani 
innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. Jeżeli dana zmiana wymaga 
zmiany Umowy, może zostać dokonana wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 
455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Skierowanie do realizacji przedmiotu Umowy osoby objętej obowiązkiem uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego bez uzyskania tej akceptacji stanowi naruszenie Umowy. W takim przypadku 
Zamawiający może żądać niezwłocznego usunięcia naruszenia i przedstawienia osoby 
spełniającej wymagania Umowy, z zachowaniem uprawnień przysługujących mu na podstawie 
Umowy i przepisów prawa. 

13. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie stanowi samoistnej podstawy  
do zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Koszty związane z zapewnieniem 
odpowiedniego personelu, w tym zastępstw, ponosi Wykonawca, chyba że bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa lub zgodna z prawem zmiana Umowy stanowią inaczej. 

§ 6 

Sposób komunikacji  

1. Strony zobowiązują się do  współpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym celu Strony 
uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na niżej wskazane adresy:  

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej,  
97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 27. 

Wykonawca: ……………  

oraz  

sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mailową                    
na adresy podane przez przedstawicieli Stron:  

Adres e-mail Zamawiającego:  sekretariat@gzoz.moszczenica.eu  

Adres e-mail Wykonawcy:  ……………………@........................... 

2. Wszelką korespondencję i dokumenty w wersji papierowej należy składać w sekretariacie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej przy ul. 
Piotrkowskiej 27 w godzinach urzędowania.  

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z ww. adresów.  
Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 
ustawy Pzp. 

§ 7 

Zatrudnienie Personelu Wykonawcy na umowę o pracę 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad swoim personelem                                  
oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z jego 
zatrudnieniem. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie czynności określone w SWZ jako wymagane                                   
do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.: prace fizyczne oraz 
obsługi sprzętu i maszyn przy realizacji następujących prac w trakcie realizacji zamówienia: 

1) przygotowawcze ( w tym rozbiórkowe i demontażowe), 

2) instalacyjne,  

3) budowlane i wykończeniowe, 

zarówno wykonywane przez Wykonawcę jaki Podwykonawców będą wykonywane przez 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej jako wykonanie pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru listy lub list osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                                                    
i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 
zamówienia – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać                        
w szczególności: dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj czynności 
wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych osób, podpis osoby 
uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający (lub upoważniony przez niego Inspektor nadzoru) 
uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 2 oraz żądania oświadczeń                                              
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

6. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 2 Zamawiający będzie miał możliwość żądania               
w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika, 

5) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                          
ww. wymogów, 

6) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót. 

7. Oświadczenia wskazane w ust. 6 pkt 1–2 będą przekazywane Zamawiającemu w formie 
pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 4), będą przekazane 
Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę.  

8. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników. 
Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

9. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają pseudoanonimizacji. Zakres 
pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

10. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, o których mowa w ust. 6, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 2 czynności. 

11. Za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 prace albo uniemożliwienie 
Zamawiającemu przeprowadzenia czynności kontrolnych  przewiduje się sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 2 pkt 16) 
Umowy.  
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12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

13. Osoby zaangażowane do wykonania robót lub innych prac będą nosiły na terenie budowy 
oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające 
na ich identyfikację. 

14. Inspektor nadzoru będzie uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy  
lub Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, wykonuje swoje obowiązki w sposób 
niekompetentny lub niedbały, 

2) nie stosuje się do postanowień Umowy lub poleceń Inspektora nadzoru, 

3) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż. 

15. Na każde żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca lub Podwykonawca przedstawi na budowie 
dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń dotyczących 
obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi materiałami. 

§ 8 

Dokumentacja projektowa  

1. Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie co najmniej 
z dokumentów wskazanych w treści PFU.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
spełniającego wymagania PFU, stosowanego z uwzględnieniem zasad określonych w Rozdziale 
I oraz Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ IDW, oraz parametry określone w Audycie energetycznym 
przedrealizacyjnym, a także do osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy zorganizuje i przeprowadzi 
wizję w terenie z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. 

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wizji w terminie 3 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia wizji. 

2) W terminie 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wizji Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych, uwzględniającą wnioski i ustalenia 
wynikające z raportu z wizji. 

3) Zamawiający zgłosi uwagi do koncepcji w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

4) Wykonawca uwzględni uzasadnione uwagi Zamawiającego i przedstawi poprawioną 
koncepcję w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. 

5) Zamawiający dokona końcowej weryfikacji i akceptacji poprawionej koncepcji w terminie  
3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Brak uwag w tym terminie uważa się za akceptację 
koncepcji. Akceptacja tych rozwiązań przez Zamawiającego warunkuje kontynuację prac 
projektowych. 

4. Wszystkie elementy będące przedmiotem projektu, a zwłaszcza wymieniane dla budynku drzwi  
oraz okna będą spełniały wymagania - standardy architektoniczne określone w Załączniku nr 2. 
Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 do Wytycznych dotyczących realizacji 
zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

5. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 
technicznych i jakościowych oraz być zgodna z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane, oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Dokumentacja powinna uwzględniać 
przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót. 
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6. Dokumentacja projektowa powinna określać opis przedmiotu zamówienia dla robót, w tym 
w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń 
i wyposażenia oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. w sposób nieutrudniający uczciwej 
konkurencji.  

7. Zgodnie z ustawą Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

1) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", 

2) obowiązkiem Wykonawcy jest określenie w dokumentacji projektowej minimalnych 
wymagań (parametrów), na podstawie których rozstrzygana będzie równoważność 
rozwiązań zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych – ocena proponowanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych rozwiązań równoważnych stanowi obowiązek 
Wykonawcy (projektanta), 

3) w przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp 
Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

8. Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu w formie elektronicznej (w formacie *PDF) 
wszelką korespondencję wysyłaną przez Wykonawcę i otrzymywaną od różnych instytucji                                     
i podmiotów, dot. opracowywanej dokumentacji projektowej - nie później niż  w ciągu trzech dni 
po jej wysłaniu lub otrzymaniu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania spotkań z Zamawiającym w celu informowania                  
o postępie i zaawansowaniu prac oraz do sygnalizowania o pojawiających się zagrożeniach, 
przy których może być pomocne działanie Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych w trakcie 
realizacji.  
Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi niezwłocznie (nie później  
niż w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia wezwania) pisemny raport z postępu prac 
projektowych. 

11. W przypadku zagrożenia niedotrzymania terminu wykonania dokumentacji projektowej, 
wskazanego w harmonogramie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego,  
na piśmie, o przewidywanym opóźnieniu  w wykonaniu dokumentacji projektowej (w stosunku  
do danych zawartych w harmonogramie) i jego przyczynach oraz o działaniach, które zostały 
podjęte w celu zapobieżenia lub zminimalizowania ewentualnych skutków opóźnienia. 

12. Wykonawca obowiązany jest wykonać  dokumentację  projektową w następującej formie i ilości: 

1) projekt  budowlany obejmujący: projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny  
i projekt architektoniczno-budowlany w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy w formie 
papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w formie cyfrowej (format pdf i dwg),  

2) projekt  wykonawczy w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału  
oraz 1 w formie cyfrowej (pdf, dwg, doc, xls), 

- opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz 
na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) wraz ze 
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wszystkimi załącznikami - opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz 
informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3) przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski uproszczony - w liczbie 2 kompletnych  
egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w formie cyfrowej  
(pdf i Ath), z podziałem robót na etapy uzgodnione z Zamawiającym oraz zbiorcze 
zestawienie kosztów netto i brutto - całość sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, z zastrzeżeniem, że: 

a) założenia do kosztorysowania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, 

b) podziały kosztorysów i przedmiarów z uwzględnieniem kosztów Wykonawca uzgodni  
z Zamawiającym. 

4) Kosztorys uproszczony, wykonany przez  Wykonawcę w ramach sporządzania dokumentacji 
projektowej, będzie wyłącznie materiałem pomocniczym przy bieżącym rozliczaniu 
Inwestycji, zmianie Umowy dotyczącej rozszerzenia zakresu zamówienia (roboty dodatkowe 
i zamienne)  oraz określaniu procentowego zaawansowania robót w dokumentach 
dotyczących realizacji Inwestycji.  

5) specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla wszystkich 
branż – w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy tj. 1 w formie papierowego oryginału                                      
oraz 1 egz. w formie cyfrowej (pdf, doc),                           

 - opracowanie to zawierać winno w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne                          
do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych w zakresie sposobu ich 
wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót, które winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju                                         
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

6) koncepcję projektową - w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego 
oryginału, oraz 1 egzemplarza w formie cyfrowej (pdf, dwg, doc, xls), 

7) harmonogram robót; 

8) aktualną kopię mapy zasadniczej budynku objętego projektem - w liczbie 2 egzemplarzy             
tj. 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej (pdf, dwg); 

9) szczegółową inwentaryzację obiektu objętego projektem - w liczbie 3 egz. tj. 2 egz. w wersji 
papierowej oraz 1 egz. w formie cyfrowej (pdf, dwg), 

10) inne opracowania o ile będą wymagane do wykonywania robót budowlanych oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sporządzenie i sprawdzenie projektu, pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego 
(jeżeli konieczność sprawdzenia projektu wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów). 

14. Przed złożeniem przedmiotowego wniosku zgłoszenia  budowy do organu administracji  
architektoniczno-budowlanej, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego                                   
na rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, w tym celu,  terminie wskazanym                               
w harmonogramie, Wykonawca przekaże do sprawdzenia przez Zamawiającego  wykonaną 
dokumentację projektową.   

15. Wraz z dokumentacją Wykonawca złoży pisemne oświadczenia, że: 

1) została ona wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
wiedzy technicznej oraz normami,   

2) nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

3) jest kompletna i zgodna w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
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4) przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją 
elektroniczną. 

16. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu przekazania 
podpisanego przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego zawierającego: 

1) datę i miejsce odbioru opracowań będących przedmiotem umowy, 

2) wykaz przekazywanych opracowań; 

3) dokument precyzujący zakres parametrów, na podstawie których będzie możliwe ustalenie 
równoważności dla stosowanych materiałów, urządzeń itp. o ile wystąpi wyjątkowa sytuacja, 
o której mowa w § 8 ust. 7 Umowy. 

Miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej, 97-310 Moszczenica, ul. Piotrkowska 27  
przy ul. Piotrkowskiej 27. 

17. Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanych opracowań w terminie 7 dni roboczych  
od dnia przekazania i poinformuje pisemnie Wykonawcę   o jego wyniku. Jeżeli termin, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym okaże się niewystarczający, Zamawiający powiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę wraz z uzasadnieniem i ze wskazaniem nowego terminu.  

18. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa (opracowania) będzie zawierać wady,  
zmniejszające wartość lub użyteczność projektu budowlanego, Zamawiający zgłosi je na piśmie 
Wykonawcy. Wykonawca  będzie miał  obowiązek usunięcia  wad w terminie do 7 dni roboczych 
lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający oceni prawidłowość usunięcia wad w terminie do 7 dni roboczych od daty 
przekazania przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji. Zamawiający ma prawo do 
weryfikacji należytego wykonania dokumentacji projektowej dowolną metodą, w tym także z 
wykorzystaniem opinii zewnętrznego podmiotu (audytora). 

20. Jeżeli odbiór końcowy Dokumentacji zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce 
od daty przekazania poprawionej dokumentacji. 

21. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie  
do odstąpienia od Umowy i nałożenia na Wykonawcę kary umownej. Ponadto Zamawiający 
będzie miał prawo powierzyć prace do wykonania osobie trzeciej, bez dodatkowego 
upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę (Wykonawstwo zastępcze).  

22. Po akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca niezwłocznie 
przekaże ją do odpowiedniego organu administracji  architektoniczno-budowlanej w celu  
dokonania, wymaganego prawem budowlanym, zgłoszenia budowy. W tym celu Zamawiający 
przekaże Wykonawcy wszystkie, wymagane prawem, dokumenty i pełnomocnictwa.  

23. Dokonana przez Zamawiającego akceptacja  dokumentacji projektowej nie zwalnia 
Wykonawcy  od odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi, które ujawnią się po jej odbiorze. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji 
projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie, 
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 
dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub 
nieodpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego. 

25.  Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe z roszczeń osób 
trzecich z tytułu wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu 
rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć, 
w szczególności, gdy wady takie zostaną ujawnione w fazie realizacji robót. 

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja przedmiotu zamówienia (Inwestycji)  
nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, 
rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich. 
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2. Dokumentacja projektowa, materiały, oraz opracowania wytworzone w ramach Inwestycji, 
stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone 
autorskie prawa majątkowe, bez ograniczeń terytorialnych, które nie naruszają i nie będą 
naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i dokumentacji, dostarczonych 
Zamawiającemu oraz że nie udzielił i nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z utworów 
stanowiących przedmiot zamówienia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 
Zamawiającego z dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych 
zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić  wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, 
przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z utworów lub 
zastąpić Zamawiającego czy też (w przypadku braku takiej możliwości) przystąpić po stronie 
Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 
Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem 
roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że 
Zamawiający korzysta z utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu niniejszego 
zamówienia, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe 
Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że celem Umowy jest takie ukształtowanie praw Zamawiającego do 
utworów, aby miały możliwie najszerszy wymiar. Oznacza to  w szczególności, że wszelkie 
korzystanie z utworów przez Zamawiającego oraz przez podmioty, którym Zamawiający udzielił 
zgody na używanie utworów, mieści się  w granicach przeniesionych na Zamawiającego 
prawach autorskich i nie wymaga zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego 
wynagrodzenia. 

7. W ramach ustalonego w § 13 ust. 2 Umowy wynagrodzenia, z chwilą przekazania 
Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji projektowej w sposób wskazany w § 8 ust. 16 
Umowy (przyjęcie utworu), Wykonawca,, przenosi niniejszą Umową na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, 
standardów, zarówno poprzez: 

2) zapis na nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i zapis 
w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu 
multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na CDR, DVD czy poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie opracowania 
jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 
umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci 
poszczególnych urządzeń), 

3) prawa do rozpowszechniania opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak                       
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie  
czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć                      
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego 
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 
niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów 
do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego, 

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także 
użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno  
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w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci,                                             
w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub 
części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

a) innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania 
i nadzorowania robót budowlanych, innym podmiotom biorącym udział w tej    
oraz w kolejnych inwestycjach, 

b) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

8. Wynagrodzenie  Wykonawcy, określone w § 13 ust. 2  niniejszej Umowy obejmuje również 
przeniesienie praw do zezwalnia na wykonywanie zależnych praw autorskich (przeniesienie 
autorskich praw zależnych). Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich utworów 
wykonanych w ramach realizacji zamówienia  będzie uprawniony do dokonywania lub zlecenia 
dokonania wszelkich opracowań, modyfikacji, zmian oraz tłumaczeń bez zgody Wykonawcy.   

9. Zamawiający będzie uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów                                 
i dokumentów. 

10. Przeniesienie praw autorskich majątkowych jest równoznaczne z przeniesieniem                                      
na Zamawiającego autorskich praw zależnych do wykonanej dokumentacji projektowej.  

11. Przejście autorskich praw majątkowych spowoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie i formie wskazanej w § 8 ust. 12 
Umowy. 

§ 10 

Warunki wykonywania robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową                            
oraz STWiORB, roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku                   
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich 
wykonanie okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie                      
z zasadami wiedzy technicznej   i  obowiązującymi przepisami prawa.    

3. Po upływie, określonego prawem budowlanym, terminu do  wydania przez organ administracji  
architektoniczno-budowlanej  decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych  
lub uzyskaniu, przed upływem powyższego terminu, zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu  
do zgłoszenia Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość  
do rozpoczęcia robót.  

4. Wraz z ze zgłoszeniem gotowości do rozpoczęcia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
projekt  budowlany obejmujący:  

1) projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny  i projekt architektoniczno-budowlany 
w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz                     
w formie cyfrowej (format pdf i dwg), 

2) koncepcję projektową oraz inne opracowania konieczne do zrealizowania Inwestycji                
– w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału, oraz 1 egzemplarza 
w formie cyfrowej (pdf, dwg, doc, xls).  

3) projekt  wykonawczy w liczbie 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału  
oraz 1 w formie cyfrowej (pdf i dwg), 

4) przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski uproszczony - w liczbie 2 kompletnych  
egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w formie cyfrowej (pdf  
i Ath), 

5) specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż                     
– w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarza 
w formie cyfrowej (pdf), 
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5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu 
obowiązków kierowania budową w terminie 3 dni roboczych przed planowanym dniem 
przejęcia ternu budowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie  3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia robót. Przekazanie terenu budowy 
zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony.   

7. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie terenu budowy w terminie  
do 3 dni roboczych przed  datą wskazaną w harmonogramie jako data rozpoczęcia realizacji, 
Zamawiający sam wyznaczy i powiadomi Wykonawcę o terminie przekazania terenu budowy.  

8. Wykonawca powiadomi jednostki opiniujące i uzgadniające o rozpoczęciu realizacji Umowy. 

9. Wykonawca zapewni organizację pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z budynku 
ZOL z jak najmniejszymi utrudnieniami, w szczególności umożliwiając przekazywanie do 
użytkowania zakończonych części funkcjonalnych obiektu z uwzględnieniem możliwości 
realizacji poszczególnych etapów, biorąc pod uwagę, że nie jest możliwe jednorazowe 
wyłączenie z użytkowania całości lub większej części ZOL (czynny obiekt) – wszelkie uzgodnienia 
w tym zakresie należy konsultować z Zamawiającym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed rozpoczęciem robót wizję stanu 
technicznego budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót przed ich 
rozpoczęciem. Wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej.  

11. W ramach realizacji robót  Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do: 

1) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 
niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą,  

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego składowania materiałów                                        
i wyrobów do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia  
(w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony mienia 
znajdującego się na terenie robót, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), 
wykonania tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 
utrzymywanie przyległych do budowy ulic i ciągów komunikacyjnych w czystości od 
zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia 
poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 
zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie 
uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg                           
i ciągów komunikacyjnych na terenie ZOL, po których odbywał się transport materiałów 
budowlanych  (w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót), 

6) wywozu,  zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy                      
w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie                             
z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z ponoszeniem kosztów                     
z tym związanych, Wykonawca jest posiadaczem odpadów (materiały pochodzące                        
z rozbiórki stanowić będą własność Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu                     
i utylizacji), 

7) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń 
nie później niż na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                                           
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z dokumentami badań i sprawdzeń, 

9) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru  w trakcie trwania 
robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 
uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu 
usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
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10) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poż i ochrony środowiska, 

11) realizacji zaleceń Inspektora nadzoru  wpisanych do dziennika budowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy z poszanowaniem zasady „nie czyń 
znaczącej szkody” (DNSH – Do No Significant Harm), o której mowa w art. 17 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r., w zakresie mającym 
zastosowanie do przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z dokumentami zamówienia,  
w szczególności PFU, audytem energetycznym i opinią przyrodniczą. 

W celu realizacji obowiązku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 

1) prowadzenia robót budowlanych i instalacyjnych w sposób ograniczający negatywne 
oddziaływanie na środowisko, w tym zapylenie, hałas oraz zanieczyszczenie powietrza, wód 
i gleby; 

2) ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, ich selektywnego zbierania  
oraz przekazywania do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami i możliwości ponownego użycia, 
recyklingu lub odzysku; 

3) stosowania materiałów i rozwiązań technicznych zgodnych z dokumentacją projektową,  
w tym zapewniających wymagane parametry energetyczne oraz odporność na warunki 
atmosferyczne i zmiany klimatu; 

4) przestrzegania przepisów ochrony przyrody oraz wykonania zaleceń opinii przyrodniczej,  
w tym działań kompensujących i montażu budek lęgowych, zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 8 Umowy; 

5) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska  
i gospodarki odpadami przez cały okres realizacji Umowy. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni dokumenty, którymi jest zobowiązany 
dysponować na podstawie przepisów prawa lub Umowy, potwierdzające prawidłowe 
zagospodarowanie odpadów oraz wykonanie obowiązków środowiskowych. Zamawiający jest 
uprawniony do kontroli przestrzegania powyższych obowiązków na każdym etapie realizacji 
Umowy. 

13. Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi 
robotami. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbioru 
końcowego i ostatecznego. 

14. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 
prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

15. Inspektor nadzoru będzie miał prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz 
udzielać poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z Umową wykonania robót  
lub usunięcia stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek 
dostosować sposób wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

16. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów, w szczególności 
Wykonawca umożliwi sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.  

17. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne  
do przeprowadzenia prób. 

18. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym Inspektorem nadzoru. Jeżeli 
inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać 
prób pod jego nieobecność, chyba, że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

19. Inspektor nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on 
pozytywny. 

20. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Inspektor nadzoru stwierdzi, że 
roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z Umową, będzie mógł je odrzucić. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała 
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wymogom Umowy. Usunięcie stwierdzonych wad wymagać będzie  potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

21. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 
ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia 
wad przedmiotu w chwili odbioru. 

22. Na pisemne polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim 
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio 
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru 
powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca 
powinien zastosować się do polecenia. 

§ 11 

Wymogi dotyczące materiałów 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę powinny w szczególności: 

1) być fabrycznie nowe, 

2) odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich przepisach prawnych  oraz 
STWiORB, 

3) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

4) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

5) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

6) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 
Umowy.   

3. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż  I gatunku i nie spełniających 
wymogów wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, bez pisemnej zgody Inspektora 
nadzoru. 

4. Na każde żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,                            
o których mowa w ust. 2, w szczególności (krajowe deklaracje zgodności wydane zgodnie                          
z dyrektywami „Nowego Podejścia”), aprobatę techniczną oraz wymagane atesty                               
(kartę charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję 
krajową.   

5. Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów 
zgodności (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych), złożonych na min. 3 dni robocze 
przed planowaną datą ich wykorzystania (wbudowania). Atesty należy dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru przed wbudowaniem materiałów. 

6. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora 
nadzoru  i dopuszczeniem do wbudowania. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od 
dostawców materiałów określonej dokumentacją projektową jakości i prowadzenia bieżącej 
kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich 
odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji Inwestycji.  

7. Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za posiadające wady lub niezgodne ze SWiORB 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa 
wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
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8. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 
przepisach prawa budowlanego oraz STWiORB. 

9. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie wymagane badania laboratoryjne a ich wyniki 
będzie na bieżąco przedstawiać  Zamawiającemu.  

10. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany przekazywać pobrane przez 
Wykonawcę próbki do sporządzenia badań przez Zamawiającego. Zamawiający może także 
pobierać próbki do badań przez laboratorium zewnętrzne. Wykonawca poniesie koszty badań 
dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót nie jest zgodna z dokumentacją 
projektową.  

11. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub 
pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. 

§ 12 

Odpowiedzialność Wykonawcy i ubezpieczenie budowy 

1. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 
końcowego robót albo przyjęcia robót wadliwie wykonanych z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 pkt 9 lit. b) Umowy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy 
Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody w robotach spowodowane przez 
siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady i udzielonej gwarancji. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na 
terenach przyległych od chwili rozpoczęcia robót do momentu zakończenia całości robót.  

5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji zamówienia  oraz w okresie 
udzielonej rękojmi i gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) 
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a także 
przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 
mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto z franszyzą 
redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10 000 zł oraz regularnie opłacać składki 
ubezpieczeniowe. 

6. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym  kopię zawartej 
umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki, na 
następne okresy płatności w terminie do 3 dni roboczych przed upływem terminu 
obowiązywania polisy OC. W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego 
przedstawienia może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie. 

7. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną  
na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające 
ze zmian przepisów prawa. 

8. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy, wskazanym                     
w § 13 ust. 2 Umowy.  

9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek. 
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10. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia                    
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty                              
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§13 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszelkich prac i robót 
objętych niniejszą Umową.  

 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności należności za: 

1) sporządzenie dokumentacji projektowej; 

2) wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wykonane przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców; 

3) zagospodarowanie placu budowy,  

4) wykonanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy, 

5) wszystkie roboty budowlane - roboty uzupełniające i zamienne, niezbędne do wykonania 
robót wynikających z Umowy, 

6) roboty polegające na usunięciu ewentualnych wad lub usterek oraz naprawieniu 
ewentualnych szkód związanych z realizacją robót składających się na przedmiot Umowy, 

7) wszelkie wyroby budowlane lub surowce - materiały, urządzenia i materiały niezbędne do 
właściwego wykonania robót, do których zastosowania zobowiązany jest Wykonawca oraz  
ich transport,  

8) wykonanie badań przewidzianych w specyfikacjach technicznych lub wymogach prawa 
polskiego, 

9) wszelkie opłaty: w tym m.in. za oświetlenie budowy, z tytułu wielozmianowego trybu pracy 
oraz pracy w dni ustawowo wolne od pracy, za obsługę geodezyjną oraz przeniesienie praw 
autorskich majątkowych do dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz 
dokumentacji powstającej w trakcie realizacji Umowy na jej potrzeby, za wszystkie 
uzgodnienia odstępstw, pozwoleń oraz opracowań potrzebnych do ich uzyskania, za mapy 
do celów projektowych, za wszelkie dokumenty administracyjne, za pobór prądu i wody, itp. 

10) roboty uzupełniające, pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego 
wykonania zakresu Przedmiotu umowy określonego w dokumentach zamówienia,  
w tym roboty wynikające z konieczności zastosowania rozwiązań technicznych zgodnych z 
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, o ile nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp.  

2. Postanowienia o wynagrodzeniu ryczałtowym stosuje się z zastrzeżeniem przewidzianych zmian 
Umowy, określonych w §23 oraz szczególnego mechanizmu zmiany wynagrodzenia określonego 
w § 23a. 

3. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe                                 
w wysokości: 

………………..……………… zł netto (słownie: …………………….…….),  

z …… % podatkiem VAT w wysokości ……….…… zł (słownie: …………..), 

…………………….…………. zł brutto (słownie: ………………………..…,), 

zwane dalej „wynagrodzeniem brutto” zgodnie z wynikiem przeprowadzonego zamówienia  
w trybie podstawowym na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych,  
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w tym: 

1) cenę netto za Fazę I (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej): 

……………………… zł (słownie: …………………), 

z  % podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: …………………………),  

cenę brutto za Fazę I:  ……………………….. zł (słownie: …………………………); 

2) cenę netto za Fazę II (wykonanie robót budowlanych): 

……………………… zł (słownie: …………………),  

z  % podatek VAT w wysokości ………..…… zł (słownie: …………………………),  

cenę brutto za Fazę II: ……………………….. zł (słownie: …………………………); 

4. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy będzie następowało na podstawie: 

1) faktury za wykonanie Fazy I, obejmującej wynagrodzenie za wykonanie i odebranie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej;  

2) faktur częściowych za wykonanie Fazy II, wystawianych na podstawie protokołów odbioru 
częściowego, do łącznej wysokości 70% wynagrodzenia za Fazę II;  

3) faktury końcowej za wykonanie Fazy II, obejmującej pozostałe 30% wynagrodzenia za Fazę II, 
wystawianej po protokolarnym odbiorze końcowym Fazy II. 

5. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktur jest załączenie do nich następujących 
dokumentów: 

1) w przypadku faktury za Fazę I - kopii protokołu końcowego odbioru dokumentacji                   
projektowej wraz z kopią zgłoszenia robót budowlanych bądź też odpowiedniej decyzji                       
o pozwoleniu na budowę tj. dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych                
o ile będą wymagane. Zasady odbioru Dokumentacji opisane zostały w § 8 Umowy. 

2) w przypadku faktury częściowej za Fazę II - kopii protokołu odbioru częściowego 
stwierdzającego procentowe wykonanie robót w danym okresie rozliczeniowym, 
potwierdzonej (podpisanej) przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego - 
Wykonawca będzie mógł rozliczyć do 70% wysokości wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w ust. 2  pkt 2.  

Rozliczenie częściowe będzie prowadzone na podstawie harmonogramu, w oparciu                             
o wykonane i odebrane roboty przedstawione w tabelarycznym zestawieniu pozycji 
kosztorysowych wraz z wskazaniem przerobu w okresie rozliczeniowym oraz kwotę pozostałą 
do zapłaty oraz procentowe zaangażowani dla poszczególnych pozycji i całości Przedmiotu 
umowy.  

Wykonawca nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym wystawieniem faktury 
przekaże ww. zestawienie. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia przedstawionego 
materiału sprzedażowego pod względem jego rzetelności i poprawności w terminie 5 dni 
roboczych od dnia jego otrzymania.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru wezwie Wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku współpracy Wykonawcy                                
w tym zakresie Inspektor nadzoru  będzie miał prawo - w porozumieniu z Zamawiającym                          
- dokonać samodzielnie korekty zestawienia w oparciu o zapisy Umowy.  

Po dokonaniu sprawdzenia materiału sprzedażowego i braku zastrzeżeń do jego treści, 
Inspektor nadzoru potwierdzi w kwotę należną do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie 
przekaże Zamawiającemu pisemną informację o zaakceptowaniu rozliczenia,                                       
wraz z wysokością należnej Wykonawcy do wypłaty części wynagrodzenia. Potwierdzenie 
kwoty należnej będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
częściowej. 

3) w przypadku faktury końcowej za Fazę II (30% wynagrodzenia za Fazę II) – kopii protokołu 
odbioru końcowego Fazy II, o którym mowa w § 19 ust. 4 pkt 7 Umowy, potwierdzającego 
wykonanie i odbiór przedmiotu Fazy II, wraz z: 
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a) zestawieniem elementów robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 15, 
biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych; w przypadku 
nieprzedstawienia dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

b) dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń, 
pozwoleń, uzgodnień, certyfikatów lub innych dokumentów niezbędnych  
do użytkowania budynku oraz wbudowanych w nim urządzeń i instalacji, o ile są 
wymagane przepisami prawa.. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych 
faktur. 

7. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie  będzie wypłacone przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto 
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez …………………………………. (z zastrzeżeniem 
przypadku, o którym mowa w § 14 Umowy – Płatności bezpośrednie).   

9. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy 
obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, 
będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

10. Płatność wynagrodzenia dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych                                      
lub odszkodowania).  

11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 7, 
wykazywany we wszystkich fakturach, które będą wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, 
dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe  
prowadzony jest rachunek VAT.  

12. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 
bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu 
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu 
uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu                           
lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  w w/w wykazie nie jest traktowany 
jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie 
będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie   w wysokości odsetek ustawowych,                           
jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie. 

13. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

14. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z fakturą 
VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur 
ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa VAT). 

16. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą przydzielenia 
przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106 na ust. 3 
ustawy VAT. 

17. Zamawiający nie jest jednostką organizacyjną objętą centralizacją rozliczeń podatku VAT 
jednostki samorządu terytorialnego. Element „Podmiot3” nie jest wypełniany. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu2”:  

a) „Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiającego:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Woli Moszczenickiej, Wola 
Moszczenicka, ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica, NIP  771-229-59-23,  

b) Wartość „2”  (faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST), a w polu „GV” wartość „2” 

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki 
Transakcji” – „Umowy” numer i datę niniejszej umowy w formacie „Umowa nr…. Z dnia ….”; 

19. Faktura wystawiona z naruszeniem ust. 18 nie stanowi podstawy do zapłaty do czasu 
wystawienia faktury korygującej, a termin płatności liczy się od dnia jej prawidłowego 
wystawienia. 

20. W przypadku istnienia obligatoryjnych załączników do faktury (np.: protokołów, oświadczeń) 
Wykonawca zobowiązany jest również do zwizualizowania wystawionej faktury 
ustrukturyzowanej, oznaczenia jej kodem weryfikującym (QR) oraz przesłania zwizualizowanej 
faktury wraz z załącznikami innymi niż ustrukturyzowane, na adres e-mail: 
sekretariat@gzoz.moszczenica.eu 

21. Zamawiający oświadcza, że akceptuje przysyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF w okresie trwania 
awarii KSeF. Zamawiający oświadcza, że adresem email właściwym do przesyłania faktur jest: 
sekretariat@gzoz.moszczenica.eu. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne 
uniemożliwiły przesyłanie faktur w formie elektronicznej, możliwe jest przesłanie faktury w formie 
papierowej pod warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego. W przypadku, gdy 
Wykonawca przekaże (wyśle elektronicznie) Zamawiającemu e-fakturę, nie może jej także 
wysyłać w formie tradycyjnej. Zamawiający dopuszcza i wymaga wyłącznie jednej formy 
faktury. 

§ 14 

Płatności bezpośrednie 

1. W terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury Wykonawca                                 
oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawią:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowaniu należności wynikających                   
z zawartych umowy o podwykonawstwo względem Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy (według wzoru załączonego do SWZ) oraz dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom  i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
zamówienia,  

2) oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu               
za wykonane roboty, (według wzoru załączonego do SWZ).  

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.  

3. Zamawiający ma prawo żądania możliwości wglądu we wszelkie dokumenty oraz  żądania 
wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od Wykonawcy lub bezpośrednio od  
podwykonawców/dalszych podwykonawców,  dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez 
nich prace lub roboty. 

4. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych                      
w ust. 1. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu 
przedłożenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi 
niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. Termin płatności za część wynagrodzenia, którego wypłata 
została wstrzymana będzie biegł na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę 
wymaganych oświadczeń. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
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wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł (w przypadkach wskazanych w ustawie 
Pzp) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł 
zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio                                      
do Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury 
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność                             
z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę)                                          
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór 
robót budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 
uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy   
umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne 
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej 
za uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wystawienia takiego 
potwierdzenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych                                    
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

12. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                  
lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności                   
do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy                      
od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności.  

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania jakiejkolwiek 
części zamówienia.  

2. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą                         
lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy                   
lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania 
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warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Wykonawca powierzy podwykonawcom 
wykonanie następujący zakres  rzeczowy robót lub usług: ………………. 

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o warunkach 
niniejszej Umowy przed zawarciem z nimi umowy o podwykonawstwo, obowiązek ten będzie 
również spoczywał na Podwykonawcy, który zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług dalszemu Podwykonawcy.  

4. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego                            
o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w  roboty budowlane 
lub usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia,                                          
w szczególności jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli 
Podwykonawców, a także przekazywać, wymagane umową i przepisami prawa, informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 

5. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie 
pisemnej (albo równoważnej) zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa zawierana z Podwykonawcą musi być  zgodna z prawem, w szczególności z przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy Pzp, oraz dostosowana do 
warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie 
sposobu i terminów wykonania robót, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk 
i następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Umowa 
o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów wykonanych robót zgodne 
z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z umową o roboty 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy 
o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego  
lub finansowego Zamawiającego. Integralną częścią Umowy musi być część dokumentacji 
technicznej zawartej w SWZ określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy.  

8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać w szczególności:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo, powinien upływać maksymalnie na 7 dni przed terminem 
zapłaty Wykonawcy za roboty objęte umową z Podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                                            
z umową zawartą z Zamawiającym,  

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 
realizacji zamówienia określonego w Umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę, w przypadku wykonywania zakresu 
robót wskazanego w § 7 ust. 2 Umowy, wraz z zapisami dotyczącymi możliwości kontroli przez 
Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu 
robót, stanowiącego Przedmiot umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności, 

7) postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji 
przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

8) postanowienia umożliwiające Zamawiającemu bezpośrednie żądanie od Podwykonawcy 
zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi, dotyczących wykonanych przez Podwykonawcę 



 
 

 

Projekt nr FELD.02.01-IZ.00-0105/24  

Strona 28 z 46 

robót w przypadku, gdyby z powodu upadłości lub likwidacji Wykonawcy nie było możliwe 
zaspokojenie tych roszczeń bezpośrednio przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                            
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy Podwykonawcy 
nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, o którym 
mowa w § 8 ust. 12 pkt 3 Umowy. 

11. Odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona, zgodnie z art.  647¹ § 3 Kodeksu 
Cywilnego, do wysokości wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy na podstawie 
umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej 
(albo równoważnej), pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy                              
w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1); 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6,7 i 8 niniejszego paragrafu. 

13. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane                                     
ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie           
5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 10 dni roboczych  od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawcą, 
zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 13 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa                     
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Zmiana Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Przepisy ust. 5 – 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo. 

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów  
z Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność                               
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
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22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy  
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy  
o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

24. Wykonawca lub  Podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części przedmiotu 
Umowy tylko takim Podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im 
prac lub robót.  

25. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.  

26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca               
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług                              
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel Podwykonawcy                    
lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu Podwykonawcy                   
lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy, 
przepisy BHP i  p.poż.  

27. Zamawiający będzie mógł również żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli będzie 
zachodzić podejrzenie, że roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie  
lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania. 

28. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę w sposób 
niezgodny z postanowieniami Umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia 
wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 
podwykonawców zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do wezwania 
Podwykonawcy do podjęcia działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez 
Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej wskazanej                               
w Umowie.  

§ 16 

Podmiot trzeci 

1. Podmiot trzeci,  na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych  
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu                  
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie: 
………………... 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

3. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub 
innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub 
zobowiązania określone Umową lub wynikające z Umowy, w szczególności zawarcia umowy 
faktoringu. 
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4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ustawą, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 13 ust. 2 Umowy                   
tj.: …………….   zł w formie …………………….. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% 
jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez 
Zamawiającego kwoty, stanowić będzie  protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie zwrócona w ciągu 15 dni  
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności od tego, co nastąpi 
później (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w  gwarancji ubezpieczeniowej  
lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy może 
nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie, bez wezwania Zamawiającego,                             
w przypadku, gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót 
nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 1 
Umowy. Przedłużenie będzie obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji Inwestycji  
i analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania 
rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem 
okresu obowiązywania aktualnego zabezpieczenia albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia 
nowego zabezpieczenia.  

7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach 
określonych w § 23 Umowy, Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania - zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
poświadczających przedłużenie terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
okres wynikający z aneksu do Umowy.  

8. W każdym przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy  Zamawiający będzie mógł zmienić jego formę                                             
na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub 
zajęcia, na poczet zabezpieczenia, odpowiedniej części wynagrodzenia umownego. 

9. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
także w przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania 
zastępczego w sytuacji gdyby Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań wynikających 
z rękojmi lub gwarancji.  

§ 18 

Kary umowne 

1. Strony przewidują zastosowanie kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych 
poniżej. Kary mogą być naliczane wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku z przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność — w wysokości 20% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2; 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność — w wysokości 20% wartości brutto 
niewykonanego zakresu Umowy, którego dotyczy odstąpienie. Wartość tego zakresu ustala 
się na podstawie § 13 ust. 2 i zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, a 
jeżeli nie jest to możliwe — na podstawie uzasadnionej kalkulacji zakresu objętego 
odstąpieniem; 

3) za zwłokę w zakończeniu całego Przedmiotu Umowy — w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, nie 
więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia. Kara nie jest naliczana za okres, w którym termin 
realizacji został skutecznie przedłużony ani za opóźnienie wynikające z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

4) za zwłokę w przekazaniu kompletu dokumentów i zgłoszeniu gotowości do odbioru 
końcowego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 — w wysokości 0,05% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 
10% tego wynagrodzenia; 

5) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, o których mowa w § 8 ust. 18 — w 
wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto za Fazę I, określonego w § 13 ust. 2 pkt 1, za każdy 
dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto za Fazę I; 

6) za stwierdzenie istotnej wady prawnej dokumentacji projektowej — w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto za Fazę I. Za istotną wadę prawną uważa się wadę, która uniemożliwia 
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem albo powoduje realne ryzyko 
roszczeń osoby trzeciej lub odmowy wydania, uchylenia albo bezskuteczności decyzji, 
zgłoszenia, pozwolenia lub uzgodnienia niezbędnego do realizacji Inwestycji. Kara z tego 
punktu nie jest naliczana za wadę usuniętą przed jej formalnym stwierdzeniem przez 
Zamawiającego; 

7) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Fazy II — w wysokości 
0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie 
więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia; 

8) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi — w wysokości 
0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, nie 
więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia. Za to samo naruszenie i ten sam okres nie nalicza 
się równocześnie kary z pkt 7 i pkt 8; 

9) w przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym nieusuwalnej wady, która umożliwia 
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lecz istotnie zmniejsza jego 
wartość lub użyteczność — w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za zakres dotknięty wadą, 
a jeżeli wyodrębnienie tego zakresu nie jest możliwe — w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto za Fazę II, określonego w § 13 ust. 2 pkt 2. Kara z tego punktu nie jest naliczana łącznie 
za tę samą wadę z karą za zwłokę w usunięciu tej wady za ten sam okres. Zastosowanie kary 
nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia; 

10) za zwłokę w przekazaniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego albo za 
nieuwzględnienie uzasadnionych uwag Zamawiającego do tej aktualizacji — w wysokości 
100 zł za każdy dzień zwłoki; 

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
skutkujący dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty — w wysokości 10 000 
zł za każdą bezpośrednią zapłatę. Kara dotyczy odrębnego, udokumentowanego 
przypadku i nie jest naliczana ponownie za to samo zdarzenie; 

12) za każdy odrębny, udokumentowany przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — w wysokości 5 000 zł; 

13) za nieprzedłożenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, albo projektu jej zmiany — w wysokości 3 000 zł za 
każdy odrębny, udokumentowany przypadek; 
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14) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokości 3 000 zł za każdy odrębny, 
udokumentowany przypadek; 

15) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty, w wyznaczonym terminie — w wysokości 3 000 zł za każdy odrębny, 
udokumentowany przypadek; 

16) za każde odrębne i udokumentowane naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 2 albo za uniemożliwienie 
lub istotne utrudnianie kontroli tego obowiązku — w wysokości 5 000 zł. Za to samo zdarzenie 
kara może być naliczona tylko raz; 

17) za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy — w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 

18) za zwłokę w przedłożeniu dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
albo dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności - w wysokości 100 zł za każdy 
dzień zwłoki; 

19) za każdy odrębny i udokumentowany przypadek braku utrzymania ładu i porządku, 
naruszenia przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy  
- w wysokości 1 000 zł; 

20) za każdy odrębny i udokumentowany przypadek naruszenia przepisów lub postanowień 
Umowy dotyczących ochrony środowiska — w wysokości 1 000 zł; 

21) za zwłokę w usunięciu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy  
w przypadkach przewidzianych w § 15 — w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 

22) za każdy odrębny i udokumentowany przypadek niewykonania zgodnego z prawem 
polecenia Inspektora nadzoru dotyczącego usunięcia nieprawidłowości lub zagrożenia, po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w tym poleceniu — w wysokości 2 000 zł. 

3. Kary, o których mowa w ust. 2, nie są naliczane za okres, w którym wykonanie obowiązku było 
niemożliwe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, właściwego organu, osoby 
trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, albo wskutek siły wyższej,  
pod warunkiem że Wykonawca nie przyczynił się do powstania lub zwiększenia naruszenia i 
niezwłocznie poinformował Zamawiającego o przeszkodzie. 

4. Za to samo naruszenie, zdarzenie lub okres Zamawiający może naliczyć tylko jedną karę umowną. 
Kara za odstąpienie od Umowy może być naliczona obok kar należnych za wcześniejsze, odrębne 
naruszenia, jednak nie za to samo zdarzenie lub ten sam okres. Kara za odstąpienie nie wyłącza 
prawa do naliczenia kar za naruszenia ujawnione i powstałe po odstąpieniu, jeżeli dotyczą 
obowiązków, które zgodnie z Umową trwają po odstąpieniu. 

5. Kary umowne należne Zamawiającemu podlegają sumowaniu, z uwzględnieniem ust. 4.  
Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych naliczonych przez Zamawiającego  
na podstawie Umowy, w tym kar za odstąpienie, kary za wady oraz kar kwotowych, nie może 
przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 13 ust. 2. 

6. Kary mogą zostać naliczone po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o stwierdzonym 
naruszeniu, z wyjątkiem przypadków, w których zawiadomienie następuje w protokole odbioru 
albo innym dokumencie podpisanym lub doręczonym Wykonawcy. Zawiadomienie wskazuje 
podstawę faktyczną i umowną, okres naruszenia oraz sposób obliczenia kary. 

7. Zamawiający może dochodzić kar umownych na zasadach określonych w przepisach prawa,  
w szczególności przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy albo z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, z zachowaniem wymogów dotyczących wymagalności  
i dopuszczalności potrącenia. Przed potrąceniem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  
o wysokości i podstawie naliczenia kary oraz doręczy notę księgową. Jeżeli potrącenie nie będzie 
możliwe albo nie zostanie dokonane, Wykonawca zapłaci karę w terminie 10 dni roboczych od 
dnia otrzymania noty księgowej. 

8. Zapłata kary umownej albo jej potrącenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
zobowiązania, usunięcia naruszenia ani wykonania innych obowiązków wynikających z Umowy. 
Postanowienia dotyczące kar obowiązują także po wygaśnięciu Umowy, jej rozwiązaniu lub 
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odstąpieniu od niej, w zakresie kar dotyczących naruszeń powstałych w okresie obowiązywania 
Umowy albo obowiązków, które zgodnie z Umową trwają po jej ustaniu. 

9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej szkody 
przewyższa wysokość naliczonych kar. 

10. W przypadku gdy opóźnienie w realizacji któregokolwiek etapu wskazanego w harmonogramie 
stwarza realne zagrożenie niedotrzymania terminu końcowego albo prawidłowego wykonania 
Umowy, Zamawiający może, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
odpowiedniego terminu naprawczego, powierzyć wykonanie odpowiedniej części prac osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem przysługujących mu uprawnień do kar 
umownych i odszkodowania uzupełniającego. Wykonawca zostanie uprzednio poinformowany 
o zakresie planowanego wykonania zastępczego. 

 

§ 19 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór częściowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej; 

3) odbiór końcowy Fazy II; 

4) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie                       
3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy.                            
W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, 
Zamawiający może nakazać Wykonawcy - na jego koszt - odkrycie lub też wykonanie otworów 
we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

3. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 2 dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie                   
5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. 

4. Odbioru końcowego Fazy II dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1) Kierownik budowy, wpisem do dziennika budowy,  powiadomi Inspektora nadzoru                                 
o zakończeniu robót i jednocześnie przekaże, do sprawdzenia i akceptacji, 1 komplet 
dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzić będzie:  

a) oryginał dziennika budowy,  

b) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanego Przedmiotu umowy z projektem 
budowlanym oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jak również  
z obowiązującymi normami polskimi PN – EN, z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,  

c) protokoły pomiarów oraz badań, 

d) rysunki i dokumentacje z robót towarzyszących, jeżeli takie występują oraz protokoły odbioru 
tych robót, 

e) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

f) końcowe rozliczenie całości wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 

g) dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, 
deklaracje zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do budowy 
materiałów i urządzeń, 

h) wszelkie inne dokumenty, opracowania wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
bądź wymaganych w treści sporządzonych przez Wykonawcę opracowań projektowych 
tj. projektu budowlano – wykonawczego,  
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i) porealizacyjny audyt energetyczny „audyt ex-post” i świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku (wygenerowanego z centralnego rejestru charakterystyki 
energetycznej budynków) opracowany zgodnie z taką samą metodologią jak audyt 
energetyczny ex-ante, wykonany na podstawie dokumentacji powykonawczej dla 
rzeczywiście wykonanego zakresu rzeczowego, wraz z potwierdzeniem realizacji Inwestycji 
zgodnie z zasadami DNSH - potwierdzające wykonanie przedmiotu zamówienia i osiągnięcie 
zakładanych wskaźników, 

j) kopia protokołu przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdzi zakończenie robót oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej. 

3) Przekazana dokumentacja powykonawcza zostanie sprawdzona przez Inspektora nadzoru 
pod względem poprawności, rzetelności i kompletności w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia przekazania.  

4) Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej, Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość 
przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy lub  zgłosi 
Wykonawcy, w formie pisemnej, wady dokumentacji powykonawczej, które Wykonawca 
niezwłocznie usunie i przekaże poprawioną dokumentację powykonawczą do ponownej 
oceny Inspektora nadzoru.  

5) Potwierdzona przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego zostanie 
zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej.  

6)  Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty  
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

7) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru, a w szczególności: 

a) oznaczenie miejsca sporządzenia; 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru; 

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim w nim uczestniczą; 

d) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych 
Zamawiającemu; 

e) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi; 

f) wymienienie ujawnionych wad; 

g) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia Fazy II, terminu usunięcia 
wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze; 

i) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy                    
w dniu zakończenia czynności odbioru. 

8) W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość 
wykonanych robót lub dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze 
względu na cel oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją 
Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania 
robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami 
prawa. Za wadę uznaje się również niekompletną lub niezgodną z przepisami dokumentację 
powykonawczą oraz pozostałą dokumentację wskazaną w pkt 2. 

9) W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 
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 jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Komisja dokona odbioru przedmiotu zamówienia, jednocześnie w protokole odbioru 
końcowego wskaże Wykonawcy wady oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. 

 jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem,  Komisja odmówi dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Termin 
usunięcia wad zostanie wskazany w protokole odbioru końcowego. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie                                                   
z przeznaczeniem, Komisja dokona odbioru, a  Zamawiający naliczy karę umowną 
wskazaną w § 18 ust. 2 pkt 9.  Zamawiający będzie mógł także żądać odpowiedniego  
obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu odbioru (Wysokość 
wynagrodzenia podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez biegłego, 
którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi 
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego, na co 
Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.  

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem Komisja odmówi dokonania odbioru, a Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub części lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi w zakresie istniejących wad. 

10) W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 4 pkt 9 lit. b) Komisja każdorazowo  
wskaże w protokole odbioru przedmiotowe wady, określi ich rodzaj z punktu widzenia  
możliwości użytkowania przedmiotu zamówienia i przedstawi swoje stanowisko                                       
w przedmiocie dalszych działań, które Zamawiający powinien podjąć w oparciu o zapisy 
umowne tego ustępu. 

11) Wykonawca obowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                                
o usunięciu wad Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  
licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.  

12) W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół usunięcia wad odnosząc się do protokołu 
odbioru końcowego lub odmówi ich odbioru.  

13) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie, Zamawiający 
będzie mógł, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad 
w zastępstwie Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu 
powszechnego i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. W tym przypadku 
koszty usunięcia wad będą pokrywane według wyboru Zamawiającego, a w tym                                     
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub bieżących płatności.  

5. Na trzy tygodnie przed upływem terminu rękojmi. Wykonawca na własny  koszt  dokona 
przeglądu gwarancyjnego końcowego (Odbiór ostateczny) z powiadomieniem odpowiednich 
instytucji i gestorów oraz Zamawiającego.  

1) W przypadku, gdy podczas przeglądu gwarancyjnego  dojdzie do ujawnienia wad, zostaną 
one opisane w protokole z przeglądu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany  
do niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 
10 dni roboczych, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu 
ostatecznego.  

2) Po odbiorze ostatecznym lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym, rozpocznie swój bieg termin zwrotu zabezpieczenia 
zatrzymanego na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. W razie,                                             
gdy zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zostało wniesione w pieniądzu                         
– w  protokole odbioru ostatecznego Wykonawca poda  numer rachunku, na który ma zostać 
zwrócone to zabezpieczenie. 

§ 20 

Rękojmia za wady 
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1. Okres rękojmi na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia (Faza II) strony rozszerzają                              
na …. 2 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.  

2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej 
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu 
dostarczy Zamawiającemu.   

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych  
od wykonania przeglądu, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu.  
Po usunięciu należy ponownie wykonać przegląd i protokół z przeglądu dostarczyć  
do Zamawiającego.  

4. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona 
przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego.                
Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół                                      
z przeglądu.  

5. W przypadku, gdy podczas przeglądu końcowego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one 
opisane w protokole z przeglądu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 10 dni 
roboczych, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. 

6.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z przeglądu 
będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega 
przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.   

7. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji  
w formie innej niż pieniężna będzie zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia  
lub wniesienia nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.    

8. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przelewu                           
na rachunek bankowy SPZOZ w Woli Moszczenickiej, w protokole z przeglądu Wykonawca 
wskaże numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 

§ 21 

Gwarancja 

1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawców, wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości na okres odpowiadający okresowi obowiązywania rękojmi, 
wskazanego w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577                      
i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.  

3. Wszystkie terminy gwarancji  jakości rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania przez 
przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 19 ust. 4 pkt 7, co jest 
równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia.  

4. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane wraz z urządzeniami 
(Faza II), zostały wykonane zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego określonymi                            
w SWZ, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 
budowlanymi. 

5. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie 
urządzeń, w tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz 
nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu Umowy zapewniających 
jego bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady przedmiotu Umowy: 

1) Zamawiający jest uprawniony do: 

 
2  Zgodnie z okresem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie w kryterium oceny ofert . 
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a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady; 

b) żądania wymiany wadliwego elementu przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad, 
jeżeli dany element był już dwukrotnie naprawiany; 

c) wskazania, czy usunięcie wady ma nastąpić poprzez naprawę, czy wymianę wadliwego 
elementu na nowy, wolny od wad, z uwzględnieniem postanowień Umowy; 

d) dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym 
odszkodowania obejmującego poniesione straty oraz utracone korzyści, jeżeli spełnione 
są przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; 

e) żądania zapłaty kar umownych na zasadach i w wysokości określonych w Umowie. 

2) Gwarant jest zobowiązany do: 

a) nieodpłatnego usunięcia wad przedmiotu Umowy ujawnionych po odbiorze końcowym 
i zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej; 

b) dokonania naprawy albo wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad, 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego i na zasadach określonych w Umowie; 

c) wykonania obowiązków gwarancyjnych w terminach określonych w Umowie; 

d) zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu, jeżeli zaistnieją przesłanki ich 
naliczenia określone w Umowie. 

7. Koszty czynności wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
ponosi Wykonawca. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej, 

2) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części, 

3) szkód wynikłych z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z zasadami 
eksploatacji, o ile Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o tych 
zasadach 

lub 

4) szkód wynikłych z użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób sprzeczny z jego 
przeznaczeniem 

9. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający 
będzie zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod adres: 
…………..  podając rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposażenia oraz powód zgłoszenia.                          
O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane informować się niezwłocznie. 

10. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie 
nieprawidłowości w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie 
wady obejmuje również usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie 
obiektu do stanu umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

11. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 10 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może 
zostać wydłużony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
ze względu na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii 
usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności 
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).  

12. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie                                                 
z przeznaczeniem,  a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia                        
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody                                  
dla Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie 
tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.  
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13. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, gwarancja 
dla danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty 
podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w formie innej niż pieniężna będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 
obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym upływie  
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z rękojmi  i gwarancji także po upływie okresu 
gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie 
wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej 
rękojmi za wady,  nie wyklucza innych terminów gwarancyjnych w szczególności dotyczących 
zabudowanych materiałów i urządzeń ujętych w: 

 Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

 Projekcie Budowlano – Wykonawczym; 

 Kart Gwarancyjnych wydawanych przez Producentów: materiałów, technologii i urządzeń. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad                                              
w wyznaczonym terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
niniejszej Umowy (kary umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, bez konieczności uzyskiwania 
zgody sądu powszechnego na powyższe. 

§ 22 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w całości lub w części nie wykonanej, jeżeli 
Wykonawca narusza w sposób istotny jej postanowienia. 

3. Do istotnych naruszeń postanowień umowy zalicza się w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy, 

2) zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części 
majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie  zaniechał realizacji 
Umowy,  a w szczególności nie realizuje przedmiotu zamówienia przez okres dłuższy niż 5 
kolejnych dni roboczych, 

4) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji robót 
w terminie 3 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia, wskazanej w harmonogramie  lub 
w terminie 3 dni roboczych  od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia, 
z przyczyn leżących po stronie od Wykonawcy,  

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami 
Umowy, a także nie wykonuje poleceń Inspektora nadzoru dotyczących sposobu lub terminu 
wykonania robót wskazanych przez Inspektora nadzoru, 

6) Wykonawca, w terminie 5  dni roboczych od daty otrzymania wezwania Zamawiającego, 
nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy,  

7) w przypadku wykonywania czynności kierownika budowy lub realizacja  Inwestycji przez inne 
osoby niż wskazane w § 5 ust. 4 Umowy bez akceptacji  Zamawiającego,   
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8) w przypadku zlecenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy/ dalszemu 
Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub z pominięciem procedury określonej                          
w postanowieniach Umowy, 

9) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

10) w przypadku gdy wysokość kar umownych należnych od Wykonawcy przekroczy limit 30% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 13 ust. 2 umowy, 

11) po upływie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad 
dokumentacji projektowej, wskazanego w § 8 ust. 18 Umowy, naruszenia zobowiązań 
Wykonawcy dotyczących przeniesienia praw autorskich, 

12) wystąpienia wad prawnych w przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej. 

4. W przypadkach wskazanych w Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości  
lub w części w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
wskazanych w niniejszym.   Odstąpienie zostanie sporządzone w formie pisemnej  pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i  będzie zawierało uzasadnienie. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę w oświadczeniu o odstąpieniu, czy oświadczenie ma skutki  stosunku do całości 
Umowy, czy tylko do jej części. Brak powyższej informacji oznacza, iż oświadczenie 
Zamawiającego ma skutek w stosunku do całej Umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej 
sporządzony  zostanie  pisemny protokół, w którym określone zostaną podstawa  i  sposób 
rozliczenia Stron za  wykonaną na dzień odstąpienia od Umowy dokumentację projektową oraz  
przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonych w ramach Umowy utworów. 

6. Jeżeli odstąpienie Zamawiającego będzie miało skutek wobec całej Umowy:  

1) Zamawiający zwróci Wykonawcy, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, wszelkie wykonane dotychczas rezultaty prac projektowych 
(opracowania projektowe), w szczególności wskazane w ust. 5,  . jednakże Zamawiający 
będzie  miał prawo zachowania pojedynczych egzemplarzy lub kopii takich opracowań 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej na potrzeby ewentualnego postępowania 
sądowego – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń stron, bez prawa wykorzystania 
w innym celu tak zachowanych egzemplarzy lub kopii, 

2) Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku  
do Zamawiającego wynikających z używania dostarczonych Zamawiającemu rezultatów 
prac projektowych w okresie od ich przekazania do dnia ich zwrotu lub upływu terminu 
wskazanego w punkcie 1).  

7. Jeżeli odstąpienie będzie miało skutek wyłącznie do części Umowy Zamawiający o odstąpieniu  
wskaże, które rezultaty prac projektowych (opracowania projektowe) i w jakim zakresie mają 
dla niego samodzielne znaczenie i chce je zatrzymać.  

8. w razie zatrzymania przez Zamawiającego jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej 
Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia za te opracowania. wysokość wynagrodzenia 
zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie za dokumentację projektową wskazaną  w § 13 
ust. 2  Umowy.  

9. W przypadku wskazanym w ust. 8. Zamawiający zachowa lub nabędzie wszystkie wskazane 
opracowania, w tym zachowa lub odpowiednio nabędzie majątkowe prawa autorskie                               
i uprawnienie do korzystania z utworów zgodnie z §  9 Umowy, jak również uprawnienia z tytułu 
rękojmi i gwarancji.  

10. W razie odstąpienia od Umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony dokonają 
odbioru wykonanych robót na poniższych zasadach: 

1) terminie 5 dni roboczych  od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
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na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na 
koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od Umowy oraz zgłosi Zamawiającemu 
odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  

3) Wykonawca usunie z  terenu budowy materiały oraz urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione, 

4) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
wykonanych robót wraz z zestawieniem ich wartości oraz  wykaz tych materiałów konstrukcji 
lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nieobjętych niniejszą Umową jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy i przedłoży je niezwłocznie Inspektorowi nadzoru celem weryfikacji 
i ewentualnego potwierdzenia, 

5) Sporządzi na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, dwa egzemplarze   
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną (w wersji 
papierowej i na płycie CD - pliki DWG - lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie                                      
z odniesieniami geodezyjnymi) i przekaże je niezwłocznie Inspektorowi nadzoru.  

6) terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt 4, Inspektor 
nadzoru przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 
faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji.  

7) W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu 
przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie.  

8) Zamawiający wezwie Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych robót, 
a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokona 
inwentaryzacji samodzielnie oraz oceny wykonania robót pod kątem ilościowym                         
i jakościowym. 

11.  W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany będzie do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 
zgodnie z ust. 10 pkt 4 niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla 
realizacji przedmiotu  zamówienia,  

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

12. W przypadku gdyby nie dało się rozliczyć wykonanych robót na podstawie zestawienia 
wskazanego w ust. 10 pkt 4 podstawą rozliczenia będą cenniki wskazane w § 23 ust. 8 pkt 3.  

13. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty 
zastrzeżonych w umowie kar. 

§ 23 

Zmiana Umowy 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 
3-4 i ust. 2 ustawy Pzp.  

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,  postanowienia niniejszej Umowy, będą 
mogły zostać zmienione tylko jeżeli wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 
poniżej: 

1) zmiana przepisów prawnych mająca wpływ na  zakres lub termin wykonania przedmiotu 
zamówienia. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia 
Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana i  tylko w tym zakresie,  
w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron Umowy. 

2) działania lub brak działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach 
zbliżonych do organów administracji,  w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz 
właścicieli gruntów przewidzianych pod Inwestycję,  w szczególności: 
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a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest 
niezbędne dla dalszej realizacji zamówienia, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji Inwestycji; 

c) niedopuszczenie do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymanie 
robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie niezależnych od Wykonawcy; 

3) wystąpią okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający,  
w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy, wstrzymanie realizacji robót.  

4) wystąpią warunki atmosferyczne,  takie jak intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
mrozy czy fale upału uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii 
realizacji określonej: dokumentacją projektową i STWiORB lub zasadami sztuki budowlanej. 
Warunki pogodowe,  będą określane na  podstawie średnich wartości dla danego miesiąca 
z ostatnich 5 lat dla rejonu Polski centralnej. Odchylenia od ww. średniej o ponad 50% w 
przypadku opadów atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku temperatur będą 
stanowić podstawę do wnioskowania o zmianę terminu realizacji zamówienia,  

5) pojawią się nieprzewidziane pozostałości archeologiczne, nieprzewidziane warunki  
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy 
uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia,  

6) wystąpi niebezpieczeństwo  kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie - konieczność przerwania robót lub wykonania robót 
zamiennych w zakresie i czasie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

7) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami,  

8) wystąpią inne okoliczności niezawinione przez Wykonawcę i niewymienione powyżej  
a wpływające na termin realizacji zamówienia, w szczególności: trudności w pozyskiwaniu 
materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji Umowy,  

9) pojawi się konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót,  przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane                   
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego lub technologii                  
w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Strony dopuszczają 
również możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile poprawi                           
to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia, 

10) pojawi się konieczności zlecenia robót nieobjętych zamówieniem podstawowym,  
a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu robót, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w ust. 2 termin wykonania zamówienia  może ulec odpowiedniemu przedłużeniu 
o czas niezbędny do zakończenia wykonania  przedmiotu zamówienia w sposób należyty. 

4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie.  

5. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w sytuacji mającej wpływ 
na koszty wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, przy czym wynagrodzenie zostanie 
odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość wynikającą ściśle ze zmiany stawki 
podatku od towarów i usług VAT, 
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2) wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; Strony z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron, będą zmierzać do dostosowania 
umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa; w takim 
wypadku, zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany 
powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy 
takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący); 

3) wykonania robót w mniejszym zakresie w stosunku do zakresu umownego – w takim 
przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które poniósł 
Wykonawca; 

4) będących konsekwencją sytuacji opisanych w ust. 2 pkt od 1 do 4 i pkt 10 Umowy – w takim 
przypadku Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia o zwiększenie wysokości 
wynagrodzenia na zasadach opisanych w Umowie. 

6. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 każda ze stron uprawniona będzie do 
żądania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 5 podstawą do wnioskowania o zmianę Umowy będzie 
protokół konieczności, określający zakres zmian precyzyjne wyliczenie wskazujące wpływ zmiany 
na koszty wykonania prac będących przedmiotem Umowy, sporządzony przez Stronę 
zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika 
budowy.  

8. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:  

1) uzasadnienie konieczności dokonania zmian,  

2) wykaz robót dodatkowych lub zamiennych, 

3) propozycję wysokości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu  o kosztorys robót 
dodatkowych przedstawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,  

Kalkulację ceny jednostkowej tych robót Wykonawca powinien sporządzić na podstawie 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz  cen  czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych BISTYP  (Katalog 
cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH), a jeżeli danej kategorii robót nie 
byłoby w ww. publikacji – na podstawie  Biuletynu cen robót budowlanych inwestycyjnych 
BRB zawierającego ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych                             
oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w oparciu o aktualne 
publikacje cenowe (np. wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o. o.) – aktualne w miesiącu,  
w którym kalkulacja jest sporządzana. 

Jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR  
– wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji 
własnej Wykonawcy po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie Sekocenbud w danym okresie 
rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu, 

4) w przypadku robót zamiennych podstawą zmiany wysokości wynagrodzenia będzie kosztorys 
różnicowy wraz z rysunkami zamiennymi do projektu budowlanego, kosztorys różnicowy 
powinien wykazywać różnice pomiędzy stanem faktycznym a kosztorysem inwestorskim 
uproszczonym / kosztorysem ofertowym lub innym dokumentem zawierającym szczegółowy 
zakres rzeczowy wraz z wyceną, uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.                    
W kosztorysie różnicowym powinny być wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy 
(przed i po zmianach), 

5) propozycję zmiany terminu realizacji umowy, 

6) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

9. W przypadkach wskazanych w ust. 8 pkt 3) i 4) zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
kosztorysy będą traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia 
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stosownego aneksu do Umowy nie będą stanowić źródła zobowiązania dla żadnej ze Stron, jak 
również podstawy do zmian w realizacji Umowy.  

10. Strony przewidują również  zmianę Umowy w przypadkach niewymagających uprzedniego 
sporządzenia protokołu konieczności, tj.;  

1) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, o których mowa w § 15, 

2) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 17 na inną 
przewidzianą w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

3) zmiany formy prawnej prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej.   

11. Wszystkie powyższe postanowienia ust 2. niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązku odpowiedniej 
zmiany wynagrodzenia wynikającego z § 23a oraz art. 439 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku spełnienia przesłanek określonych w § 23a zmiana wynagrodzenia 
następuje na zasadach określonych w tym paragrafie i nie zależy od uznania Zamawiającego. 

12. Wszelkie istotne zmiany Umowy będą dokonywane Aneksem sporządzonym pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej (lub odpowiadającej jej formie elektronicznej).  

13. Dopuszcza się również zmiany Umowy, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne                                     
w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych Stron, 

3) danych rejestrowych, 

4) zmiany osób reprezentujących Strony.  

§ 23a 

Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp 

1. Strony przewidują umowny mechanizm zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Waloryzacja może 
prowadzić zarówno do zwiększenia, jak i do obniżenia wynagrodzenia. Strony wprowadzają ten 
mechanizm dobrowolnie, niezależnie od tego, że przy okresie realizacji wynoszącym 6 miesięcy 
obowiązek zastosowania art. 439 ustawy Pzp nie wynika z samego okresu obowiązywania 
Umowy. Mechanizm stosuje się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Podstawą waloryzacji jest obiektywny i publicznie dostępny „wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej ogółem, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w komunikacie w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w poszczególnych 
kwartałach roku”, zwany dalej „Wskaźnikiem GUS”. 

3. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający weryfikuje w aktualnej publikacji albo bazie 
danych Głównego Urzędu Statystycznego dokładne oznaczenie i nazwę serii Wskaźnika GUS 
oraz wpisuje zweryfikowane oznaczenie do ostatecznej treści PPU. W niniejszym projekcie nie 
przesądza się niezweryfikowanego technicznego kodu serii. 

4. Jeżeli Wskaźnik GUS albo właściwa seria przestanie być publikowana, zostanie trwale zmieniona 
albo jej zakres lub metodologia przestanie odpowiadać zakresowi Przedmiotu umowy, stosuje się 
wskaźnik zastępczy publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, najbardziej 
zbliżony pod względem zakresu, przedmiotu i metodologii. Jeżeli ustalenie wskaźnika 
zastępczego nie będzie możliwe, Strony stosują oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego,  
które w największym stopniu odpowiadają celowi niniejszego paragrafu. 

5. Datą bazową dla pierwszego obliczenia zmiany Wskaźnika GUS jest dzień zawarcia Umowy. Jeżeli 
Umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, stosuje się 
ustawowy wyjątek i datą bazową jest dzień otwarcia ofert, tj. 16.11.2026 r. 

6. Pierwsza waloryzacja może zostać przeprowadzona po upływie 3 miesięcy od daty bazowej. 
Kolejne waloryzacje mogą być przeprowadzane nie częściej niż raz na 3 miesiące,  
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z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 19–21. 

7. Waloryzacja przysługuje, jeżeli skumulowana procentowa zmiana Wskaźnika GUS w stosunku do 
wartości bazowej albo – po dokonaniu poprzedniej skutecznej waloryzacji – w stosunku do 
ostatniej wartości Wskaźnika GUS przyjętej do obliczeń wynosi co najmniej 4% w górę albo co 
najmniej 4% w dół. Próg 4% działa symetrycznie dla wzrostu i spadku cen. 

8. Skumulowaną procentową zmianę Wskaźnika GUS oblicza się według wzoru:  

Z = (W1 / W0 – 1) × 100%,  

gdzie W1 oznacza wartość Wskaźnika GUS właściwą dla danego okresu waloryzacyjnego, a W0 
oznacza wartość bazową Wskaźnika GUS albo ostatnią wartość Wskaźnika GUS przyjętą przy 
poprzedniej skutecznej waloryzacji. 

9. Jeżeli wartość bezwzględna Z nie przekracza 4%, wynagrodzenie nie ulega zmianie na podstawie 
niniejszego paragrafu. Jeżeli wartość bezwzględna Z przekracza 4%, waloryzacji podlega 
wyłącznie część zmiany Wskaźnika GUS przekraczająca próg 4%. 

10. Kwotę waloryzacji oblicza się według wzoru: ΔW = Wn × 50% × (|Z| – 4%), gdzie ΔW oznacza 
kwotę zmiany wynagrodzenia, Wn oznacza wartość brutto wynagrodzenia za kwalifikowany 
zakres Przedmiotu umowy, a |Z| oznacza wartość bezwzględną procentowej zmiany Wskaźnika 
GUS. W obliczeniach wartości procentowe wyraża się w postaci dziesiętnej, z zachowaniem 
zasad zaokrągleń określonych w ust. 32. 

11. Jeżeli Z jest dodatnie, kwota ΔW zwiększa wynagrodzenie Wykonawcy. Jeżeli Z jest ujemne, kwota 
ΔW pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy. Mechanizm podziału ryzyka jest symetryczny: 
Zamawiający i Wykonawca ponoszą po 50% skutków zmiany Wskaźnika GUS ponad próg 4%. 

12. Waloryzacji podlega wyłącznie zakres Przedmiotu umowy, który na dzień ustalenia danej 
waloryzacji:  

1) nie został wykonany;  

2) nie został odebrany;  

3) nie został zafakturowany;  

oraz  

4) pozostaje do wykonania zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

13. Z waloryzacji wyłącza się zakres, który nie został wykonany w terminie wynikającym  
z zaakceptowanego harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli w danym 
okresie powinien był zostać wykonany, odebrany albo zafakturowany. Wyłączenie obejmuje 
również wzrost kosztów wynikający z opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę. 

14. Waloryzacji nie podlegają koszty poniesione przed datą bazową, a także koszty powstałe 
wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy, w szczególności koszty niegospodarnego 
zakupu, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, opóźnienia, przestoju albo naruszenia 
obowiązków wynikających z Umowy. 

15. Waloryzację oblicza się odrębnie dla Fazy I – projektowej, obejmującej dokumentację 
projektowo-kosztorysową, oraz dla Fazy II – wykonawczej, obejmującej roboty budowlane, 
dostawy i usługi związane z wykonaniem robót. Dla każdej fazy ustala się odrębną wartość Wn. 
Zmiana wynagrodzenia jednej fazy nie może kompensować ani pomniejszać zmiany 
wynagrodzenia należnego za drugą fazę. 

16. Odebrana i rozliczona dokumentacja projektowa w ramach Fazy I nie podlega ponownej 
waloryzacji. W odniesieniu do Fazy II waloryzacji może podlegać wyłącznie zakres robót, dostaw 
i usług pozostający do wykonania, nieodebrany i niezafakturowany, z uwzględnieniem ust. 12–
14. 

17. Jeżeli w okresie objętym waloryzacją obowiązywała zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a PPU reguluje wpływ takiej zmiany odrębnie, 
wartość Wn ustala się z wyłączeniem skutków tej zmiany. Ten sam wzrost albo spadek kosztów nie 
może być uwzględniony dwukrotnie na podstawie niniejszego paragrafu i odrębnego 
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postanowienia o zmianie Umowy. 

18. Waloryzacja na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza innych zmian Umowy 
dopuszczalnych na podstawie przepisów prawa lub postanowień PPU, jednak każda zmiana 
powinna być rozliczana w sposób zapobiegający podwójnemu uwzględnieniu tego samego 
wzrostu albo spadku kosztów. 

19. Łączna maksymalna wartość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego 
paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 PPU. 

20. Łączna maksymalna wartość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego 
paragrafu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 PPU. 

21. Limity, o których mowa w ust. 19 i 20, są odrębne. Maksymalne zwiększenie wynagrodzenia wynosi 
+10%, a maksymalne obniżenie wynagrodzenia wynosi –10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 13 ust. 2 PPU. Wykorzystanie jednego limitu nie pomniejsza drugiego limitu. 

22. Strona uprawniona składa wniosek o waloryzację w terminie 14 dni od dnia opublikowania przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego danych niezbędnych do obliczenia zmiany Wskaźnika 
GUS za dany okres waloryzacyjny. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez 
rozpoznania, chyba że opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od Strony uprawnionej. 

23. Wniosek o waloryzację powinien zawierać co najmniej: 

1) wskazanie okresu waloryzacyjnego;  

2) wskazanie wartości W0 i W1 oraz źródła danych;  

3) obliczenie Z;  

4) wskazanie wartości Wn odrębnie dla Fazy I i Fazy II, jeżeli dotyczy;  

5) obliczenie kwoty ΔW;  

6) wskazanie wpływu waloryzacji na wynagrodzenie brutto oraz – w zakresie wymaganym 
przepisami – na kwoty netto i VAT;  

7) wykaz zakresu wyłączonego na podstawie ust. 13, 14 i 17;  

8) propozycję aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

24. Jeżeli wniosek zawiera braki lub nie pozwala na zweryfikowanie wyliczenia, Zamawiający wzywa 
Stronę, która złożyła wniosek, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
wezwania. Termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Strona 
składająca wniosek jest zobowiązana przekazać wyjaśnienia i dokumenty niezbędne do 
weryfikacji. 

25. Zamawiający rozpatruje kompletny wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 
Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji prawidłowości danych, zakresu Wn, zastosowania 
Wskaźnika GUS i wykonania obliczeń, lecz po spełnieniu przesłanek waloryzacji nie może 
uzależniać zmiany wynagrodzenia wyłącznie od swojego uznania ani od swojej sytuacji 
finansowej. Waloryzacja stanowi mechanizm wynikający z Umowy i obowiązujących przepisów 
prawa. 

26. Zmiana wynagrodzenia następuje w formie aneksu do Umowy albo w innej formie wymaganej 
przez obowiązujące przepisy prawa. Aneks albo dokument wprowadzający zmianę wskazuje co 
najmniej: podstawę waloryzacji, zastosowany Wskaźnik GUS, wartości W0 i W1, wartość Z, wartość 
Wn, kwotę ΔW, fazę albo fazy objęte zmianą, zaktualizowane wynagrodzenie oraz datę 
obowiązywania zmiany. 

27. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia wskazanego w aneksie albo innym dokumencie 
wprowadzającym zmianę, nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia kompletnego wniosku  
o waloryzację. Waloryzacja obejmuje wyłącznie zakres spełniający warunki określone w ust. 12–
16 na dzień obowiązywania zmiany i nie działa wstecz w odniesieniu do zakresu odebranego lub 
zafakturowanego przed tym dniem. 

28. Po każdej skutecznej waloryzacji wartością W0 dla kolejnego okresu waloryzacyjnego jest 
ostatnia wartość Wskaźnika GUS przyjęta do obliczenia tej waloryzacji, tj. wartość W1 
zastosowana w poprzednim skutecznym rozliczeniu waloryzacyjnym. 
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29. Po wprowadzeniu waloryzacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia aneksu albo wprowadzenia zmiany w innej wymaganej formie, przedkłada 
Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. Aktualizacja wskazuje co 
najmniej zakres objęty waloryzacją, wysokość zmienionego przerobu, wpływ zmiany na 
poszczególne tygodnie oraz aktualne wynagrodzenie dla Fazy I i Fazy II. 

30. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli umowa z tym podmiotem została zawarta 
na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zachodzą przesłanki określone w art. 439 ust. 5 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. Zmiana wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
powinna odpowiadać zmianie kosztów dotyczących zobowiązania tego podmiotu. 

31. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany 
wynagrodzenia Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, dokumenty potwierdzające 
wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 30, w szczególności kopię aneksu lub innego 
dokumentu zmieniającego wynagrodzenie, z pominięciem danych prawnie chronionych, które 
nie są niezbędne do weryfikacji tego obowiązku. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca 
przedstawia dodatkowe wyjaśnienia i dowody. 

32. Kwoty waloryzacji oblicza się z dokładnością do pełnych groszy. Wartości pośrednie mogą być 
obliczane z dokładnością co najmniej do sześciu miejsc po przecinku, a końcową kwotę ΔW 
zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku według zasad matematycznych. W przypadku 
rozbieżności między obliczeniem procentowym a kwotowym pierwszeństwo ma kwota wyliczona 
zgodnie ze wzorem określonym w ust. 10, z uwzględnieniem niniejszego ustępu. 

33. Strony zobowiązują się współdziałać przy ustalaniu danych niezbędnych do waloryzacji  
oraz niezwłocznie informować się o przeszkodach w uzyskaniu danych albo zastosowaniu 
Wskaźnika GUS. Żadne postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłącza obowiązków Stron 
wynikających z art. 439 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,  
w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane,  ustawy  Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

2. Strony zobowiązują się do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporów 
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, w sprawach, w których 
zawarcie ugody jest dopuszczalne, w szczególności w drodze mediacji lub innego polubownego 
rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, o ile spór mieści się w zakresie właściwości tego Sądu, albo przy udziale mediatora lub 
innej osoby uzgodnionej przez Strony. 

3. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 lub w razie braku możliwości polubownego 
rozwiązania, spory  między  stronami  mogące  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy   
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  
po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy / Umowa została zawarta z chwilą 
złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu 
ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej.3 

 

 Zamawiający                                                                                                        Wykonawca                               

 
3 W zależności od postaci zawieranej umowy – formy pisemnej  albo elektronicznej. 
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