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Umowa nr ….ZDP.2026 

 

W dniu ………………. r. pomiędzy: 

Powiatem Kłodzkim 

ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 

NIP: 8831680036 

w imieniu, którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

ul. Wyspiańskiego 2k 

57-300 Kłodzko 

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: ………….………….. - 

………….…………..,  

a 

………….…………………………………. 

………….…………………………………. 

………….…………………………………. 

NIP: ….…………..…………………….….,  

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:  ………….………….. - 

………….………….., 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Odbudowa odcinków dróg 

powiatowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój uszkodzonych przez powódź z września 2024 r.” - Projekt 

2: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3253D przez wieś Radochów” – Projekt 3: „Odbudowa mostu przy 

drodze powiatowej nr 3253D w Radochowie”, Zadanie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej, 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska w ramach programu FEDS 2021–2027, Priorytet 13 Fundusze 

Europejskie na rzecz odbudowy i odporności Dolnego Śląska – Działanie 13.1 Odbudowa po powodzi. 

Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.13.01-IZ.00-465/26, Projekt pt. „Odbudowa odcinków dróg powiato-

wych na terenie gminy Lądek-Zdrój uszkodzonych przez powódź z września 2024 r.” nr projektu: nr 

FEDS.13.01-IZ.00-0034/26 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), wraz ze zmianami jej treści oraz wyjaśnieniami udzie-

lonymi w toku postępowania;  

2) dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, projekt techniczny, projekt stałej organizacji ru-

chu, decyzje i uzgodnienia);  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);  

4) oferta Wykonawcy;  

5) kosztorys pomocniczy Wykonawcy, wykorzystywany wyłącznie w przypadkach przewidzianych 

Umową.  
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3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. W przypadku 

rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu lub sposobu wykonywania robót, 

a także zakresu praw i obowiązków Stron, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:  

1) dokumentacja techniczna (projekt techniczny, projekt stałej organizacji ruchu, opinia geotech-

niczna, szczegółowa inwentaryzacja geometryczna, szczegółowa inwentaryzacja uszkodzeń);  

2) STWiORB;  

3) SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami;  

4) oferta Wykonawcy;  

5) kosztorys pomocniczy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem należytej staran-

ności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowie-

niami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB i powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją postępowania, warun-

kami realizacji zamówienia oraz miał możliwość dokonania wizji lokalnej terenu realizacji robót, a uzy-

skane informacje uwzględnił przy kalkulacji wynagrodzenia i przygotowaniu Oferty. 

6. Wszelkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej lub STWiORB uznaje się za objęte przedmiotem 

zamówienia i wynagrodzeniem Wykonawcy, o ile były możliwe do przewidzenia przy zachowaniu nale-

żytej staranności. 

7. Strony postanawiają, że ilekroć w Umowie jest użyte określenie „dni”, należy przez to rozumieć „dni 

kalendarzowe”, natomiast przez „dni robocze” - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni usta-

wowo wolnych od pracy. 

 

§ 2 

Termin i zakres obowiązywania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 31.08.2027 r. Z uwagi na 

treść ust. 2, wykonanie i zakończenie robót powinno nastąpić do dn. 17.08.2027 r. 

2. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni roboczych przed upływem ostatecznego terminu 

wykonania przedmiotu umowy zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Za-

mawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o za-

kończeniu robót dokonać odbioru robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do zaopiniowania projektu 

czasowej organizacji ruchu (COR), w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rze-

czowo-finansowego, o którym mowa w § 10, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

5. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie do 7 dni roboczych od dnia łącznego speł-

nienia następujących warunków:  

1) przekazania Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu 

czasowej organizacji ruchu (COR);  

2) zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego;  

3) przedłożenia dowodu zawarcia umów ubezpieczenia. 
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6. Zamawiający zastrzega, że termin przekazania terenu budowy może ulec przesunięciu, jeżeli Wyko-

nawca nie dopełni obowiązków określonych w ust. 3-4, przy czym opóźnienie to wynikające z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do wydłużenia terminu realizacji. 

7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdności na od-

cinku prowadzonych prac od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do momentu od-

bioru terenu budowy przez Zamawiającego. 

8. Za datę zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końco-

wego, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI), pod warunkiem faktycznego wyko-

nania robót zgodnie z umową, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

9. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane w terminach, w zakresie 

i w sposobie wykonania określonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz STWiORB wraz z załącznikami do 

tych dokumentów. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zatwierdzenie materiałów i harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

2) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminach określonych w § 2 ust. 5; 

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany); 

4) dostarczenie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej; 

5) wyznaczanie terminów odbiorów robót; 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonane i odebrane prace;  

2. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

1) robót ulegających zakryciu, 

2) robót zanikających,  

3) częściowych, 

4) końcowego całości robót, 

5) gwarancyjnych, 

6) ostatecznego. 

3. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiają-

cego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wy-

konawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę za-

kończenia robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania czynności, do których jest zobowiązany na podstawie 

niniejszej Umowy, bez zbędnej zwłoki. 

 

§ 4 

Personel Zamawiającego 

1. Zamawiający ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy - …………… (tel. ………….; e-mail: ……………….). Reprezentant Zamawiającego nie jest uprawniony 

do wydawania poleceń dotyczących realizacji robót ani do zmiany postanowień Umowy. 
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2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) - …………… (tel. 

………….; e-mail: ……………….). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania okre-

ślonego w ustawie Prawo budowlane oraz reprezentuje interesy Zamawiającego poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, STWiORB, zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicz-

nej oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zmiany postanowień Umowy ani do zaciąga-

nia zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawia-

jący powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być doko-

nana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 5 

Narady koordynacyjne 

1. Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i innych zaproszonych osób. 

Narady koordynacyjne odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w razie 

potrzeby - także częściej. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie 

i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń 

dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu, po tym terminie ustalenia uważa się za 

przyjęte przez Strony, z zastrzeżeniem, że nie stanowią zmiany postanowień Umowy. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. j. 

Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.), 

2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SWZ, przy użyciu pra-

cowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w SWZ; 

3) każdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zmiany lub odstępstwa od dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub Umowy,  

4) kontrola jakości materiałów, robót i prac zgodnie z postanowieniami umowy, 

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego, 
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidło-

wego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,  

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót i prac usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 

i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) informowanie Inspektora o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru 

robót i prac zanikających, 

9) informowanie Inspektora o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót 

i prac lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Inspektora o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, uzyskanie wymaganych 

prawem uzgodnień  

12) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

13) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo oraz projektów aneksów do 

tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich zmian, oraz poświad-

czonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo na roboty budowlane 

oraz aneksów do tych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich 

zmiany z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 9 niniejszej umowy, 

14) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo oraz aneksów do tych umów, których przedmiotem są dostawy i usługi, i ich 

zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 9 niniejszej umowy, 

15) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na sku-

tek prowadzenia robót i prac lub innych działań Wykonawcy,    

16) ponoszenie odpowiedzialności oraz ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przezna-

czonych do wykonania robót i prac od chwili rozpoczęcia robót i prac do zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy,    

17) przedkładanie na każde pisemne żądanie Zamawiającego najbardziej aktualnych druków RCA - za-

nonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z prze-

pisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (składanych do Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych), potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne tj. prace rozbiórkowe, ro-

boty bitumiczne, roboty brukarskie, wykonanie oznakowania poziomego, których wykonanie po-

lega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy, wskazane i opisane w SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Za-

mawiającego terminie żądanych dowodów i dokumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace fizyczne.    

18) realizacja wszelkich robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych oraz projektowania uniwersalnego, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp. 

19) wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań i wytycznych w zakresie ochrony ga-

tunkowej zwierząt, roślin i grzybów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, sta-

nowiącej załącznik do SWZ.   
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2. Ze względu na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich dla Dol-

nego Śląska w ramach programu FEDS 2021–2027, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do:  

1) poddania się audytowi i kontroli - Wykonawca ma obowiązek poddać się kontroli ze strony podmio-

tów uprawnionych do kontroli projektów FEDS 2021-2027 (w tym Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej, Instytucji Audytowej, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 

OLAF, Najwyższej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) oraz udostępnić im 

pełną dokumentację wykonawczą i finansową wraz z zapewnieniem bezpośredniego wstępu na te-

ren budowy.  

2) wydłużonej archiwizacji dokumentów - Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszyst-

kich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy (w tym kart przekazania odpadów i 

dowodów ważenia) przynajmniej przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym Zamawiający 

otrzyma ostateczną płatność tytułem rozliczenia zadania. Zamawiający przekaże Wykonawcy pi-

semną informację wskazującą dokładny rok, od którego należy liczyć 5-letni okres archiwizacji. 

3) przestrzegania zasady DNSH (Do No Significant Harm) - Wykonawca oświadcza, że roboty będą pro-

wadzone zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. W szczególności Wykonawca jest zobowią-

zany do:  

a) przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku materiałowego co najmniej 

70% (wagowo) odpadów z budowy i rozbiórki. Wywóz na wysypisko jest ostatecznością i nie 

może obejmować więcej niż 30% (wagowo) odpadów wygenerowanych w projekcie.  

b) przedłożenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu dokumentów (np. kart przekazania odpa-

dów, dowodów ważenia) potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów i spełnie-

nie warunku, o którym mowa w lit. a). Brak udokumentowania tego wskaźnika stanowi pod-

stawę do wstrzymania odbioru i płatności.  

c) zapobiegania rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych podczas przemieszczania mas ziem-

nych. 

3. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 pkt 11) i 12). Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca w ostatni piątek każdego miesiąca przedstawi Zamawiającemu miesięczne sprawozdanie 

z postępu prac, zawierające podsumowanie minionego miesiąca oraz wyjaśnienia ewentualnych odchy-

leń od planu. Raport obejmować będzie również szczegółowy plan prac na kolejny miesiąc (w rozbiciu 

na dni), dokumentację fotograficzną dokumentującą postępy oraz listę obecności kierownika budowy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1 pkt 17 umowy, a w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia wymogów opisanych w ust. 1 pkt 17 

umowy i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów 

opisanych w ust. 1 pkt. 17 umowy,  

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.  

6. Przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może wezwać Wykonawcę 

o przedłożenie poniżej wskazanych dowodów:  
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1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno za-

wierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podsta-

wie umowy o pracę ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizo-

waną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem danych niezbędnych 

do identyfikacji zatrudnienia,  

3) pisemnego oświadczenia od osoby wykonującej wskazane w ust. 1 pkt 17 czynności, że jest zatrud-

niona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów i do-

kumentów, traktowane będzie jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu za-

trudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w ust. 1 pkt 17.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 7 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz per-

sonel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbęd-

nym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w za-

kresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się, składając Ofertę celem wykazania speł-

niania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 

przedmiot Umowy w zakresie …………………... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww. 

podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia powzięcia informacji o tej okoliczności, do: 

1) zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadającym zasoby co najmniej odpowiadające za-

sobom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu albo 

2) wykazania, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż 

wymagany w SWZ, 

po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy. 
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§ 8 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy - …………… ,tel.: ………….; e-mail: ………………. 

2. Kierownik budowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy): 

a) Branża drogowa: 

……………………………………………………………………………………………… 

tel.: ………….; e-mail: ………………. 

Wykonawca potwierdza, że osoba wskazana jako kierownik budowy posiada uprawnienia budow-

lane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, adekwatne do 

zakresu robót objętych Umową oraz spełnia wymagania określone w SWZ. Wykonawca zobowiązuje 

się zapewnić udział kierownika budowy w realizacji przedmiotu Umowy przez cały okres wykonywa-

nia robót oraz jego dostępność w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji.  

b) Branża mostowa: 

…………………………………………………………………………………………… 

tel.: ………….; e-mail: ………………. 

Wykonawca potwierdza, że osoba wskazana jako kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane 

w specjalności inżynieryjnej mostowej do kierowania robotami budowlanymi, adekwatne do zakresu 

robót objętych Umową oraz spełnia wymagania określone w SWZ. Wykonawca zobowiązuje się za-

pewnić udział kierownika budowy w realizacji przedmiotu Umowy przez cały okres wykonywania ro-

bót oraz jego dostępność w sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im 

powierzone, oraz posiadające uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami 

szczególnymi. 

4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac zwią-

zanych z umową osobie innej niż wskazana w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany w formie pisemnej 

uzasadnić zmianę i w terminie 7 dni od zaistniałej okoliczności przedstawić w formie pisemnej propozy-

cję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji 

zmiany w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jeżeli zaproponowany 

kandydat nie spełnia ww. wymagań (w tym wymagań z SWZ). W przypadku odrzucenia propozycji 

zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formie pisemnej propozycji nowej osoby do 

akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania braku zgody ze strony Zamawiającego. 

Nowy kandydat winien spełniać wymagania określone w niniejszym ustępie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4, 

niepóźniej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami którejkolwiek osoby. Ja-

kakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa prac będzie trak-

towana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do zmiany terminu zakończenia prac, z zastrzeżeniem przypadków działania siły wyższej lub innych oko-

liczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej 

staranności. 

6. Zmiany osób wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiają-

cego i wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 
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7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane w ofer-

cie Wykonawcy, niezależnie od kar umownych określonych w § 27, może stanowić podstawę do nali-

czenia kar umownych oraz - w przypadku rażącego naruszenia - odstąpienia od Umowy na zasadach 

opisanych w § 29 Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Personel Wykonawcy zobowiązany jest współpracować z pracownikami Zamawiającego w celu prawi-

dłowego wykonania zleconych prac. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by pracownicy Wykonawcy: 

1) posiadali przed przystąpieniem do wykonywania prac przeszkolenia w zakresie obsługi sprzętu, na-

rzędzi oraz kierowania ruchem;  

2) realizowali zadania nałożone przez Zamawiającego zgodnie z Umową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; 

3) utrzymywali w należytym stanie oznakowania sprzętu pracującego w ruchu drogowym oraz ozna-

kowanie terenu prowadzonych prac; 

4) przestrzegali przepisów BHP i prawa o ruchu drogowym. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych 

tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac składających się na przedmiot niniejszej umowy wy-

specjalizowanym podwykonawcom, za których prace będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za 

działania własne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robót. 

2. Wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonaw-

stwo w zakresie robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 

niniejszej Umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu pro-

jekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada pro-

jekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu umowy, może zgło-

sić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ lub 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgło-

szenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy o podwy-

konawstwo. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w § 1 ni-

niejszej Umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
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umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

brutto Umowy lub o wartości mniejszej bądź równej 50.000,00 zł brutto. Zamawiający, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia przedłożenia kopii umowy, może wnieść pisemny sprzeciw: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 5 - w odniesieniu do umów o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, 

2) w przypadku przekroczenia terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 4 niniejszego para-

grafu - w odniesieniu do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zama-

wiającego. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwyko-

nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod-

wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamó-

wienia na roboty budowlane lub zamówienia na dostawy lub usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę, o zgłoszeniu się Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia o roboty budowlane o dokonanie bezpośredniej za-

płaty, o której mowa w ust. 7. Na zgłaszanie pisemnych uwag dotyczących zasadności danej płatności, 

Wykonawca ma 7 dni od dnia doręczenia powyższej informacji przez Zamawiającego. W uwagach Wy-

konawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy nie-

związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, we wskazanym terminie, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wyso-

kości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

13. Tryb udzielenia zgody opisany w ust. 5 i 6 powyżej będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzu-

pełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

14. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zama-

wiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób 
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trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Pod-

wykonawców, albo dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej 

pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

15. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informa-

cje dotyczące Podwykonawców i jego/ich dalszych Podwykonawców w zakresie prac powierzonych każ-

dej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, faktur wysta-

wionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia 

sporządzenia takiej informacji. 

16. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy zamiar powierzenia robót budowlanych określo-

nemu Podwykonawcy wymaga uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie, nie później niż 7 dni 

przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonywania robót. Zgłaszany Podwyko-

nawca musi posiadać doświadczenie odpowiadające zakresowi powierzanych robót, zgodnie z wymaga-

niami określonymi w zaproszeniu do negocjacji. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie trakto-

wana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminów zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

18. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy umowa z Podwykonawcą i z dalszym Podwyko-

nawcą nie może zawierać postanowień: 

1) prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie ani 

pozostających w sprzeczności z jego ryczałtowym charakterem; 

2) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia od 

uprzedniego dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

3) sprzecznych z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia określonymi w niniej-

szej Umowie oraz w dokumentach stanowiących jej integralną część, w tym w zaproszeniu do ne-

gocjacji oraz dokumentacji projektowej; 

4) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień do-

tyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obo-

wiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wy-

konawcą. 

Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania sprzeciwu wobec pozosta-

łych postanowień umowy o podwykonawstwo zawartej odpowiednio pomiędzy Wykonawcą a Podwy-

konawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 

19. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, usługodawców, 

dostawców oraz producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą umowę, obowiązek ustanawia-

nia gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich prac i robót oraz dostarczonych przez nich 

urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych 

również przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od Podwykonawców, dalszych Pod-

wykonawców, usługodawców, dostawców oraz producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą 
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umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją 

umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

21. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa będzie realizowana przez podmioty działające w konsorcjum Umowy 

Podwykonawcze powinny być zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum, zgod-

nie z umową konsorcjum. 

§ 10 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 

Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji 

elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien 

być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem 

Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 

działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów 

wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie 

zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych 

w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną 

nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo - 

finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich 

wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca 

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót 

Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych 

dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, itp. oraz 

inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie 

wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w 

§ 2 ust. 1, szczególnym uwzględnieniem podziału płatności na dokładnie cztery okresy rozliczeniowe, 

obejmujące płatności częściowe oraz płatność końcową. Wartość poszczególnych asortymentów i 

etapów robót określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi łącznie stanowić dokładnie 

100% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 Umowy. Wycena 

poszczególnych etapów w harmonogramie ma charakter wyłącznie rozliczeniowy (dla potrzeb płatności 

częściowych) i nie podważa ryczałtowego charakteru wynagrodzenia. 

5. Harmonogram płatności, stanowiący integralną część harmonogramu rzeczowo-finansowego, musi być 

bezwzględnie dostosowany do cyklu rozliczeniowego projektu FEDS 2021-2027, przewidującego 

dokonywanie płatności częściowych (przejściowych) w trakcie trwania robót oraz płatności końcowej po 

ich zakończeniu, a także musi być w pełni zgodny z planem finansowym (budżetem) Zamawiającego na 

dany rok budżetowy. Wszelkie zmiany harmonogramu płatności, w szczególności skutkujące 

przesunięciem obciążeń finansowych, mogą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego wyłącznie pod 

warunkiem uprzedniego dokonania niezbędnych zmian w jego budżecie. 
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6. Suma wszystkich płatności częściowych zrealizowanych na rzecz Wykonawcy w trakcie trwania umowy 

nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 21 

ust. 1. Pozostała część wynagrodzenia (co najmniej 10%) zostanie wypłacona na podstawie faktury 

końcowej, po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

7. Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 

Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie 

prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie 

niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;  

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy; 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót;    

4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

8. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia jego przedłożenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, albo w tym terminie zgłosi uwagi wraz z uzasadnieniem, w szczególności w odniesieniu 

do wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.  

10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo 

- finansowego.  

11. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym 

w ust. 8, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, 

a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13. Harmonogram rzeczowo - finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w 

zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub Terminu zakończenia robót.  

14. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu 

zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

15. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności gdy 

poprzednia wersja stanie się niespójna z faktycznym postępem robót lub nie spełnia wymagań 

określonych Umową, Wykonawca sporządzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania, a następnie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od 
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dnia jego przedłożenia albo w tym terminie zgłosi uwagi. Brak zgłoszenia uwag w tym terminie uważa 

się za zatwierdzenie Harmonogramu.  

16. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo 

- finansowy i jest wiążący dla Stron. 

17. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, 

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 

w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia 

Umowy. 

18. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt. 15, lub gdy 

przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego.  

19. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z 

przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 

na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

20. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w 

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

21. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 

jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) i do Zamawiającego o 

przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

22. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydać kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, polecenie wstrzymania wykonywania robót budowlanych w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia lub zdrowia osób znajdujących się na 

terenie budowy, oraz niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 

opóźnienia wynikłe z takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z zastrzeżeniem, że przed wydaniem polecenia wstrzymania robót Inspektor nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią odpowiednią zmianę terminów 

wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

3) gdy kontynuacja robót mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować 
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niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową albo decyzją o pozwoleniu na budowę. 

23. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 20, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z ważnych 

przyczyn, uzasadnionych okolicznościami realizacji Umowy, na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do odpowiedniego przedłużenia terminu 

zakończenia robót o okres wstrzymania robót (przestoju) oraz do zwrotu kosztów powstałych, wskutek 

tego wstrzymania. 

25. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 

odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami 

prawa.    

 

§ 11 

Materiały i sprzęt do wykonania przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu sprzętu Wykonawcy i z dostarczonych przez niego 

materiałów. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów (z wyłączeniem badań materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego) oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 

określonymi w STWiORB. 

4. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać 

w terminie do 7 dni dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

W przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, zastosowanie będzie 

miała kara umowna wskazana w § 27. 

5. Gospodarka materiałami z rozbiórki musi być prowadzona z rygorystycznym uwzględnieniem zasady 

DNSH (określonej w § 6 ust. 4 Umowy), nakazującej przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu lub 

innego odzysku materiałowego co najmniej 70% wagowo odpadów. Materiały nienadające się do 

odzysku i niebędące własnością Zamawiającego winny być usunięte przez Wykonawcę poza teren prac 

i zutylizowane na jego koszt, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Nie dopuszcza się składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji na placach Zamawiającego. 

Wykonawca po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający ten fakt. 

 

§ 12 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowią-

zany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu 

budowy, w tym zapobiegać rozprzestrzenianiu się gatunków inwazyjnych podczas przemieszczania mas 

ziemnych. 



 
 
załącznik nr 10: wzór umowy  
postępowanie nr ZDP.241.69.2026 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwa-

runkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ (jeżeli dotyczy).   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości sta-

łych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 

wód gruntowych i opadowych z terenu budowy w sposób zapewniający ochronę terenów przed zanie-

czyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). - „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach go-

spodarowania nimi. Dokumenty te (w tym karty przekazania odpadów i dowody ważenia potwierdzające 

osiągnięcie wymaganego 70% wskaźnika recyklingu/odzysku) stanowią warunek niezbędny do odbioru 

robót.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewi-

dzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospo-

darkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, które mogą być docho-

dzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środo-

wiska lub przyrody. 

8. Odzyski materiałów i surowców nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za po-

kwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 50 km od 

miejsca prowadzonych robót.  

9. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca 

będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składo-

wanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

 

§ 13 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat 

materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywil-

nej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich - powstałe 

w związku z prowadzonymi pracami i robotami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

cywilnej na czas realizacji robót i prac objętych umową. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) prace i roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót i prac, 

2) odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym użytkowników drogi) 

a powstałe na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) między innymi w związku 

z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdów mechanicznych, użytkowaniem drogi itp. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 3 pkt 2 umowy, 
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franszyza nie może wyłączać odpowiedzialności za szkody istotne z punktu widzenia realizacji Umowy. 

5. Wykonawca najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2.  

6. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,  

o których mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót i prac.  

7. W przypadku trwania umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca winien przedłożyć umowy 

ubezpieczenia na okres następny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy, a wina będzie po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o powyższej 

okoliczności. 

§ 14 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz za-

sad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciw-

pożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) niepóźniej niż przed datą rozpoczęcia 

robót. 

 

§ 15 

Siła Wyższa 

1. Przez Siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyż-

szej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą 

Stronę.  

3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację 

wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Za-

mawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 16 

Teren budowy i organizacja robót 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospoda-

rowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu bu-

dowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeń-

stwa tych osób, 
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2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nie-

uprawnione, 

3) zapewnienie ochrony terenu budowy w sposób adekwatny do potrzeb od dnia przejęcia terenu bu-

dowy do dnia Odbioru końcowego,  

4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upoważ-

nionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie za-

kłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wol-

nym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 

materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z te-

renu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 

przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem bu-

dowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i prze-

kazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końco-

wego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 5, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy niezwłoczne doprowadzenie terenu budowy do 

należytego stanu. W przypadku niewykonania tego polecenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni 

roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi trzeciemu w zakresie 

niezbędnym do przywrócenia należytego stanu terenu budowy (wykonanie zastępcze), na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Koszty te mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demon-

tażem oznakowania po zakończeniu robót (jeżeli dotyczy). Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi 

odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzo-

nych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez 

cały czas wykonywania robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów in-

żynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien do-

stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 

i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszko-

dzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 
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§ 17 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane doku-

mentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie INI.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych 

lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczegól-

ności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lub prze-

kazania informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę wpływu tych 

okoliczności na termin wykonania robót oraz wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia 

tych okoliczności. W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowych analiz lub obliczeń 

termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej lub elektro-

nicznej. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi INI do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia 

wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy Wykonawcy 

i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem 

możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skut-

kuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest uprawniony do przedłu-

żenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno-

ści. 

§ 18 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez INI wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujaw-

nienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy, INI jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych niepra-

widłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wy-

konawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić 

usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić po-

niesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 19 

Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody INI. 

Wykonawca ma obowiązek umożliwić INI sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która 

ulega zakryciu. 
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2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości INI.  

3. INI dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu nie-

zwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór 

robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 

zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie okre-

ślonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia INI gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub 

dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać 

otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Strony dopuszczają dokonywanie odbiorów częściowych, obejmujących wyodrębnione elementy robót 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio 

postanowienia dotyczące odbioru końcowego, z wyłączeniem skutków finansowych zastrzeżonych wy-

łącznie dla odbioru końcowego. 

7. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości robót na podstawie oświadczenia kierownika budowy 

wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez INI.  

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 

prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich Zamawiającego.  

9. Zamawiający wyznaczy datę i przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru 

10. Strony ustalają, że czynności odbioru końcowego zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego lub protokołu stwierdzającego wady w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia 

rozpoczęcia odbioru. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego (lub częściowego) Wykonawca przedstawia komplet dokumen-

tów wymaganych przepisami prawa oraz Umową, obejmujący w szczególności: dziennik budowy, za-

świadczenia właściwych organów, protokoły odbiorów technicznych, certyfikaty, deklaracje zgodności 

oraz dokumentację powykonawczą. Integralną i obowiązkową częścią dokumentacji odbiorowej są do-

kumenty (karty przekazania odpadów, dowody ważenia) potwierdzające osiągnięcie co najmniej 70% 

wskaźnika recyklingu/odzysku dla odpadów budowlanych wygenerowanych w rozliczanym etapie lub na 

całym zadaniu (zasada DNSH), a także stosowne oświadczenie Kierownika Budowy w tym zakresie, po-

twierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

12. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty nie są gotowe do odbioru z powodu 

ich niezakończenia lub wystąpienia wad istotnych (uniemożliwiających bezpieczne i zgodne z przezna-

czeniem użytkowanie przedmiotu umowy), Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając termin na 

usunięcie nieprawidłowości 

13. Stwierdzenie w toku odbioru wad nieistotnych nie uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania 

protokołu odbioru końcowego. W takim przypadku w protokole uzgadnia się termin i sposób usunięcia 

tych wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru koń-

cowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunię-

cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

14. Podpisany bez zastrzeżeń lub z listą wad nieistotnych Protokół odbioru końcowego robót stanowi wy-

łączną podstawę do wystawienia faktury końcowej 
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15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawi-

cieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jako-

ści. 

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Za-

mawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Za-

mawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z 

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego ter-

minie. 

18. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości.  

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w określonym przez Zama-

wiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 

Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

20. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zama-

wiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

21. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po 

upływie okresu gwarancji jakości.  

22. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-

ści, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków wynikających z Umowy.  

23. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu gwarancji protokół odbioru ostatecznego. 

24. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa 

w ust. 19, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stano-

wiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu, którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

 

§ 20 

Roboty zamienne lub dodatkowe 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wynikających z do-

kumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, których konieczność ujawniła się w trakcie 

realizacji, 

2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w SWZ, 

3) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejności 

wykonania robót,  
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4) zaniechanie wykonania części robót, które w trakcie realizacji Umowy stały się zbędne dla prawi-

dłowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym wartość robót zaniechanych nie może przekro-

czyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy,  

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń,  

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mie-

rze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - ter-

minu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, 

zgodnie z postanowieniami § 24. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę 

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

4. W przypadku niewykonania polecenia, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Zamawiający 

- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy - może zlecić jego wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. Koszty te mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, 

będące w rozumieniu art. 455 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi rozliczone zostaną w ramach 

odpowiedniej zmiany niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 21 

Wynagrodzenie 

1. Strony postanawiają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Zamawia-

jący zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, którego definicję 

określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: …………………. (słownie: ………………..) plus należny po-

datek VAT w wysokości …………………… co czyni łącznie cenę: …………… (słownie: …………………).  

W tym: 

a) Projekt nr 2: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3253D przez wieś Radochów” 

netto: ……………………………………………… 

vat 23%:…………………………………………… 

brutto:……………………………………………… 

b) Projekt nr 3: „Odbudowa mostu przy drodze powiatowej nr 3253D w Radochowie” 

netto: ……………………………………………… 

vat 23%:…………………………………………… 

brutto:……………………………………………… 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykona-

nia przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: 

1) robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz SST, w tym również robót nieujętych wprost 

w ofercie Wykonawcy lub kosztorysie pomocniczym, lecz możliwych do przewidzenia przez 

Wykonawcę działającego z należytą starannością; 

2) robót towarzyszących, tymczasowych oraz organizacyjnych, w tym organizacji ruchu; 

3) organizacji, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy; 

4) wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 

3. Postanowienia ust. 2 nie obejmują robót: 

1) wykraczających poza zakres dokumentacji projektowej, 

2) wynikających z wad lub braków dokumentacji projektowej, których nie można było stwierdzić przy 
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zachowaniu należytej staranności przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją projektową, SST oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub 

błędnej oceny zakresu robót, które były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty przy 

zachowaniu należytej staranności. 

6. Postanowienia ust. 4-5 nie wyłączają możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Umowie, w szczególności w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres dokumentacji projektowej, 

2) ujawnienia wad lub braków dokumentacji projektowej, których nie można było stwierdzić przy 

zachowaniu należytej staranności. 

 

§ 22 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych (przejściowych), 

wystawianych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym (uwzględniającym har-

monogram płatności), oraz faktury końcowej, wystawianej w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru częściowego robót, potwierdzający fak-

tyczne wykonanie etapów przewidzianych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym na 

dany okres rozliczeniowy. Zamawiający bezwzględnie nie dopuszcza przekroczenia limitów finansowych 

określonych w zatwierdzonym harmonogramie płatności dla danego okresu rozliczeniowego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę (częściową lub końcową) nie-

później niż w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania odpowiedniego protokołu odbioru (czę-

ściowego lub końcowego). Opóźnienie Wykonawcy w doręczeniu faktury przesuwa odpowiednio termin 

zapłaty i nie może stanowić podstawy do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

4. Faktura VAT, o której mowa w ust. 1, powinna zostać wystawiona, zgodnie z poniższym schematem, przy 

czym prawidłowe wskazanie numeru NIP Odbiorcy jest niezbędne dla zapewnienia bezpośredniego 

i terminowego przekazania faktury ustrukturyzowanej do jednostki rozliczającej za pośrednictwem sys-

temu KSeF: 

Nabywca:  

Powiat Kłodzki,  

ul. S. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831680036 

Należy zaznaczyć: 

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK 

Odbiorca:  

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku,  

ul. Wyspiańskiego 2k, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831615352 

Należy wybrać: 

Rola (8): Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca. 
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5. Do faktury winny być załączone: protokół odbioru wraz z tabelą rozliczeniową na konkretne zadanie 

(droga i most), oryginał oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagro-

dzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców, oryginały oświadczeń Pod-

wykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy i oryginały oświadczeń 

dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców. 

6. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez zamawiającego przelewem na niżej podane konto Wyko-

nawcy: 

bank: ………………………………………………………………………….…………………………..………………………………………. 

nr rachunku……………………………………………………………………………...………………………………………………………., 

które widnieje na tzw. „BIAŁEJ LIŚCIE” podatników VAT, z wyłączeniem oferentów, którzy nie są zobligo-

wani dopłacenia podatku VAT. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zamawiającego o zmianie w/w da-

nych. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i nie wymaga 

aneksu do Umowy, o ile nowy rachunek widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podat-

nicy VAT. 

7. Jeżeli na dzień dokonania płatności, rachunek wskazany przez wykonawcę nie znajduje się na tzw. „Białej 

liście” podatników VAT, wówczas zamawiający zastrzega, że płatność będzie dokonana na inny rachunek 

wykonawcy, który będzie znajdował się na w/w „Białej liście”. W przypadku braku takowego rachunku 

zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez wykonawcę rachunku, który będzie figurował 

na „Białej liście” podatników VAT. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

9. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT, w tym fakturę ustrukturyzowaną wysta-

wioną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), opatrzoną unikalnym numerem identyfi-

kującym KSeF, zawierającą prawidłowe oznaczenie stron zgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu, nazwę 

zadania, nr projektu: nr FEDS.13.01-IZ.00-0034/26 oraz kwotę zgodną z protokołem odbioru. 

10. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę nadania fakturze numeru identyfikują-

cego w systemie KSeF, o ile faktura nie została odrzucona przez system. Faktura odrzucona przez KSeF 

uznawana jest za niewystawioną. 

11. Niezależnie od udostępnienia faktury w KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiają-

cemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej (PDF wygenerowany z KSeF lub wiadomość e-mail za-

wierająca link do pobrania faktury) w terminie do 3 dni roboczych od dnia nadania numeru KSeF, wy-

łącznie w celach informacyjnych i organizacyjnych. 

12. Wszelkie błędy lub nieprawidłowości w fakturach korygowane są wyłącznie przez Wykonawcę poprzez 

wystawienie faktury korygującej w KSeF. Zamawiający nie wystawia not korygujących. W przypadku do-

ręczenia faktury zawierającej błędy lub faktury niekompletnej, termin płatności biegnie od dnia dorę-

czenia faktury korygującej lub uzupełnienia brakujących dokumentów. 

13. Faktury mogą zawierać załączniki wyłącznie w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

14. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o której mowa w przepisach ustawy o po-

datku od towarów i usług, Wykonawca może wystawić fakturę poza KSeF i przekazać ją Zamawiającemu 

w formie elektronicznej. Faktura taka ma charakter tymczasowy i podlega obowiązkowemu przesłaniu 

do KSeF niezwłocznie po ustaniu awarii, w terminach wynikających z przepisów prawa. 

15. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do terminowego 

regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe 
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regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi 

nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec Podwy-

konawcy na zasadzie odpowiedzialności solidarnej z art. 6471 KC i potrącenia kwoty równej tej należno-

ści z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego (choćby jeszcze niewymagalnej) na co Wyko-

nawca wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych pod-

wykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o którym mowa w § 26. 

16. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawcę z wyma-

galnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty przez nich wyko-

nane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktur przejściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwo-

cie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i dalszych Podwykonawców do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców 

lub przedłożenia cesji wymaganej należności.  

17. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane 

prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek 

innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić 

wzmiankę o powyższym zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie wierzytel-

ności, których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać pod warunkiem uzyskania na to zgody Zama-

wiającego. 

18. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub związaną z niniej-

szą umową z każdą wzajemną płatnością, również niewymagalną, należną Wykonawcy, na co Wyko-

nawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zama-

wiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykona-

nia i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowią-

zań wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

 

§ 23 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiają, że wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa 

w § 21 ust. 1 Umowy, podlega waloryzacji w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, jeśli zmiana ta wpływa na koszt wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić niewcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy. 

3. Strony ustalają próg bagatelności (zmiany kosztów) na poziomie 5%. Uprawnienie do żądania waloryzacji 

powstaje wówczas, gdy ogólny wskaźnik zmiany kosztów, obliczony w oparciu o poniższy koszyk 

waloryzacyjny, w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc składania oferty wzrośnie lub spadnie 

o więcej niż 5%. Waloryzacji podlega wówczas nadwyżka ponad ten próg. 

4. Kwota waloryzacji (𝑊) dla danej płatności częściowej lub końcowej obliczana będzie przy użyciu 

następującego wzoru matematycznego: 

 

𝑊 = 𝑃𝑜 × [𝑎 ⋅ (
𝑀1

𝑀0
− 1) + 𝑏 ⋅ (

𝑆1
𝑆0
− 1) + 𝑐 ⋅ (

𝑅1
𝑅0
− 1)] 
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5. Strony ustalają następującą strukturę (koszyk cenotwórczy) ponoszonych kosztów przy realizacji 

przedmiotu Umowy: 

1) 𝑎 = 0,50 - waga kosztów materiałów, gdzie 𝑀0 oraz 𝑀1 to wskaźnik cen towarów przemysłowych 

produkowanych w kraju (kategoria: wyroby z betonu, masy bitumiczne i kruszywa / materiały dla 

budownictwa) ogłaszany przez Prezesa GUS, 

2) 𝑏 = 0,30 - waga kosztów sprzętu i paliwa, gdzie 𝑆0 oraz 𝑆1 to wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej (kategoria: roboty ogólnobudowlane inżynierii lądowej i wodnej - sprzęt) ogłaszany 

przez Prezesa GUS, 

3) 𝑐 = 0,20 - waga kosztów robocizny, gdzie 𝑅0 oraz 𝑅1 to przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w sektorze przedsiębiorstw w dziale budownictwo ogłaszane przez Prezesa GUS, 

4) przy czym suma wag wynosi 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1,0. 

5) Indeks „0” oznacza wartość wskaźnika w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania oferty, 

a indeks „1” oznacza wartość wskaźnika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który przypada 

okres rozliczeniowy fakturowania robót. 

6. Waloryzacja przeprowadzana będzie przy rozliczaniu kolejnych etapów robót zgodnie 

z harmonogramem płatności, na pisemny wniosek jednej ze Stron złożony w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia przez Prezesa GUS wskaźników za dany okres. Brak złożenia wniosku w tym terminie oznacza 

zrzeczenie się roszczenia o waloryzację za dany okres rozliczeniowy. 

7. Maksymalna łączna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku wszystkich waloryzacji 

przeprowadzonych w toku realizacji Umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 21 ust. 1 Umowy. 

8. Waloryzacji podlegają wyłącznie te faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane, które są 

realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Roboty wykonywane 

z opóźnieniem z winy Wykonawcy będą rozliczane według wskaźników waloryzacyjnych właściwych dla 

terminów pierwotnych (zgodnych z harmonogramem), o ile wskaźniki te były korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

9. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji wymaga sporządzenia 

pisemnego aneksu do Umowy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia odpowiedniej korekty wynagrodzenia w rozliczeniach 

z podwykonawcami, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zakresu prac powierzonych tym podwykonawcom. 

 

§ 24 

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej 

umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, cena jednostkowa określona  

w kosztorysie pomocniczym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 21 i § 22.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej umowy nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, Wykonawca powinien przedłożyć do akcep-

tacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone ze śred-

nich cen robót lub kalkulacyjnych wskaźników narzutów, stawki robocizny kosztorysowej, materiałów, 



 
 
załącznik nr 10: wzór umowy  
postępowanie nr ZDP.241.69.2026 

 

pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen publikowanych we wskazanym przez Wyko-

nawcę, biuletynie krajowym publikowanym przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe 

ceny robót budowlanych lub inżynieryjnych lub remontowych od minimum 5 lat i opublikowanych nie 

później niż pół roku przed dniem, w którym kalkulacja jest sporządzana (z ostatniego dostępnego wyda-

nia, dla kwartału sporządzania wyceny), a w przypadku robót, usług i dostaw, dla których nie określono 

cen materiałów, pracy sprzętu i transportu, wg cen Dostawców, Usługodawców, Podwykonawców lub 

Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalo-

gach Nakładów Rzeczowych (dalej jako: KNR), a w przypadku robót, usług i dostaw, dla których nie okre-

ślono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulo-

wana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych 

wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu 

wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 dotyczyć będą również robót dodatkowych wprowadzonych i realizowa-

nych zgodnie z umową. 

 

§ 25 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……… miesięcy (zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy). Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza możli-

wości, niezależnego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. Okres 

udzielanej przez Wykonawcę rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi udzielonej przez Wyko-

nawcę gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku, gdy stwierdzono 

wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usu-

nięcia wszystkich takich wad, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych 

w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem 

tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Zamawiający - po uprzed-

nim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy - może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

5. Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1) w przypadku gwarancji i rękojmi - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji dodatkowo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyj-

nej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w formie pisemnej akceptację Zamawiającego dla technologii 

usunięcia wad. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego będą uznane za wadliwe i nie zostaną 

odebrane przez Zamawiającego. 
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§ 26 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, 

w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar umow-

nych. Zabezpieczenie, jego forma i treść podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zabezpieczenie 

musi być bezwarunkowe. 

2. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. 

kwotę: ……………………….....…………. zł (słownie:  …………………………………………zł .../100) 

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wniósł ustaloną w ust. 2 kwotę zabezpieczenia należytego wy-

konania umowy w formie ………………………………………………………………………….. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o faktycznych lub prawnych okoliczno-

ściach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości: ……………………….… zł (słownie: ………………………………………………… …/100) stanowiąca 

70% pozostawionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 

dni od dnia odbioru końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% war-

tości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………… zł (słow-

nie:…………………………………………… ……………………………………………… …/100), zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w złożonej ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpie-

czenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wyko-

nania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, że zmiana 

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiającego. W przypadku nie-

należytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest 

uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi wy-

konawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpie-

czenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wyni-

kającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

wykonawcy. 

13. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jaka-

kolwiek kwota należna zamawiającemu od wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

14. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 14 nie przedłoży zamawiającemu nowego zabezpiecze-

nia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie. 

16. Zamawiający zwróci wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należy-

tego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie 

zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 27 

Kary umowne i wykonanie zastępcze 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy 

00/100 PLN), za każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rę-

kojmi z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy 00/100 

PLN), za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami 

§ 19 ust. 12 na usunięcie wad lub wynikającego z karty gwarancyjnej,  

3) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, trwające dłużej 

niż 1 dzień i powodujące zagrożenie terminowej realizacji przedmiotu Umowy lub niezgodne z za-

akceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień przerwy ponad 1 dzień. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % kosz-

torysowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 21 ust. 1 umowy, Zamawiający zachowuje 

w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji co do efektów prac dotychczas 

wykonanych,  

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wyko-

nawca lub inny niż podwykonawca czy też dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiają-

cego - karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, (słownie pięć tysięcy 00/100 PLN), za każdy stwier-

dzony przypadek wykonywania robot objętych przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony pod-

miot,  

6) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/ Robót, będą wykonywały inne osoby niż zaak-

ceptowane przez Zamawiającego - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) za 

każdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynności przez nieuprawnioną osobę,  
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7) jeżeli Wykonawca przed rozpoczęciem robót nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu aneksu do tej umowy lub projektu 

jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) za każdy ujawniony przypa-

dek takiego naruszenia,  

8) jeżeli Wykonawca nie przedłoży potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-

nawstwo lub jej zmiany - w każdym przypadku naruszenia takiego obowiązku w wysokości 500,00 

zł (słownie: pięćset 00/100 PLN) za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 9 ust. 

6, jednakże w jednym przypadku nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). Po-

twierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty lub jej zmiana winna być zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektem jej zmiany,  

9) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-

com, w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN) za każdy przypadek braku 

zapłaty wynagrodzenia - w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

10) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym pod-

wykonawcom, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 PLN) za każdy dzień opóźnie-

nia - w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, 

w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidują termin zapłaty dłuższy niż 

określony w § 9 ust. 4 umowy - w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) za każdy 

taki ujawniony przypadek,  

12) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 6 ust. 1 pkt 17 lub przedłoży w tym 

zakresie tylko częściową, niepełną informację, nieobejmującą wszystkich osób, o których mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 17, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 PLN) w każdym ujawnionym 

takim przypadku. Kara umowna może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jed-

nak w stosunku do tej samej osoby może być ona nałożona wyłącznie jednokrotnie w każdym mie-

siącu kalendarzowym,  

13) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę któregokolwiek z oryginałów oświadczeń, o któ-

rych mowa w § 22 ust. 5 w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN) za każdy taki 

przypadek z tym, że nie więcej niż 5. 000, zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN) w stosunku do jednej 

faktury,  

14) 500,00 zł - za każdy przypadek w którym Zamawiający stwierdzi, iż zabezpieczenie przez Wyko-

nawcę realizowanych robót jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (tj. m.in. 

gdy oznakowanie jest niekompletne lub stoi w złej odległości od miejsca prowadzonych prac, wpro-

wadzone oznakowanie jest nieczytelne lub po zakończonych pracach oznakowanie nie zostało zde-

montowane z drogi objętej robotami); niezależnie od powyższego Zamawiający nie dopuści do kon-

tynuowania robót w dniu następnym bez doprowadzenia przez Wykonawcę do zgodności oznako-

wania z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  

15) za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 11ust. 5 - w wysokości 1000,00 zł za każdy roz-

poczęty dzień zwłoki 

16) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w realizacji Umowy osób, o których mowa 

w § 8 z zastrzeżeniem § 8 ust. 5-7 umowy lub za naruszenie o którym mowa w § 10 ust. 7 Umowy - 

w wysokości 1 000 zł za każde stwierdzone naruszenie; 
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17) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym 

mowa w § 10 Umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

18) z tytułu naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm) lub niedotrzymania wskaźnika recy-

klingu/odzysku odpadów budowlanych, o którym mowa w § 6, w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia, 

19) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów 

lub kart przekazania odpadów, o których mowa w § 6 i § 12, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

20) za brak ważnych umów ubezpieczenia lub brak dowodu opłacenia składek, o których mowa w § 13, 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

21) za uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez uprawnione podmioty ze-

wnętrzne (w tym instytucje unijne i krajowe), o których mowa w § 6, w wysokości 10.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych niezależnie od siebie i ma prawo dochodzić 

każdej z nich niezależnie od siebie. 

3. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 21 ust. 1 Umowy. 

4. W razie gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość docho-

dzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

5. Postanowienia o karach umownych, zachowują swą moc w przypadku odstąpienia od umowy przez któ-

rąkolwiek ze Stron albo rozwiązania umowy. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania postanowień Umowy.  

7. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, jak też  

w przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo, bez upoważ-

nienia przez Sąd, zlecić wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wy-

boru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usunięcia nie-

prawidłowości w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu nie 

krótszego niż 3 dni roboczych. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych Wykonawcy kwot kar umownych,  

z dowolnej płatności należnej Wykonawcy (również niewymagalnej) lub może żądać wypłaty z zabezpie-

czenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca w terminie podanym w nocie obciążeniowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, 

dokona zapłaty kary umownej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opóźnienie, liczonych 

za każdy dzień opóźnienia.  

 

§ 28 

Zmiana Umowy 

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w art. 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W zakresie objętym umową, Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do realizacji z punktu wi-

dzenia Zamawiającego, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót lub usług objętych kosztorysem pomocniczym, 
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2) pominięcie jakichkolwiek robot lub usług,  

3) wykonanie nieprzewidzianych robót lub usług, niezbędnych do prawidłowego utrzymania obiektów 

inżynierskich, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Przy czym Zamawiający wskazuje, że minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron mimo wprowa-

dzonych zmian nie może być mniejsza niż 80% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 21 

ust. 1 Umowy. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek 

Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiającego – wynagrodzenia oraz terminu realizacji. 

4. Zmiana Umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu Stron, z zastrzeżeniem przypadków przewi-

dzianych przepisami prawa. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy w następujących okolicznościach i zakre-

sie: 

1) zmiany o charakterze formalnym, prawnym i porządkowym: 

a) zmian koniecznych do wprowadzenia z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  

b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron;  

c) jeżeli powstaną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacz-

nej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

d) w zakresie zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) w trakcie trwania Umowy, Strony dopuszczają odpowiednią zmianę wynagrodzenia 

brutto. 

2) zmiany związane z zakresem robót, technologią i kosztami (w tym roboty zamienne i dodatkowe): 

a) w przypadku realizacji robót dodatkowych bądź zamiennych, których wykonanie jest konieczne 

do należytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ter-

minu zakończenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzenia tych robót, a także 

zmianę wysokości wynagrodzenia obliczoną zgodnie z zasadami, o których mowa w § 24;  

b) w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 (zwiększenie, zmniejszenie, pomi-

nięcie lub zlecenie robót niezbędnych), zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia (w oparciu 

o ceny jednostkowe lub kalkulację) oraz termin wykonania umowy, o ile okoliczności te wpłynęły 

na czasochłonność lub koszt wykonania zamówienia;  

c) w zakresie zmiany technologii, materiałów lub urządzeń – w przypadku niedostępności na rynku 

materiałów, sprzętu lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, Zamawiający 

dopuszcza zmianę materiałów, urządzeń lub technologii na równoważne, posiadające co naj-

mniej takie same parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, pod warunkiem, że zmiana ta 

nie wpłynie na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ani na pogorszenie cech eksploatacyjnych 

obiektu;  

d) w zakresie zmiany przepisów techniczno-budowlanych – w przypadku zmiany w trakcie realizacji 

Umowy przepisów techniczno-budowlanych, norm lub wytycznych dotyczących dróg publicz-

nych, jeżeli dostosowanie się do nowych przepisów jest obligatoryjne i wpływa na zakres robót, 

termin lub koszty ich wykonania, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę Umowy. 

3) przesłanki o charakterze administracyjno-decyzyjnym i zewnętrznym:  
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a) wydłużenia terminu zakończenia realizacji w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydaniu de-

cyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy lub gestorzy sieci uzbroje-

nia są zobowiązani na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany 

w przepisach prawa, w których ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wy-

dane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; Za-

mawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy o okres czasu 

trwania tych opóźnień oraz ich wpływu na wykonanie przedmiotu Umowy;  

b) w zakresie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą – w przypadku napotkania w trakcie ro-

bót podziemnych lub nadziemnych sieci uzbrojenia terenu lub przeszkód nieujętych w doku-

mentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji lub sposobu wykonania 

robót o czas niezbędny do usunięcia kolizji, uzyskania uzgodnień lub przeprojektowania, a także 

odpowiednią zmianę wynagrodzenia;  

c) w zakresie zmian zaleceń lub decyzji organów nadzorczych – w przypadku wydania wiążących 

zaleceń lub decyzji przez uprawnione organy administracji publicznej lub nadzoru, Zamawiający 

dopuszcza zmianę zakresu robót, terminu realizacji lub sposobu wykonania Umowy;  

d) w zakresie wystąpienia znalezisk archeologicznych lub przyrodniczych – w przypadku odkrycia 

obiektów podlegających ochronie, niewybuchów lub gatunków chronionych, Zamawiający do-

puszcza zmianę terminu zakończenia robót o czas wstrzymania prac;  

e) wydłużenia terminu zakończenia robót w przypadku opóźnień organów zewnętrznych, instytucji 

kontrolnych lub gestorów sieci w dokonywaniu odbiorów, wydawaniu opinii lub stanowisk wy-

maganych do zakończenia etapu lub inwestycji. 

4) przesłanki niezależne od stron (siła wyższa, warunki zewnętrzne i koordynacja):  

a) wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej, przez którą 

rozumie się zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Strony stosunku prawnego, niezależne od 

Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć oraz któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. Za siłę wyższą, uzasadniającą zmianę Umowy, uważa się w szczególności: 

powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki oraz ataki terrorystyczne. Ocena wystą-

pienia siły wyższej oraz jej wpływu na termin realizacji robót będzie dokonywana z uwzględnie-

niem okoliczności faktycznych sprawy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy oraz sta-

nowiska Zamawiającego;  

b) wydłużenia terminu w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiają-

cych prowadzenie robót zgodnie z STWiORB o okres występowania tych warunków. Występo-

wanie niekorzystnych warunków musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;  

c) wydłużenia terminu o czas trwania wstrzymania robót wydanego przez Inspektora Nadzoru In-

westorskiego lub uprawnione organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

d) wydłużenia terminu w przypadku konieczności koordynacji robót z innymi równoległymi inwe-

stycjami drogowymi prowadzonymi w rejonie oddziaływania przedmiotu Umowy. 

5) zmiany w zakresie finansowania i rozliczeń (FEDS i JST):  

a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, a także do-

stosowania harmonogramu płatności, w wyniku zaistnienia przyczyn organizacyjnych, prawnych 

lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany 

wytycznych, zasad płatności programów lub funduszy unijnych (w tym programu FEDS 2021-

2027) lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową;  
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b) w zakresie przesunięcia środków finansowych – w przypadku konieczności dostosowania planu 

finansowego Zamawiającego lub zaleceń Instytucji Zarządzającej programem FEDS 2021-2027, 

Strony dopuszczają przesunięcie płatności lub etapów rozliczeniowych pomiędzy poszczegól-

nymi latami budżetowymi, bez wpływu na ostateczną wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy. 

 

§ 29 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach, z zastrze-

żeniem, że oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o danej okoliczności, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2029 r: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-

teresie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - zgodnie z art. 456 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął, w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy, robót lub ich etapu 

bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicz-

nościach; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiały nie-

zgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, nie reguluje należności na 

rzecz swoich podwykonawców z tytułu robót odebranych przez Zamawiającego – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; 

5) nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z reali-

zacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

6) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień; 

7) podzleca roboty lub ich część lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

8) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wy-

konania przez Wykonawca własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania ……... (podmiot trzeci); 

9) po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność wielokrotnego tj., co najmniej 2-krotnego dokony-

wania, na zasadach, o których mowa w § 9 ust. 7, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodze-

nia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

10) po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność dokonania, na zasadach o których mowa w § 9 ust. 

7, bezpośrednich zapłat wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy brutto określonej w § 21 

ust. 1, 

11) wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, któ-

rego skutkiem jest rzeczywisty brak możliwości wykonania Umowy w całości albo w części. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach, z zastrzeże-

niem, że oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o danej okoliczności, jednakże niepóźniej niż do dnia 30 czerwca 2029 r.: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w termi-

nie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie - odstą-

pienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania proto-

kołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno-

ści nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

4) Zwłoka zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30 

dni; 

5) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 

60 dni. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadcze-

nia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wyko-

rzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpie-

nie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają inwentaryzacji robót wy-

konanych do dnia odstąpienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania 

robót, z uwzględnieniem przyczyn odstąpienia od Umowy; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 

niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstą-

pienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania robót. Jeżeli odstąpienie od 

Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zobowią-

zany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia od Umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3, po cenach przed-

stawionych w kosztorysie; 
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3) rozliczenia z Wykonawcą kosztów budowy obiektów zaplecza oraz urządzeń związanych z zagospo-

darowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, o ile nie zostały rozliczone w inny sposób, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie na-

stępujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-fi-

nansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-fi-

nansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rze-

czowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu pomocniczego złożonego wraz z ofertą, 

a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich po-

zycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie koszto-

rysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nad-

zoru zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

 

§ 30 

Ochrona danych osobowych 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy każda ze stron będzie samodzielnie i niezależnie od 

drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-

zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiato-

wych w Kłodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ……  

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją Umowy (w 

tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie 

będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych 

osobowych przez Zamawiającego. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane 

osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej: 

https://zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=336#tresc_main, oraz przeprowadzenie wszelkich in-

nych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego okre-

ślonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej 

na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.  

https://zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=336#tresc_main
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5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienale-

żytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

 

§ 31 

Zbycie wierzytelności 

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważno-

ści przelać, przekazać, zastawić, potrącić lub dokonać innej czynności wywołującej podobne skutki, ja-

kiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, na osoby trzecie. Zamawia-

jący nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspo-

kojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie 

byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej 

do akceptacji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew ja-

kiejkolwiek wierzytelności lub jej części wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członko-

wie Konsorcjum. 

 

§ 32 

Zasady komunikacji i doręczeń 

1. Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za bieżącą realizację umowy:  

1) po stronie Zamawiającego: 

pracownik merytoryczny: .............................................,  

nr telefonu: .............................................,  

adres e-mail: .............................................;  

2) po stronie Wykonawcy: 

pracownik merytoryczny: .............................................,  

nr telefonu: .............................................,  

adres e-mail: ............................................. .  

2. Bieżąca komunikacja dotycząca realizacji umowy, może odbywać się za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej na adresy wskazane w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie 24 godzin od powzięcia informacji, 

poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na termin, jakość, 

koszt lub prawidłową realizację przedmiotu umowy.  

4. Oświadczenia wywołujące skutki prawne, w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy, naliczenia 

kar umownych, wezwań do wykonania obowiązków umownych, zgłoszenia roszczeń, zmian umowy oraz 

innych oświadczeń woli Stron, wymagają zachowania formy pisemnej albo postaci elektronicznej opa-

trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz doręczenia:  

1) za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczenia), je-

żeli Strony posiadają aktywne adresy do doręczeń elektronicznych;  

2) za pośrednictwem operatora pocztowego;  

3) na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 5, pod warunkiem opatrzenia dokumentu kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym.  

5. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:  



 
 
załącznik nr 10: wzór umowy  
postępowanie nr ZDP.241.69.2026 

 

1) Zamawiający: 

adres korespondencyjny: .............................................,  

adres do e-Doręczeń: .............................................,  

adres e-mail: .............................................;  

2) Wykonawca: 

korespondencyjny: .............................................,  

adres do e-Doręczeń: .............................................,  

adres e-mail: ............................................. .  

6. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu, numerów telefonów lub adresów wskazanych w niniejszym 

paragrafie nie stanowi zmiany umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego lub elektronicznego po-

informowania o tym drugiej Strony.  

7. Do czasu otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, korespondencję wysłaną na dotychczas wska-

zane adresy uznaje się za skutecznie doręczoną, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.  

 

§ 33 

Współdziałanie Stron 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy, zgodnie z 

zasadą lojalności kontraktowej, w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację przedmiotu 

umowy.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania sobie wszelkich informacji oraz dokumentów 

mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, w szczególności dotyczących okoliczności 

mogących wpłynąć na termin, zakres, jakość lub sposób wykonywania robót budowlanych oraz czynno-

ści nadzoru inwestorskiego.  

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do dokumentów, informacji oraz osób nie-

zbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w zakresie po-

zostającym w jego dyspozycji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności objęte niniejszą umową z należytą starannością, wy-

nikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, z uwzględnieniem interesu Zamawiają-

cego oraz obowiązujących przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej.  

5. Żadna ze Stron nie może bez uzasadnionej przyczyny utrudniać drugiej Stronie wykonywania obowiąz-

ków wynikających z niniejszej umowy.  

6. W przypadku powstania okoliczności mogących utrudnić lub uniemożliwić prawidłową realizację 

umowy, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ich 

skutków oraz wypracowania sposobu dalszej realizacji umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 34 

Przepisy końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 795) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastoso-

wanie do przedmiotu umowy. 
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§ 35 

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikające z wykonywania, niewykonania, nienależytego wykonania lub interpretacji niniej-

szej umowy, których Strony nie rozstrzygną polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

 

§ 36 

Forma zawarcia umowy 

1. Umowa może zostać zawarta: 

1) w postaci papierowej i podpisana własnoręcznie przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Stron albo  

2) w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Stron.  

2. W przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej sporządza się ją w dwóch jednobrzmiących egzem-

plarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

3. W przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej każda ze Stron otrzymuje egzemplarz umowy 

w formie elektronicznej. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. 

 

§ 37 

Załączniki do Umowy 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym (pomocniczym); 

3) Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB); 

4) Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego); 

5) Załącznik nr 5 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy. 
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