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Projektowane postanowienia umowy  

 

w dniu .. ……..… 2026 roku w miejscowości …………… pomiędzy Muzeum Ziemi Tarnowskiej z siedzibą:, Rynek 

3, 33-100 Tarnów wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa 

Małopolskiego pod nr 14/99 oraz wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr PRM/72/02, REGON: 850012309, NIP: 873-000-76-51, 

reprezentowanym przez: Kazimierza Kurczaba – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………, ul. ………………………………………………………… REGON 

………………………….… NIP………………..……….……………..…….. reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………………….……….……. zwanym dalej 

Wykonawcą,  

  

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamó wienia publicznego prowadzonego                      

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoś ci zamó wienia nie przekraczającej progó w unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z 11 wrześ nia 2019 r. - Prawo zamó wień  publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793.) – dalej 

P.zp. – na robotę budowlaną pn Roboty budowlane - remont zabytkowego dworu Muzeum Etnograficznego w 

Tarnowie strony zawierają umowę o następującej treś ci:  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robó t budowlanych w zakres któ rych 

wchodzi między innymi: remont budynku zabytkowego dworku i spichlerza wraz z przyległym terenem 

wraz z budową budynku warsztatowego do celó w edukacyjnych oraz rozbudową i przebudową 

istniejących budynkó w magazynowych, a takż e   dostosowanie obiektu do obsługi osó b o szczegó lnych 

potrzebach w ramach inwestycji „Remont zabytkowego dworu Muzeum Etnograficznego w Tarnowie wraz 

z modernizacją wnętrz, zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu do obsługi osób ze 

szczególnymi potrzebami” (zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „Robotami”), zgodnie z dokumentacją 

postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego oraz w zakresie rzeczowym przewidzianym 

postanowieniami udostępnionej dokumentacji projektowej. Zakres prac Wykonawcy obejmuje 

wykonie robót budowlanych, także uzyskanie przewidzianych prawem i polskimi normami 

dopuszczeń i odbiorów oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

umoż liwiającej Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na uż ytkowanie obiektó w wchodzących w 

Przedmiot Umowy, zawierającej ró wnież  egzemplarze kart gwarancyjnych i instrukcji wszystkich 

zamontowanych urządzeń .   

Zakres czynnoś ci i prac objętych niniejszą umową okreś lony jest szczegó łowo w dokumentacji 

postępowania przetargowego, w szczegó lnoś ci w Specyfikacji Warunkó w Zamó wienia oraz Załączniku nr 

2 do SWZ (Opis przedmiotu zamó wienia), będącym jej integralną częś cią.   
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2. Szczegó łowy zakres robó t oraz warunki ich realizacji ustala niniejsza umowa,  oferta wykonawcy i SWZ, 

stanowiące integralną częś ć  umowy wraz z załącznikami m.in. Opisem Przedmiotu Zamó wienia wraz z 

dokumentacją techniczną ,oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych 

(STWIOR).   

3. Przedmiot umowy winien zostać  wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robó t, 

wyż ej wskazaną dokumentacją, przepisami i obowiązującymi w tym zakresie normami budowlanymi, 

warunkami  i przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej i fachowej oraz sztuki budowlanej, warunkami 

technicznoorganizacyjnymi, któ re obowiązywać  będą na placu budowy, oraz wyłącznie przy uż yciu 

materiałó w posiadających stosowne dopuszczenie do stosowania w tego typu robotach – co potwierdzać  

będą Europejska Ocena Techniczna EOT, znakowanie CE itp.   

Przedmiot umowy należ y ró wnież  wykonać  zgodnie z zasadami o dostępnoś ci architektonicznej budynku 

dla osó b ze szczegó lnymi potrzebami.  

4. Wykonawca oś wiadcza, ż e ujawniona w postępowaniu o udzielenie zamó wienia dokumentacja jest 

wystarczająca do kompleksowej realizacji przedmiotu zamó wienia i nie wnosi ż adnych zastrzeż eń , 

wycenił w ofercie wszelkie ryzyka, któ re mogą wystąpić  w trakcie realizacji zamó wienia oraz znany jest 

mu teren, gdzie zamó wienie będzie realizowane oraz wszelkie czynniki mogące mieć  wpływ na realizację 

zamó wienia.  

 

§ 2 Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania  umowy, jednak nie wcześ niej niż  po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o któ rym mowa  

w § 6 ust. 8.3 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, realizowanego przez Inwestora Zastępczego,  

3) uczestnictwo w odbiorach częś ciowych/robó t zanikających i ulegających zakryciu i odbiorze koń cowym 

przedmiotu umowy,  

4) udzielania informacji i wyjaś nień  podczas realizacji umowy   

5) zgłaszania uwag i zastrzeż eń  w trakcie realizacji umowy,  

6) wspó łpracy w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień , ustaleń , pozwoleń , opinii, decyzji,  

7) udzielenia pełnomocnictw niezbędnych do wykonania umowy,  

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należ nego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  

9) wspó łdziałanie  z przedstawicielami Wykonawcy.   

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) protokolarne przyjęcie terenu robó t, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy 

Wykonawca przyjmuje na czas realizacji robó t odpowiedzialnoś ć  prawną za przejęty protokolarnie teren 

budowy, w tym za szkody wynikłe na terenie budowy na zasadach ogó lnych od dnia protokolarnego 

przejęcia terenu budowy od Zamawiającego do chwili oddania obiektu;  

2) przed rozpoczęciem realizacji robó t budowlanych:  
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a) należ y przedłoż yć  do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporządzony przez Kierownika 

Budowy plan bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia zwany dalej „planem BIOZ”, zgodnie  z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126), – jeśli dotyczy,  

b) Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robó t i zapewni na własny koszt warunki 

bezpieczeń stwa oraz organizację terenu prowadzonych prac i zaplecza budowy.   

c) W przypadku koniecznoś ci prowadzenia prac lub robó t budowlanych w miejscach, do któ rych dostęp 

mają takż e osoby trzecie Wykonawca zobowiązuje się podjąć  wszelkie niezbędne ś rodki ostroż noś ci, 

aby zredukować  do minimum niedogodnoś ci dla tychż e osó b mogące powstać  w związku  z 

prowadzeniem prac i robó t budowlanych.   

d) Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialnoś ć  za stan bezpieczeń stwa i higieny pracy oraz 

przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie (bhp, p.poż ., ochrona ś rodowiska, etc.) przepisó w 

prawa na terenie prac przez siebie prowadzonych, zaró wno w stosunku do osó b zatrudnionych przez 

niego,  w stosunku do Zamawiającego, jak i osó b trzecich. Wszelkie prace, jako zrealizowane przez 

Wykonawcę trudniącego się profesjonalnym wykonywaniem robó t budowlanych w tym zakresie, będą 

prowadzone z zachowaniem szczegó lnej starannoś ci, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej i z należ ytą starannoś cią. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoś ć  za przestrzeganie 

obowiązujących przepisó w prawa i zasad BHP oraz ochrony przeciwpoż arowej związanych z realizacją 

swoich zakresó w robó t, ponadto zobowiązany jest do utrzymywania stałego ładu i porządku na placu 

budowy.   

e) Opracowania kart materiałowych w terminach zakreś lonych umową oraz przekazanie ich do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. Dopiero po zaakceptowaniu karty materiałowej przez Inspektora 

Nadzoru i zamawiającego, Wykonawca moż e wbudować  dany materiał lub urządzenie.  

Kompletne karty materiałowe będą weryfikowane przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego w 

terminie do 5 dni roboczych od otrzymania, o ile nie wymagają opinii, uzgodnień  lub decyzji 

podmiotó w zewnętrznych. O koniecznoś ci takich uzgodnień  Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

Brak odpowiedzi nie oznacza zatwierdzenia. Wbudowanie materiału lub urządzenia wymaga 

uprzedniej akceptacji wszystkich właś ciwych podmiotó w. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od 

odpowiedzialnoś ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoś ci gospodarczej, obejmującej cały okres 

realizacji umowy co najmniej do dnia koń cowego odbioru robó t na kwotę minimum 1 000.000,00 zł. 

Ubezpieczenie wykonawcy musi obejmować  między innymi odpowiedzialnoś ć  w zakresie opisanym w 

punktach 6, 7 i 8.  

 

3) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić  dokumentację budowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, wskazaniami Inspektora Nadzoru wynikającymi z realizacji inwestycji.  
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4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oś wiadczenie kierownika budowy o  

       podjęciu obowiązkó w oraz uwierzytelnionej, przez kierownika budowy, kopii jego uprawnień  

budowlanych   i aktualnego zaś wiadczenia o przynależ noś ci do Okręgowej Izby Inż ynieró w Budownictwa 

w celu prawidłowego zawiadomienia o rozpoczęciu robó t budowlanych do PINB.  

5) zorganizowanie placu oraz zaplecza budowy na własny koszt i w taki sposó b by zapewnić  na terenie 

budowy przestrzeganie przepisó w BHP oraz czytelne oznakowanie terenu prowadzonych robó t 

budowlanych  

6) właś ciwego zabezpieczenia i zagospodarowania terenu budowy z uwagi na fakt, ż e roboty są prowadzone 

w czynnym obiekcie Zamawiającego, wykonanie prac porządkowych na bież ąco i po zakoń czeniu 

każ dego dnia pracy tak, aby umoż liwić  niezakłó coną pracę Oddziału Muzeum Etnograficzne oraz zapewnić  

bezpieczeń stwo pracownikom muzeum i osobom postronnym znajdujących się w obiekcie, (odkurzanie, 

mycie posadzek usunięcie odpadó w i gruzu i in.).   

Pracownicy Zamawiającego będą przebywać  na terenie obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.30-15.30. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac utrudniających komunikację w obiekcie 

tylko za wcześ niejszą zgodą Zamawiającego, a planowanie największej kumulacji robó t budowlanych 

zagraż ających zdrowiu pracownikó w Zamawiającego, winno być  zgłoszone z wyprzedzeniem co najmniej 

7 dniowym.  W okresie od listopada 2026 r. do lutego 2027 r. w salach ekspozycyjnych nr 0.13, 0.14, 0.15 i 

0.16 będzie udostępniana zwiedzającym wystawa, zgodnie z zasadami i godzinami okreś lonymi w OPZ. W 

tym okresie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  bezpieczną drogę dojś cia do wejś cia głó wnego 

budynku oraz bezpieczne przejś cie wewnątrz budynku do sal wystawowych i węzła sanitarnego, 

prowadzić  roboty w sposó b zapewniający bezpieczeń stwo zwiedzających, pracownikó w Zamawiającego i 

eksponató w oraz zachować  szczegó lną ostroż noś ć  przy eksponatach znajdujących się w salach 

wystawowych. 

Wykonawca zapewni nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej do pomieszczeń  dworku w zakresie 

niezbędnym do monitorowania warunkó w mikroklimatycznych w pomieszczeniach magazynowych na 

poddaszu oraz do pracy na stanowiskach biurowych na parterze. Dostęp Wykonawcy do pomieszczeń  

magazynowych i biurowych moż e odbywać  się wyłącznie pod nadzorem pracownika Zamawiającego. 

7) przyjąć  odpowiedzialnoś ć  za szkody i następstwa nieszczęś liwych wypadkó w dotyczących pracownikó w 

Wykonawcy oraz osó b trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robó t,  

8) przyjąć  odpowiedzialnoś ć  za szkody wynikające ze zniszczeń  oraz innych zdarzeń  w odniesieniu do robó t 

obiektó w, materiałó w, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robó t podczas 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy,   

9) usuwanie na bież ąco zbędnych materiałó w, odpadó w i ś mieci oraz ponoszenia kosztó w z tym związanych, 

w tym utylizacji materiałó w pochodzących z wykonywanych robó t budowlanych   

10) stosowanie materiałó w i urządzeń  posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i zapewniających sprawnoś ć  eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie 

odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałó w, elementó w  i urządzeń  

muszą uzyskać  pisemną aprobatę Zamawiającego,  
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11) na ż ądanie Zamawiającego okazywanie stosownych dokumentó w dotyczących stosowanych materiałó w  i 

wyrobó w oraz wykonanie badań  jakoś ciowo - iloś ciowych, stosowanych materiałó w   

i wyrobó w budowlanych – wszelkie badania wykonywane będą na koszt Wykonawcy,   

12) wspó łdziałanie z przedstawicielami Zamawiającego,  

13) odpowiednio ogrodzić  i zabezpieczyć  plac budowy oraz zabezpieczyć  i oznakować  prowadzone roboty 

oraz dbać  o stan techniczny i prawidłowoś ć  oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy,  

14) zapewnić  całodobowy dozó r placu budowy oraz nieprzerwane działanie systemó w zabezpieczeń  

elektronicznych. Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zamontuje tymczasowy system 

kamer umoż liwiający monitorowanie pomieszczeń  magazynowych wskazanych przez Zamawiającego. 

Monitorowaniem systemami zabezpieczeń  elektronicznych należ y objąć  budynek dworku, w tym w 

okresie funkcjonowania wystawy – sale wystawowe wskazane w OPZ. Poza godzinami pracy Muzeum, tj. 

w godzinach 15:30–7:30, Wykonawca zapewni ciągłą bezpoś rednią obecnoś ć  pracownika ochrony na 

terenie placu budowy; 

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji alarmowych SSWiN, SSP i CCTV Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oś wiadczenie o nieujawnianiu informacji związanych z projektem, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

15) prowadzić  dziennik budowy będący dokumentacją realizowanych robó t,  

16) z uwagi na zabytkowy charakter obiektu prowadzić  prace budowlane w sposó b, któ ry nie ingeruje 

nadmiernie w otoczenie, a takż e w sposó b umoż liwiający prawidłowe funkcjonowanie terenó w 

sąsiadujących z terenem budowy 

17) zapewnić  odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikó w zatrudnionych na budowie,  

18) zapewnić  odpowiednią organizację transportu materiałó w budowlanych oraz ich składowania,  

19) dbać  o porządek na placu budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywać  plac budowy w 

stanie wolnym od przeszkó d komunikacyjnych ze szczegó lnym uwzględnieniem czystoś ci i droż noś ci dró g 

dojazdowych do placu budowy, oraz składować  i usuwać  wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady i ś mieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, zapewnić  ciągłą przejezdnoś ć  tej 

drogi,  

20) segregować , składować  i unieszkodliwiać  wszelkie odpady, nieczystoś ci i gruz budowlany powstałe w 

trakcie procesu prowadzenia robó t budowlanych, a takż e zapewnić  ich wywó z i utylizacje na własny koszt, 

w sposó b przyjazny dla ś rodowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzić  i przedstawić  

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałó w,  

21) zabezpieczyć  przeciwpoż arowo plac budowy i wykonawstwo prac poż arowo niebezpiecznych,  w tym 

zapewnić  dozó r ppoż . w czasie trwania prac spawalniczych i innych zagraż ających bezpieczeń stwu 

poż arowemu,  

22) do wykonania oraz pokrycia kosztó w związanych z odbiorami technicznymi, w tym: niezbędnymi pró bami, 

sprawdzeniami, odbiorami zezwalającymi na eksploatację, przygotowania dokumentacji odbiorowej,  



 
 

Załącznik nr 3 do SWZ  
 

 

 

23) do bież ącego dostarczania do weryfikacji Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego atestó w 

wbudowywanych materiałó w budowlanych, deklaracji zgodnoś ci, aprobat i innych dokumentó w 

pozwalających na ocenę właś ciwoś ci i parametró w jakoś ciowych  elementó w,  

24) zawiadomienia Inspektora nadzoru, Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia oraz zakoń czeniu wykonania 

robó t zanikających i ulegających zakryciu,  

25) zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowoś ci do odbioró w robó t zanikających  i 

ulegających zakryciu oraz o gotowoś ci do odbioru koń cowego przedmiotu umowy,  

26) uczestniczenia w protokolarnych odbiorach robó t zanikających i ulegających zakryciu oraz  w 

protokolarnych odbiorach częś ciowych i koń cowym przedmiotu umowy,  

27) przedkładania Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji:  

a) zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego,  

b) protokołó w koniecznoś ci,  

c) opracowanych projektó w zamiennych i dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie 

zmiany dokonane w toku budowy,  

d) kompletnej dokumentacji odbiorowej,  

e) faktury za wykonane roboty budowlane,  

28) dokonywać  zgłoszenia wykonanych robó t do odbioru wpisem do dziennika budowy (w tym robó t 

zanikających, czy ulegających zakryciu).  

29) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osó b trzecich w toku realizacji prac 

z winy Wykonawcy, naprawić  go i doprowadzić  do stanu poprzedniego a w przypadku wyrządzenia szkó d 

osobom trzecim zaspokoić  ich ewentualne uzasadnione roszczenia.  

30) umoż liwić  Inspektorowi nadzoru, oraz Zamawiającemu w każ dym czasie przeprowadzenie kontroli 

miejsca realizacji robó t budowlanych oraz zastosowanych materiałó w.  

31) umoż liwić  wstęp na teren budowy pracownikom organó w:  

a) Pań stwowego Nadzoru Budowlanego,  

b) Pań stwowej Inspekcji Ochrony Ś rodowiska,  

c) Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej,  

d) Pań stwowej Inspekcji Pracy,  

e) Pań stwowej Straż y Poż arnej.  

f) Małopolskiego Wojewó dzkiego Konserwatora Zabytkó w 

32) zapewnić  obsługę transportową realizowanego Przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny 

koszt,  

33) po zakoń czeniu robó t uporządkować  teren budowy i przekazać  go Zamawiającemu w terminie odbioru 

koń cowego robó t,   

34) odtworzyć  zniszczone lub naprawić  wszelkie uszkodzenia powstałe w obrębie placu budowy w okresie od 

dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru koń cowego przedmiotu umowy,  
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35) zabezpieczyć  i utrzymać  teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru koń cowego  w stanie 

odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeń stwa.  

36) sporządzenia na dzień  przekazania budynku Zamawiającemu przeglądu rocznego i pięcioletniego zgodnie 

z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418). 

37) wykonania Instrukcji Bezpieczeń stwa Poż arowego oraz Instrukcji uż ytkowania obiektu ze wskazaniem 

częstotliwoś ci obowiązkowych kontroli budynku zgodnych z przepisami i przekazanie Zamawiającemu 

instrukcji uż ytkowania wyposaż enia, w tym dokumentacji techniczno-ruchowej 

38) przeprowadzenia szkoleń  wskazanych przez Zamawiającego pracownikó w zapewniających poprawną 

obsługę budynku 

39) Wykonawca przyjmuje na siebie ró wnież  następujące obowiązki szczegó łowe:  

a) natychmiastowego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznoś ci wykonania 

ewentualnych robó t nieobjętych przedmiotem umowy,  

b) uzgadniania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zamiennych rozwiązań  technicznych oraz 

uwzględniania uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczących przyjętych rozwiązań  na etapie 

wykonawstwa robó t,  

c) jeż eli Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robó t ulegających 

zakryciu oraz robó t zanikających, zobowiązany jest na własny koszt odkryć  roboty lub wykonać  otwory 

niezbędne do ich zbadania, a następnie przywró cić  roboty do stanu poprzedniego,  

40) podczas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca będzie przestrzegać  przepisó w dotyczących 

bezpieczeń stwa i higieny pracy. W szczegó lnoś ci ma on obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 

prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań  sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony ż ycia i zdrowia osó b zatrudnionych oraz dla 

zapewnienia bezpieczeń stwa publicznego.  

41) wykonywania przedmiotu umowy w sposó b zgodny z zasadą DNSH („nie czyń  poważ nych szkó d”), o któ rej 

mowa w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 

roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zró wnoważ one inwestycje, zmieniające rozporządzenie 

(UE) 2019/2088 – w zakresie dotyczącym inwestycji w kulturę, zabytki oraz lokalną infrastrukturę 

publiczną, t.j. 

a) wykonywania przedmiotu umowy z poszanowaniem substancji zabytkowej, wartości historycznej 
obiektu oraz krajobrazu kulturowego, a także w sposób nie powodujący znacznego negatywnego 
oddziaływania na środowisko, dziedzictwo kulturowe oraz otoczenie inwestycji, 

b) racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej oraz wody celem zminimalizowania 
negatywnego wpływu na środowisko oraz aktywnego działania na rzecz ciągłej redukcji zużyć 
energii i wody przyczyniając się w ten sposób do realizacji założeń polityki energetycznej i 
środowiskowej Zamawiającego, maksymalnego odzysku i recyklingu odpadów oraz wykonywania 
pozostałych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach i ustawy prawo ochrony środowiska, 

c) organizowania terenu budowy oraz robót budowlanych w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
Zmawiającego oraz administratorów sąsiednich terenów w stopniu możliwym technicznie i 
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organizacyjnym m.in. poprzez ograniczenie emisji płynów oraz hałasu i drgań oraz zapewnienia i 
wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprawnych technicznie  maszyn, urządzeń oraz 
sprzętu, 

d) ochrony istniejącej zieleni przed negatywnymi skutkami realizacji Inwestycji, a w przypadku jej 
uszkodzenia do wykonania działań naprawczych lub kompensacyjnych,  

42) zapewnienie realizacji robó t przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 

uprawnienia pracownikó w oraz gwarantujących poprawnoś ć  i właś ciwą jakoś ć  wykonanych robó t  

43) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałó w i innych urządzeń  oraz wszelkich przedmiotó w 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,  

44) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,  

45) wykonanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do procedury odbioró w 

częś ciowych, robó t zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru koń cowego. Nie pó ź niej niż  na 14 dni 

przed planowanym zgłoszeniem gotowoś ci do odbioru koń cowego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodną z Prawem budowlanym, zaakceptowaną przez 

Inwestora Zastępczego, wraz z dokumentacją geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, w 2 

egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej PDF na noś niku pendrive; 

Jeż eli dla prawidłowej realizacji robó t konieczne będzie wejś cie na teren nieruchomoś ci sąsiednich, zajęcie 

pasa drogowego, opracowanie projektu organizacji ruchu lub wykonanie innych związanych z tym 

czynnoś ci, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać  wymagane zgody, uzgodnienia i 

zezwolenia oraz ponieś ć  wszelkie związane z tym koszty. 

46) Wykonawca zobowiązany jest do pełnej wspó łpracy z Zamawiającym w zakresie ochrony zabytkó w i 

muzealió w, któ re będą znajdowały się na terenie dworku, a takż e ponoszenia kosztó w tej ochrony, a w 

szczegó lnoś ci:  

a) Na terenie dworku pozostają pomieszczenia, w któ rych zgromadzone są przez Zamawiającego 

muzealia (Magazyny), zgodnie z opisem przedstawionym w OPZ. Magazyn nie będzie wchodził  w 

skład terenu budowy.  

b) Magazyn będzie podlegał wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, w tym w zakresie zabezpieczeń  i 

kontroli dostępu. Wykonawca będzie uprawniony do wejś cia na teren Magazynu wyłącznie  w 

uzasadnionych wypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w obecnoś ci przedstawiciela 

Zamawiającego. W razie wystąpienia nagłego, bezpoś redniego zagroż enia dla bezpieczeń stwa 

zabytkó w zgromadzonych w Magazynie, Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia, telefonicznie na numer wskazany do kontaktu, o tym fakcie Zamawiającego. 

47) Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od zniszczenia bądź  utraty Robó t oraz sprzętu, któ ry będzie 

wykorzystany w trakcie realizacji budowy - Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montaż u 

(CAR/EAR).  Suma ubezpieczeniowa   będzie obejmowała  co najmniej  wartoś ć  kontraktu brutto  na roboty 

budowlane, powiększoną o wartoś ć  istniejącego mienia,  należ ącego do Zamawiającego  

w wysokoś ci: 5 000 000,00 PLN.  
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48) Ubezpieczenia, o któ rych mowa w niniejszym paragrafie zostaną zawarte z instytucją ubezpieczeniową i 

będą obejmowały swoim zakresem jako ubezpieczonych wszystkich uczestnikó w procesu budowlanego, 

w tym Zamawiającego, Wykonawcę, jak i podwykonawcó w oraz dalszych podwykonawcó w 

49) Jeż eli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia CAR/EAR, o któ rym mowa powyż ej lub nie będzie 

kontynuował tego ubezpieczenia, Zamawiający moż e zawrzeć  takie ubezpieczenie lub przedłuż yć  je we 

własnym imieniu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo zmniejszyć  

wynagrodzenie przypadające Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy lub inne należ noś ci 

przypadające Zamawiającemu od Wykonawcy o kwotę stanowiącą ró wnowartoś ć  kosztó w związanych z 

zawarciem lub przedłuż eniem ubezpieczenia bez obowiązku uzyskania na to zgody. 

50) Zamawiający moż e w każ dym czasie ż ądać  przedstawienia mu przez Wykonawcę dowodu posiadania 

ubezpieczeń , o któ rych mowa w niniejszym paragrafie. W przypadku nieprzedstawienia, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie kró tszym niż  1 dzień  roboczy, przez Wykonawcę dokumentu, 

któ ry potwierdza posiadanie chociaż by jednego z ubezpieczeń , o któ rych mowa w niniejszym paragrafie, 

Zamawiający moż e wstrzymać  się z przekazaniem terenu budowy Wykonawcy lub moż e nakazać  

wstrzymanie robó t budowlanych, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu 

potwierdzającego posiadanie aktualnych ubezpieczeń , o któ rych mowa w niniejszym paragrafie. 

Wstrzymanie przekazania terenu budowy lub robó t, o któ rym mowa w niniejszym ustępie nie stanowi 

podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 

 

§ 3 Termin realizacji Umowy 

1. Zamó wienie należ y wykonać  w terminie do dnia 18.11.2027 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważ a się dzień  skutecznego zgłoszenia gotowoś ci do odbioru 

koń cowego, pod warunkiem potwierdzenia w toku odbioru, ż e w tej dacie roboty były zakoń czone, 

wymagane pró by, badania i testy wykonane, a obowiązki dokumentacyjne przewidziane umową i OPZ 

spełnione. Wady nieistotne nie wpływają na tę datę. W przeciwnym razie za termin wykonania uważ a się 

dzień  faktycznego spełnienia tych warunkó w. 

3. Zamawiający wskazuje, by wszystkie roboty budowlane realizowane były w terminach uzgodnionych  z 

Zamawiającym zgodnie z przedłoż onym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

4. Zamawiający wskazuje, iż  niedotrzymanie wyż ej okreś lonego terminu będzie skutkować  naliczeniem kar 

umownych opisanych w § 9 ust.2 pkt.1 lit.a niniejszej umowy.  

  

§ 4  Podwykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamó wienia sam / lub przy pomocy Podwykonawcy (podać nazwę 

podwykonawcy)  
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2. Zamawiający dopuszcza zlecenie częś ci robó t podwykonawcom w zakresie, jaki został wskazany przez 

Wykonawcę odnoś nie częś ci zamó wienia, któ rej wykonanie zamierza powierzyć  podwykonawcom.  

3. Zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy,  któ ry  Wykonawca  powierza 

 podwykonawcom:  

……………………………………  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoś ć  za roboty, któ re wykonuje przy pomocy podwykonawcó w.  

5. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamó wienia, zamierzający zawrzeć  umowę                     

o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamó wienia publicznego do przedłoż enia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć  zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                    

o podwykonawstwo o treś ci zgodnej z projektem umowy. Zlecenie wykonania częś ci przedmiotu 

zamó wienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.  

6. Umowa o podwykonawstwo nie moż e zawierać  postanowień  kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień  dotyczących warunkó w wypłaty 

wynagrodzenia, w sposó b dla niego mniej korzystny niż  prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy, zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                       

o podwykonawstwo nie moż e być  dłuż szy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są 

roboty budowlane, zgłasza do niej w formie pisemnej pod rygorem nieważ noś ci zastrzeż enia w przypadku, 

gdy:   

1) umowa nie okreś la zakresu robó t, któ re ma wykonać  podwykonawca, formy oraz terminu rozliczenia 

pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą oraz nie okreś la wynagrodzenia należ nego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, gdy wynagrodzenie należ ne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przekracza kwotę wynagrodzenia wykonawcy lub podwykonawcy,   

2) przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuż szy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,   

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada częś ci zamó wienia, okreś lonego umową zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

4) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależ niające uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                                

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,  

5) termin realizacji robó t budowlanych, okreś lonych umową o podwykonawstwo, jest dłuż szy niż  termin 

przewidywany niniejszą umową dla tych robó t,  
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6) umowa o podwykonawstwo zawiera zapis stwierdzający, ż e wartoś ć  zabezpieczenia należ ytego wykonania 

umowy moż e zostać  lub będzie potrącona z wynagrodzenia należ nego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

7) nie spełnia ona wymagań  okreś lonych w dokumentach zamó wienia;   

9. Niezgłoszenie zastrzeż eń , o któ rych mowa w ust. 8 do przedłoż onego projektu umowy                                            o 

podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okreś lonym w ust. 8, uważ a się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poś wiadczoną za 

zgodnoś ć  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważ noś ci  sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty 

budowlane,.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu, o któ rym mowa w ust. 11 do przedłoż onej umowy o podwykonawstwo, któ rej 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okreś lonym w ust. 11, uważ a się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.   

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamó wienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poś wiadczoną za zgodnoś ć  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

któ rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umó w                   

o podwykonawstwo o wartoś ci mniejszej niż  0,5% wartoś ci umowy oraz umó w o podwykonawstwo, 

któ rych przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamó wienia. Wyłączenie,                               

o któ rym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umó w o podwykonawstwo o wartoś ci większej niż  50 

000 zł.   

14. W przypadku, o któ rym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poś wiadczoną za zgodnoś ć  z oryginałem kopię umowy ró wnież  Wykonawcy.  

15. W przypadku, o któ rym mowa w ust. 13, jeż eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuż szy niż  okreś lony                  

w ust. 6, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

16. Przepisy ust. 5 -15 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

17. Zamawiający ż ąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamó wienia wykonawca podał nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcó w zaangaż owanych w te roboty budowlane, jeż eli są już  

znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,                          

o któ rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamó wienia, a takż e przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawcó w, któ rym w pó ź niejszym okresie zamierza powierzyć  

realizację robó t budowlanych.     

18. Jeż eli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któ rego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach okreś lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunkó w udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, ż e 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  

Podwykonawca, na któ rego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamó wienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

19. Powierzenie wykonania częś ci zamó wienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  z 

odpowiedzialnoś ci za należ yte wykonanie tego zamó wienia.  

20. Zamawiający ponosi odpowiedzialnoś ć  za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokoś ci ustalonej 

w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba ż e ta wysokoś ć  przekracza wysokoś ć  

wynagrodzenia należ nego wykonawcy za roboty budowlane, któ rych szczegó łowy przedmiot wynika                    

z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo albo z umowy o zamó wienie 

publiczne zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważ noś ci, 

o ile zawiera ona szczegó łowy przedmiot robó t budowlanych wykonywanych przez oznaczonego 

Podwykonawcę. W takim przypadku odpowiedzialnoś ć  Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy 

wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoś ci wynagrodzenia należ nego Wykonawcy za roboty 

budowlane, któ rych szczegó łowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umó w (bez odsetek i kar 

umownych). Przepis art. 465 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.  

21. Przepis pkt. 19) stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnoś ci Zamawiającego, Wykonawcy i 

Podwykonawcy, któ ry zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 

Podwykonawcy.   

22. Wykonawca jest zobowiązany przedłoż yć  do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi 

przedmiotową umową ró wnież  oś wiadczenia podwykonawcó w oraz dowody dotyczące zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), któ rych termin zapłaty 

upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać  brak zaległoś ci Wykonawcy w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń  podwykonawcó w wynikających z Umó w  o 

podwykonawstwo na dzień  realizacji należ noś ci z faktury. Wymaga się jednocześ nie by Wykonawca w 

umowie o podwykonawstwo okreś lił sposó b dokonywania odbioró w, wystawiania dokumentó w 

finansowo – księgowych w taki sposó b – by wierzytelnoś ci podwykonawcó w tytułem wykonania 

wszystkich robó t budowlanych (czy nawet robó t budowlanych za dany okres rozliczeniowy) – były 

wymagalne najpó ź niej na 2 dni poprzedzające termin realizacji należ noś ci z faktury koń cowej 

(częś ciowej) przez Zamawiającego.   

23. Zamawiający wyjaś nia, iż  wymó g, o któ rym mowa w zdaniu poprzednim powoduje – iż  jako 

niedopuszczalne traktuje rozwiązania w relacjach (umowach) Wykonawca – podwykonawcy – polegające 

na pomniejszeniu wynagrodzenia podwykonawcy z przeznaczeniem na zabezpieczenie należ ytego 

wykonania umowy.   
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§ 5 Odbiór robót 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbioró w:  

1) odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbió r częś ciowy   

3) koń cowy odbió r robó t   

4) odbió r ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi.  

2. Odbioru robó t zanikających oraz robó t ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w 

terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od daty dokonania 

wpisu oznaczać  będzie gotowoś ć  do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. W przypadku nie zgłoszenia 

do odbioru tych robó t wykonawca na ż ądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na 

własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.   

3. Odbioru częś ciowego dokonuje się w celu prowadzenia bież ących rozliczeń  w terminie do 7 dni od dnia 

zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora 

nadzoru w terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać  będzie gotowoś ć  do odbioru  w dacie 

dokonania potwierdzenia.   

Odbiory częś ciowe robó t mogą być  dokonywane nie częś ciej niż  raz na kwartał, na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy. Odbió r dotyczy rzeczywiś cie wykonanych robó t i następuje w terminie do 7 dni od 

skutecznego zgłoszenia. Podstawą rozliczenia jest protokó ł odbioru częś ciowego wskazujący zakres i 

wartoś ć  odebranych robó t, podpisany przez upoważ nionych przedstawicieli Stron.” 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowoś ć  do odbioru koń cowego robó t, pisemnie bezpoś rednio w 

siedzibie Zamawiającego.   

5. Wraz ze zgłoszeniem zakoń czenia robó t Wykonawca złoż y w formie trwale spiętej skompletowane wszelkie 

dokumenty związane z wykonanym przedmiotem zamó wienia m.in.:  

1) instrukcje (w języku polskim) uż ytkowania, obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń ,  

2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych  urządzeń ,  

3) protokoły z badania instalacji, materiałó w i urządzeń ,  

4) dokumentacje powykonawczą, (min. dopuszczenia, aprobaty, uzgodnienia,  oraz wszelkie inne dokumenty 

wymagane przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisó w szczegó lnych mających 

zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy  

5) dokumenty potwierdzające jakoś ć  materiałó w i urządzeń , uż ytych do wykonania przedmiotu 

zamó wienia, (atesty certyfikaty CE lub deklaracje zgodnoś ci na wbudowane materiały i zamontowane 

urządzenia ruchome i nieruchome)  

6) inne dokumenty, zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamó wienia, a odnoszące się do jego 

realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,  
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6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru koń cowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

osiągnięciu gotowoś ci do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić  o terminie odbioru takż e 

podwykonawcó w, przy któ rych pomocy wykonał przedmiot odbioru.   

7. Jeż eli Zamawiający uzna, ż e roboty zostały zakoń czone i przedmiot umowy nadaje się do uż ytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisują protokó ł odbioru koń cowego robó t. Zamawiający nie moż e 

odmó wić  dokonania odbioru wyłącznie z powodu wad nieistotnych — przez wady nieistotne rozumie się 

wady, któ re nie uniemoż liwiają uż ytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzone 

przy odbiorze wady nieistotne Zamawiający wpisuje do protokołu odbioru, wyznaczając Wykonawcy 

termin ich usunięcia. Wady istotne, uniemoż liwiające uż ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, stanowią podstawę do odmowy odbioru i wyznaczenia terminu ich usunięcia zgodnie z 

ust. 8. 

8. Jeż eli podczas czynnoś ci odbiorowych Zamawiający stwierdzi, ż e roboty nie zostały zakoń czone lub 

występują wady istotne uniemoż liwiające uż ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

moż e odmó wić  odbioru, wskazując przyczyny i termin ich usunięcia. Wady nieistotne nie stanowią 

podstawy odmowy odbioru; ujmuje się je w protokole wraz z terminem usunięcia. 

9. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych brakó w, wad lub usterek bądź  

zakoń czeniu robó t i ponownie informuje o gotowoś ci do odbioru koń cowego.   

10. W przypadku gdy przedmiot umowy nadal zawiera wady, braki lub usterki lub roboty nie zostały w pełni 

zakoń czone, Zamawiający moż e usunięcie wady zlecić  osobie trzeciej, bez koniecznoś ci uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważ nień  sądowych, i obciąż yć  Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady.  

11. Jeż eli wady nie da się usunąć  lub jest to utrudnione Zamawiający moż e, w szczegó lnoś ci:   

1) dokonać  odbioru, obniż ając odpowiednio wynagrodzenie w przypadku, gdy stwierdzone wady obniż ają 

wartoś ć  uż ytkową, techniczną lub estetykę przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie 

uniemoż liwiają uż ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.   

2) zaż ądać  wykonania robó t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do 

odszkodowania za szkody wynikłe z opó ź nienia   

3) odstąpić  od umowy, jeż eli stwierdzone wady uniemoż liwiają uż ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciąż enia Wykonawcy 

kosztami wykonania prac powodujących, ż e przedmiot umowy będzie nadawał się do uż ytkowania. Z 

prawa odstąpienia Zamawiający moż e skorzystać  w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji  o 

przyczynie odstąpienia.  

12. Strony postanawiają, ż e z czynnoś ci odbioru przedmiotu zamó wienia będzie spisany koń cowy protokó ł 

odbioru przedmiotu umowy uprawniający Wykonawcę do wystawienia faktury koń cowej.  

13. Odbió r po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w celu 

stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań  wynikających z rękojmi. Z odbioru zostanie 

sporządzony protokó ł odbioru.  
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14. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbió r robó t w terminie obowiązywania 

rękojmi/gwarancji okreś lonego w umowie.  

15. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi/gwarancji 

Zamawiający moż e wykonać  naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień  wynikających z rękojmi.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki rozliczeń 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złoż oną ofertą  w wysokoś ci 

………...... zł brutto (słownie: …........…...), w tym obowiązujący podatek VAT …..%  

2. Wynagrodzenie, o któ rym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak ró wnież  w niej nie 

ujęte, a bez któ rych nie moż na wykonać  zamó wienia.   

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o któ rym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robó t 

objętych, projektem budowlanych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robó t, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztó w związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takż e 

oddziaływania innych czynnikó w mających lub mogących mieć  wpływ na koszty. Wykonawca za ustalone 

wynagrodzenie umowne ryczałtowe zobowiązany jest zrealizować  przedmiot umowy zgodnie z § 1 

niniejszej umowy oraz w zakresie umoż liwiającym osiągnięcie założ onych parametró w funkcjonalnych, 

uż ytkowych, estetycznych oraz umoż liwiającym uż ytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami                         

i normami. Wynagrodzenie obejmuje między innymi koszty wynikające z obowiązkó w Wykonawcy, 

warunkó w i utrudnień  realizacji okreś lonych w specyfikacji istotnych warunkó w zamó wienia oraz własnej 

oceny, w tym ró wnież  m. in. koszty robó t tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla realizacji 

przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje ró wnież  koszty związane z okresem realizacji umowy, z 

ograniczeniami jakie nałoż ył Zamawiający dla organizacji prac oraz koszty ewentualnego prowadzenia 

robó t budowlanych w nocy.  Wynagrodzenie obejmuje ró wnież  wszelkie koszty związane z organizacją i 

zabezpieczeniem terenu budowy, uzyskaniem zgó d dotyczących nieruchomoś ci sąsiednich, zajęciem pasa 

drogowego i organizacją ruchu, jeż eli okaż ą się konieczne, jak ró wnież  koszty zuż ycia medió w na potrzeby 

realizacji inwestycji, rozliczane na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiającego (refakturowanie). 

Jeż eli będzie to konieczne, Wykonawca na własny koszt zamontuje i następnie zdemontuje odliczniki. 

4. Zamawiający przewiduje moż liwoś ć  zmiany wynagrodzenia w przypadkach okreś lonych w §13 ust.1 pkt.1 

umowy.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moż e być  podstawą 

do ż ądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego okreś lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.  
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7. Podstawą do wystawienia faktur częś ciowych i koń cowej będą bezusterkowe protokoły odbioró w 

częś ciowych i koń cowy robó t oraz rozliczenie wykonanych robó t potwierdzone przez inwestora 

zastępczego oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.   

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować  na następujących zasadach: 

8.1. Płatnoś ć  ryczałtowa w postaci płatnoś ci częś ciowych w łącznej wysokoś ci nie większej niż  90% 

wartoś ci brutto okreś lonej w ust. 1 w  oparciu o harmonogram uzgodniony z Zamawiającym. 

8.2. Płatnoś ć  koń cowa w wysokoś ci 10% wartoś ci brutto okreś lonej w ust.1 po zakoń czeniu realizacji 

zadania inwestycyjnego  po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru koń cowego przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego.  

8.3. Wartoś ć  wynagrodzenia częś ciowego, o któ rym mowa w pkt. 8.1. za poszczegó lny okres zostanie 

okreś lona w harmonogramie rzeczowo-finansowym, któ ry Wykonawca winien złoż yć  do akceptacji 

Zamawiającemu najpó ź niej w dniu podpisania umowy w wersji wstępnej, a w wersji ostatecznej — nie 

pó ź niej niż  w dniu przekazania placu budowy.  

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oś wiadczeń    

Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcó w oraz dowodó w dotyczących zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) potwierdzonych przez 

Wykonawcę o stanie rozliczeń  Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy  

z dalszymi podwykonawcami), złoż onych w dniu wystawiania faktury przez Wykonawcę.   

10. Brak oś wiadczenia, o któ rym mowa w ust. 9 z kompletem dokumentó w, a takż e niewywiązanie się przez 

Wykonawcę z nałoż onych obowiązkó w okreś lonych w umowie, stanowi podstawę do wstrzymania 

płatnoś ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatnoś ci nie powoduje powstania opó ź nienia po stronie 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub należ noś ci na podstawie faktur przejś ciowych), a termin na 

zapłatę biegnie od dnia otrzymania oś wiadczenia, jeż eli brak oś wiadczenia z kompletem dokumentó w był 

jedyną podstawą wstrzymania płatnoś ci.  

11. Należ noś ci  z  tytułu  faktur  będą  płatne  przez  Zamawiającego  przelewem  na  rachunek  bankowy 

Wykonawcy o numerze ….................……….…… Bank ……...........................  

12. Za dzień  zapłaty uważ a się dzień  uznania rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku 

konsorcjum, płatnoś ć  nastąpi na konto lidera konsorcjum. Zapłata wynagrodzenia na rzecz lidera 

konsorcjum zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia względem pozostałych 

uczestnikó w konsorcjum.  

13. Termin płatnoś ci faktur wynosi do 30 dni, od daty złoż enia poprawnie wystawionej faktury do 

Zamawiającego.   

14. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatnoś ci w przypadku nie przedłoż enia w terminie 7 dni 

od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcó w, któ rych wierzytelnoś ć  jest 

częś cią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych Podwykonawcó w.  
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15. Zamawiający oś wiadcza, ż e będzie realizować  płatnoś ci za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatnoś ci tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatnoś ci  w 

terminie, o któ rym mowa w ust.13.  

16. Podzieloną płatnoś ć  tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnoś ciach bezgotó wkowych, 

realizowanych za poś rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatnikó w VAT. 

Mechanizm podzielonej płatnoś ci nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynnoś ci lub zdarzenia 

pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a takż e za ś wiadczenia zwolnione z VAT, 

opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciąż eniem.  

17. Wykonawca oś wiadcza, ż e wyraż a zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatnoś ci  w systemie 

podzielonej płatnoś ci tzw. split payment. W związku z powyż szym, Wykonawca zobowiązany jest podać  dla 

potrzeb rozliczenia finansowego Umowy, na fakturze, o któ rej mowa  w ust. 7 rachunek objęty 

mechanizmem podzielonej płatnoś ci (split payment).  

18. Wykonawca jest uprawniony do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 

poś rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamó wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pó ź n. zm.).  

19. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, opró cz 

elementó w wymaganych przepisami ustawy o VAT, każ dorazowo dodatkowo: numeru Umowy zamó wienia 

publicznego oraz informacji dotyczących odbiorcy płatnoś ci.  

20. Zamawiający dokona zapłaty za nabywane towary lub usługi na konto bankowe ujawnione  w wykazie 

prowadzonym przez szefa KAS. W przypadku podania danych niezgodnych  z białą listą podatnikó w 

Zamawiający odmawia zapłaty za dokonane dostawy.  

21. Po wejś ciu w ż ycie obligatoryjnego obowiązku wystawiania i odbierania przez Zamawiającego i 

Wykonawcę faktur przy uż yciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w przypadku gdy faktury będą 

dostarczane i odbierane przy wykorzystaniu tego systemu, załączniki do faktur będą wysyłane przez 

Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego ……………….. w dniu wystawienia faktury ustrukturyzowanej. 

22. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty nadania numeru KSeF lub, jeż eli nie 

ma obowiązku wystawienia faktury przy uż yciu KSeF, od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewnia, ż e podany rachunek bankowy na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się w 

elektronicznym wykazie podmiotó w (tzw. biała lista) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Za termin płatnoś ci faktury przyjmuje się dzień  obciąż enia rachunku Zamawiającego. 

23. Jeż eli termin płatnoś ci przypadnie na dzień  ustawowo wolny od pracy, płatnoś ć  nastąpi w pierwszym dniu 

roboczym po wyznaczonym terminie płatnoś ci. 
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§ 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należ ytego wykonania umowy w wysokoś ci 5% kwoty brutto 

wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w wysokoś ci: ………… zł,  w formie 

…………………...  

2. Wykonawca jest zobowiązany do złoż enia zabezpieczenia należ ytego wykonania umowy przed podpisaniem 

umowy lub wraz z jej podpisaniem.   

3. Jeż eli okres, na jaki ma zostać  wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie kró tszy niż  5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się wykonawcy do przedłuż enia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy.  

4. W przypadku nieprzedłuż enia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpó ź niej na 30 dni przed 

upływem terminu waż noś ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż   w pieniądzu, 

zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty  z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

5. Wypłata, o któ rej mowa w ust. 4, następuje nie pó ź niej niż  w ostatnim dniu waż noś ci dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moż e dokonać  zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o któ rych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, lub za zgodą zamawiającego na jedną lub kilka form, o któ rych 

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być  dokonana z zachowaniem 

ciągłoś ci zabezpieczenia i jego wysokoś ci.  

7. Zabezpieczenie zostanie zwró cone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania go przez Zamawiającego za należ ycie wykonany, przy pozostawieniu 30 % zabezpieczenia na 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

8. Zwrot zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji nastąpi w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji.   

 

§ 8 Rękojmia za wady, gwarancja, usuwanie wad 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robó t jakoś ciowo dobrze i estetycznie, zgodnie ze sztuką budowlaną i 

innymi warunkami umowy oraz bez wad, któ re pomniejszają wartoś ć  robó t lub czynią roboty 

nieprzydatnym do uż ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakoś ci na cały przedmiot Umowy zamó wienia  na 

okres …………. miesięcy (wskazane przez Wykonawcę w ofercie)   

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się  

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,  

2) dla wymienianych materiałó w i urządzeń  z dniem ich wymiany,  
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4. Zamawiający moż e dochodzić  roszczeń  z tytułu gwarancji takż e po okresie okreś lonym w ust. 2, jeż eli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

5. Przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

okreś lonego w § 6 ust.1 ma dokonywać  wszystkich wymaganych przeglądó w i serwisó w urządzeń  

zamontowanych zgodnie z kartami gwarancyjnymi tych urządzeń  niezbędnych do utrzymania gwarancji.  

6. Zamawiający zastrzega sobie moż liwoś ć  korzystania z uprawnień  wynikających z tytułu rękojmi  w okresie 

gwarancji, okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę  w ofercie.  

7. W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie pó ź niej jednak niż  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub   

usterkach – chyba ż e w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.   

9. Jeż eli Wykonawca nie usunął wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  

Zamawiającemu przysługiwać  będzie prawo do ich usunięcia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, 

któ ry moż e być  potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należ ytego wykonania umowy,  z 

zachowaniem uprawnienia do ż ądania kary umownej okreś lonej w § 9 ust.2 pkt 1 lit.b.   

10.Przed ukoń czeniem okresu gwarancji oraz po każ dorazowym usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i 

usterek Strony niniejszej umowy spiszą protokó ł odbioru pogwarancyjnego.   

11.Zamawiający moż e dochodzić  roszczeń  z tytułu gwarancji i/lub rękojmi takż e po okresie okreś lonym w ust. 

2 i 3, jeż eli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.   

12.Wykonawca nie moż e odmó wić  usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudnoś ci, jeż eli 

obowiązki te wynikają z zobowiązań  gwarancyjnych i rękojmi.  

13.W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, wykluczających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający moż e od umowy odstąpić  lub ż ądać  ponownego wykonania przedmiotu 

umowy. 14. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji jakoś ci:  

1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie pisemnie, lub drogą elektroniczną 

na adres:……., wyznaczając jednocześ nie termin na ich protokolarne stwierdzenie  z zastrzeż eniem ust. 

15 pkt. 1;  

2) istnienie wad powinno być  stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego oraz Wykonawcy, za 

wyjątkiem przypadku, o któ rym mowa w ust. 15 pkt. 1; jeś li Wykonawca powiadomiony  w sposó b 

okreś lony w pkt. 1, w terminie okreś lonym w piś mie nie przystąpi do spisania protokołu wspó lnie z 

Zamawiającym – wiąż ącym dla Stron jest protokó ł sporządzony przez Zamawiającego.  

14.Usuwanie wad w okresie gwarancji jakoś ci:  

1) awarie, wady groż ące awarią lub wady uciąż liwe Wykonawca zobowiązany jest usunąć  niezwłocznie po 

ich zgłoszeniu, a jeż eli z obiektywnych względó w technicznych usunięcie ich jest w tym terminie 

niemoż liwe, to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, nie dłuż ej jednak niż  w terminie 3 dni od dnia 

przyjęcia zgłoszenia;  
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2) Wykonawca zobowiązany jest usunąć  wady w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia, jeż eli  w 

protokole, o któ rym mowa w ust. 13 pkt. 2 nie uzgodniono inaczej;  

3) jeż eli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż  moż e istotnie wpłynąć  na 

uż ytkowanie przedmiotu gwarancji lub jego istotne właś ciwoś ci, Zamawiający moż e ż ądać , aby po 

przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w takim wypadku 

pró by eksploatacyjne mające na celu potwierdzenie sprawnoś ci jego działania;  

4) Wykonawca moż e zabrać  za wiedzą i zgodą Zamawiającego z obiektu każ dy element jego wyposaż enia, 

o ile nie narusza to wymogó w eksploatacyjnych – jeż eli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie 

usunięcie na miejscu;  

5) wybó r sposobu usunięcia wad należ y do Wykonawcy, jednakż e Zamawiający moż e zalecić  okreś lony 

sposó b usunięcia, jeż eli przemawiają za tym względy technologiczne; Wykonawca moż e nie uwzględnić  

powyż szych zaleceń  jedynie z waż nych powodó w;  

6) Wykonawca zobowiązany jest do wspó łpracy z Zamawiającym w celu zminimalizowania ograniczeń  i 

uciąż liwoś ci związanych z usuwaniem wad.  

15.Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie każ dorazowo potwierdzone przez Zamawiającego.  

16.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o 

gwarancji jakoś ci przy sprzedaż y.  

  

§ 9 Kary umowne 

1. Strony ustalają, iż  obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokoś ciach:  

   1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokoś ci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto  

okreś lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każ dy dzień  zwłoki, licząc od ustalonego w  § 3 ust.1  

terminu realizacji umowy, jeż eli ukoń czenie robó t jest pó ź niejsze niż  wymagany termin ukoń czenia;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji                               

w wysokoś ci  0,02 % wynagrodzenia umownego brutto okreś lonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy za 

każ dy dzień  zwłoki, licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad;  

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za któ re Wykonawca ponosi odpowiedzialnoś ć  

w wysokoś ci 10% wynagrodzenia umownego brutto  okreś lonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy;  

d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należ nego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokoś ci wynagrodzenia o któ rym mowa §13 ust.1 pkt.1 lit. e w wysokoś ci 5000 zł za każ dy ujawniony 

przypadek;  

e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należ nego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w wysokoś ci 5.000 zł za każ de zdarzenie;  
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f) w przypadku nieprzedłoż enia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, któ rej  

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoś ci 5.000 zł za każ de zdarzenie.  

g) w przypadku nieprzedłoż enia poś wiadczonej za zgodnoś ć  z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokoś ci 5.000 zł za każ de zdarzenie;  

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokoś ci 5.000 

zł za każ de zdarzenie;  

i) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osó b wykonujących czynnoś ci o któ rych mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,  w 

wysokoś ci 10.000,00 zł za każ dy przypadek naruszenia.   

 

Powyż sza kara będzie ró wnież  naliczana w przypadku:  

- niezłoż enia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ż ądanych przez 

Zamawiającego dokumentó w w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, któ re to traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w zakresie wymaganym w niniejszej umowie.   

- ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ż e Wykonawca lub 

podwykonawca nie zatrudnia lub nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osó b wykonujących 

wskazane w § 12 ust. 1 niniejszej umowy czynnoś ci za każ dy przypadek naruszenia tego 

obowiązku.  

j) 500 zł za każ dy dzień  zwłoki, za nieprzedłoż enie harmonogramu wstępnego w terminie, o któ rym mowa 

w  § 2 ust.1  pkt. 1.  

k) za zwłokę w przedłoż eniu dokumentacji powykonawczej, o któ rej mowa w §2 ust. 2 pkt 44 oraz §5 ust. 

5 niniejszej umowy, w wysokoś ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreś lonego w §6 ust. 1 za 

każ dy dzień  zwłoki, licząc od terminu wynikającego z §5 ust. 4 lub terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego; 

l) za przedłoż enie dokumentacji powykonawczej niekompletnej lub niespełniającej wymagań  okreś lonych 

w §5 ust. 5, w wysokoś ci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreś lonego w §6 ust. 1 za każ dy 

dzień  zwłoki w uzupełnieniu lub poprawieniu dokumentacji, licząc od dnia pisemnego wezwania 

Zamawiającego do jej uzupełnienia lub poprawienia.  

m) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy na Radzie Budowy dwukrotnie w ciągu 

roku kalendarzowego – w wysokoś ci 2 000 zł za każ de kolejne nieusprawiedliwione niestawiennictwo 

w tym samym miesiącu.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne;  

a) za zwłokę w przekazaniu terenu/placu budowy – w wysokoś ci 0,02% wynagrodzenia brutto, o któ rym 

mowa w §6 ust.1 niniejszej umowy, za każ dy dzień  zwłoki ponad dzień  wyznaczony na przekazanie,  
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b) za zwłokę w terminie zapłaty wynagrodzenia należ nego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

w wysokoś ci 0,02 % wynagrodzenia umownego, o któ rym mowa w § 6 ust. 1, za każ dy rozpoczęty dzień  

zwłoki.  

c) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokoś ci 10% wynagrodzenia brutto, o któ rym mowa 

w § 6 ust.1 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o któ rych 

mowa w § 10 ust.2 pkt.1 niniejszej umowy.  

3. Łączna maksymalna wysokoś ć  kar umownych o któ rych mowa w ust. 1 nie moż e przekroczyć  20% 

wynagrodzenia brutto, okreś lonego w § 6 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający potrąci kary umowne z kwot należ nych Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za roboty 

budowlane bez wcześ niejszego zawiadomienia o takim potrąceniu, na co Wykonawca niniejszym wyraż a 

zgodę.  

5. Zamawiający moż e dochodzić  odszkodowania przekraczającego wysokoś ć  kar umownych okreś lonych w 

niniejszym paragrafie, do wysokoś ci rzeczywiś cie poniesionej szkody, na zasadach ogó lnych.  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatnoś ci należ nej Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukoń czenia robó t lub jakichkolwiek innych obowiązkó w i zobowiązań  

wynikających z umowy.  

 

§ 10 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający moż e odstąpić  od umowy w całoś ci lub w częś ci, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia naruszenia lub zmiany sposobu realizacji umowy i bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu, a w terminie 30 dni od dnia sporządzenia przez Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru pisemnej notatki służ bowej albo wpisu do dziennika budowy stwierdzającego zaistnienie 

okolicznoś ci uzasadniającej odstąpienie, a w szczegó lnoś ci:   

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął robó t w terminie 7 dni od przekazania placu budowy przez 

Zamawiającego,   

2) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłuż ej niż  14 dni,   

3) gdy Wykonawca opó ź nia się z wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

pisemnie do przedstawienia harmonogramu naprawczego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeż eli 

Wykonawca nie przedłoż y harmonogramu naprawczego lub przedłoż ony harmonogram nie zapewnia 

wykonania umowy w terminie okreś lonym w §3 ust. 1 — Zamawiający moż e odstąpić  od umowy w 

terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na przedłoż enie harmonogramu naprawczego,  

4) gdy okres opó ź nienia w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duż y lub postęp prac jest tak mały, ż e 

według oceny Zamawiającego jest prawdopodobne, ż eby Wykonawca nie zdoła zakoń czyć  realizacji w 

okreś lonym niniejszą umową terminie,   

5) jeż eli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależ ycie, wadliwie, niezgodnie z umową, 

wymaganiami SWZ lub zobowiązaniami wynikającymi ze złoż onej oferty, dokumentacją, zasadami sztuki 
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budowlanej bądź  nakazami inspektora nadzoru i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zmienia 

sposobu realizacji umowy,   

6) w razie dokonania przez Zamawiającego co najmniej trzech bezpoś rednich zapłat wynagrodzenia 

należ nego Podwykonawcy,   

7) w przypadku, o któ rym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamó wień  publicznych,   

8) gdy wystąpią okolicznoś ci leż ące po stronie Wykonawcy, uniemoż liwiające zrealizowanie przedmiotu 

umowy,   

9) w razie zwłoki Wykonawcy w odbiorze terenu budowy, trwającej dłuż ej niż  7 dni.   

10)  W przypadku naruszeń  o charakterze ciągłym — w szczegó lnoś ci postępującego opó ź nienia w realizacji 

robó t — termin do odstąpienia, o któ rym mowa w ust. 1, biegnie od ostatniego dnia, w któ rym naruszenie 

było stwierdzone, nie wcześ niej jednak ,niż  od dnia pisemnego wezwania Wykonawcy. Za datę powzięcia 

wiadomoś ci o naruszeniu przez Zamawiającego uznaje się datę sporządzenia przez inspektora Nadzoru 

(Inwestora Zastępczego) pisemnej notatki służ bowej lub wpisu do dziennika budowy stwierdzającego 

zaistnienie okolicznoś ci uzasadniającej odstąpienie 

2. Zamawiający moż e odstąpić  od umowy:   

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomoś ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznoś ci powodującej, 

ż e wykonanie umowy nie leż y w interesie publicznym, czego nie moż na było przewidzieć  w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moż e zagrozić  podstawowemu interesowi 

bezpieczeń stwa pań stwa lub bezpieczeń stwu publicznemu;   

2) jeż eli zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicznoś ci:     

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamó wień  publicznych,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,   

c) Trybunał Sprawiedliwoś ci Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ż e Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, któ re 

ciąż ą na niej na mocy Traktató w, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, ż e zamawiający udzielił zamó wienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej.   

3. W przypadku, o któ rym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w częś ci, któ rej zmiana 

dotyczy.   

4. W przypadkach, o któ rych mowa w ust. 2, wykonawca moż e ż ądać  wyłącznie wynagrodzenia należ nego z 

tytułu wykonania częś ci umowy.   

5. W przypadku odstąpienia od umowy:   

1) W terminie 7 dni od daty rozwiązania/odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegó łowy protokó ł inwentaryzacji robó t w toku, według stanu na dzień  odstąpienia oraz 

protokó ł przerobowy stanu zaawansowania wykonanych robó t na dzień  odstąpienia. Podpisany przez 

inspektora nadzoru i kierownika budowy protokó ł inwentaryzacji robó t oraz potwierdzony przez 
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inspektora nadzoru protokó ł przerobowy stanowić  będą podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę,   

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robó t w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z któ rej winy odstąpiono od umowy,   

3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające,   

4) Niezwłocznie, a najpó ź niej w terminie 7 dni od dokonania odbioru. Wykonawca usunie na własny koszt z 

terenu budowy wszystkie należ ące do niego i podwykonawcó w maszyny, urządzenia, narzędzia, oraz  

wyposaż enie zaplecza budowy 

5) Wykonawca przekaż e znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należ ące do Zamawiającego 

materiały oraz dokumentację projektową, najpó ź niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.   

6) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakoś ci w zakresie okreś lonym w Umowie na częś ć  zobowiązania 

wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.   

 

§ 11  Inspektor Nadzoru/Kierownik Budowy 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji: 

a) Inspektora Nadzoru w specjalnoś ci konstrukcyjno – budowlanej w osobie …………………….…………………… 

b) Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  sanitarnych, w osobie: ................................ 

c) Inspektor Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych, w osobie ........................................  
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać  w granicach umocowania okreś lonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

- Prawo Budowlane   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osó b) pełniącej obowiązki Inspektora Nadzoru, o 

któ rej to zmianie niezwłocznie powiadomi Wykonawcę  

4. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie:   

1) Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoś ci 

konstrukcyjno – budowlanej...................................., wskazany przez Wykonawcę w złoż onej ofercie. Nr 

uprawnień  .................................tel. kontaktowy …………………..  

2) Kierownik robó t w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych...................................., wskazany przez 

Wykonawcę w złoż onej ofercie. Nr uprawnień  ................................tel. kontaktowy …………………..  

3) Kierownik robó t w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  sanitarnych...................................., wskazany przez 

Wykonawcę w złoż onej ofercie. Nr uprawnień  ................................tel. kontaktowy ………………….. 

5. Kierownik budowy/robó t ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robó t  

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy/robó t na inną osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową.  
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7. O zamiarze zmiany Kierownika budowy/robó t Wykonawca zobowiązany jest powiadomić  inspektora 

nadzoru, Zamawiającego na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkładając 

stosowne dokumenty stwierdzające, ż e osoba przewidziana do kierowania budową/robotami 

stanowiącymi przedmiot zamó wienia posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia 

oraz wykaż e się co najmniej takim samym doś wiadczeniem i kwalifikacjami.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same 

lub wyż sze od kwalifikacji kierownika budowy/robó t wymaganych postanowieniami Specyfikacji  

Warunkó w Zamó wienia. Zmiana kierownika budowy/robó t wymaga zgody Zamawiającego.  

9. Kierownik budowy i Inspektor, łącznie dokonują odbioró w  zaawansowania przedmiotu umowy oraz 

podpisują stosowne protokoły.   

10.Wykonawca musi zapewnić  ustanowionym Inspektorom nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu 

pełną dostępnoś ć  do wykonywanych robó t. Wykonawca jest zobowiązany informować  Inwestora 

Zastępczego oraz Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania 

i odbioru. Jeż eli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inwestora Zastępczego,  zobowiązany jest 

odkryć  roboty lub wykonać  otwory niezbędne do zbadania robó t, a następnie przywró cić  roboty do stanu 

poprzedniego, na koszt i niebezpieczeń stwo Wykonawcy.   

11.Jeż eli, pomimo dochowania wymogó w opisanych w ust.10, Zamawiający lub Inspektor, poweź mie 

podejrzenia, co do jakoś ci wykonanych robó t to poleci Wykonawcy odkryć  roboty w takim zakresie, jaki 

uzna za konieczny. Jeż eli zastrzeż enie Zamawiającego lub Inspektora okaż ą się zasadne to na Wykonawcy 

ciąż ą obowiązki analogiczne jak w przypadku zakrycia robó t oraz zobowiązany będzie do wykonania tych 

robó t ponownie – zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swó j koszt.  

  

§ 12 

Pracownicy Wykonawcy  

1. Stosownie do treś ci art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp  Zamawiający okreś la wymagania związane  z realizacją 

zamó wienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy 

osó b wykonujących wskazane przez zamawiającego czynnoś ci w zakresie realizacji zamó wienia, jeż eli 

wykonanie tych czynnoś ci polega na wykonywaniu pracy w sposó b okreś lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wymó g zatrudnienia na podstawie stosunku pracy obejmuje wszystkie 

bezpoś rednie i fizyczne wykonywanie robó t budowlanych okreś lonych w przedmiarach lub wynikających 

ze STWIOR w zakresie niniejszego zamó wienia   

Warunek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w 

budownictwie  w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

2. Wykonawca oś wiadcza, ż e osoby wykonujące czynnoś ci, wskazane w ust. 1 są zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisó w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.  
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3. Wykonawca gwarantuje, ż e osoby wykonujące przedmiot zamó wienia w zakresie okreś lonym w ust. 1 będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu 

zamó wienia przy pomocy osó b zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy ró wnież  realizacji 

zamó wienia przy pomocy podwykonawcó w.   

4. W celu weryfikacji zatrudnienia osó b o któ rych mowa w ust.2 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  

Podwykonawca zobowiązany jest do przedłoż enia Zamawiającemu, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia 

umowy, oś wiadczenia potwierdzającego, ż e pracownicy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy są zatrudnieni, przez cały okres realizacji przedmiotu zamó wienia, na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisó w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

paź dziernika  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.   

5. Oś wiadczenia służ ące weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osó b wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynnoś ci w zakresie realizacji zamó wienia winny zawierać  informację, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczegó lnoś ci:  

1) imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  

2) datę zawarcia umowy o pracę,  

3) rodzaj umowy o pracę   

4) zakres obowiązkó w pracownika.   

Wykonawcę obciąża obowiązek aktualizowania wskazanego wykazu w terminie 3 dni licząc od dnia 

wystąpienia zdarzenia w postaci zatrudnienia kolejnych osób wykonujących czynności, o których 

mowa powyżej nie ujętych w dotychczasowym wykazie.  

6. Zamawiający zastrzega sobie moż liwoś ć  kontroli zgodnoś ci podanych informacji w oś wiadczeniu o 

zatrudnieniu osó b wykonujących czynnoś ci, w zakresie realizacji zamó wienia w tym celu Zamawiający ma 

prawo ż ądać  przedłoż enia dokumentó w potwierdzających zatrudnienie w terminie przez siebie 

wyznaczonym w szczegó lnoś ci:  

1) oś wiadczenia zatrudnionego pracownika,   

2) poś wiadczonej za zgodnoś ć  z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentó w,  

7. Zamawiającemu służ y prawo odstąpienia od umowy, jeż eli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu obowiązku 

wskazanego w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu przekroczy 10 dni, licząc od upływu terminu wskazanego w 

ust. 4 lub wyznaczonego przez Zamawiającego. Prawo odstąpienia Zamawiający moż e wykonać  w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomoś ci o okolicznoś ci stanowiącej podstawę odstąpienia, z prawem do naliczenia 

kary umownej, okreś lonej w § 9 ust. 2 pkt.1 lit. c) niniejszej umowy.  
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§ 13 

Warunki zmiany umowy  

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamó wień  publicznych Zamawiający przewiduje moż liwoś ć  

dokonania zmian umowy w stosunku do treś ci oferty, w szczegó lnoś ci:  

1) zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, któ ra będzie podlegać  waloryzacji w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisó w prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń  lub 

ostatecznych aktó w administracyjnych właś ciwych organó w - w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamó wienia lub rozliczenie wynagrodzenia w tym:   

a) wysokości stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie wykonawcy będzie podlegać  zmianie 

w trakcie obowiązywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaró w i usług  i 

będzie się odnosić  wyłącznie do częś ci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi Umową po dniu wejś cia w ż ycie przepisó w zmieniających stawkę VAT oraz wyłącznie do 

częś ci przedmiotu umowy, do któ rej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaró w i usług. 

Warunkiem dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegó łowy sposó b wyliczenia nowych cen. Zmiana 

wynagrodzenia będzie mogła nastąpić  po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek 

podatku od towaró w i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paź dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w częś ci dot. wynagrodzenia Wykonawcy, powstałej w wyniku 

ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia dla udokumentowanej przez wykonawcę iloś ci 

zatrudnionych na umowę o pracę osó b biorących udział w realizacji przedmiotu umowy. Warunkiem 

dokonania takiej zmiany będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie i szczegó łowy sposó b wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na 

wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie mogła nastąpić  po upływie miesiąca od dnia 

wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoś ci 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie 

skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i 

szczegó łowy sposó b wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana 

wynagrodzenia będzie mogła nastąpić  po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian, jeż eli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamó wienia przez Wykonawcę.  

Każ da dokonywana zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie dokonywana automatycznie, 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać  stosownych obliczeń . W szczegó lnoś ci,  w przypadku zmiany 

wysokoś ci płacy minimalnej lub składek ubezpieczenia społecznego, Wykonawca powinien poczynić  

odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do iloś ci pracownikó w zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

umowy, iloś ci przepracowywanych przez tych pracownikó w roboczogodzin, rodzajó w posiadanych 
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przez nich umó w. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich 

niezbędnych dowodó w celem zweryfikowania zasadnoś ci oraz poprawnoś ci dokonanych obliczeń . 

Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej częś ci, któ ra pozostała do wykonania.  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o któ rych mowa  w 

ustawie z dnia 4 paź dziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wysokoś ci 

wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, będzie obejmować  wyłącznie częś ć  wynagrodzenia 

należ nego Wykonawcy, w odniesieniu do któ rej nastąpiła zmiana wysokoś ci kosztó w wykonania umowy 

przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planó w kapitałowych, 

o któ rej mowa w ust. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 paź dziernika 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  

Wó wczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztó w realizacji przedmiotu 

umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planó w kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić  się wyłącznie do 

częś ci wynagrodzenia pracownikó w, o któ rych mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpoś rednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dowodó w 

celem zweryfikowania zasadnoś ci oraz poprawnoś ci dokonanych obliczeń . Zmiana wynagrodzenia 

będzie dotyczyła tylko tej częś ci, któ ra pozostała do wykonania.  

- jeż eli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamó wienia przez wykonawcę  

e) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – każ da 

ze Stron umowy jest uprawniona do ż ądania zmiany wysokoś ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy roczny 

wskaź nik wzrostu cen towaró w i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa 

Głó wnego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzroś nie/spadnie o co 

najmniej 5 punktó w % względem wysokoś ci tego wskaź nika za rok poprzedzający rok zawarcia Umowy.  

- Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz od chwili złoż enia wniosku, któ ry złoż ony 

moż e być  nie wcześ niej niż  po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i nie pó ź niej niż  1 

miesiąc przed upływem terminu realizacji umowy. Wydłuż enie terminu umownego realizacji 

zadania nie wpływa na zmianę terminu ż ądania zmiany wysokoś ci wynagrodzenia.  

- Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za dostawy/usługi/roboty budowlane wykonane przed 

datą złoż enia wniosku lub któ re zgodnie z umową miały być  wykonane w ciągu 6 miesięcy od 

zawarcia Umowy, chyba, ż e opó ź nienie wynika z przyczyn leż ących po stronie Zamawiającego.  

- Jeż eli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem 

zmiany wysokoś ci wynagrodzenia jest dzień  otwarcia ofert.  

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia  wraz  z   uzasadnieniem  wskazującym  wysokoś ć   wskaź nika oraz przedmiot  i 

wartoś ć  usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złoż enia wniosku).  
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- W przypadku wzrostu/spadku wskaź nika GUS w sposó b okreś lony w lit.e), waloryzacja będzie 

polegała na wzroś cie/obniż eniu wynagrodzenia za prace pozostałe do wykonania po dniu złoż enia 

wniosku o 2,5 %, jednak nie więcej niż  2 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy 

wskazanego w § 6 ust. 1 umowy.  

- Wykonawca, któ rego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z któ rym zawarł umowę,  w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałó w lub kosztó w dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeż eli łącznie spełnione są następujące warunki: • przedmiotem umowy są roboty 

budowlane lub usługi; • okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

f) niewykonania całego zakresu przedmiotu zamó wienia przez Wykonawcę,  

g) w przypadku, o któ rym mowa w art. 455 ustawy Prawo zamó wień   publicznych,  

h) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robó t objętych umową.  

i) w przypadku wystąpienia robó t dodatkowych o któ rych mowa w ust. 1 pkt.2 lit.a  

  

2) zmian terminu realizacji przedmiotu zamó wienia w przypadkach:    

a) wystąpienia koniecznoś ci wykonania dodatkowych robó t, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 

wynikających ze zmiany, o któ rej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamó wień  publicznych, 

któ rych realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robó t objętych niniejszą umową,   

b) niedotrzymania przez Zamawiającego warunkó w umowy: opó ź nienia, utrudnienia, zawieszenia robó t 

lub innymi przeszkodami dającymi się przypisać  Zamawiającemu,   

c) wstrzymania robó t przez uprawnione organy administracji publicznej,   

d) koniecznoś ci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robó t z przyczyn niezależ nych od obu stron,   

e) odkrycia przeszkó d, instalacji i urządzeń  na terenie budowy, któ rych – bez winy obu Stron - nie 

naniesiono na dokumentację projektową i któ rych wystąpienie powoduje koniecznoś ć  zmiany sposobu 

wykonania robó t,   

f) działań  osó b trzecich, uniemoż liwiających wykonanie prac, któ re to działania nie są konsekwencją winy 

któ rejkolwiek ze stron,   

g) wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych, mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamó wienia,   

h) działania organó w administracji lub innych podmiotó w, związanych przekroczeniem obowiązujących 

terminó w wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń , uzgodnień ,   

i) zaistnienia innej, niemoż liwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznoś ci prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej, za któ rą ż adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoś ci, skutkującej 

brakiem moż liwoś ci należ ytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie ze specyfikacją 

warunkó w zamó wienia i dokumentacją projektową,   
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j) działania siły wyż szej (w szczegó lnoś ci: poż ar, powó dź  i inne klęski ż ywiołowe, strajk, zamieszki, atak 

terrorystyczny, stan epidemii lub zagroż enia epidemicznego, stany nadzwyczajne ), któ re 

uniemoż liwiają lub znacznie utrudniają wykonanie przedmiotu umowy   

k) w przypadku, o któ rym mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamó wień  publicznych, jeż eli dokonanie 

zmian ma wpływ na termin wykonania zamó wienia.   

Zaistnienie przeszkó d w wykonywaniu robó t powinno być  potwierdzone pisemnie.  

Termin wykonania przedmiotu zamó wienia ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody, wynikający z 

okolicznoś ci wskazanych w pkt. a) – k). Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy musi zawierać  uzasadnienie 

wpływu zaistniałej przeszkody na realizację przedmiotu umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

wniosku o przedłuż enie terminu wykonania umowy, jeż eli koniecznoś ć  dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opó ź nienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 

opó ź nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązkó w Wykonawcy.  

3) zmian zastosowanych materiałów, w przypadku wystąpienia następujących okolicznoś ci:  

a) niedostępnoś ci na rynku materiałó w wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robó t, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku tych materiałó w, jak ró wnież  koniecznoś cią zbyt długiego oczekiwania na dostawę materiałó w, o 

ile to oczekiwanie nie jest wynikiem opó ź nienia Wykonawcy w złoż eniu zamó wienia,  

b) pojawienia się na rynku materiałó w nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztó w 

realizacji przedmiotu umowy lub kosztó w eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umoż liwiających uzyskanie lepszej jakoś ci robó t,  

c) aktualizacji rozwiązań  z uwagi na postęp technologiczny,  

d) moż liwoś ci osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakoś ci lub podniesienie sprawnoś ci 

ukoń czonych robó t budowlanych, podniesienie wydajnoś ci urządzeń  lub podniesienie bezpieczeń stwa 

wykonywanych robó t,  

e) gdy zmiana materiału będzie niezbędna do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień  odbioru robó t przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

Każ dorazowo na taką zmianę musi wyrazić  zgodę inspektor nadzoru.  

4) zmian technologii wykonania robót, w przypadku wystąpienia następujących okolicznoś ci:  

a) koniecznoś ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań  technicznych lub 

technologicznych niż  wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robó t w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań  groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, a takż e gdy zastosowanie innych rozwiązań  pozwoliłoby 

na zaoszczędzenie kosztó w realizacji przedmiotu umowy lub kosztó w eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub umoż liwiło uzyskanie lepszej jakoś ci robó t,  

b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczegó lnoś ci istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektó w budowlanych,   

c) aktualizacji rozwiązań  z uwagi na postęp technologiczny,  
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d) wystąpienia moż liwoś ci osiągnięcia w wyniku dokonania zmiany poprawy jakoś ci lub podniesienie 

sprawnoś ci ukoń czonych robó t budowlanych, podniesienie wydajnoś ci urządzeń  lub podniesienie 

bezpieczeń stwa wykonywanych robó t.  

Jeż eli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawia 

propozycję zmian zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. 

Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego (inspektora nadzoru).  

5) konieczności zastosowania robót zamiennych z powodu:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamó wienia, proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeż eli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,   

b) aktualizacji rozwiązań  projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

c) sytuacji, gdy wykonanie tych robó t będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień  odbioru robó t przepisami wykonania przedmiotu umowy,  

d) wstrzymania robó t przez właś ciwe organy administracji publicznej na podstawie przepisó w Prawa 

budowlanego,  

e) następstwem działania organó w administracji lub innych podmiotó w,   

f) gdy zaistnieje inna, niemoż liwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznoś ć  prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za któ rą ż adna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoś ci, skutkująca brakiem 

moż liwoś ci należ ytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunkó w zamó wienia,  

g) koniecznoś ci podjęcia działań , zmierzających do ograniczenia skutkó w zdarzenia losowego.  

6) zmian podwykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okolicznoś ci:  

a) podwykonawca nie wykonuje prac z należ ytą starannoś cią,   

b) podwykonawca uległ likwidacji,   

c) doszło do rozwiązania umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą,  

d) zmiany podwykonawcy w innych przypadkach, przewidzianych w niniejszej umowie.  

e) zmiany okreś lonego w umowie zakresu robó t wykonywanych przez podwykonawcó w  

f) rezygnacji  z podwykonawstwa,  

7) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatnoś ci na rzecz Wykonawcy, w tym iloś ci  faktur,  

w związku:   

- znacznym przedłuż eniem terminu realizacji umowy z przyczyn nieleż ących po stronie Wykonawcy, 

bądź  z przyczyn niezależ nych od obu stron.  

8) gdy nowy wykonawca ma zastąpić  dotychczasowego wykonawcę:  

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłoś ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, a takż e nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisó w 

ustawy,  
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- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań  wykonawcy względem jego 

podwykonawcó w, w przypadku, o któ rym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.  

9. osó b przewidzianych do realizacji zamó wienia ze strony Wykonawcy okreś lone w § 11  2. Wszelkie zmiany 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ noś ci.  

10. W przypadku stwierdzenia koniecznoś ci robó t dodatkowych lub zamiennych Wykonawca przedłoż y 

pisemne zgłoszenie wraz z uzasadnieniem technicznym, zakresem oraz kalkulacją kosztó w. Zasadnoś ć  

robó t będzie weryfikowana przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzana przez Zamawiającego, z 

uwzględnieniem wymaganych uzgodnień . Protokó ł koniecznoś ci dokumentuje ustalenia, ale nie stanowi 

samoistnej podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Roboty wymagające zmiany umowy mogą zostać  

zlecone po dokonaniu zmiany zgodnie z przepisami Pzp.  

2. Klauzula waloryzacyjna: 

Wykonawca jest uprawniony do ż ądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy suma wskaź nikó w cen 
produkcji budowlano montaż owej kwartał do kwartału ogłoszonych w komunikacie Prezesa Głó wnego 
Urzędu Statystycznego (Prezes GUS) za dwa kwartały poprzedzające kwartał, w któ rym dokonuje się 
waloryzacji, osiągnie wartoś ć  większą niż  106,00. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się w ten sposó b, ż e 
wynagrodzenie Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace (z uwzględnieniem prac wykonywanych                    
w okresie procedowania wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia) zwiększa się o wartoś ć  
procentową obliczoną według następującego wzoru: 

x =
wsk. GUS − 106

100
∗ 100% 

x - procentowa wartoś ć  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za pozostałe do wykonania prace; 

wsk.GUS - suma wskaź nikó w cen produkcji budowlano montaż owej k/k ogłoszonych                                
w komunikatach Prezesa Głó wnego Urzędu Statystycznego za dwa kwartały poprzedzające 
kwartał, w któ rym dokonuje się waloryzacji. 

Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia (okresem referencyjnym) jest kwartał, w któ rym 
została złoż ona oferta Wykonawcy. Pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia na tej podstawie 
Wykonawca moż e złoż yć  nie wcześ niej niż  po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zmiana 
wynagrodzenia moż e następować  nie częś ciej niż  co drugi kwartał kalendarzowy, w oparciu o dane z dwó ch 
poprzedzających kwartałó w kalendarzowych. Przesłanką zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie przez 
Wykonawcę do Zamawiającego z wnioskiem wskazującym podstawę zmiany wynagrodzenia oraz jej 
wartoś ć  w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstaw do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Prace 
wykonane wcześ niej niż  na 30 dni przed złoż eniem wniosku Wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia nie 
podlegają waloryzacji. 

3. Łączna wartoś ć  zmiany wynagrodzenia, o któ rej mowa w ust. 2 lub ust 1 pkt 1 lit e powyż ej, nie moż e 

przekroczyć  10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreś lonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

4. Łączna wartoś ć  wszystkich zmian wynagrodzenia wynikających z robó t dodatkowych i zamiennych nie 

moż e przekroczyć  15% wynagrodzenia umownego brutto okreś lonego w §6 ust. 1 ani kwoty 5 538 000 

EUR.  

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych stron niniejszej umowy.  
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§ 14 Harmonogram 

1. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, zgodnie z któ rym będzie realizowany przedmiot Umowy.  Zamawiający informuje, iż  

harmonogram prac należ y zaplanować  w taki sposó b, aby moż liwe było wydzielenie   dwó ch etapó w 

realizacji: 

a) etap I obejmujący wykonanie w pierwszej kolejnoś ci robó t związanych z budynkiem dworu oraz 

frontową częś cią terenu od ul. Krakowskiej tak, aby moż liwe było uż ytkowanie budynku przez 

pracownikó w.     

b) etap II – obejmujący pozostałe roboty zlokalizowane w tylnej częś ci działki (budowę budynku 

warsztatowego, przebudowę i rozbudowę istniejącej wiaty oraz istniejących budynkó w gospodarczych, 

wymianę nawierzchni, mała architektura, etc.).  W związku z funkcjonowaniem wystawy w okresie 

wskazanym w OPZ Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu z Wykonawcą, modyfikację kolejnoś ci i zakresu 

czasowego poszczegó lnych etapó w robó t, pod warunkiem zachowania koń cowego terminu realizacji 

Umowy oraz wymagań  bezpieczeń stwa. 

Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy albo zgłosi do niego uwagi w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania. Wykonawca przedłoż y poprawiony harmonogram w terminie 3 dni roboczych 

od otrzymania uwag. Zamawiający rozpatrzy prawidłowo poprawiony harmonogram w terminie 5 dni 

roboczych. Brak stanowiska nie stanowi akceptacji. 

2. Po przedłoż eniu Harmonogramu do zatwierdzenia, Zamawiający niezwłocznie go zatwierdzi lub 

wprowadzi do niego samodzielnie zmiany – gdyby dotychczasowe postanowienia Harmonogramu nie 

pozwalały na wykonanie zamó wienia w terminie, o któ rym mowa  w § 3 ust.1 – zaś  na wprowadzenie takich 

zmian Wykonawca wyraż a zgodę, z zastrzeż eniem, ż e zmiany te nie mogą nakładać  na Wykonawcę 

obowiązkó w niemoż liwych do wykonania przy zachowaniu należ ytej starannoś ci.  

3. Zmiana Harmonogramu w zakresie terminu realizacji poszczegó lnych jego etapó w, niemająca wpływu na 

koń cowy termin realizacji inwestycji, nie stanowi zmiany wymagającej aneksu do umowy w tym zakresie.  

 

§ 15 

Rada Budowy 

1. Strony ustanawiają Radę Budowy jako obligatoryjne narzędzie koordynacji i nadzoru nad realizacją 

przedmiotu umowy. Rada Budowy odbywa się nie rzadziej niż  raz w miesiącu, a w przypadku kumulacji 

robó t lub wystąpienia problemó w technicznych — na wniosek każ dej ze stron — w terminie 3 dni 

roboczych od złoż enia wniosku. 

2. W Radzie Budowy uczestniczą obligatoryjnie: 

a) ze strony Zamawiającego: inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoś ci konstrukcyjno-

budowlanej oraz przedstawiciel Zamawiającego wskazany w §11 ust. 1, 

b) ze strony Wykonawcy: kierownik budowy oraz kierownicy robó t branż owych w zakresie robó t 

aktualnie realizowanych 
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c) ze strony Projektanta: uprawniony przedstawiciel sprawujący nadzó r autorski — na wniosek 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

d) Nieobecnoś ć  któ rejkolwiek z osó b wymienionych w lit. b nie wstrzymuje odbycia Rady Budowy, jednak 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  obecnoś ć  co najmniej kierownika budowy 

3. Z każ dego posiedzenia Rady Budowy sporządza się protokó ł zawierający: 

a) datę i miejsce posiedzenia, 

b) listę obecnoś ci, 

c) omó wienie postępu robó t względem harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

d) stwierdzone nieprawidłowoś ci i zagroż enia, 

e) podjęte decyzje i ustalenia wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie i terminem 

realizacji, 

f) wnioski i pytania stron. 

Protokó ł sporządza przedstawiciel Zamawiającego lub inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od 

posiedzenia i przesyła do Wykonawcy. Wykonawca ma prawo wniesienia uwag do protokołu w terminie 2 

dni roboczych od jego otrzymania. Brak uwag w tym terminie oznacza akceptację protokołu.  

4. Ustalenia i decyzje podjęte na Radzie Budowy i odnotowane w protokole są wiąż ące dla Wykonawcy, o ile 

nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji ustaleń  

w terminach wskazanych w protokole. Niewykonanie ustaleń  w wyznaczonym terminie traktowane jest 

jako naruszenie obowiązkó w umownych i moż e stanowić  podstawę do naliczenia kary umownej, o któ rej 

mowa w §9 ust. 2 pkt 1 lit. a 

5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo kierownika budowy na Radzie Budowy dwukrotnie w ciągu 

miesiąca kalendarzowego uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokoś ci 2 000 zł za 

każ de kolejne nieusprawiedliwione niestawiennictwo w tym samym miesiącu. Nieobecnoś ć  jest 

usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku pisemnego powiadomienia Zamawiającego co najmniej na 24 

godziny przed posiedzeniem z jednoczesnym wskazaniem osoby zastępującej kierownika budowy. 

6. Stałym punktem każ dej Rady Budowy jest omó wienie stopnia zaawansowania robó t względem aktualnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. W przypadku stwierdzenia opó ź nienia przekraczającego 7 dni  w 

stosunku do harmonogramu, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  na tej samej Radzie Budowy lub 

w terminie 5 dni roboczych od jej odbycia — harmonogram naprawczy, o któ rym mowa w §10 ust. 1 pkt 3 

7. Nieobecnoś ć  któ rejkolwiek z osó b wymienionych w lit. b nie wstrzymuje odbycia Rady Budowy, jednak 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić  obecnoś ć  co najmniej kierownika budowy 

. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeż eli przepisy ustawy z 11 wrześ nia 2019 r. - Prawo zamó wień  publicznych nie stanowią inaczej.  
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2. Wykonawca nie moż e przenieś ć  wierzytelnoś ci przysługującej mu w związku z realizacją niniejszej umowy 

na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważ noś ci.  

3. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufnoś ci informacji, w któ rej posiadanie weszły w 

związku z realizacją Umowy, takż e po zakoń czeniu jej realizacji. Ujawnienie takich informacji będzie 

moż liwe wyłącznie w przypadku, gdy powinno nastąpić , zgodnie z przepisami prawa, organowi 

uprawnionemu do ż ądania ujawnienia informacji oraz zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoś ć  za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie, któ rych wszedł w związku z realizacją Umowy, z 

zastrzeż eniem postanowień   niniejszego ustępu zdanie drugie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważ a się za skutecznie doręczone (z zastrzeż eniami w niej 

zawartymi), jeż eli zostały przesłane elektronicznie na adres wskazany przez Wykonawcę w złoż onej 

ofercie, z wyłączeniem pism do któ rych zastosowanie mają przepisy ustaw.  

5. Strony deklarują, iż  w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania 

umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeż eli rokowania, o któ rych 

mowa powyż ej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do wszczęcia rokowań , spó r taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właś ciwy dla 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający informuje, ż e na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie 

sygnalistó w (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Muzeum Ziemi Tarnowskiej obowiązuje Procedura zgłoszeń  

wewnętrznych okreś lająca  tryb przyjmowania zgłoszeń  dotyczących informacji o naruszeniu prawa lub 

regulacji i standardó w etycznych ustanowionych w Muzeum Ziemi Tarnowskiej, a takż e podejmowania 

działań  następczych w związku z tymi zgłoszeniami. Procedura dostępna jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej Muzeum Ziemi Tarnowskiej,  

7. Wykonawca oś wiadcza ż e zapoznał się z obowiązującą w Muzeum Procedurą zgłoszeń  wewnętrznych. Dane 

osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem sygnalistycznym nie podlegają ujawnieniu 

nieupoważ nionym osobom, chyba ż e ujawnienie takie następuje za wyraź ną zgodą sygnalisty, bądź  ich 

ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym  z przepisó w prawa. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwó ch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ dej ze 

Stron.  

ZAMAWIAJĄCY                          WYKONAWCA  

  

  

 

 

Załączniki:  

1. Wykaz podwykonawcó w  
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2. Polisa OC z dowodem zapłaty wymaganej składki oraz polisę CAR/EAR wraz z dowodem zapłaty 

wymaganej składki 

3. Dowó d wniesienia zabezpieczenia należ ytego wykonania umowy.  

4. Klauzula Informacyjna RODO  
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Załącznik nr 1  

WYKAZ PODWYKONAWCÓW  

………………….., dnia…………………roku  

   

[ oznaczenie Zamawiającego ]  

 

Na wniosek Wykonawcy z dnia…….r. w przedmiocie wprowadzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
Podwykonawcy*/ dalszego podwykonawcy* oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wskazanego 
Podwykonawcy*/ dalszego podwykonawcy*, wskazuje się poniżej zakres zamian:  

 

Lp.  
Nazwa Podwykonawcy* / dalszego 
podwykonawcy* wraz z adresem i 
danymi kontaktowymi  

Data wprowadzenia 
podwykonawcy* /  
dalszego  
podwykonawcy wraz 
ze wskazaniem 
ewentualnej daty 
akceptacji  
Zamawiającego  

Zakres i rodzaj prac objętych 
podwykonawstwem*/ dalszym 
podwykonawstwem*  

Inne Uwagi:  

          
          

          

          
          

  

  

       ………………………………                                                            ……………………………………  

            Wykonawca                                                                                   Zamawiający   

  

 

  

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 4 do Umowy  

Obowiązek informacyjny RODO – umowy (13 i 14 RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm), informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych drugiej Strony umowy / Pełnomocnika (innej osoby reprezentującej drugą Stronę 
umowy); pracownika drugiej Strony umowy (osób wskazanych do kontaktu / realizacji umowy jest Muzeum Ziemi 
Tarnowskiej, Rynek 3, 33-100 Tarnów, e-mail: rynek@muzeum.tarnow.pl tel.: 14 621 21 49, zwane dalej Administratorem.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod 
adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe: 

drugiej Strony umowy będą przetwarzane 
w celu zawarcia oraz realizacji umowy. 
Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest zawarta ze 
Zleceniobiorcą / Wykonawcą umowa 
lub działania prowadzące do zawarcia 
takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit b RODO).  

Dane osobowe będą przetwarzane także w 
celu wypełniania obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze 
związanych z rachunkowością, prawem 
podatkowym (w celu rozliczenia za 
wykonaną usługę itp.), na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty 
prawne, a także w celach archiwalnych 
(po ustaniu celu pierwotnego) – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. 
z właściwymi przepisami szczególnymi. 
Dane mogą być przetwarzane (w 
przypadku konieczności) w celu 
dochodzenia lub obrony przed 
roszczeniami, co stanowi uzasadniony 
interes Administratora w oparciu o art. 6 
ust. 1 lit. f RODO.  

a) osób reprezentujących drugą Stronę umowy, będą 
przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z  przepisów 
prawa określających umocowanie do reprezentowania – w 
zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w 
celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy. 
Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub 
ważności podejmowanych czynności.  

b) osób wskazanych przez drugą Stronę umowy, jako osoby 
do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe 
dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w 
prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, w celu zawarcia oraz należytej realizacji 
niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Dane mogą być przetwarzane (w przypadku konieczności) w 
celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co 
stanowi uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 
6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane osobowe Administrator danych pozyskał od drugiej 
Strony umowy, która wskazała Pana/Panią jako osobę 
upoważnioną do reprezentowania / kontaktu czy 
realizacji umowy. 

 
4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Nadto dane będą 

powierzone na podstawie odpowiedniego instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzającym, chodzi głównie o 
dostawców / serwisantów oprogramowania informatycznego / obsługę księgowo-finansową, obsługę  z zakresu 
ochrony danych osobowych.  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Administratora. Dane będą udostępnianie również 
podmiotom obsługującym doręczanie korespondencji.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle 
obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą 
przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do 
uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,  
d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 

20 RODO, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przysługuje wobec przetwarzania przez 

Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana 
szczególną sytuacją.   

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),  
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
9. Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 
10. Przysługuje Pani/Panu: prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Sprzeciw przysługuje wobec 

przetwarzania przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z 
przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną 
sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. 
Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione 
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też że Pani/Pana dane są 
nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Administratora Pani/Pana 
interesy będą ważniejsze od interesów Administratora będzie on zobowiązany zaprzestać przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w tych celach. 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji. 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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