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zawarta pomiedzy:

Zarzadem Portu Morskiego Dziwnow z siedzibg w Dziwnowie, ul. Osiedle Rybackie 16K,
72-420 Dziwnow, NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918

reprezentowanym przez:

Monikg¢ Bielecka—Suda — Dyrektor Zarzadu Portu Morskiego Dziwnoéw

zwanym dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
nr ZPM.271.4.2026 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.)
(zwang dalej: ,,Pzp”) o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia pn.:
,Rozbudowa hali wielofunkcyjnej na terenie przystani jachtowej portu morskiego
w Dziwnowie. Zamoéwienie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”-3.

2. Szczegbdltowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegélnych prac obejmujacych
przedmiot Umowy zostal okreslony w dokumentach zamoéwienia, w tym w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej PFU), stanowiacym Zatacznik do Umowy. Zakres Przedmiotu
Umowy obejmuje wszystkie prace 1 czynnosci niezbedne do prawidlowego 1
kompletnego wykonania zadania, zgodnie z PFU, obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, osiagniecia zaktadanego
efektu koncowego oraz uzyskania wymaganych pozwolen 1 odbiorow, niezaleznie od ich
wyszczegolnienia w poszczegolnych punktach Umowy. W ramach przedmiotu Umowy
(Etap I), Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

I) Opracowania dokumentacji projektowej budowlanej (zwanej dalej ,,Projektem
budowlanym™) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i innych
dokumentow wymaganych przepisami prawa oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowg.

II) Wykonania dokumentacji technicznej w pozostatym zakresie, obejmujacej
w szczegolnosci:

a) projekty wykonawcze stanowigce uszczegdtowienie Projektéw budowlanych;
b) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

d) kosztorysy uproszczone i szczegdtowe.
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IIT) Dokumentacje projektowa Wykonawca wykona w zakresie zgodnym z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz aktami
wykonawczymi do ww. ustawy.
W ramach przedmiotu Umowy (Etap II), Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:
I) Wykonania robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej
w zakresie rozbudowy hali wielofunkcyjne;.
II) Wykonania dokumentacji powykonawczej z wykonanych robdt budowlanych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do kontrolowania postepu robot budowlanych.

TERMIN
§2.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

I) rozpoczgcie niezwlocznie od dnia zawarcia Umowy, maksymalnie w ciggu 7 dni od dnia

zawarcia Umowy;
II) zakonczenie Etapu I — w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia Umowy;
1) zakonczenie Etapu I — w terminie do 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

§ 3.
W przypadku niemozno$ci prowadzenia prac projektowych lub robot z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, uznanych na pismie przez Zamawiajacego, termin zakonczenia robot moze
zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach
wymagaja udokumentowania w protokotach roboczych, odpowiednimi zapisami upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Zmiana terminu zakonczenia prac lub robot
spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie dokonana aneksem do Umowy.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego:
Udostepnienie Wykonawcy wszelkiej niezbednej dokumentacji zwigzanej z przedmiotem
Umowy bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.
Zatwierdzenie dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od daty zlozenia
dokumentacji bez jakichkolwiek wad Zamawiajagcemu.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy po uzyskaniu prawomocne]j decyzji o pozwoleniu
na budowe/zgloszenia robot budowlanych.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad
istotnych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaplaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.
§ 5.
Obowiazki Wykonawcy:

. Uzyskanie warunkéw technicznych i innych, ktére sg niezbedne do zaprojektowania i wykonania

przedmiotu Umowy.

. Uzyskanie na koszt wiasny wszelkich niezbednych zgdd, zezwolen i decyzji administracyjnych

pozwalajacych na niezakldcong realizacje¢ przedmiotu Umowy.

. Wykonanie prac projektowych zgodnie z zakresem dokumentéw zamoéwienia i wymogami

okreslonymi w PFU.

. Wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez

Zamawiajacego dokumentacje projektowg z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w STWiORB.
Powiadomienie wlasciwych organow i instytucji o rozpoczgciu robot.

. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia materialy bedg posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;
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2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia begda fabrycznie nowe oraz wczesniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

7. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegdlna
staranno$cig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania i rozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

8. Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.

9. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

10.Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

11.Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wnioski materialowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

13.Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

14.Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstgp na teren budowy Zamawiajacemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

15.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

16.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

17.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialty pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

18.Wszelkie odpady powstale przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materialy izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujacymi sposob
zabezpieczenia 1 usuwania danych wyrobow, w szczegélnosci wynikajacymi z ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 1. poz. 1328) oraz aktow wykonawczych wydanych

na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zaladowania, wytadowania, transportu i
przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

19.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

20.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajaca jakos¢ uzytych materiatow, instrukcje obstugi i uzytkowania.

21.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwiagzku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikle na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogolnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogodlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

22.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysokosci co najmnigj
1.000.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalno$ci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu wazno$ci ubezpieczenia.
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23.Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wszystkie wymagania
funkcjonalne, techniczne i1 uzytkowe okreslone w PFU oraz w pozostalych dokumentach
zamOwienia, w tym wymagania wynikajace z wyjasnien i zmian dokumentéw zamodwienia
dokonanych przed uptywem terminu sktadania ofert.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:

1) obstugi sprzgtu mechanicznego,

2) wykonywania prac budowlanych, montazowych oraz porzadkowych

3) bezposredniego nadzoru i organizacji pracy na miejscu ich wykonywania (np. majster,
brygadzista), — byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace, jezeli wykonanie wyzej wymienionych czynnos$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Wymdg, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osob peligcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (w tym Kierownika Budowy
/ Kierownikow Roboét branzowych), o ile czynno$ci te nie sa wykonywane w warunkach
okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajagcemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie umow, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia dorgczenia wezwania lub
innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy moze zwrocic sie
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwos$ci
oswiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 1 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.

6. Jezeli czynnos$ci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktére umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapisow, o ktoérych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI I INSPEKTORZY
§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
wymagane powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Zmiana oso6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmian¢ niezwlocznie oraz wylgcznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bede spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajagcemu
nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do pelnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktérych mowa
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w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang osoby kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 2,
nalezy potwierdzi¢ wpisem do wewngtrznego dziennika budowy. Zmiana, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnicC stalg i ciagla obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie
budowy przez caly czas prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych, w godzinach ich
wykonywania. Obecno$¢ ustanowionych Kierownikow Robdt branzowych (branzy sanitarnej
oraz branzy elektrycznej) na terenie budowy jest obowiazkowa w okresie i w godzinach realizacji
robot budowlanych w zakresie ich specjalnosci, a takze na kazde uzasadnione zadanie
Zamawiajacego, w terminie przez nich wskazanym.

PODWYKONAWSTWO
§8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia.

§9.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
jak za dzialania i zaniechania wlasne.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane ma obowiazek przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robot budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmian, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 101 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow

o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy =z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikla z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawecy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiane lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu niemniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, a takze wykaza¢ brak podstaw wykluczenia wobec

tego podmiotu na zasadach okreslonych w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

Zaptata kolejnych czg$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaptlate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sag roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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Zamawiajacy potraca wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Odbior prac projektowych nastagpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia ztozenia
do Zamawiajacego przez Wykonawce kompletnej dokumentacji projektowej wedtug wykazu oraz
w ilosci wymienionej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z decyzja o pozwoleniu
na budowe.

2. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbioér koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
co najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdét,

2) odbior czgsciowy robdt budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania cze$ci zamoéwienia, podlegajacej
obiorowi czegsciowemu, okre§lony zostanie na podstawie tabeli elementow rozliczeniowych
1 nie moze by¢ mniejszy niz 20% zakresu rzeczowego robot (Etapu II),

3) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot,
na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia,
na podstawie protokolu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w cato$ci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

4. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ je na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

5. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenie robot.

6. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych lub wulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowa¢ robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢ je wlasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisa¢ protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je na wlasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego i ponownie dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

8. Wykonawca do odbioru koncowego robot przygotowuje komplet dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub przyjecia przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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REKOJMIA i GWARANCJA
§11.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na okres rowny okresowi zaoferowanej
gwarancji jakos$ci, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi nie moze by¢ krotszy niz 60 miesigcy. W
przypadku, gdy zaoferowany okres gwarancji jakosci jest dtuzszy niz 60 miesiecy, okres rgkojmi
zostaje wydluzony do czasu réwnego zaoferowanej gwarancji.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegolnosci
wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres ...... miesiecy,
liczac od daty podpisania wolnego od wad protokotu odbioru koficowego robot catego przedmiotu
zamoOwienia lub odpowiednio protokotu odbioru usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w czgséci) — dalej jako Gwarancja.

Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sig:

1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materiatow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym

przez Strony w protokole odbioru.

Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie rob6t, zgodne z Dokumentacja projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczenh Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usunigcia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikle w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usuniecia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach og6lnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktérych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy =z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usunag¢ w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstgpic¢
od Umowy w odniesieniu do calosci Iub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania calosci lub czgsci obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwtocznie, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystapienia o jego przedluzenie,
jezeli technologia usunigcia wady wymaga dluzszego terminu.

W przypadku nieprzystgpienia do usunigcia wad w terminie wynikajagcym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej 1 obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajgcych
z Umowy 1 bez utraty uprawnien z rekojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwlok¢ w usunigciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usuni¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobg trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigcie wady.
Okres Gwarangcji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego usuni¢cia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usunig¢cia wady.
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13. Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie pozniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
1 wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usuniecia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§12.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ...........oocieeeae zt (slownie:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w.............c.ooeeiiiiiiiiiiiann..

3.  Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone:
a) w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢zne;j:
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nastepujacy sposob:

1) kwota ....oooooeviiiiiiinin zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
2) kwota ...oooiiiiii 7zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady oraz gwarancji zostanie

zwolniona w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji;

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz

pieni¢zna:

zwolnienie zabezpieczenia nastapi poprzez zwrot dokumentu gwarancji/poreczenia lub zlozenie

o$wiadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia do gwaranta/poreczyciela w terminach okre§lonych

wpkt 112.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowaé caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres r¢kojmi i gwarancji.

5. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caty okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Pisemne oswiadczenie zawierajace zobowiazanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdézniej na 30 dni przed uptywem
terminu  waznosci dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng poprzez wyplate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca skltada wraz z dokumentem ustanawiajacym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§13.

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki, nie wigcej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ poshuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,
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4) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownikéw Robot branzowych
bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z
procedura okreslona w § 7 ust. 1 - 5 —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien wykonywania czynnoS$ci przez tg osobe,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy lub robot
w trakcie wykonywania prac — w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien nieobecno$ci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno§¢ z  oryginalem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 —w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 22 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 7, 8 1 9, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) z tytutu niespetnienia wymogoéw dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy:

a) za nieprzedlozenie w wyznaczonym terminie o§wiadczen lub dowodoéw, o ktorych mowa
w § 6 ust. 214 —w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu kazdego
dokumentu;

b) w przypadku, gdy oswiadczenia, o ktorych mowa w § 6 ust. 2 i 4, okazg si¢ nieprawdziwe
— w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek ztozenia nieprawdziwego
oswiadczenia;

¢) za niedopehlienie wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci okreslone w § 6
ust. 1 na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2 000 zt za kazda osobe niezatrudniong
na podstawie umowy o prace, za kazdy rozpoczety miesiagc wykonywania przez t¢ osobg
CZynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajagcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron
umowy nie moze przekroczy¢ 25%, wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 14 ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci pelnej poniesione]
szkody, na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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WYNAGRODZENIE

§ 14.
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe, wynikajace z oferty
Wykonawcey, stanowigcej zalacznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) ....................eceevvevenennn... (stownie:

w tym:
a) ETAP [ — wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych zezwolen
na realizacje inwestycji/pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot

11151110 NP zt 1 brutto (wraz z podatkiem VAT) .............ooeeeiinnnn
52 000007 1 <3 )
b) ETAP Il — wykonanie robot budowlanych

11151110 NP zt 1 brutto (wraz z podatkiem VAT) ............cooeiiiinnnnn
52 100007 1 <3 )

. Wynagrodzenie ryczaltowe jest stale i obejmuje wszystkie czynnoSci i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwosci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamowienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.

. Wynagrodzenie netto okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w § 16a
Umowy w przypadku zmiany cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania platnosci czgsciowych:

a) po realizacji catosci Etapu [ (prac projektowych), w kwocie wskazanej w § 14 ust. 1 pkt a
niniejszej Umowy, na podstawie faktury czgsciowej oraz protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j;

b) w trakcie realizacji Etapu II (robét budowlanych), po dokonaniu czesciowego odbioru robot
budowlanych w wysoko$ci nie nizszej niz 20% kwoty wynagrodzenia przewidzianego za Etap Il
okreslonego w § 14 ust. 1 pkt b, na podstawie faktur czgsciowych, jednak nie wigcej niz 3;

¢) po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
na podstawie faktury koncowej oraz protokotu odbioru koncowego, przy czym ptatno$¢ koncowa
nie moze by¢ nizsza niz 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 14 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT z nast¢pujacymi danymi:

NABYWCA: Gmina Dziwndw, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow, NIP: 986-01-56-976;
ODBIORCA: Zarzad Portu Morskiego w Dziwnowie, ul. Osiedle Rybackie 16k,
72-420 Dziwnow, NIP: 9860234392.

. Wykonawca po wykonaniu prac projektowych zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy,
sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy,
niezbedny przy dokonywaniu ptatnosci czeSciowych oraz dokonywaniu odbiorow czesciowych
robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania harmonogramu prac projektowych obejmujacego
wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien wynikajacych
z przepisow prawnych dotyczacych powyzej inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na budowe
w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzagdzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy robéot budowlanych
i przedstawienia go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg.

10. Zlozone przez Wykonawce harmonogramy, prac projektowych po podpisaniu Umowy oraz

rzeczowo-finansowy robot budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowe, podlegaja
akceptacji Zamawiajacego.

11



PROJEKT
Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
»Rozbudowa hali wielofunkcyjnej na terenie przystani jachtowej portu morskiego w Dziwnowie.
Zamowienie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”-3

11. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

12. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czesciowego odbioru robot zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych roboét, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robot budowlanych w trakcie odbioréw czgsciowych. Dokument ten jest niezbedny
do przystapienia do czynnosci odbiorowych przez Zamawiajgcego.

13. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawcg oferte,
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1)
2)
3)

4)

S)

6)
7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciagu
14 dni od przekazania placu budowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacjg robot
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony w § 7 ust. 1 — 5,

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowg, normami, lub
pisemnymi ustaleniami Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub
niezgodnie z umowa,

Wystapia opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze begdzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

zaistnieja okoliczno$ci uniemozliwiajace zrealizowanie zamoéwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Wykonawca powierzyl wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

wystagpi  konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstapienia od umowy:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
na koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objg¢tych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

protokot inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,

podstawa okreSlenia warto$ci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedlozony przez
Wykonawce w dniu podpisania umowy oraz tabela elementéw rozliczeniowych,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstapienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy przez niego dostarczone;
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w przypadku ich nieusuni¢cia w w/w terminie Zamawiajgcemu przyshuguje prawo zlecenia
tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.
Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji
o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.
Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstapienia.

ZMIANA UMOWY
§ 16.

. Zmiany niniejszej umowy mogg nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastepujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku:

a)
b)
¢)
d)

e)
f)

g
h)
i)
k)

wystapienia gniazd i siedlisk, ktérych nie mozna usungé z uwagi na ochron¢ gatunku w
czasie ustawowo ochronnym;

wystgpienia  konieczno$ci  zastosowania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawece,

wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

wystapienie przedluzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych,
nie zawinionego przez Wykonawce,

wystapienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych dochowanie
wymogow technicznych i technologicznych lub prowadzenie prac,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowana infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie rob6t zasadniczych,

przedtuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organow administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robot w przypadkach:

a)

b)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostatego do wykonania zakresu robodt jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowe;j,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2,

4) zmiany czlonka konsorcjum (wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia) na innego wykonawce lub zmiang sktadu konsorcjum, na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 11 2 lit. a ustawy Prawo zamdwien publicznych, wylgcznie w przypadku:
a) nowy wykonawca (bgdz konsorcjum w nowym sktadzie) spelnia warunki udzialu

w postepowaniu okreslone pierwotnie w dokumentach zamoéwienia,

b) wobec nowego wykonawcy nie zachodza podstawy wykluczenia,
c) zmiana ta nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 454

ustawy Prawo zamowien publicznych, a jej celem nie jest uniknigcie stosowania przepisow

stawy.
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d) zmiana ta wymaga uprzedniego powiadomienia Zamawiajacego oraz ztozenia stosownego
wniosku. Do wniosku Wykonawca (lub nowy czlonek konsorcjum) jest zobowigzany
zalaczy¢ podmiotowe Srodki dowodowe 1 o$wiadczenia potwierdzajace spelnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, analogiczne
do tych, ktore byty wymagane na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

e) do wprowadzania zmiany w sktadzie konsorcjum przepisy ust. 5—7 stosuje si¢ odpowiednio,

f) zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarow
i ustug (VAT) wprowadzonej powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, ktdra nastapi
po dacie zawarcia umowy, a przed dniem wystawienia faktury — przy czym zmianie ulegnie
wylacznie warto$¢ podatku VAT oraz cena brutto, natomiast cena netto okreslona w ofercie
Wykonawcy pozostanie niezmienna.

6) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okres$lonych w § 17 Umowy.

2. Zmiana umowy, o ktoérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 —wplywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawce,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegblnych elementow robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

b) wykonanie robot zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jako$¢ lub wytrzymatos¢ przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa.

3. W przypadku wystapienia zdarzen stanowiacych podstawe do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedluza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbegdny
do wykonania czynnosci powodujacych zmiane¢ terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spehniajaca warunki okreslone
w ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezbednag dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania co najmniej jednej z okoliczno$ci, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajgce z przepisu
art. 455 ust. 1 — 4 Prawa zamo6wien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposdb
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) Kkosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 14 ust. 7,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany,
w oparciu o powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodta
danych.

5. Po otrzymaniu propozycji, o ktorej mowa w ust. 4, druga strona obowigzana jest ustosunkowaé si¢
w terminie do 7 dni.

6. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 5, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostala przyjeta.

7. W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktére mogg mie¢ negatywny
wplyw na cel, ktoremu ma shuzy¢ przedmiot umowy lub jako$¢ przedmiotu umowy Wykonawca
sporzadzi Protok6l Koniecznosci nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okolicznoSci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Konieczno$ci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

8. Zamawiajacy niezwlocznie, nie po6zniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,
zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajgc o tym Wykonawce.

9. W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznoéci przez Zamawiajacego Wykonawca
ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.
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10.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego Zamawiajacy sporzadzi
pisemny aneks do umowy nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

11.Zmiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz tgczny
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% warto$ci pierwotnej umowy.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
§17.

1. W przypadku zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, Strony
mogg dokona¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okre$lonych w niniejszym
paragrafie, zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Podstawg ustalenia zmiany wynagrodzenia jest zmiana miesiecznego wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpicC, jezeli zmiana wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2, w stosunku
do poziomu tego wskaznika z miesigca, w ktorym uptynat termin sktadania ofert, wyniesie co najmnie;j
5%.

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesSniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

5. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie zakres robot, ktory w dniu wystapienia z wnioskiem
o waloryzacje nie zostal wykonany i odebrany.

6. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ jako 50% wartosci zmiany wynikajacej ze zmiany
wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2, w odniesieniu do wynagrodzenia za zakres robot podlegajacy
waloryzacji.

7.Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ zarowno w przypadku wzrostu, jak i obnizenia cen materiatlow lub
kosztow.

8. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji nie moze przekroczy¢
10% pierwotnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy.

9. Zmiana wynagrodzenia nastgpuje na podstawie pisemnego wniosku Strony wraz z przedstawieniem
sposobu jego wyliczenia oraz danych uzasadniajacych dokonanie waloryzacji.

10. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

11. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, zgodnie
z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§18.

1. Strony dopuszczaja mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nia zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
Wykonawea: ..o.eeueiuiiuiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaen

2. Dla skuteczno$ci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adresow okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sa informowac si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektroniczne;j.

4. Niedochowanie obowigzku okre§lonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
o$wiadczen, na adres okre§lony w ust. 1 jest skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE
§ 19.
1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1
Umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.) powstalych w wyniku
niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
1 rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub
czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania Umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy§wietlanie w cato$ci lub
czgsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie Umowy technika (w tym technika
drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usuni¢cia usterek i wad,;

6) prawa do wykonywania robot budowlanych na podstawie utworow;

7) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania protokolu zdawczo-
odbiorczego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osob trzecich —
dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstalych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda o0sob trzecich.
W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony,
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania praw zaleznych do utworu.

6. W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie zmuszony do korzystania z dzieta na innym jeszcze polu
eksploatacji niewymienionym w ust. 2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego przeniesienia
na Zamawiajacego wszelkich majgtkowych praw autorskich do przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego na tym polu eksploatacji zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.

7. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca wykona w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

8. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej
w formatach edytowalnych wlasciwych dla zastosowanego oprogramowania oraz w formacie PDF.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 20.

1. Wszelkie zmiany lub uzupelienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.

2. Integralng czg$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelno$ci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wyniknag¢é w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajgcego.
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6. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. W przypadku zawierania niniejszej Umowy w formie elektronicznej, Umowa zostaje zawarta
z chwilg jej podpisania przez ostatnig ze Stron. Za dat¢ zawarcia Umowy przyjmuje si¢ dzien
ztozenia o$§wiadczenia woli przez t¢ Strong, ktora podpisuje dokument jako ostatnia, przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co dokumentuje automatyczny znacznik czasu zawarty
w certyfikacie podpisu

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Monika Bielecka—Suda
Dyrektor Zarzadu Portu Morskiego Dziwnéw
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