Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez ﬁ? D WA
dla Wielkopolski - Polska Unie Europejska €Y | wieLkopoLskieco

Nr sprawy : WR-RZP.271.28.2026
Zatacznik A do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Stosownie do rozstrzygniecia postepowania znak sprawy WR-RZP.271.28.2026 pod nw.
nazwg przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2026 r.,
poz. 793, ze zm.), strony zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji zamowienia pn.:

.Budowa Sciezek pieszo - rowerowych z oswietleniem wzdtuz ulicy
Spartanskiej oraz w ulicach Dozynkowej i Stadionowej, a takze odcinka
ulicy Stadionowej z oswietleniem w Krotoszynie”- Cz. ........

2. Ustala sie nastepujaca hierarchie dokumentéw (poczawszy od najwazniejszego):

1) Umowa,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Przedmiary robot,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

dla Czesci Il zaméwienia *:

Hierarchia dokumentow nie narusza okreslonych w SWZ ograniczen zakresu rzeczowego
zamowienia. Zakres robdt objetych Umowa ogranicza sie do robot wskazanych jako
przedmiot zamowienia w SWZ, zataczniku graficznym B/1 oraz przedmiarach robét.
Dokumentacja projektowa obejmujaca szerszy zakres inwestycji nie stanowi podstawy do
zadania wykonania ani rozliczenia robét nieobjetych niniejszym zaméwieniem. W razie
rozbieznosci w okresleniu granic zakresu rzeczowego rozstrzygajace znaczenie ma
jednoznaczne okreslenie tego zakresu w SWZ i zataczniku graficznym B/1.

* niepotrzebne usungc

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta,
warunkami przeprowadzonego postepowania, tj. SWZ wraz z zatgcznikami, warunkami
niniejszej umowy, dokumentacja techniczng, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,
sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

4. Inwestycja bedzie realizowana z udziatem srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Priorytet 03 ,Fundusze
europejskie dla zréwnowazonej mobilnosci miejskiej w Wielkopolsce” Dziatanie 03.01
.Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej”- Projekt pn.: ,Zrownowazona Mobilnos¢
w Krotoszynie: Ekologiczne Autobusy i Aktywna Infrastruktura”- w zakresie okreslonym
w ust. 5.

5. Cate zamdwienie podzielone zostato na trzy zakresy robot z uwagi na czesciowe
dofinansowanie. Szczegdtowy zakres robot objety niniejsza umowa obejmuje:
dla Czesci | zamowienia *:

- Cz. | (Zakres 1) : budowe Sciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem przy
ul. Spartanskiej w Krotoszynie ( zakres podlega dofinansowaniu unijnemu)

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”



dla Czesci Il zamowienia *:
- Cz. ll, ktora dzieli sie na dwa zakresy rzeczowe:

e Zakres Il: budowe S$ciezki pieszo-rowerowej wraz z oS$wietleniem przy
ul. Stadionowej i ul. Dozynkowej w Krotoszynie (zakres podlega dofinansowaniu
unijnemu)

e Zakres lll: budowe odcinka ul. Stadionowej wraz z o$wietleniem w Krotoszynie (zakres
nie podlega dofinansowaniu unijnemu)

* niepotrzebne usungc

§2.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢é — w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
— do akceptacji Zamawiajagcemu, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
zamdwienia.

2. Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, pod warunkiem ze nie
narusza postanowien w zakresie terminu realizacji umowy, jednakze na zmiane
harmonogramu (zmiane terminu) wymagana jest zgoda Zamawiajacego wyrazona
w formie pisemne;j.

§3.
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji umowy : do 14 maja 2027 r.

2. W ww. terminie wykonawca zobowigzany jest ukonczy¢ roboty budowlane, przekazac
zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa, w tym dokumentacje powykonawcza wraz
z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy

—_

. Za realizacje przedmiotu umowy, ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone
na podstawie przedstawionego w ofercie kosztorysu Wykonawcy, w kwocie:
dla Czesci | zamowienia (Zakres 1) *:

WartoS€ NEtto: ......c.oovveveeeeveeeeeeeeene PLN (SFOWNIE: ...t ),
podatek VAT (cecc.%6): e PLN
wartosc brutto: .........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens PLN (SFOWNIE: ... ).

dla Czesci Il zaméwienia (Zakres Il + Zakres lll) * ogdtem:

WartoS€ NEtto: .....coeveeeeeeveeeeeeeeaes PLN (SFOWNIE: ... ),
podatek VAT (c.cc.%6): wevrerreererriereireiisreis PLN
wartosc brutto: ...........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenes PLN (SFOWNIE: ..o ).

w_tym wynagrodzenie za poszczegdlne zakresy rzeczowe:

- za realizacje zakresu Il (Sciezka pieszo- rowerowa wraz z os$wietleniem przy

ul. Dozynkowej i Stadionowej) — warto$€ Netto: ... PLN (stownie:
........................................................................ )

- za realizacje zakresu Il (odcinek ul. Stadionowej wraz z o$wietleniem) — wartos¢ netto:
........................................ PLN (SYOWNIE: .o sssessessaenn) s

* niepotrzebne usungc

2. Maksymalna wartos$¢ wynagrodzenia wyptaconego Wykonawcy w 2026 r. nie przekroczy :

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”



6.

7.

8.

* dla Czesci | zamoéwienia (Zakres |) *:

.................................... PLN brutto

* dla Czesci Il zamoéwienia (Zakres Il + Zakres Ill) *:

................................. PLN brutto, w tym: za realizacje zakresu Il nie przekroczy:
................................. PLN brutto, za realizacje zakresu Ill nie przekroczy: .................... PLN brutto.

* niepotrzebne usungc

. Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest uja¢ wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg zadania niezbedne do jego wykonania, w tym podatek VAT, koszty wszelkich
robot przygotowawczych, robdt tymczasowych i towarzyszacych miedzy innymi takich jak:
koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, koszty zmiany organizacji
ruchu na czas budowy, koszty zabezpieczenia infrastruktury odkrytej w wyniku prac
ziemnych, koszty zaplecza socjalnego, koszty wszelkich robdt porzadkowych, w tym
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, koszty zagospodarowania placu
budowy i utrzymania zaplecza budowy, koszty odwodnienia wykopow i placu budowy,
koszty regulacji urzadzen obcych, koszty niezbednych préb i badan wymaganych dla
prawidtowej oceny jakosci robot i potrzeb odbioru koncowego zadania, koszty
dostarczenia atestow i certyfikatdw zastosowanych materiatow i urzadzen wymaganych
przez przepisy, koszty umieszczenia urzadzen obcych w pasie drogowym na okres budowy,
koszty wszelkich opfat i odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z prowadzonymi
robotami, koszty utylizacji urobku i odpaddéw powstatych w trakcie budowy, koszty
ewentualnego zajecia pasa drogowego, koszty nadzoru wtascicielskiego nad infrastruktura
niebedacg wiasnoscia Zamawiajacego, koszty sporzadzenia dokumentacji odbiorowe;,
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;.

. Wszystkie koszty wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych pozycji przedmiaru

i nie podlegaja one odrebnej ptatnosci przez Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest* ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym

do wystawienia faktury VAT. (*niepotrzebne skreslic).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP), zgodnie z przepisami ustawy

o podatku od towardw i ustug.

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce jest rachunkiem,

dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje
sie za dokonanie ptatnosci zgodnie z § 10 ust. 11 niniejszej umowy.

2) Podzielong ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. MPP nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem.

Jezeli z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, w szczegdlnosci braku rachunku bankowego

wskazanego w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT" ptatnosc

nie nastapi, wszelkie tego skutki obcigza¢ beda wytacznie Wykonawce. Zaptata
nie zostanie wykonana do momentu, w ktérym realizacja ptatnosci z zastosowaniem MPP
stanie sie mozliwa.

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”
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§5.
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do wykonania przedmiotu umowy, niezbedne
materiaty we wtasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem i na swoj koszt opracowac
i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas robot.

Wykonawca po zakonczeniu realizacji robét zobowigzany jest sporzadzi¢ na wiasny koszt
i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza i odbiorowa obejmujaca
wykaz zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz protokoty odbioru wykonanych prac.
Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania do przestrzegania zasad BHP,
prowadzenia na biezagco oznakowania robét i zabezpieczenia wykopdw oraz zapewnienia
bezpiecznych warunkdw pracy personelu oraz uzytkownikéw terenu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru wszystkich
materiatow i urzadzen przed ich wbudowaniem oraz okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw i urzadzen certyfikat zgodnosci, aprobate techniczng lub inne dokumenty
potwierdzajgce parametry techniczne okreslone w specyfikacji technicznej /dokumentacji
projektowej, pod rygorem odmowy zaptaty za wbudowane materiaty i urzadzenia
niezgodne z dokumentami zamowienia.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty maja by¢ fabrycznie nowe,
stanowi¢ wytaczng wtasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich,
a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia zastosowania materiatéw lub wykonania robot
niezgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB Zamawiajacy jest uprawniony do
zlecenia niezaleznych badan laboratoryjnych. Koszty badan ponosi Wykonawca, jezeli ich
wyniki potwierdza niezgodnos¢ z wymaganiami dokumentow zamdwienia.

Dodatkowo Zamawiajacy bedzie moégt zleci¢c ww. badania na koszt Wykonawcy
w momencie, kiedy Wykonawca bedzie realizowat kolejne elementy zamodwienia, ktore
ulegaja zakryciu bez wczesniejszego ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robot, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy, w granicach dopuszczalnych przepisami ustawy PZP i postanowieniami § 14
Umowy:

1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pominiecie okreslonych robdt,

3) wykonanie robot nieprzewidzianych,

4) zmiane okreslong harmonogramem kolejnosci wykonania robot.

Ograniczenie zakresu robot, o ktérym mowa w pkt 1-2, nie moze prowadzi¢
do zmniejszenia zakresu swiadczenia Wykonawcy ponizej 70% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. T Umowy

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wykonac¢ odkrywki kontrolne, a koszt ich wykonania oraz usunigcia poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany, przed przystgpieniem do wszelkich prac na sieciach
i urzadzeniach nienalezacych do Zamawiajacego, do uprzedniego powiadomienia
i uzgodnienia warunkéw formalno - prawnych pracy na tych sieciach z ich zarzadcami lub
wiascicielami. Prace na sieciach i urzadzeniach nienalezacych do Zamawiajacego nalezy

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej

i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”



11.

12.

13.

14.

15.

16.

zawsze wykonywa¢ pod nadzorem ich zarzadcy lub wiasciciela. Wszelkie koszty
wymienionych uzgodnieh oraz nadzoru ponosi Wykonawca. Obowigzkiem Wykonawcy
jest uzyskanie przed odbiorem koncowym protokotow odbioru prac wykonanych na ww.
sieciach podpisanych przez ich zarzadcow lub wiascicieli.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzani sg skierowac
do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace do wykonania
nastepujacych czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, wynikajacych z przedmiaru
robot tj. robot budowlanych branzy drogowej, elektrycznej i sanitarnej- jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem). Ustalenie wymiaru zatrudnienia lezy po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje sie w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, przedtozy¢ dokumenty niezbedne do kontroli obowigzku zatrudnienia,
o ktérym mowa w ust. 11, w szczegodlnosci oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,
oswiadczenie pracownika albo poswiadczonag za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o prace, zawierajagce dane niezbedne do weryfikacji zatrudnienia. Wymog zatrudnienia
musi by¢ spetniony przez caty okres wykonywania danych czynnosci.

W przypadku zmiany liczby lub tozsamosci os6b Wykonawca aktualizuje dokumenty
w terminie 5 dni roboczych. Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzania kontroli
na miejscu realizacji zamowienia oraz zadania wyjasnien i dokumentéw w terminie nie
krétszym niz 3 dni robocze.

Kopie uméw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w zakresie danych niewymaganych
do weryfikacji zatrudnienia, w szczegdlnosci wynagrodzenia, adresu zamieszkania,
numeru PESEL oraz innych danych niezwigzanych z weryfikacja obowigzku zatrudnienia.
Widoczne powinny pozosta¢ wytacznie dane niezbedne, w szczegolnosci imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia i obowigzywania umowy, rodzaj umowy oraz zakres
obowigzkow.

Poza powyzszym Zamawiajgcy moze zadac:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

Wykonawca, jako wytworca odpaddédw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
o odpadach, jest w petni odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci za ich zbieranie, transport
i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajagcym stosowne
decyzje administracyjne. Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego, zobowiazany jest przedtozy¢ karty przekazania odpadow (KPO).

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”



§6.
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1./ Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

2/. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3/. Terminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
4/. Wspotpraca z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy.

§7.
Podwykonawstwo

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, albo dokona¢ zmiany takiej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy albo projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo albo jej zmiane o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ NIP lub o$wiadczenie, ze podwykonawca jest

czynnym podatnikiem VAT.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy :

1) nie spetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy
roboty budowlanej.

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.
Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego do przedtozonego
projektu  umowy o podwykonawstwo zgtoszonych w terminie okreslonym
w ust. 3 oznaczac bedzie jej akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3.
Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamodwienia. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 PLN.
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W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Umowa zawarta z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to réwniez ewentualnych jej zmian.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Przepisy ustepow 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 8.
Przedstawiciele stron

Obowiazki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie :

Zmiana personelu Wykonawcy wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany osoby,
osoba ja zastepujaca musi spetnia¢, wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia. Podpisania aneksu nie wymaga rowniez zmiana Inspektora Nadzoru.

§9.
Odbiory robot
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu umowy okreslonego
w umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przeprowadzenia odbiorédw - w ciaggu 14 dni od
zgtoszenia robot do odbioru przez Wykonawce.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie kompletny przedmiot
umowy, obejmujacy wykonane roboty budowlane. Wykonawca zgtasza pisemnie
Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do
odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia kompletu dokumentéw odbiorowych
budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Zamawiajacy powotuje Komisje odbioru.
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce przyjmuje sie
dzien, w ktorym zostaty zakonczone roboty budowlane a Inspektor Nadzoru otrzymat
komplet dokumentéw odbiorowych budowy. Zakonczenie robdét budowlanych
i otrzymanie kompletu dokumentacji odbiorowej Inspektor potwierdza na pismie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady sa istotne i nadaja sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie wuniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy, wyliczajac je na podstawie iloczynu obnizonej stosownie do wady ceny

jednostkowej danego elementu z kosztorysu ofertowego i wielkosci okreslonej

obmiarem,

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”



o

~l

O

8.

9.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.
Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczynaja swoj bieg terminy
gwarangji i rekojmi.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda przed uptywem ww. okreséw.

§10.
Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy przekazywane bedzie na jego rachunek bankowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek, ktéry bedzie wskazany na fakturze zostat otwarty
w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscia gospodarcza, zgtoszony
i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

Za date zapfaty strony uwazaja dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  wystawiania  faktury  ustrukturyzowanej
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o VAT. Za date otrzymania faktury przez Zamawiajagcego uznaje sie
date nadania dokumentowi numeru identyfikujacego w systemie KSeF.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest ustawowo zobowigzany do korzystania z KSeF
(np. podmiot zagraniczny, zwolnienie podmiotowe z VAT), dopuszcza sie ztozenie faktury
w formie elektronicznej (format PDF) na adres e-mail: ........cccoeevvvnrnnee [WPISAC ADRES]

W przypadku awarii systemu KSeF lub wystgpienia innych przeszkéd technicznych
lezacych po stronie systemu, Wykonawca dostarczy fakture w uzgodnionej formie,
traktujgc  ja = jako  réwnowazng  fakturze  ustrukturyzowanej dla  celow
rozliczehn cywilnoprawnych (zgodnie z art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT).

W wystawionej fakturze (niezaleznie od kanatu dostawcy) Wykonawca ma obowigzek
opisac fakture, aby wynikato z niej jednoznaczne powigzanie z realizowanym projektem,
w szczegdlnosci poprzez podanie numeru Umowy oraz nazwy zadania a takze jakiego
zakresu dotyczy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wystawiania odrebnych faktur dla kazdego
z zakresow rzeczowych wchodzacych w sktad przedmiotu umowy (Cz. | zaméwienia -

Zakres |, Cz. Il zamowienia- Zakres Il i Zakres Il — niepotrzebne usungc¢ ). Kazda wystawiona
faktura musi w swoim opisie zawiera¢ wyrazne wskazanie, ktérego zakresu rzeczowego
dotyczy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktur czesciowych oraz faktury
koncowej, na zasadach okreslonych w ust. 12-16.

W przypadku wystawienia faktury niezgodnej z przepisami prawa, postanowieniami
umowy lub nieodpowiadajacej zakresowi robot wskazanemu w protokole odbioru,
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy jej realizacji oraz wezwania Wykonawcy
do wystawienia faktury korygujacej. Do tego czasu termin ptatnosci ulega zawieszeniu.
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W  przypadku braku mozliwosci technicznego dofaczenia zatacznikow do faktury,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty stanowigce podstawe ptatnosci
(w szczegolnosci: dowody zaplaty i oswiadczenia Podwykonawcéw) po uzgodnieniu
z Zamawiajacym:
1) droga elektroniczng (w formie lub postaci elektronicznej) na adres e-mail wskazany
w ust. 5, albo
2) w formie pisemnej (oryginat dokumentu) dostarczonej do siedziby Zamawiajacego
- najpdzniej w dniu wystawienia faktury.
W przypadku niedopetnienia ww. obowigzku, termin ptatnosci faktury ustrukturyzowanej
ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia kompletu dokumentow.
Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia prawidtowego wystawienia faktury w KSeF (lub
jej doreczenia zgodnie z ust. 5), pod warunkiem jednoczesnego spetnienia wymogéw
dotyczacych dokumentacji podwykonawczej oraz dokumentéw opisanych w ust. 10.
Minimalna kwota faktury — 300 000,00 PLN brutto. Dopuszcza sie wystawienie faktury
na mniejsza kwote za zgodg Zamawiajacego.
Ptatnos¢ za wykonane roboty beda nastepowac fakturami czesciowymi - w trakcie
realizacji robot wg harmonogramu rzeczowo-finansowego i poziomu zaawansowania -
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy
protokotu odbioru robo6t poswiadczajacego wykonanie fakturowanych robot.
Zamawiajacy zastrzega, iz przedmiotowe zamowienie rozliczane bedzie obmiarowo tzn.,
ze ilosci robot okreslone w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru beda kazdorazowo
weryfikowane przy odbiorach pod katem rzeczywistego wykonania. Wykonawca
zobowiagzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentami zaméwienia, w tym
dokumentacjg projektowa i otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiste ilosci wykonanych
elementéw przedmiaru (wg cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym) po
zweryfikowaniu ich przez Inspektora Nadzoru;
Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego faktury za wykonane prace budowlane jest
dokonanie przez Komisje protokolarnego odbioru przedmiotowych prac, ktorych ilos¢ i
wartos¢ okreslona bedzie na podstawie kosztorysu wykonanych roboét opracowanego
przez Wykonawce. Faktura aby by¢ przyjeta przez Zamawiajacego musi posiadac
zataczniki w postaci protokotu odbioru wykonanych robét oraz zweryfikowanego przez
Inspektora Nadzoru kosztorysu wykonanych robét.
Kosztorysy powykonawcze, protokoty odbioru oraz dokumenty stanowigce podstawe
rozliczenia wynagrodzenia sporzadzane beda odrebnie dla kazdego zakresu rzeczowego,
o ktébrym mowa w § 1 ust. 5 Umowy. Dokumenty te musza umozliwia¢ jednoznaczne
ustalenie rodzaju, ilosci i wartosci faktycznie wykonanych robot przypisanych do danego
zakresu. Niedopuszczalne jest rozliczenie w ramach Zakresu | lub Il robét nalezacych
do Zakresu lll.
. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy kwote wynagrodzenia koncowego wynikajaca
z rzeczywistego wykonania poszczegolnych pozycji obmiarowych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana kwoty wynagrodzenia kohncowego wynikajaca z réznic
obmiarowych miedzy kosztorysem ofertowym a powykonawczym bedzie wymagata
aneksu do umowy podstawowej z Wykonawca robot.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnos¢ wynagrodzenia umownego brutto na podstawie
odbioréw czesciowych robét, do wysokosci 80% jego wartosci
* [dla Cz. | zamowienia] dla Zakresu |,
* [dla Cz. Il zamowienia] oddzielenie dla Zakresu Il oraz dla Zakresu Il
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Pozostate 20% wynagrodzenia umownego brutto bedzie ptatne po dokonaniu odbioru
koncowego catosci przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

* niepotrzebne usungc¢

Faktury nalezy wystawia¢ na :

Nabywca: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kottataja 7, 63 -700 Krotoszyn, NIP 621-169-34-
28 (podmiot 2 w KSeF).

Odbiorca: Urzad Migjski w Krotoszynie, ul. Kottataja 7, 63 -700 Krotoszyn, NIP 621-133-
13-17 (podmiot 3 w KSeF).

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich
naleznych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy kwot, w szczegolnosci z tytutu
kar umownych.

Za zwioke w terminowej pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe, za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci robét podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem przyjecia faktury przez Zamawiajacego jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych
zobowigzan. Os$wiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, winno
potwierdza¢ ze otrzymat on od Wykonawcy nalezne mu wynagrodzenie za wykonany
dotychczas przez niego zakres prac, ktory Wykonawca zamierza rozliczy¢.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub
rachunku.

Zamawiajagcy  dokona  bezposredniej  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, albo po przedtozeniu Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zobowigzany jest umozliwi¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 22.
Zamawiajacy wyznaczy termin zgtoszenia uwag nie krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia
informacji. W uwagach Wykonawca nie moze powotywal sie na potracenie roszczen
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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27. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki naruszenia obowigzkow
okreslonych w niniejszym paragrafie, w tym za szkody powstate po stronie
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przepiséw prawa podatkowego lub przepisow
o finansach publicznych.

§11.
Gwarancja, rekojmia i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres ... lat
od daty odbioru kohcowego zadania.

2. Strony ustalajg, ze udzielenie przez Wykonawce gwarancji jakosci na wykonane roboty
zostanie potwierdzone ,Karta Gwarancyjng”, ktérag Wykonawca przedtozy przy odbiorze
robot.

3. Wykonawca udziela jednolitej gwarangji i rekojmi na wszystkie wykonane roboty, w tym
na zastosowane materiaty, urzadzenia i instalacje, niezaleznie od okresu gwarancji
udzielanego przez producenta materiatdw, urzadzen lub instalacji.

4. Okres rekojmi wynosi 5 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

5. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie wniesione przed podpisaniem umowy.

6. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi zgodnie z art. 453 ustawy
PZP:

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujagcego wykonanie robét zgodnie z umowa zostanie
zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % zabezpieczenia zatrzymanego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji — w zaleznosci od tego, ktéry z tych okreséw uptywa
pbzniej.

7. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi,
nie usunietych w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadac
bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

8. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12.
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wartosci
brutto umowy okreslonejw § 4 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek powstatych z winy Wykonawcy, a stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonej w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za brak przekazania Zamawiajagcemu Kart przekazania odpadow- wysokosci 10 000
PLN;
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4) za zwitoke w przekazaniu zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego
o ktérym mowa w § 2 Umowy - w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

5) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 3 000,00 PLN za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 PLN za kazdy dziehn zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zapfaty,

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 500,00 PLN
za kazdy nie przedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 500,00 PLN za kazda nie
przedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktorym mowa w § 10 ust. 21 umowy
we wskazanym przez Zamawiajagcego terminie, w wysokosci 3 500,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,

10)za kazdorazowe nieprzedtozenie w trakcie realizacji umowy oswiadczenia
zawierajacego imienne wskazanie pracownikéw realizujacych czynnosci, o ktérych
mowa w § 5 ust. 11 umowy oraz nie przedstawienie kopii uméw zawartych z tymi
pracownikami w wysokosci 3 000,00 PLN,

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 5 ust. 11 umowy oséb

niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy o prace),

12) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych robot niz wskazane

w zaakceptowanej Umowie podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci
10 000,00 PLN, za kazdy taki przypadek,

13) z tytutu odstgpienia od wykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 20 % wartosci brutto niezrealizowanej czesci umowy.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi:
30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1.
Naliczone kary umowne zostang potragcone z ptatnosci naleznej lub przysztej jaka bedzie
sie naleze¢ Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia go z obowigzku ukonczenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajgcego z innych
srodkéw ochrony prawnej.
Zaptata kary umownej nie wytagcza prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
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1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

3) Wykonawca zwleka z rozpoczeciem wykonywania umowy o okres dtuzszy o 14 dni lub
nie kontynuuje robdt, mimo wezwania ztozonego w formie pisemnej przez
Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni,

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 22 umowy,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5 % wartosci
umowy.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2)-5) moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstapienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje

od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawcy zostanie
zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstagpienia. Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku, zawierajacy opis
wykonanych, przekazanych i odebranych prac - w terminie 5 dni roboczych od dnia
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

§14.
Zmiany umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla
okolicznosci, ktore moga powodowac koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej
umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy

na skutek wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami takich jak niemozliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska
przyrody (kleski zywiotowe, trzesienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywotane
przez cztowieka (strajki generalne lub lokalne, dziatania zbrojne) oraz stany
epidemii/pandemii ogtoszone stosownymi przepisami;

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
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2) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych koniecznosc
przerwania robot, potwierdzong przez Inspektora Nadzoruy;

3) wykonania innych wczesniej nieprzewidzianych robdt w strefie przekazanego placu
budowy;

4) niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez wtadze
publiczne;

5) wystapienia roézni¢ miedzy specyfikacja techniczng i/lub dokumentacja projektowa
a stanem faktycznym, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania prac potwierdzona
przez Inspektora Nadzoruy;

6) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot, aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
technologiczny;

7) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujace przepisy nie dopuszczaja
do wykonania robot lub nakazuja wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

8) z powoddw niezawinionych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze wykonawca
pisemnie wykaze obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec koniecznosci
uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
uzgodnien lub pozwolen osdb trzecich albo wiasciwych organow;

9) koniecznos¢ wykonania prac wynikajacych z zalecen organdéw uprawnionych,
np. nadzoru budowlanego, PIP i in.;

10) wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron, ktore uniemozliwiaja wykonanie prac,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym dziatan osob trzecich lub zdarzen
losowych zagrazajacych bezpieczenstwu oséb lub mienia;

11) przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajacego, o ile okolicznosci
te powoduja koniecznos$¢ zmiany terminu;

12) wystapienia robdt zamiennych i/lub dodatkowych

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2), przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ o okres, w ktorym te okolicznosci wystapia, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu Umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany
umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Zmiana terminu
moze nastapi¢ wytgczenie w zakresie, w jakim dana okolicznos¢ pozostaje w adekwatnym
zwigzku przyczynowym z niemoznoscig dotrzymania terminu wykonania umowy, przy
czym Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ wptyw tej okolicznosci na harmonogram
realizacji przedmiotu umowy.

4. Okolicznosci zmiany umowy inne niz termin:

1) zaistnienie oczywistej omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

2) koniecznos¢ wykonania i rozliczenia robét zamiennych- Zamawiajacy dopuszcza
zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra moze nastapi¢ wytacznie w zakresie
wynikajgcym  z  zatwierdzonego  protokotu  koniecznosci i kosztorysu
zaakceptowanego przez Zamawiajacego;

3) wystgpienie robdot dodatkowych (robdt niezbednych do realizacji umowy,
a nieujetych w dokumentacji i/lub przedmiarze robot) - o ile staty sie niezbedne i
zostaly spetnione przestanki ustawowe - majacych wptyw na prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy — Zamawiajacy zmieni wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy,

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
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ktéra moze nastagpi¢ wytacznie w zakresie wynikajagcym z zatwierdzonego protokotu
koniecznosci i kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;
4) zmiana kwoty wynagrodzenia koncowego wynikajaca z réznic obmiarowych miedzy
kosztorysem ofertowym, a powykonawczym, zgodnie z § 10 ust. 15 umowy;
5) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu zamowienia, w tym zmiany stawek podatku VAT;
a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, jezeli otrzyma decyzje zmieniajacg zapisy umowy o dofinansowanie nr
FEWP.03.01-1Z.00-0008/25-00 z dnia 17.02.2026r., w ramach: Priorytetu 03 " Fundusze
Europejskie dla zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Wielkopolsce” Dziatania 03.01
,Rozwoj zroéwnowazonej mobilnosci miegjskiej” Programu Fundusze Europejskie dla
Wielkopolski 2021-2027- zawierajagcg zmiany zakresu zadania, terminu realizacji czy tez
ustalajacej dodatkowe postanowienia do ktérych Zamawiajacy zostanie zobowigzany,
wytacznie w takim zakresie, w jakim zmiana ta pozostaje dopuszczalna na podstawie art.
455 ustawy PZP i nie prowadzi do niedopuszczalnej zmiany ogolnego charakteru Umowy.
Zmiana nastapi w formie aneksu.
Podstawa wyliczenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe bedzie cena wyliczona
kosztorysem, jako cena uzyskana poprzez poréwnanie do cen jednostkowych podobnych
robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku
braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, ktérej cene mozna zastosowac do
wyceny nowej roboty, to cene tej roboty nalezy wyliczy¢ w oparciu o cene rynkowa
danych robdt z zastrzezeniem, ze nowa cena nie moze przekroczy¢ sredniej stawki
z cennika SEKOCENBUD (lub réwnowaznego) za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie
wyceny.
Podstawa wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie kosztorys roznicowy
(zamienny), sporzadzony poprzez odjecie wartosci robdt zaniechanych (w kosztorysie
ofertowym) oraz dodanie wartosci robdt zamiennych. Roboty zamienne zostana
wycenione na podstawie kalkulacji indywidualnej Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
przyjete stawki i narzuty nie moga przekroczy¢ Srednich cen z cennika SEKOCENBUD
(lub rownowaznego) za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie tej wyceny. Jesli ogolna
pozycja w kosztorysie ofertowym obejmuje szerszy zakres, a rezygnacja dotyczy tylko
czesci danej pozycji zostanie okreslony procentowy udziat zaniechanego elementu w
catej pozycji. W protokole koniecznosci strony okresla, jakg czes¢ danej pozycji stanowia
zaniechane roboty.
Kazda zmiana musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
a w uzasadnionych przypadkach protokotu z negocjacji. Protokot koniecznosci powinien
okresla¢ w szczegolnosci przyczyny i zakres proponowanej zmiany, jej uzasadnienie
faktyczne, wptyw na wynagrodzenie i termin wykonania Umowy, a takze wskazanie
wiasciwej podstawy prawnej zmiany Umowy wynikajacej z art. 455 ustawy PZP. W
przypadku robot objetych dofinansowaniem protokdt powinien réwniez wskazywac
wptyw zmiany na zakres rzeczowy i wartos¢ robot objetych dofinansowaniem.
Sporzadzenie tych protokotéw nie dotyczy przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1).
Zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy za wykonanie
Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ przy spetnieniu przestanek, o ktérych mowa w art.
455 ust 1 lub 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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10. Wszelkie zmiany i uzupefnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej
w postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze zapisy umowy
stanowia inacze;j.

§ 15.
Ochrona danych osobowych

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych, ktore beda przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku
realizacji postanowien Umowy oraz z wymogami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) — dalej RODO.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przetwarzanie danych dokonywane bedzie przez kazda
ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

1) udostepnionych im przed druga Strone danych osob reprezentujacych kazda ze Stron
w celu zawarcia umowy: na podstawie przestanki niezbednosci do wykonania umowy,
ktorej strong jest osoba lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy;

2) udostepnionych im przez drugg Strone danych oséb wykonujacych zadania
z ramienia Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim
jest zapewnienie prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy, a jednoczesnie
przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolnosci osob, ktérych dane
dotycza.

3. Osoba, ktérej dane osobowe przetwarzane sa w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,
ma prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w zwigzku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn
zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, ze administrator naruszyt przepisy
o ochronie danych osobowych.

4. Strony oswiadczaja, ze dane przetwarzane beda w okresie koniecznym do realizagji
i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowigzku cigzacego na administratorze —
poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celow archiwalnych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym ze stanowi warunek umozliwiajagcy dopuszczenie
danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

6. Wskutek przetwarzania u zadnej ze Stron nie beda podejmowane decyzje w sposéb
zautomatyzowany (bez udziatu cztowieka).

7. Wobec kazdej z oséb, ktérych dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy,
zostanie zrealizowany obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0séb fizycznych, ktoérych dane osobowe dotycza i od ktéorych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskat. Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie
miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza,
dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem o0so6b fizycznych, ktorych dane przekazuje
zamawiajgcemu i ktorych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie
co najmniej jedno z wtaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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§ 16.
Postanowienia koincowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien Umowy, ktore wyraznie dopuszczajg forme
dokumentowa albo wskazuja, ze dana czynnos¢ nie stanowi zmiany Umowy.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze — bez zgody Zamawiajacego - przeniesc¢
na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego lub
upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wplyw
na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby pod rygorem skutkoéw prawnych
wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowana
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Wszelkie spory i roszczenia cywilnoprawne mogace wyniknac z tytutu realizacji niniejszej
umowy, ktérych Strony nie rozwigzg w drodze mediacji lub w inny polubowny sposob
rozstrzygac bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Prawem witasciwym do rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku lub na tle realizacji
Umowy jest prawo polskie.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy /w przypadku ztozenia przez Strony podpiséw w wersji papierowej/.
Umowe sporzadzono w jednym egzemplarzu elektronicznym, ktory otrzyma kazda
ze Stron /w przypadku ztozenia przez Strony oswiadczen z wykorzystaniem
kwalifikowanych podpiséw elektronicznych/.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
sporzadzit: ................ , zatwierdzit: ... , klasyfikacja budzetowa:
* dotyczy Cz. |
2026 r.: Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6050: ........ PLN; Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6057 ........... PLN,
2027 r.: Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6050: ........ PLN; Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6057 ........... PLN,
* dotyczy Cz. Il
2026 r.: Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6050: ........ PLN; Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6057 ........... PLN,
Dziat 600 Rozdziat 60016 Paragraf 6050: ........ PLN
2027 r.: Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6050: ....... PLN; Dziat 600 Rozdziat 60004 Paragraf 6057 ........... PLN;

Dziat 600 Rozdziat 60016 Paragraf 6050: ........ PLN

*niepotrzebne usunqgc

»Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy Spartanskiej w Krotoszynie wraz z o$wietleniem oraz $ciezki pieszo- rowerowej w ulicach Dozynkowej
i Stadionowej w Krotoszynie wraz z oswietleniem oraz odcinka ulicy Stadionowej wraz z oswietleniem w Krotoszynie”
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