
 
 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 

UMOWA Nr ………………..…………………………………………….……………………. 

o wykonanie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową 

zawarta w dniu ……………..……... w Kielcach pomiędzy: 

 

1. Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

Panią Agatę Wojdę – Prezydenta Miasta Kielce 

a 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w 

……………………………………………………………………………………, NIP ………………………………………, REGON 

………………………………………, KRS/CEIDG ………………………………………, 

 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot i zakres rzeczowy Zamówienia 

 

§1. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, stosownie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

i oferty Wykonawcy, zamówienia pn. „Rewitalizacja stawu w Parku im. Stanisława Staszica  

w Kielcach w ramach adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu”, dalej: „Zamówienie” lub 

„Przedmiot Umowy”. 

2. Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków 

technicznych, zgód i zezwoleń, wykonanie robót budowlano - montażowych, prac związanych                                                     

z zagospodarowaniem terenu i zielenią, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają w szczególności: Umowa, SWZ, Opis Przedmiotu 

Zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z Suplementem, załączniki do tych dokumentów, oferta 

Wykonawcy oraz dokumentacja projektowa opracowana i zaakceptowana w toku realizacji Umowy. 

 

 

 

§2. 



 
 
 

Strona 2 

1. W ramach części projektowej Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie wszelkich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, zgód i zezwoleń wymaganych do realizacji 

inwestycji, w tym – stosownie do potrzeb – pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzji 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz rozstrzygnięć i uzgodnień wodnoprawnych. 

2. Część projektowa dzieli się na następujące etapy: 

1) Etap 1 – opracowanie koncepcji i wykonanie prac przygotowawczych, obejmujący w szczególności: 

wielobranżową koncepcję architektoniczną, jej uzgodnienie z Zamawiającymi właściwym 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, niezbędne inwentaryzacje, opinię geotechniczną, 

inwentaryzację drzew i krzewów, inwentaryzację przyrodniczą i ichtiologiczną, rozpoznanie 

hydrobiologiczne, hydrologiczne, techniczne i formalnoprawne, pomiary geodezyjne  

i batymetryczne, rozpoznanie osadów dennych, koncepcję odmulenia, technologię kontrolowanego 

obniżenia poziomu wody lub opróżnienia stawu, założenia ochrony i docelowego składu ichtiofauny, 

koncepcję roślinności wodnej i nadbrzeżnej oraz co najmniej 5 wizualizacji w kolorze; 

2) Etap 2 – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi decyzjami  

i uzgodnieniami, obejmującej w szczególności:  

a) mapę do celów projektowych,  

b) projekt budowlany,  

c) projekt techniczny z elementami wykonawczymi,  

d) projekty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej,  

e) operat wodnoprawny, 

f) operat dendrologiczny, 

g) projekt odmulenia zbiornika,  

h) projekt technologii kontrolowanego obniżenia poziomu wody lub opróżnienia stawu,  

i) projekt roślinności wodnej i nadbrzeżnej oraz rabat retencyjnych wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi 

dla wszystkich nasadzeń zieleni i harmonogram prowadzenia prac pielęgnacyjnych dla tych 

nasadzeń,  

j) projekt aeracji i napowietrzania, fontanny, monitoringu urządzeń wodnych i systemu uzdatniania 

wody,  

k) STWiORB, 

l) przedmiary i kosztorysy, 

ł) komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania odłowu, czasowego przetrzymywania, transportu 

i zagospodarowania ryb i innych organizmów wodnych. 

 

§3. 

1. W ramach części wykonawczej Wykonawca wykona, na podstawie zaakceptowanej Dokumentacji 

Projektowej, wszystkie roboty budowlano-montażowe, dostawy, nasadzenia, prace pielęgnacyjne i prace 

towarzyszące niezbędne do osiągnięcia rezultatu określonego w dokumentach Zamówienia. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

1) modernizację stawu, w tym wzmocnienie brzegów, oczyszczenie i odmulenie zbiornika wraz z wywozem                

i zagospodarowaniem osadu, etapowy odłów ryb i innych organizmów wodnych, ich czasowe 

przetrzymywanie, transport i zagospodarowanie, kontrolowane obniżenie poziomu wody lub 
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opróżnienie stawu, ponowne napełnienie zbiornika, rozruch urządzeń oraz zarybienie po zakończeniu 

robót; 

2) modernizację istniejącej fontanny oraz wykonanie systemu aeracji/napowietrzania stawu, uzdatniania 

wody, monitoringu i zabezpieczenia urządzeń stawu; 

3) wykonanie ogrodów deszczowych, powierzchni chłonnych, rabat retencyjnych oraz instalacji 

nawadniającej wykorzystującej wodę opadową ze zbiornika retencyjnego; 

4) modernizację schodów, podjazdów i murków wokół stawu, modernizację przepustu od strony ul. 

Staszica, wymianę nawierzchni nieprzepuszczalnych chodników, wykonanie nadbrzeża schodkowego 

oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

5) wymianę elementów małej architektury, modernizację oświetlenia parkowego, wykonanie 

monitoringu, tablic informacyjnych, tyflograficznych i edukacyjnych; 

6) pielęgnację istniejącej zieleni, korektę zieleni zgodnie z inwentaryzacją i dokumentacją projektową, 

nasadzenia drzew, krzewów, bylin i innych roślin, obsadzenie stawu roślinnością filtrującą oraz 

wykonanie roślinności wodnej i nadbrzeżnej; 

7) wszelkie roboty, dostawy, usługi, badania, pomiary, próby, uzgodnienia, prace porządkowe, 

odtworzeniowe   i rekultywacyjne niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania Zamówienia 

oraz przekazania przedmiotu Umowy do użytkowania. 

3. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wynikającym                   

z  opracowanej Dokumentacji Projektowej oraz obowiązujących przepisów prawa. 

4. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dla branży zieleń operat pielęgnacyjny 

zawierający wskazania do pielęgnacji zieleni, zalecenia eksploatacyjne, uwzględnienie strefowania 

utrzymania obiektu oraz rozpoznanych miejsc występowania inwazyjnych gatunków obcych i działań 

zaradczych, w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z plikami w standardzie ESRI Shapefile tam, gdzie 

wymagane są dane przestrzenne. 

 

§4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji realizacji robót z innymi podmiotami działającymi na terenie 

inwestycji. 

2.  W szczególności Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, udostępni odpowiednią część terenu budowy 

oraz front robót odrębnemu wykonawcy wskazanemu przez Zamawiającego w celu wykonania robót 

związanych z remontem urządzenia spustowego typu „mnich”, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

z tego tytułu, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących zmian terminu, jeżeli koordynacja ta 

obiektywnie wpłynie na termin realizacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w organizacji i Harmonogramie realizacji Zamówienia możliwość 

równoległego prowadzenia robót przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2. W okresie wykonywania robót 

przy urządzeniu spustowym typu „mnich” Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować własne roboty, 

dostawy i pozostałe czynności, aby – w zakresie, w jakim jest to technicznie i organizacyjnie możliwe – 

kontynuować prace na pozostałej części terenu i nie powodować przestojów w realizacji Zamówienia. 

4. Sam fakt wejścia na teren budowy wykonawcy robót związanych z urządzeniem spustowym typu „mnich” 

oraz konieczność udostępnienia mu części terenu lub frontu robót nie stanowią podstawy do wstrzymania 

przez Wykonawcę całości robót, żądania dodatkowego wynagrodzenia ani przedłużenia terminu realizacji 

Umowy. Wykonawca może powoływać się na wpływ tych robót na termin realizacji wyłącznie w przypadku 
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wykazania, że mimo należytej organizacji i koordynacji prac obiektywnie nie było możliwe prowadzenie 

robót w innym zakresie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z wykonawcą robót związanych z urządzeniem spustowym 

typu „mnich”, w szczególności w zakresie dostępu do terenu, kolejności i technologii wykonywania robót, 

zabezpieczenia frontów robót, komunikacji na terenie budowy oraz zapewnienia warunków bezpiecznego                           

i niezakłóconego prowadzenia prac przez oba podmioty. Szczegółowy sposób i terminy udostępnienia terenu 

będą uzgadniane przez Zamawiającego z udziałem obu wykonawców, stosownie do postępu robót. 

6. W przypadku powstania kolizji lub okoliczności mogących wpłynąć na termin, zakres albo prawidłowość 

realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych 

od ich stwierdzenia, poinformować o tym Zamawiającego i przedstawić propozycję takiej organizacji robót, 

która ograniczy wpływ tych okoliczności na realizację Umowy. 

 

§5. 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji 

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zamówienia. 

2. Harmonogram obejmuje wszystkie etapy realizacji, w szczególności dokumentację projektową, uzyskanie 

wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii, roboty budowlane, dostawy, nasadzenia, odbiory oraz pozostałe 

czynności niezbędne do zakończenia Zamówienia, wraz z terminami i wartościami poszczególnych 

elementów. 

3. Po odbiorze Dokumentacji Projektowej Wykonawca, w terminie 14 dni, zaktualizuje Harmonogram, 

uszczegóławiając go zgodnie z zakresem robót i wartościami wynikającymi z kosztorysów, przy zachowaniu 

całkowitej ceny ofertowej i terminów określonych w Umowie. Aktualizacja wymaga akceptacji 

Zamawiającego  i nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie zmienia terminu realizacji ani wynagrodzenia. 

 

§6. 

1. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza Umowa. 

2. Integralną część Umowy stanowią w szczególności:  

1) SWZ;  

2) Opis Przedmiotu Zamówienia na który składa się Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z 

suplementem i załącznikami; 

3) oferta Wykonawcy;  

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy po jego akceptacji;  

5) dokumenty gwarancyjne wymagane w PFU  

6) dokumenty dofinansowania – w zakresie, w jakim ich postanowienia zostały włączone do 

dokumentacji Zamówienia. 

3. W razie rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, a następnie 

dokumenty Zamówienia zgodnie z kolejnością wskazaną w SWZ, chyba że z treści Umowy lub dokumentów 

wyraźnie wynika inaczej. 

 

§7. 

Zamówienie nie obejmuje prawa opcji. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

Zamówienia. 
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ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU. 

Ogólne obowiązki Zamawiającego. 

 

§8. 

1. Zamawiający wyznacza dla koordynacji Umowy swoich przedstawicieli: 

a) ……………………… – Wydział Inwestycji i Architektury, tel. ……………..……….; 

b) ……………………… – Wydział Inwestycji i Architektury, tel. ……………………...; 

c) ……………………… – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, tel. ………….….…; 

d) ……………………… – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, tel. ……………..…; 

2. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) dokonania oceny Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 1) oraz §2 

ust. 2 pkt 2), pod kątem jej zgodności z Umową, z  tym, że na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, Zamawiający ma prawo do bieżącego monitorowania zaawansowania prac 

projektowych, wnoszenia uwag bądź zastrzeżeń, a Wykonawca jest zobowiązany udzielać stosownych 

informacji na każde żądanie Zamawiającego; 

2) dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia, z tym, że dokonanie odbioru 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne wykonanie opracowań projektowych oraz z obowiązku 

usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag bądź zastrzeżeń (na etapie opracowywania 

dokumentacji jak i po jej odbiorze przez Zamawiającego, a także w okresie rękojmi); 

3) zatwierdzenia Harmonogramów sporządzonych przez Wykonawcę lub wniesienia do  nich uwag,  

w przypadku gdy będą one niezgodne z postanowieniami Umowy, z  zastrzeżeniem, iż Zamawiający 

zatwierdzi Harmonogram po uwzględnieniu przez Wykonawcę wniesionych  przez Zamawiającego 

uwag; 

4) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w §40 - dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy od Wykonawcy. 

 

§9. 

1. Dla realizacji robót budowlano-montażowych, nasadzeń oraz innych prac związanych z zielenią Zamawiający 

ustanowi Inspektora/Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż, działających w granicach umocowania 

wynikającego z Umowy i obowiązujących przepisów. 

2. Obowiązki oraz uprawnienia Inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności                    

art. 25-27. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonych przez Wykonawcę Harmonogramów; 

2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 

3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z Umową, projektami sporządzonymi przez Wykonawcę w tym: Dokumentacją 

Projektową dla Zamówienia, pozwoleniami na budowę/zgłoszeniami zamiaru wykonania robót 

budowlanych, przepisami i  obowiązującymi Polskimi Normami lub normami równoważnymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 
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4) sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów oraz 

zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń 

wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z  uwzględnieniem zapisów 

§12 pkt. 11); 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

6) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych; 

7) dokonania czynności odbioru częściowego robót budowlanych, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy określone  

w Harmonogramach; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót budowlanych w dokumentach rozliczeniowych 

przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania robót budowlanych i egzekwowania od Wykonawcy ich realizacji 

zgodnie z Harmonogramami; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 

11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiający, 

Wykonawca), wątpliwości natury technicznej powstałych  w  trakcie realizacji robót budowlanych,  

z zastrzeżeniem §66 ust. 8; 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów Kierownika budowy w trakcie realizacji robót budowlanych 

oraz ich gotowości do odbioru; 

13) potwierdzania w wewnętrznym dzienniku branży zieleń zapisów Kierownika robót branży zieleń  

w trakcie realizacji robót związanych z branżą zieleń oraz ich gotowości do odbioru; 

14) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

powykonawczej; 

15) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych; 

16) potwierdzenia, że materiały objęte zakresem rzeczowym faktury Wykonawcy zostały wbudowane, 

urządzenia zostały zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umową; 

17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego; 

18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na  budowie 

przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek decyzji 

mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami Umowy następuje wykonanie 

obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to właściwego branżowo Inspektora Nadzoru, z tym 

że dokumentowanie czynności przewidzianych Umową, a wykraczających poza obowiązki jednego 

Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator. 

 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 

 

§10. 

1. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wykonania cały Przedmiot Umowy na zasadach określonych  

w Umowie i dokumentach Zamówienia, posiadając wiedzę, doświadczenie, personel, sprzęt i potencjał 

niezbędne do jego należytej realizacji. 
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2. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że rozważył wszystkie warunki oraz okoliczności, w których ma być 

wykonywane Zamówienie, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na projektowane  

i wykonywane roboty, wartość Umowy uwzględniając wahania kosztów i dostępność siły roboczej, kosztów 

materiałów i przede wszystkim organizacji pracy. 

 

Obowiązki Wykonawcy przy opracowaniu Dokumentacji Projektowej 

 

§11. 

Wykonawca, opracowując Dokumentację Projektową dla Zamówienia, zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Zapewnienia dostępu do środowiska fizycznego poprzez zaprojektowanie budowy, bądź przebudowy 

ciągów pieszych na rewitalizowanym terenie z zachowaniem warunków technicznych sprzyjających 

poruszaniu się po nich przez osoby niepełnosprawne zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasad 

równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 oraz zgodnie z obowiązującymi w Gminie 

Kielce „Standardami dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych miasta Kielce” 

wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielc nr 28/2019 z dn.  29 stycznia 2019 r.; 

2) Przygotowania na wstępnym etapie projektów plansz przedstawiających proponowane rozwiązania – 

zagospodarowania całości terenu z przedstawieniem przebiegu ciągów komunikacyjnych oraz co 

najmniej 5 wizualizacjami w kolorze; 

3) Protokolarnego przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej w następujących ilościach: 

a) dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1)  – 2 egz.; 

b) dokumentację, o której mowa w §2 ust. 2 pkt. 2) lit. a) – h, j) oraz ł) – 2 egz.; 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, o których mowa w §2  ust. 2 pkt. 

2) lit. k) - 3 egz.; 

d) zalecenia pielęgnacyjne dla wszystkich nasadzeń zieleni i harmonogram prowadzenia prac 

pielęgnacyjnych dla tych nasadzeń, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt. 2) lit. i) – 3 egz.; 

e) przedmiar robót i kosztorysy, o których mowa w §4 ust. 2 pkt. 2) lit. l) - 3 egz.; 

f) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych w lit a) w PDF oraz wersji edytowalnej (format 

zapisu dxf/dwg, rtf/Office Open XML (docx), xls/Office Open XML(xlsx) – zależnie od potrzeb wraz z 

dodatkowymi plikami w standardzie ESRI Shapefile, umożliwiającymi zaimportowanie danych do 

Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) 

g) wersję elektroniczną dokumentów wymienionych od lit a) do g) (format zapisu PDF,  dwg  i  ath ) – 1 

CD/DVD; 

4) Opracowania Dokumentacji Projektowej w sposób zapewniający ich kompletność z punktu widzenia celu, 

któremu mają  służyć; 

5) Przedłożenia oświadczenia, że wykonana Dokumentacja Projektowa dla Zamówienia nie narusza praw 

osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej; 

6) Uczestniczenia w naradach z przedstawicielami Zamawiającego celem dokumentowania postępu 

realizacji Umowy, omawiania prac projektowych i uzgadniania rozwiązań; 

7) Uzyskania od instytucji zewnętrznych odpowiednich warunków, decyzji i uzgodnień; 

8) Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia z Wodami Polskimi wraz z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego,  o ile będą wymagane przez Wody Polskie; 

9) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego, przez autorów Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia, 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §42 ust. 2 pkt. 1) lit a); 
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10) Nieodpłatnego usuwania wad w Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia, stwierdzonych od dnia ich 

przekazania Zamawiającemu, do chwili wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

 

§11a. 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu zamówienia na etapie projektowym 

następujące osoby: 

1) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności architektonicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, która 

będzie pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej, co stanowiło warunek udziału w 

postępowaniu; 

2) co najmniej jedną  osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, która będzie pełnić funkcję projektanta branży elektrycznej; 

3) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w 

rozumieniu ustawy Prawo budowlane, która będzie pełnić funkcję projektanta branży sanitarnej; 

4) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, która będzie pełnić 

funkcję projektanta branży konstrukcyjnej; 

5) co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania i 

zagospodarowania terenów zieleni, posiadającą wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku 

architektura krajobrazu, która będzie pełnić funkcję projektanta branży zieleni; 

6) co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania zbiorników 

wodnych i gospodarki wodnej specjalista w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej lub hydrotechniki, 

posiadającego wykształcenie wyższe związane z gospodarką wodną, hydrologią, budownictwem 

wodnym, inżynierią środowiska lub kierunkiem pokrewnym; 

7) osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania z dziedziny ochrony przyrody, 

flory i fauny, w tym: 

a) co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ichtiologii, rybactwa 

śródlądowego, biologii wód lub kierunku pokrewnego obejmującego przygotowanie w zakresie 

biologii i gospodarki rybami z doświadczeniem obejmującym inwentaryzację, odłów, zabezpieczenie 

lub transport ryb prowadzonym przy obniżaniu poziomu wody lub opróżnianiem zbiornika, 

b) co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie hydrobiologii, biologii, ekologii, 

ochrony środowiska, rybactwa lub kierunku pokrewnego oraz doświadczenie w wykonaniu co 

najmniej jednego opracowania obejmującego ocenę, monitoring lub ochronę ekosystemu wodnego. 

2. W przypadku zmiany Projektanta w specjalności architektonicznej na inną osobę niż ta, którą wskazywał 

Wykonawca w ramach wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany; 

2) pisemnego wskazania Zamawiającemu, że proponowana osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

Projektanta w specjalności architektonicznej spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

w SWZ; 
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3) Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Projektanta branży architektonicznej, 

w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2). 

4) Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowień 

określonych w ust. 2-3 Umowy. 

5) Zmiana Projektanta branży architektonicznej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, o którym mowa w §74. 

 

Ogólne obowiązki Wykonawcy przy wykonaniu robót budowlanych oraz prac w zakresie zieleni 

 

§12. 

Wykonawca zobowiązuje się; 

1. Do dysponowania przez cały okres realizacji części wykonawczej zamówienia osobami posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie  i uprawnienia, stosownie do zakresu prowadzonych robót, w 

tym: 

1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i która przez co najmniej 

18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z  art. 37 c, 

art. 37 g   ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), która będzie pełnić funkcję 

kierownika budowy, co stanowiło warunek udziału w postępowaniu; 

2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bez ograniczeń która będzie pełnić funkcję kierownika robót 

elektrycznych; 

3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeń która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych; 

4) co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za realizację robót związanych z zagospodarowaniem 

i utrzymaniem terenów zieleni, posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 

wykonywania nasadzeń, pielęgnacji zieleni, doboru materiału roślinnego oraz prowadzenia prac, z 

wykształceniem wyższym drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu i która  brała udział 

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z  art. 37 c, art. 37 g   ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami), która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży zieleni; 

5) co najmniej jedną osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zbiorników 

wodnych i gospodarki wodnej specjalista w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej lub 

hydrotechniki, posiadającego wykształcenie wyższe związane z gospodarką wodną, hydrologią, 

budownictwem wodnym, inżynierią środowiska lub kierunkiem pokrewnym, która będzie pełnić 

funkcję kierownika robót branży hydrologicznej; 

6) osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac z dziedziny ochrony 

przyrody, flory i fauny, w tym:  

a) co najmniej jedną osobę posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie ichtiologii, rybactwa 

śródlądowego, biologii wód lub kierunku pokrewnego obejmującego przygotowanie w zakresie 
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biologii i gospodarki rybami z doświadczeniem obejmującym inwentaryzację, odłów, 

zabezpieczenie lub transport ryb prowadzonym przy obniżaniu poziomu wody lub 

opróżnianiem zbiornika, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży ichtiologicznej; 

b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie hydrobiologii, biologii, 

ekologii, ochrony środowiska, rybactwa lub kierunku pokrewnego oraz doświadczenie w 

wykonaniu co najmniej jednego opracowania obejmującego ocenę, monitoring lub ochronę 

ekosystemu wodnego, która będzie odpowiedzialna za prace związane z odłowem ryb; 

c) co najmniej jedną osobą, która podsiada dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

wydany przez ogólnopolskie specjalistyczne stowarzyszenie arborystyczne, zrzeszające osoby 

wykonujące zawód arborysty lub posiada ważny certyfikat ETW, która będzie zobowiązana do 

realizacji prac arborystycznych związanych z pielęgnacją drzew; 

d) osobami posiadającymi doświadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych tj. osobami, które  

w okresie ostatnich 5 lat realizowały na minimum 2 inwestycjach związanych z  urządzaniem 

terenów zieleni prace polegające na przygotowanie terenu do  nasadzeń, wykonaniu nasadzeń 

i pielęgnacji roślin po posadzeniu, które będą odpowiedzialne za prace ogrodnicze.   

e) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku architektura 

krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo oraz która w okresie ostatnich 5 lat wykonała 

minimum 3 operaty dendrologiczne albo posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku 

ochrona środowiska, biologia lub ekologia wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi 

których przedmiotem były zagadnienia związane z dendrologią lub arborystyką lub oceną stanu 

drzew oraz która w okresie ostatnich 5 lat wykonała minimum 3 operaty dendrologiczne albo 

posiadającą wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, biologia lub ekologia wraz 

z ukończonym co najmniej jednym kursem zawodowym, którego przedmiotem były 

zagadnienia związane z dendrologią lub arborystyką lub oceną stanu drzew oraz która w 

okresie ostatnich 5 lat wykonała minimum 3 operaty dendrologiczne. Osoba ta będzie 

odpowiedzialna za wykonanie operatu dendrologicznego. 

7) w przypadku prowadzenia robót wymagających udziału innych osób posiadających określone 

przepisami prawa uprawnienia budowlane lub kwalifikacje – osobami posiadającymi wymagane 

prawem uprawnienia i kwalifikacje, odpowiednie do zakresu powierzonych im robót. 

2. wykonać roboty budowlano-montażowe, nasadzenia, dostawy i pozostałe prace zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, decyzjami i uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa. 

3.do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramami, o których mowa poniżej; 

4. do wykonania wszystkich robót, nasadzeń i prac związanych z zielenią, o których mowa w §3 ust. 1 i 2  zgodnie 

z właściwą dla nich Dokumentacją Projektową dla Zamówienia, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami lub normami 

równoważnymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą Prawo budowlane, zasadami 

wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom 

dopuszczonym do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót 

określonych w dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych 

standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego; 

5.  stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami,  

w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 
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6. sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane; 

7. zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót 

i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami, Dokumentacją Projektową dla Zamówienia,  

a także zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych; 

8. wykonania wszelkich robót zgodnie z zasadą DNSH, w tym przygotowywanie comiesięcznych raportów z jej 

realizacji; 

9. zapewnienia pełnej dyspozycyjności Kierownika budowy na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy 

wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, oraz udziału w naradach koordynacyjnych budowy Kierownika 

budowy i w miarę potrzeby Kierowników robót lub innych pracowników wskazanych przez Wykonawcę; 

10. prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 

11. prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji branży zieleń; do wewnętrznego dziennika branży 

zieleń należy wpisywać wszystkie działania związane z zabezpieczeniem drzew istniejących na terenie, 

sadzeniem, przesadzeniem i pielęgnacją roślin oraz wszystkie zabiegi, które dotyczą zieleni; 

12. kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim dokumentów 

dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń, w szczególności atestów, deklaracji zgodności lub 

właściwości użytkowych, aprobat technicznych, DTR, kart technicznych, instrukcji eksploatacji lub użytkowania 

oraz wyników badań laboratoryjnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Umowy; 

13. przygotowania w ramach Wynagrodzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi 

i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z wykonanymi robotami, a także dokumentacji powykonawczej 

branży zieleń oraz zaleceń pielęgnacyjnych dla wszystkich nasadzeń i harmonogramu prowadzenia prac 

pielęgnacyjnych; 

14. uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót; 

15. zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowań 

geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót; 

16. uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych  do przekazania 

obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w  art. 56 ustawy Prawo 

budowlane; 

17. złożenia w siedzibie Zamawiającego: 

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

Zamówienia, zgodnie z §5 Umowy; 

b) po odbiorze Dokumentacji Projektowej – zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

zgodnie z §5 ust. 3 Umowy; a w razie zgłoszenia przez  Zamawiającego uwag  lub  zastrzeżeń 

do ww. Harmonogramów, ich  uwzględnienia i przedstawienia poprawionych w terminie 14 dni od daty ww. 

zgłoszenia. Wykonawca wraz z Harmonogramami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres 

robót zamierza powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w  którym ujęte zostały 

te roboty; 

18. powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy,  bez  uzyskania 

wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

19. w związku z dofinansowaniem Zamówienia w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 

Klimat, Środowisko 2021–2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu 

Spójności, Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – przestrzegania 
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obowiązków informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych wynikających z dokumentów Zamówienia i 

zasad dofinansowania; 

20. zapewnienia możliwości wyboru przez przedstawiciela Zamawiającego - Inspektora Nadzoru, konkretnych 

egzemplarzy roślin w szkółce przed ich dostawą na teren budowy. Wybór egzemplarzy w szkółce nie zwalnia z 

konieczności zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, dokumentu o którym mowa w pkt. 8); 

21. zapewnienia przedstawicielowi Zamawiającego - Inspektorowi Nadzoru, w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości, prawa aby w chwili odbioru nasadzeń poddać losowo 1%  materiału (co najmniej jedno 

drzewo/trzy krzewy, byliny trawy ozdobne danego gatunku i odmiany) kontroli jakości systemu korzeniowego, 

zastosowania systemu kotwiącego lub  systemu napowietrzająco – nawadniającego (w przypadku drzew), 

nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny (np. celowe usunięcie gleby  

i odkrycie systemu korzeniowego) bez obowiązku  zapłaty przez Zamawiający na rzecz Wykonawcy za roślinę 

zniszczoną w ten sposób. 

 

§13. 

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,  o którym mowa  

w §42 ust. 1 w związku z §42 ust. 2 pkt. 1) i/lub §42 ust. 2 pkt. 2), w szczególności: 

1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji Projektowej, 

której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było obowiązkiem Zamawiającego, 

a w szczególności projektów budowlano-wykonawczych, projektów warsztatowych, których 

wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez 

co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, 

2) udział w robotach budowlanych i robotach związanych z branżą zieleń osób odpowiedzialnych za 

kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami; 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu 

wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest  do uporządkowania terenu budowy i przekazania 

go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w  terminie ustalonym w protokole 

odbioru końcowego; 

5) w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje dokumentacja, a związanej  

z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody 

wyrządzone właścicielowi takiej działki, podczas realizacji robót na jej terenie oraz zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej takiej działki, 

b) przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót, 

c) uzyskania od właściciela działki oświadczenia potwierdzającego przywrócenie terenu działki do 

stanu poprzedniego, oraz braku z jego strony roszczeń odszkodowawczych związanych 

z  realizowanymi robotami, z zastrzeżeniem postanowień związanych z lit. d), 

d) w przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w lit. c) nie będzie możliwe lub będzie 

znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oświadczenia, o którym mowa w lit. c), 

zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji fotograficznej, wskazanej w lit. a), oraz 

wykazania spełnienia obowiązków wymienionych w lit. b); 

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, aż  do  dnia 

przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 
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7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: energii elektrycznej, 

wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie zamontowanie liczników i ponoszenie opłat 

na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia 

w razie konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody i ścieków) w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia prób i  odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych i 

ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim 

nad robotami w tym przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które 

będą realizowały prace branży zieleń. Osoby kierujące pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi 

przy zieleni zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków oraz osoby samodzielnie wykonujące takie prace 

muszą spełniać wymagania określone w art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. Osoby samodzielnie wykonujące prace o charakterze technicznym 

przy tej zieleni muszą spełniać wymagania art. 37b ust. 3 tej ustawy. Wykonawca przed rozpoczęciem 

tych prac przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań przez 

wskazane osoby; 

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z  nazwą 

firmy, w której są zatrudnieni; 

10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu; 

11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających 

zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji Projektowej i zakresu prac; 

12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę; 

13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich 

prowadzenie; 

14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.  W przypadku 

powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do  przywrócenia do stanu 

pierwotnego i uzyskania akceptacji Zamawiającego ww. obiektu  w  tym zakresie; 

15) w przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robót ziemnych 

Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów i pompowanie wód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zamówienia zapewnić pełnienie funkcji Kierownika budowy 

przez osobę wskazaną przez Wykonawcę w ofercie oraz w ramach wykazywania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3. Osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy oraz każda 

osoba kierująca robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków musi 

spełniać wymagania art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w 

szczególności posiadać właściwe uprawnienia budowlane oraz co najmniej 18-miesięczne doświadczenie 

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy na inną osobę niż wskazana w ust. 2, Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany; 

2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki Kierownika budowy   

spełnia warunki udziału określone w SWZ oraz wykaże dodatkowe doświadczenie na poziomie 

gwarantującym uzyskanie równoważnej liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli takie kryterium 

było określone dla tych osób. 
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4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy, w przypadku gdy 

Wykonawca nie wykaże spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3 pkt. 2). 

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia postanowień, 

określonych w ust. 2 i 3. 

6. Zmiana Kierownika budowy , o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy i 

nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §74. 

 

Podwykonawcy 

 

§14. 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części Zamówienia, określonego w §1-§4 Umowy, 

przez  Podwykonawców. 

2. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, dostaw i usług  przez  Podwykonawców, do 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych 

kontaktowych z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich 

przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do  zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania 

wymaganych informacji  na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 

 

§15. 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na  zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że 

nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub  usługi, 

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 

2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że 

nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 

d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią Umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
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e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej Wykonawcę  

z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 

g) Wymogi określone w pkt. 2 mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy o dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą . 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany 

jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej podwykonawcy albo poinformować Zamawiającego o  numerze wpisu firmy podwykonawcy 

do odpowiedniego rejestru. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, akceptuje lub 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym niniejszej Umowie; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy niż określony w ust. 2 pkt. 2 lit. b); 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Postanowienia ust. 5 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w  powyższym trybie, 

odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o  podwykonawstwo, uwzględniające 

zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 2 pkt. 1 lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w §59 ust. 1 pkt. 10). 

13. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 

15. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 7, 10 i 11 niniejszego paragrafu 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie 

wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo,  których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do 

niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego. 

17. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu  nie gorszym niż Podwykonawca, na którego 

zasobach polegał Wykonawca. Postanowienia  ust. 1 – 16 stosuje się odpowiednio. 

 

§16. 

Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za  roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia przewidzianego za dany element 

robót określony w Harmonogramie Wykonawcy. 

 

§17. 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego 

co do wykonania tej części robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub  zaniechania. 

 

§18. 

1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią 

Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części zamówienia Podwykonawcy 

dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy  

w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest 

przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 
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Wymagania w zakresie zatrudnienia 

 

§19. 

1) Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa 

w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które wykonywać będą zakres 

zamówienia określony w §3 ust. 2. 

2) Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji zatrudnienia 

osób, o których mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań  w  zakresie zatrudnienia. 

3) W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, na 

każde jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  nie  krótszym niż 3 dni robocze, 

wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę; 

c) kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, poświadczonej „za zgodność  z oryginałem”, 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych– RODO, tj. bez adresów, nr PESEL pracowników 

i  wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

4) Dodatkowo, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych podczas 

realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach związanych z realizacją robót budowlanych, 

według wzoru doręczonego przez Zamawiającego. 

5) Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki określone w pkt. 

1)-4) obciążają także Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do 

nadzoru i kontroli Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do 

przedkładania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 3) – 4) dotyczących 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy. 

 

§20. 

1. Zamawiający nie wymagał przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, z uwagi na fakt, 

że podstawowe informacje niezbędne do zapoznania się z zakresem realizacji Umowy oraz do złożenia oferty 

zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączone do niej dokumenty, o których mowa w §6 ust. 

2. Wszelkie dodatkowe dane, informacje, ustalenia oraz materiały konieczne w ocenie Wykonawcy do 

prawidłowej wyceny i wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. 
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3. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość realizacji Zamówienia na terenie Parku Miejskiego im. Stanisława 

Staszica w Kielcach, w obszarze objętym ochroną konserwatorską, i zobowiązuje się uwzględnić wynikające 

z tego uwarunkowania w toku projektowania i wykonywania robót. 

 

§21. 

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej. 

 

Wytyczenie obiektów i robót 

 

§22. 

1. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do 

tych czynności. 

2. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż  do  osiągnięcia 

stanu poprawnego. 

 

Przekazanie terenu budowy i etapowanie robót. 

 

§23. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w całości lub sukcesywnie 

w wyodrębnionych częściach, jeżeli Zamawiający i Wykonawca w toku realizacji Zamówienia uzgodnią 

wykonywanie robót i prac związanych z zielenią etapami. 

2. Etapowanie robót oraz przekazywanie terenu budowy w częściach powinno być uzgadniane  

z odpowiednim wyprzedzeniem i uwzględniane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przypadku 

braku uzgodnienia Zamawiający może określić kolejność udostępniania frontów robót, z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania Parku. 

3. Przy etapowaniu robót należy w szczególności zapewnić bezpieczną komunikację pieszą w otoczeniu stawu 

i dostęp do części Parku nieobjętych robotami, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

oraz wymogów organizacji placu budowy. 

4. W przypadku uzgodnienia etapowania robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót  

w sposób zapewniający możliwość realizacji kolejnych etapów oraz do koordynacji prac w taki sposób, aby 

nie zakłócać funkcjonowania terenów nie objętych bezpośrednio prowadzeniem prac. 

5. Na etapie realizacji, Zamawiający może dokonać zmian w zakresie etapowania, w tym zmienić kolejność 

etapów, ich zakres lub terminy realizacji, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami organizacyjnymi, 

technicznymi lub bezpieczeństwem użytkowników. Zmiany te nie stanowią podstawy do roszczeń 

Wykonawcy, o ile nie wpływają na termin końcowy realizacji Umowy. 

 

Utrzymanie terenu budowy i zapewnienie przechodniości / przejezdności 

 

§24. 

W okresie od przekazania terenu budowy w całości lub w wyodrębnionych częściach do daty zakończenia  

i odbioru końcowego robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

 

§25. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość 

tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji powinny spełniać wymogi przepisów prawa, dokumentów 

dofinansowania oraz poleceń Zamawiającego. 

 

§26. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania 

tymczasowych urządzeń zabezpieczających, dostosowanych do charakteru i lokalizacji prowadzonych robót, 

takie jak ogrodzenie typu pełnego – w miejscach wymagających szczególnej ochrony i/lub wynikających  

z przepisów bhp, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnienia ich obsługi i działania w okresie trwania budowy. 

 

§27. 

Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest 

uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

 

§28. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu i dojścia do terenu budowy 

oraz do prowadzenia robót w sposób niepowodujący nadmiernych przeszkód komunikacyjnych dla 

użytkowników Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest, w obrębie przekazanego terenu budowy, do organizowania 

ruchu pieszego w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników Parku oraz do utrzymania dostępu 

do terenów nieobjętych robotami, z wykorzystaniem istniejących lub – w razie potrzeby – tymczasowych 

rozwiązań komunikacyjnych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania udostępnionych użytkownikom ciągów komunikacyjnych 

w stanie zapewniającym bezpieczne korzystanie oraz należytą czystość, w szczególności poprzez: 

1) utrzymywanie nawierzchni w stanie czystym, wolnym od błota, urobku, odpadów, materiałów 

budowlanych, gałęzi, pyłu oraz innych zanieczyszczeń powstałych w związku z robotami, 

2) bieżące usuwanie zanieczyszczeń i przeszkód, które mogłyby utrudniać ruch pieszy lub rowerowy, 

3) zapewnienie drożności i stabilności nawierzchni, w tym likwidację nierówności, zapadlisk lub  śliskości 

powstałych w wyniku robót, 

4) usuwanie odpadów komunalnych oraz opróżnianie koszy na śmieci, zlokalizowanych na  obszarze 

udostępnionego terenu budowy, 

5) przycinanie roślinności wchodzącej na ciągi piesze lub trasy rowerowe. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

 

§29. 

 Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów,  z którymi będzie 

postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska . 

 

§30. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami  

i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim 
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Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do  ich powstania – zrekompensuje 

Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty. 

 

§31. 

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego  

i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę  za  zajęcie i  odtworzenie pasa 

drogowego. 

 

§32. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji 

podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

 

§33. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie  

w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

 

§34. 

1. Po zakończeniu realizacji Zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw 

dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy 

w  rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz dokumenty, o których mowa w §12 pkt. 9) – 15), a także protokoły badań i  sprawdzeń, powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca 

zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację 

powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. 

Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca winien przekazać oświadczenia, o których mowa w §13 

ust. 1 pkt. 5) lit. c), z zastrzeżeniem postanowień §13 ust. 1 pkt. 5) lit. d).  Po zakończeniu realizacji 

Zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej 

powykonawczej branży zieleń w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej 

(format zapisu dxf/dwg, rtf/Office Open XML (docx), xls/Office Open XML(xlsx) – zależnie od potrzeb) wraz 

z dodatkowymi plikami w standardzie ESRI Shapefile, umożliwiającymi zaimportowanie danych do 

Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej). 

2. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą wykonania i wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

przedmiotu Umowy (protokół odbioru końcowego), na Zamawiającego przechodzą w całości i bez 

odrębnego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do poszczególnych dokumentacji wytworzonych w 

związku z realizacją Umowy (utworów) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim wraz z  prawem do wykonywania zależnych praw autorskich 

w tym: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

(utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero), 
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2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy (udostępniania 

dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania o  środki zewnętrzne), 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne 

udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach i Internecie, umieszczanie i 

wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta Kielce). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności egzemplarzy 

dokumentacji w formach i ilości określonych w ust. 1 i 2. 

4. Wykonawca, z chwilą przeniesienia praw autorskich, wyraża zgodę na: 

1) rozporządzanie, używanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią z 

autorskich praw zależnych do przekazanej Dokumentacji powykonawczej i jednocześnie 

bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji określonych 

w ust. 2 wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej dokumentacji 

(np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji oraz do  wykorzystania jej w opracowaniach 

zależnych i korzystanie z tych opracowań), 

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 3 na osoby trzecie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia 

na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub 

wskazaną przez niego osobę trzecią. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu 

i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 5 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez  jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione przez Zamawiającego szkody w  związku  

z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza 

Wykonawcą także osobie trzeciej. 

8. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami  

z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych  

i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony Zamawiającego przed  tymi 

roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby 

trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do korzystania z  Dokumentacji, będą musiały zaniechać 

korzystania z Dokumentacji w całości lub w części lub  wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do 

zapłaty z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające  

z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

9. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i  majątkowych do Dokumentacji 

powykonawczej, skierowanych przeciwko Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację 

powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. 

 

§35. 
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Zamawiający zastrzega prawo do zawieszenia czynności odbiorowych do czasu otrzymania od Wykonawcy 

wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem §34  ust. 10 Umowy. 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI. 

 

§36. 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 sierpnia 2028 r. 

2. Ustala się następujące terminy pośrednie dla części projektowej: 

1) Etap 1 – do 90 dni od dnia zawarcia Umowy; 

2) Etap 2 – do 120 dni od dnia pisemnej akceptacji przez Zamawiającego Etapu 1. 

3. Etap 1 obejmuje wszystkie opracowania, inwentaryzacje, badania, rozpoznania, koncepcje i uzgodnienia 

wskazane dla tego Etapu w dokumentach Zamówienia. 

4. Etap 2 obejmuje kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wymaganymi opracowaniami 

branżowymi, operatami, projektami, przedmiarami, kosztorysami i STWiORB oraz przygotowanie i złożenie 

kompletnych wniosków o wymagane decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, zgody i zezwolenia. 

5. Za dzień zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień stwierdzenia w dzienniku budowy gotowości 

robót do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, z zastrzeżeniem że wykonanie Umowy 

następuje po spełnieniu wszystkich obowiązków wymaganych do odbioru końcowego. 
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ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT 

 

§37. 

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor 

Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami 

Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót 

powstało z winy Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY 

Odbiór Dokumentacji Projektowej. 

 

§38. 

1. Przekazanie Dokumentacji Projektowej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Kielcach przy ul. 

Strycharskiej 6. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej, 

protokołem przekazania wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iż są one 

wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami lub normami równoważnymi oraz 

kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

3. Podpisany przez Zamawiającego protokół przekazania Dokumentacji Projektowej wraz z wykazem 

opracowań jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji, lecz nie potwierdzeniem jej 

jakości ani kompletności projektu przekazanej dokumentacji. 

4. Przekazana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa podlega weryfikacji Zamawiającego pod kątem 

jej kompletności, w  terminie do 14 dni roboczych od jej otrzymania: 

1) w przypadku, gdy przekazana Dokumentacja Projektowa będzie kompletna pod względem rodzaju  

i ilości opracowań, Zamawiający potwierdzi pisemnie Wykonawcy kompletność przekazanej 

dokumentacji oraz przystąpi do jej odbioru pod względem merytorycznym; 

2) w przypadku gdy przekazana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa okaże się niekompletna 

pod względem rzeczowym albo ilościowym, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, 

wskazując braki w przekazanej dokumentacji oraz wezwie go do jej uzupełnienia. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), zobowiązany 

jest do uzupełnienia przekazanej Dokumentacji Projektowej. W przypadku bezskutecznego upływu ww. 

terminu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w wysokości określonej w §59 ust. 1 pkt. 2). 

Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. Zamawiający zastrzega prawo odmowy dokonania 

odbioru Dokumentacji Projektowej dla  Zamówienia dopóki nie zostanie ona wykonana w sposób 

kompletny pod względem rzeczowym lub nie zostanie ona przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy. 

6. W terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej  albo od 

dnia jej uzupełnienia w trybie określonym w ust. 5, dokonany zostanie odbiór przekazanej dokumentacji, 

z zastrzeżeniem ust. 7-11. 

7. Jeżeli podczas odbioru, o którym mowa w ust. 6, zostaną stwierdzone wady Dokumentacji Projektowej lub 

Dokumentacji Projektowej bądź Zamawiający wniesie uwagi lub zastrzeżenia, powiadomi o tym 

Wykonawcę, w terminie 10 dni od dnia ujawnienia wad lub wniesienia zasadnych uwag i zastrzeżeń. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ujawnionych w 

Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia wad oraz uwzględnienia 
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zgłoszonych do projektu uwag bądź zastrzeżeń, w terminie 10 dni od powiadomienia o nich przez 

Zamawiającego. Wykonawca może odmówić uwzględnienia wniesionych przez Zamawiającego uwag lub 

zastrzeżeń, jedynie gdy ich uwzględnienie wykraczać będzie poza zakres przedmiotu Umowy lub ich 

uwzględnienie powodowałoby wadliwe wykonanie projektu. Każdorazowa odmowa uwzględnienia 

wniesionych uwag i zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zgłoszone Wykonawcy wady, uwagi i zastrzeżenia nie 

zostały usunięte lub uwzględnione w całości w terminie, o którym mowa w ust.  8, Wykonawca pozostawał 

będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary umowne, zgodnie z §59  ust.  1 pkt. 2). 

10. Po usunięciu wad, o których mowa w ust. 7 oraz uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń,  ewentualnie przy braku 

uwag i zastrzeżeń, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół odbioru 

Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia. 

11. Jeżeli ujawnione wady, o których mowa w ust. 7, nie zostaną usunięte przez Wykonawcę, w terminie o 

którym mowa w ust. 8, Zamawiający może odstąpić od Umowy, bez wzywania Wykonawcy do dalszej 

poprawy Dokumentacji Projektowej. 

12. Do protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej dla  Zamówienia, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca 

dołączy oświadczenia, o którym mowa w §11 pkt. 5). 

13. Podpisanie protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacji Projektowej dla  Zamówienia, 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne opracowanie dokumentacji ani  

z obowiązku usunięcia wad i uwzględnienia zgłoszonych uwag bądź zastrzeżeń; postanowienia ust. 7-11 

stosuje się odpowiednio. 

 

Odbiory robót budowlano –montażowych oraz prac w zakresie zieleni 

 

§39. 

1. W trakcie realizacji Zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy, w tym również 

wewnętrznym dzienniku branży zieleń – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 

umożliwiającym sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót  

i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

2. Przewiduje się możliwości dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  wykonanych robót 

stanowiących skończone - zamknięte elementy zgodnie z Harmonogramem, nie dopuszcza się odbiorów 

na podstawie procentowego zaangażowania robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron  

z konieczności dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, określonego w §1-§4 Umowy, który 

stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu Umowy. 

 

Odbiór końcowy 

 

§40. 

1. Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w §1-§4 Umowy, dokonany będzie jego 

odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów przewidzianych 

przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 
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2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektorów 

Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej dla każdego z zakresów, zapisy §35 

stosuje się odpowiednio; 

3) stwierdzenia wpisem do dziennika budowy, że Wykonawca zakończył wszystkie roboty objęte 

Dokumentacją Projektową; zgodność wpisu ze stanem faktycznym potwierdza Inspektor Nadzoru; 

4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o wykonaniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu gotowości 

przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzającą adnotacją Inspektora nadzoru na tym piśmie; do 

zawiadomienia Wykonawca dołączy dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w 

pkt. 1)-3). 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4). Zapisy §35 stosuje się odpowiednio. 

 

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót oraz prac w zakresie zieleni 

 

§41. 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor Nadzoru: 

1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą istotną, a ujętego 

w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad, albo zażąda wykonania elementu robót 

dotkniętego taką wadą po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt. 3); 

2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót, Zamawiający dokona odbioru robót dotkniętych 

wadą a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej usunięcia, pod rygorem 

zastępczego usunięcia wady, bez uprzedniej zgody Sądu, na koszt i  ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie 

usunął wady w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem pkt. 3); 

3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają zakryciu, Zamawiający 

wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby zakryciem elementów wadliwych  

i powodowałby brak możliwości późniejszego usunięcia wad, lub czyniłby ich usunięcie znacznie 

utrudnionym. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu 

Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad; 

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający dokona odbioru robót,  

z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, odpowiadającego utracie wartości 

obiektu; 

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin  na  ich 

usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji do czasu 

usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją 

przedmiotu Umowy; 

4) w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający może w zależności od rodzaju 

wady: 

a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje się do 

użytkowania; 
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b) odmówić dokonania odbioru robót i od Umowy odstąpić albo żądać wykonania przedmiotu 

Umowy po raz drugi, w przypadku gdy przedmiot Umowy nie nadaje się do  użytkowania. 

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje §67. 

 

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE 

 

§42. 

1. Wynagrodzenie całkowite brutto za realizację całego Przedmiotu Umowy, odpowiadające cenie całkowitej 

brutto zadeklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, ustala się w kwocie: ………………………………… zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………………………………), dalej: „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego  

i kompletnego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym koszty dokumentacji projektowej, decyzji  

i uzgodnień, robót, dostaw, urządzeń, nasadzeń, pielęgnacji, nadzoru autorskiego, badań, pomiarów, prób, 

odbiorów i dokumentacji powykonawczej. Na wynagrodzenie całkowite składa się wynagrodzenie: 

1) za opracowanie Dokumentacji Projektowej – w wysokości  …………………….. brutto (wraz z podatkiem 

VAT), słownie …………………………………………………….,  przy czym wynagrodzenie brutto za opracowanie 

Dokumentacji Projektowej nie może przekroczyć 3% ceny całkowitej brutto za realizację Zamówienia  

2) za wykonanie robót budowlano-montażowych, nasadzeń i innych prac związanych z zielenią wraz  

z pracami towarzyszącymi,– w wysokości  …………………….. brutto (wraz z podatkiem VAT), słownie 

……………………………………….. 

3. Wynagrodzenie stanowi zapłatę za całość świadczeń koniecznych do osiągnięcia rezultatu określonego 

Umową i dokumentami Zamówienia. Różnice pomiędzy założeniami Wykonawcy przyjętymi do kalkulacji 

ceny a rzeczywistym zakresem prac koniecznych do wykonania Zamówienia obciążają Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem przypadków zmiany Umowy dopuszczonych przepisami prawa i niniejszą Umową. 

4. Wszelkie różnice pomiędzy ilościami, cenami i elementami przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 

przetargowej a faktycznymi ilościami robót, cenami oraz zakresem prac koniecznymi do prawidłowego 

wykonania Zamówienia stanowią ryzyko Wykonawcy i w całości go obciążają. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w związku z ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2), może zostać odpowiednio 

zmienione w przypadku: 

1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane i budowlano-montażowe. Przy 

zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. 

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku 

od towarów i usług (VAT); 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki godzinowej, ustalonej 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

5) Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt. 2)-4) wymaga złożenia wniosku Strony oraz 

wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania Zamówienia przez  Wykonawcę. Na 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie treści 

złożonego wniosku, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w związku z ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2),  może zostać 

odpowiednio zmienione także na następujących zasadach: 

1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do 

kosztów i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że: 

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%. Waloryzacji podlega wartość wynagrodzenia po 

przekroczeniu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

b) termin uprawniający do zgłoszenia żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w  pierwszym 

miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym przy uwzględnieniu zmiany 

wynagrodzenia następny termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi 

w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia aneksu do umowy sankcjonującego 

zmianę wynagrodzenia; 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień niniejszego punktu, wynosi 4% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie 

Wykonawcy brutto. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany wynagrodzenia ustalana w 

oparciu o sumę wskaźników wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiące odpowiadające miesiącom od 

zawarcia umowy/aneksu, przy czym wzrost naliczany będzie od  niewykonanej i niezapłaconej części 

umowy - o zaistniały w trakcie tych miesięcy wskaźnik procentowy powyżej 10 % wzrostu. Wskaźnik 

wzrostu do 10 % stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy i do tej wysokości wynagrodzenie nie  

podlega waloryzacji. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia wniosku 

Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy 

faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 

do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

7. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w związku z ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2), jest dopuszczalna 

także w przypadkach o których mowa w §65 ust. 3, 5 i 8 oraz w §66 ust. 1 pkt. 2), 5), 7)-8), ust. 9- 11. 

8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w  zakresie  odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

9. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 

5-7, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału  w nim, na osoby trzecie. 

11. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 10, może zostać dokonane z uwzględnieniem, że  wierzytelność 

wynikająca z Umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje Wykonawcy pod warunkiem realizacji 

przez niego wszelkich wymienionych w Umowie obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich 

określonych w Umowie praw Zamawiającego względem Wykonawcy. 
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12. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 10, nie stanowi podstawy do ingerowania  przez osoby trzecie 

będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności we wzajemne rozliczenia 

między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, kary umowne itp. 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY i UBEZPIECZENIE 

 

§43. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w wysokości  5%  ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie w kwocie: …………………………….zł (słownie złotych: ………………………………. 

00/100) w formie: ………………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach: 

1) Zamawiający zwraca 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia 

dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych Umową, z 

zastrzeżeniem pkt. 2); 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości robót, będzie służyć 

do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 

dnia po upływie okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę zachowany oraz 

w przypadkach określonych w §41 ust. 2 pkt. 3) i §41 ust. 2 pkt. 4) lit. b) jest on zobowiązany do przedłużenia 

terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. 

Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie 

później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia w terminie 

określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę 

płatności kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i 

przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej: 

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed podpisaniem 

Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, 

Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty 

gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie 

wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z 

postanowieniami Umowy.  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zamówienia, obejmujące także teren budowy, od 

wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego 

w §42 ust. 1, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno być zawarte  na rzecz Wykonawcy i 
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Zamawiającego oraz winno obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe 

z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry 

na okres realizacji Zamówienia,  o   którym mowa w §36 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany 

jest do  przedłużenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego Zamówienia, jeżeli nie zostanie 

on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §36 ust. 1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca zobowiązuje się 

uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w  §42 ust.1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej w  dniu podpisania Umowy. Wraz z 

polisą ubezpieczeniową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie 

ubezpieczenia. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału polisy, 

potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, w  okresie, o 

którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zamówienia, o którym mowa w §36 ust. 1 lub opóźnienia Wykonawcy 

w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres Ubezpieczenia. 

Postanowienia ust. 7-10 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w §41 ust. 2  pkt. 3) i §41 ust. 

2 pkt. 4) lit. b), Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas usunięcia wad i 

na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 

 

§44. 

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, zgodnie z zaakceptowanym 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym i zasadami określonymi w niniejszym Rozdziale. Zamawiający nie 

przewiduje zaliczek. 

 

§45. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, z zastrzeżeniem że łączna wartość faktur częściowych nie 

może przekroczyć 90% Wynagrodzenia, a pozostała część będzie płatna po odbiorze końcowym. Szczegółowe 

wartości i etapy fakturowania wynikają z zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

1) na etapie projektowania przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej za 

odebraną Dokumentację Projektową, zgodnie z wartością przypisaną temu zakresowi w zaakceptowanym 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

2) na etapie realizacji robót, dostaw, nasadzeń i innych prac przewiduje się fakturowanie częściowe nie 

częściej niż raz na dwa miesiące, na podstawie odebranych, zakończonych elementów określonych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

3) Wysokość wynagrodzenia objęta fakturą końcową nie może być niższa niż 10% Wynagrodzenia całkowitego 

brutto. 

 

§46. 
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1. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i złożenia ich Zamawiającemu będzie, z zastrzeżeniem 

postanowień dotyczących Podwykonawców, protokół odbioru częściowego podpisany przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają wyłącznie zakończone elementy zgodne z 

zaakceptowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół odbioru końcowego 

sporządzony przez Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej 

podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio po odstąpieniu od Umowy lub 

powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. 

 

§47. 

Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w wystawionej fakturze. 

 

§48. 

1. Należności Wykonawcy będą płatne z rachunku Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i ust. 6, wraz   

z oświadczeniami, o których mowa w § 50 ust. 2. Wraz z fakturą Wykonawca winien przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzające, że materiały objęte zakresem 

rzeczowym faktury zostały wbudowane, urządzenia zostały zamontowane, a roboty wykonane zgodnie  

z Umową. 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2025 r. Nr 1203) od 

dnia 1 lutego 2026 r. Zamawiający odbiera faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. W celu 

zminimalizowania ryzyka dotyczącego umieszczania błędnych lub niekompletnych danych wzór do 

wystawianych przez Wykonawcę od dnia 1 lutego 2026 r. faktur wskazano w ust. 7. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynikającej z prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT, o której mowa w ust. 3, w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy  

wskazany w treści tej faktury (zgodnie z § 47), z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie wystawienia faktury VAT 

za pośrednictwem  Krajowego Systemu e-Faktur, wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres 

Zamawiającego (w tym przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a)-b) Umowy). 

5. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu 

nie później niż w dniu wystawienia faktury komplet dokumentów uprawniających do wystawienia faktury, 

złożonych osobiście do siedziby Zamawiającego w Kielcach przy  ul. Strycharskiej 6, na podstawie protokołu 

przekazania. 

6. Faktura, o której mowa w ust. 2 winna zawierać nasypujące dane Zamawiającego: 

nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6572617325, 

odbiorca faktury: Urząd Miasta Kielce/IA, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 6570462841. 

7. Faktura, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

(Podmiot 1) Sprzedawca: 

• ………………………. 
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• ………………………. 

• ………………………. 

(Podmiot 2) Nabywca: 

• Gmina Kielce 

• ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 

• NIP: 6572617325 

(Podmiot 3 – Rola „8” JST) Odbiorca: 

• Urząd Miasta Kielce/IA 

• ul. Rynek 1, 25-303 Kielce 

• NIP: 6570462841 

 

§49. 

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające 

Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa 

będą stanowiły inaczej. 

 

§50. 

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie o podwykonawstwo. 

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu wraz z fakturą: 

1) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz 

zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

2) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą realizowany 

był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

3) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; potwierdzeń 

dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przelewów odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

- Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

3. Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrany zakres robót, 

niezależnie od postanowień ust. 2 jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas zrealizowaną część przedmiotu Umowy. 

 

§51. 

1. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w §50, Zamawiający wstrzyma płatności 

należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Postanowienia §50 ust. 3 stosuje się. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek 

za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 
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3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

odpowiednio na zasadach określonych w §47 - 49 Umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty 

przez  Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za 

zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę  lub  dalszego Podwykonawcę, 

obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez 

Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli 

wykonane elementy są zakończone i zgodne  z  Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia oraz kopię wezwania 

do jej zapłaty,  oraz  oświadczenie, że Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca 

należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie 

zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia, z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §42 ust. 1 w związku z odpowiednio: §42 ust. 2 

pkt. 1) i/lub pkt. 2) 

10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
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na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w §15, Zamawiający może 

wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą 

wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części 

wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 

niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

12. W przypadku częściowego nie przedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w §50 ust. 2 pkt. 3), wynagrodzenie 

należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów 

zapłaty należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. 

 

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA i GWARANCJA. 

 

§52. 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, 

a stwierdzonych w toku czynności odbiorowych lub powstałych w okresie rękojmi. 

 

§53. 

Okres rękojmi ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy na ……… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. 

 

§54. 

1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §53, wad przedmiotu Umowy, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć, bez uprzedniej zgody Sądu, ich  usunięcie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§55. 

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad 

rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót lub przyjętych rozwiązań 

projektowych. 

 

§56. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, urządzenia, instalacje, materiały, 

nasadzenia i inne prace związane z zielenią na warunkach określonych w PFU z zastrzeżeniem, że termin 

gwarancji na nasadzenia wynosi 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego. 

 

 

 



 
 
 

Strona 34 

§57. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane w PFU  dokumenty gwarancyjne 

najpóźniej przed zakończeniem czynności odbioru końcowego. 

 

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE. 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych. 

 

§58. 

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto  określonego w §42 ust.v1, 

z uwzględnieniem postanowień §69 ust. 2. 

 

§59. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach: 

1) za zwłokę w przekazaniu plansz przedstawiających proponowane rozwiązania – zagospodarowania 

całości terenu z przedstawieniem przebiegu ciągów komunikacyjnych oraz co najmniej 5 wizualizacjami 

w kolorze w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich przekazania, 

o którym mowa w §36 ust. 2 pkt. 1) i/lub w przekazaniu kompletnej Dokumentacji Projektowej – 

w wysokości 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich przekazania, o którym 

mowa w §36 ust. 2 pkt. 2) Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad oraz uwzględnieniu uwag lub zastrzeżeń stwierdzonych w trakcie odbioru 

Dokumentacji Projektowej (§38 ust. 5 i §38 ust. 8), a także w okresie rękojmi, - w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 42 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc 

od umownego terminu ich usunięcia; 

3) za zwłokę w wykonaniu robót, o których mowa w §3 - w wysokości równej 0,05% wynagrodzenia 

całkowitego brutto, o którym mowa w §42 ust 1, za  każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 

ich wykonania, o którym mowa w §36 ust.  1; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, o których mowa w §3 oraz w okresie 

rękojmi - w wysokości równej 0,02% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa §42 ust 1, 

licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki; 

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

– w wysokości  0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w  §42  ust. 1,  za  każdy taki 

przypadek; 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości  0,03% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w  §42 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

całkowitego brutto, określonego w §42 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  0,02% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego 

w §42 ust. 1, za każdy taki przypadek; 
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z §15 ust. 2 pkt. 1) lit a) lub §15 ust. 2  pkt. 

2) lit b) - w wysokości 0,01% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §42 ust. 1, za każdy taki 

przypadek; 

10) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymagań 

określonych w §19 pkt.1) lub gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu  w terminie dokumentów, 

o których mowa w §19 pkt. 3)-5) – w   wysokości 1000,00 zł za  każdą osobę, co do której ustalono, że 

nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie przedłożono wymaganych 

dokumentów, za każdy taki przypadek; 

11) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §43 ust. 7 lub nie przedłużenia 

terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych w §43 ust. 12-13 – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §42 ust. 1, za każdy dzień w którym roboty 

budowlane realizowane w ramach Zamówienia, nie były objęte Ubezpieczeniem; 

12) w przypadku nie przedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa  w §43 ust. 10 

– w wysokości 0,01% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §42 ust. 1, za każdy taki 

przypadek; 

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, w przypadku i na zasadach określonych w §42 ust. 8 - w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §42 ust. 1, za każdy taki przypadek. 

2. Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 10%  wynagrodzenia 

całkowitego brutto, określonego w §42 ust. 1. 

 

§59a 

1. Maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w §58 i §59 nie może przekroczyć 

20%  wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §42 ust. 1. 

2. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również  

w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron. 

3. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty na rachunek 

bankowy wskazany w jej treści. 

 

 

 

§60. 

 Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania 

wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY. 

 

§61. 

 Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada 

Wykonawca. 

 

§62. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego 

o zauważonych wadach w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych w §6. 

 

§63. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego  lub Podwykonawców przy 

wypełnianiu zobowiązań umownych. 

 

§64. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego  

lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§65. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie opracowania 

Dokumentacji Projektowej, jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, w szczególności odmowa 

lub przedłużenie procedur dotyczących wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, opinii, map 

lub innych rozstrzygnięć, o ile Wykonawca dochował należytej staranności i terminowo podejmował 

wymagane czynności, tj. w przypadku: 

1) odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne właściwe podmioty wymaganych 

decyzji, odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, opinii – z  przyczyn  niezależnych od 

Wykonawcy; 

2) przedłużania się terminu załatwienia sprawy przez organy administracji publicznej lub inne właściwe 

podmioty, w szczególności w zakresie wydania decyzji, warunków, zezwoleń, map, uzgodnień lub opinii 

- z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin załatwienia sprawy przyjąć ustala się 

zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.; 

3) konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych prac projektowych wynikających z nowych lub 

zmodyfikowanych wytycznych lub zaleceń Zamawiającego dotyczących opracowania Dokumentacji 

Projektowej i/lub Zamówienia, wydanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy; 

4) odmowy udostępnienia nieruchomości objętej zakresem przedmiotu Zamówienia na cele budowlane 

przez właścicieli lub zarządców tych nieruchomości, uniemożliwiającej prowadzenie czynności 

projektowych lub przygotowawczych; 

5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które przez okres minimum 14 kolejnych dni 

uniemożliwiają przeprowadzenie badań geologicznych i/lub pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i  Gospodarki Wodnej w Krakowie; 

6) udzielenia w trakcie realizacji Umowy, w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej,  zamówień 

dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, jeżeli mają one wpływ na uzgodniony 

termin wykonania przedmiotu Umowy i powodują konieczność jego wydłużenia; 

7) zmiany w trakcie wykonywania Umowy warunków projektowania, w szczególności z powodu zmiany 

przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu Umowy; 
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8) pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego, o ile żądanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

9) rezygnacji przez Zamawiającego ze sporządzenia któregoś z opracowań projektowych lub jego 

elementu; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia woli o zmianie Umowy dotyczącej terminu i zakresu 

opracowania Dokumentacji Projektowej w następujących przypadkach: 

1) dokonania przez Zamawiającego zmiany kolejności lub terminu wykonania opracowań projektowych 

lub ich elementów w stosunku do odpowiedniego Harmonogramu; 

2) wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy z żądaniem wykonania zamiennych opracowań 

projektowych lub ich elementów; 

3) wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy z żądaniem wykonania dodatkowych opracowań, 

których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy; 

4) stwierdzenia, na podstawie wniosków przedstawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę w toku 

opracowywania Dokumentacji Projektowej i/lub Zamówienia, braku możliwości wykonania przedmiotu 

Zamówienia w całości i/lub części w sposób zapewniający spełnienie wstępnych założeń projektowych, 

w szczególności w przypadku ujawnienia okoliczności technicznych, formalnoprawnych, 

środowiskowych lub funkcjonalnych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację założonych 

rozwiązań projektowych, a których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, a które 

wymagają zmiany zakresu, parametrów lub sposobu opracowania Dokumentacji Projektowej. 

3. Jeżeli wystąpienie którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1 i ust. 2, może stanowić podstawę 

do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub podwyższenia wynagrodzenia za  wykonanie 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma 

Zamawiającego dotyczącego zamiaru dokonania zmiany Umowy, przedstawić Zamawiającemu propozycję 

zawierającą: 

1) opis działań, czynności lub opracowań projektowych niezbędnych do realizacji prac projektowych, jeżeli 

zostały one ujęte w piśmie Zamawiającego zmierzającym do zmiany Umowy dotyczącej zakresu 

opracowania Dokumentacji Projektowej, 

2) opis niezbędnych modyfikacji Harmonogramu projektowych opracowania Dokumentacji Projektowej, 

jeżeli zachodzi taka potrzeba, 

3) uzasadnienie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeśli zachodzi taka potrzeba, 

4) uzasadnienie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia propozycji, o której mowa ust. 3, zobowiązuje się do niej 

ustosunkować. 

5. Jeżeli wystąpienie którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1 i ust. 2, może stanowić podstawę 

do skrócenia terminu wykonania przedmiotu Umowy dotyczącej zakresu opracowania Dokumentacji 

Projektowej lub zmniejszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, Strony na wniosek 

Zamawiającego ustalą nowe terminy wykonania przedmiotu Umowy lub nową wysokość wynagrodzenia. 

6. Jeżeli wystąpienie którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1 i ust. 2 jest następstwem niewywiązania 

się przez Wykonawcę ze swych zobowiązań umownych, wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianą 

Umowy zostaną pokryte przez Wykonawcę. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do 

domagania się od Zamawiającego, aby ten wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

Umowy dotyczącej zakresu opracowania Dokumentacji Projektowej lub podwyższenie wynagrodzenia. 
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7. Zmiana Umowy może nastąpić także w przypadkach wystąpienia przesłanek przewidzianych  w art. 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie założeń wstępnych określonych w 

Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych w §6, na etapie opracowania 

Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia, jeżeli zmiany te są niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru Zamówienia, zgodnie 

z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany, o których mowa w  niniejszym ustępie, mogą  

dotyczyć wyłącznie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i  w  żadnym przypadku nie mogą wynikać z 

jakichkolwiek błędów, braków, nieścisłości, pominięć, wad, zaniedbań lub niewłaściwego rozpoznania 

warunków realizacji Zamówienia przez  Wykonawcę, w tym w szczególności z niewłaściwego opracowania 

Dokumentacji Projektowej, niewystarczającego rozpoznania terenu, warunków gruntowo-wodnych, 

infrastrukturalnych, formalno-prawnych lub środowiskowych. Wystąpienie takich okoliczności nie  stanowi 

podstawy do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy ani do podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 8, mogą zostać wprowadzone w szczególności w przypadku: 

1) wystąpienia w toku opracowywania Dokumentacji Projektowej okoliczności technicznych, 

geologicznych, środowiskowych, infrastrukturalnych lub formalnoprawnych, których nie można było 

przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia Umowy, a  które wpływają 

na możliwość realizacji przyjętych rozwiązań projektowych; 

2) potrzeby doprecyzowania, uzupełnienia lub modyfikacji wymagań funkcjonalnych, użytkowych lub 

technicznych określonych w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych w §6, w 

celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, normami lub normami 

równoważnymi, bądź zasadami wiedzy technicznej; 

3) potrzeby wprowadzenia zmian wynikających z nowych lub zmodyfikowanych wytycznych lub  zaleceń 

Zamawiającego, uzasadnionych potrzebą zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa, trwałości lub 

efektywności eksploatacyjnej obiektu; 

4) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością lub utrudnionym dostępem na rynku materiałów, urządzeń lub roślinności, 

wskazanych w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych w §6, 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

lub niedostępnością na rynku, lub przerwanych łańcuchów dostaw związanych ze stanem epidemii 

lub stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19; 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie 

niż założone w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych 

w §6, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub  umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania do projektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Zamówienia, kosztów wykonywanych prac lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy; 

5) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazanie w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych 

w §6, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
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6) zasadności wprowadzenia zmian w założeniach wstępnych w przypadku, gdy możliwość takich zmian 

została przewidziana w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, o  których mowa w §6, a ich 

wystąpienie na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej wpływa na możliwość realizacji 

przyjętych rozwiązań; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

propozycję rozwiązań projektowych umożliwiających prawidłową realizację przedmiotu Zamówienia; 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 8 , mogą być zgłaszane przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

11. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany założeń wstępnych określonych w  Dokumentach 

opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych w §6, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o  okolicznościach uzasadniających zmianę, 

przedłożyć Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający: 

1) opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem technicznym; 

2) analizę wpływu proponowanej zmiany na zakres Dokumentacji Projektowej oraz na przyjęte 

rozwiązania projektowe; 

3) analizę wpływu zmiany na Harmonogram opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym wskazanie 

koniecznych modyfikacji terminów; 

4) analizę wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli zmiana może powodować konieczność 

jego modyfikacji; 

5) wskazanie ewentualnych ryzyk związanych z niewprowadzeniem zmiany. 

12. Zamawiający, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 11, może pisemnie zaakceptować 

wniosek w całości lub w części, zażądać jego uzupełnienia lub doprecyzowania, albo odmówić akceptacji, 

przy czym zmiany założeń wstępnych określonych w  Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, 

wymienionych w §6, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i są wprowadzane poprzez 

podpisanie aneksu do Umowy. Do  czasu zatwierdzenia zmiany Wykonawca zobowiązany jest kontynuować 

realizację prac zgodnie z dotychczas obowiązującymi postanowieniami Umowy, chyba że Zamawiający 

pisemnie poleci wstrzymanie określonych czynności projektowych. 

13. Wprowadzenie zmian dotyczących założeń wstępnych określonych w  Dokumentach opisujących przedmiot 

Zamówienia, wymienionych w §6,  może skutkować zmianą terminu wykonania przedmiotu Umowy lub 

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile zmiana taka jednocześnie wyczerpuje przesłanki określone odpowiednio 

w ust. 1 i/lub ust. 2. 

 

 

§66. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji robót budowlano–

montażowych, nasadzeń i/lub innych prac w zakresie zieleni, jej zakresu rzeczowego oraz umownego 

wynagrodzenia za roboty budowlane, nasadzenia i/lub inne prace związane z  zielenią w następujących 

przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności związanych z uzyskaniem, zmianą lub rozliczeniem dofinansowania 

Zamówienia, jeżeli okoliczności te pozostają niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy oraz mają 

bezpośredni wpływ na możliwość lub termin realizacji robót; 

2) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych z realizacją 

zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a 

powodujących konieczność jego wydłużenia; 
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3) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 

zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

4) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, z 

zastrzeżeniem że okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 

a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości występujących 

na obszarze realizacji Zamówienia w okresie ostatnich dziesięciu lat  w poszczególnych 

miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych 

przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej  w Krakowie; 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących 

na  obszarze realizacji Zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych miesiącach 

roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, 

normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

5) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego 

od  żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko 

uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń powstałych 

w wyniku działania siły wyższej; 

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb i inspekcji, 

jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; 

7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym Umową terminie; 

8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z  technologii robót, 

co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub roślinności, wskazanych w Dokumentacji 

Projektowej,  spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub  urządzeń, lub niedostępnością na rynku, lub przerwanych łańcuchów dostaw związanych 

stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19; 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż 

przyjęte w Dokumentacji Projektowej i/lub Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia, 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu Umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji Zamówienia, kosztów wykonywanych prac lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji Projektowej dla Zamówienia 

Dokumentacji Projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, warunków 

geologicznych, skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 

etapie zawarcia Umowy lub etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej; 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych, 

a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych 

obiektów budowlanych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia Umowy 

lub etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej; 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa 

realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności obiektu budowlanego lub 

zmniejszeniem kosztów realizacji Zamówienia, usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli 

rozwiązania zamienne nie odstępują  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego; 

i) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych 

służb i inspekcji, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia Umowy lub etapie 

opracowywania Dokumentacji Projektowej; 

j) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie zawarcia Umowy lub etapie 

opracowywania Dokumentacji Projektowej; 

k) braku możliwości dokonania nasadzeń i innych prac związanych z zielenią  z uwagi na zastałe 

warunki atmosferyczne lub okresy wegetacyjne uniemożliwiające ich realizację w wyznaczonym 

terminie. 

2. Strony wyodrębniają: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian za roboty 

zawarte w pierwotnych Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia, wymienionych w §6 lub w 

Dokumentacji Projektowej, 

2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją  opisującą  

przedmiot Zamówienia, wymienioną w §6 lub w Dokumentacji Projektowej, a których wykonanie stało 

się zbędne; 

3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a których wykonanie jest 

niezbędne, aby możliwe było dokonanie odbioru oraz prawidłowa i bezpieczna eksploatacja przedmiotu 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, przy czym roboty te nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia Umowy oraz nie wynikają z jakichkolwiek błędów, braków, rozbieżności, pominięć lub wad 

Dokumentacji Projektowej i/lub Zamówienia, ani  z niewłaściwego rozpoznania warunków realizacji 

Zamówienia przez Wykonawcę. Za  roboty dodatkowe nie uznaje się w szczególności robót, które nie 

zostały ujęte w  Dokumentacji Projektowej i/lub Zamówienia, a które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, technologią 
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realizacji robót lub do osiągnięcia efektów rzeczowych i parametrów funkcjonalno-użytkowych 

określonych przez Zamawiającego w Dokumentach opisujących przedmiot Zamówienia. 

3. W przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie skutkować koniecznością 

wykonania robót, o których mowa w ust. 2, lub zmianą materiałów i technologii wykonania robót lub 

zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na 

podstawie pisemnego aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę 

protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w 

Dokumentacji Projektowej lub zmian technologicznych – także Projektanta (autora dokumentacji 

kosztorysowo-projektowej). Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu 

pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia,  o którą z wnioskiem wystąpił 

Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót 

przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane, 

4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga 

dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej. 

4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać opinię 

Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, 

również autora Dokumentacji Projektowej. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 pkt. 3): 

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa  w § 2  ust. 2 

pkt.2) lit. l) oraz § 6 ust. 2 pkt. 4, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, 

średnich cen z kosztami zakupu Sekocenbud z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników 

cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w  w § 2  ust. 2 pkt.2) lit. l) oraz § 6 ust. 2 

pkt. 4. 

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, 

wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt. 3, która 

podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony protokół 

konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy. 

8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 

bez  wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 7. 

9. Dopuszcza się zwiększenie zakresu Umowy poprzez udzielenie robót dodatkowych,  przy  jednoczesnej 

możliwości wskazania robót zaniechanych oraz zamiennych, co przy maksymalnym możliwym wzroście 

wynagrodzenia Wykonawcy do 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, podanego w ofercie, o której 

mowa w §6 ust. 2 pkt 4. 

10. Dopuszcza się zmniejszenie zakresu Umowy poprzez wskazanie robót zaniechanych i zamiennych, przy 

jednoczesnej możliwości zlecenia robót dodatkowych, przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie Wykonawcy 
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nie zostanie zmniejszone o więcej niż 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto, podanego w ofercie, o 

której mowa w §6 ust. 2 pkt 4). 

11. Zmiana Umowy może nastąpić także w przypadkach wystąpienia przesłanek przewidzianych w  art.  455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§67. 

1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji robót i  czynności 

budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia materiałów, urządzeń, instalacji 

niezgodnych z dokumentacją projektowo - kosztorysową. W razie potrzeby ponownego wykonania robót, 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, 

Zamawiający może je sprzedać po cenie rynkowej na  rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na 

koszt Wykonawcy, albo – jeśli  nie   przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na 

składowisko odpadów  na  koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o których mowa w §41 ust. 2 pkt. 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru Strony dokonają 

na piśmie, rozliczenia według zasad: 

1) za wykonane elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się odpowiednia część 

wynagrodzenia; 

2) w przypadku elementów robót wykonanych wadliwie (wady nieistotne możliwe do usunięcia), 

Zamawiający dokona odbioru robót i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad w ramach udzielonej 

rękojmi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, z  zastrzeżeniem, że po jego 

bezskutecznym upływie, Zamawiający będzie uprawniony do  usunięcia tych wad, bez uprzedniej zgody 

Sądu, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia z 

wynagrodzenia Wykonawcy kosztów zastępczego usunięcia wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w §41 ust. 2 pkt. 2 i 4 lit. a), wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość 

robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w  w § 2  ust. 2 pkt.2) lit. l) oraz 

§ 6 ust. 2 pkt. 4 i §69 ust. 4, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę. 

4. W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych,  w przypadku, o  którym 

mowa w  §41 ust. 2 pkt. 3), (wady istotne możliwe do usunięcia)  oraz w sytuacji gdy usunięcie wady 

wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do 

chwili usunięcia wad istotnych, potwierdzonego protokołem odbioru i zostanie wypłacone w terminie i 

zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia protokołu usunięcia wad / ponownego 

wykonania robót, a Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady  lub ponownym 

wykonaniem przedmiotu Umowy w całości lub części. 

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad wykonanych robót,  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub dokończenie 

robót innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody Sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia 

poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej Wykonawca zobowiązany jest  do pokrycia wszelkich 

kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie 

ono niewystarczające zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na  konto Zamawiającego w terminie 7 

dni od daty otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców powołanych 

w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz koszty opracowania wyceny,  
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o której mowa w ust. 3, w przypadku jeżeli opinia potwierdzi wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§68. 

1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, oraz 

ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 

w całości lub jej części: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie  leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął opracowania Dokumentacji Projektowej bez uzasadnionej przyczyny 

lub nie  kontynuuje jej wykonania pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 

14 dni od  dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego; 

3) jeżeli Wykonawca ze swej winy nie rozpoczął robót budowlano - montażowych i  bez  uzasadnionych 

przyczyn nie przystąpił do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego; 

4) jeżeli Wykonawca przerwał realizację Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem przyczyny leżącej  

po  stronie Zamawiającego i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w opracowaniu Dokumentacji Projektowej, w terminie 

określonym w §36 ust. 2 pkt. 2) Umowy, tak dalece, że nieprawdopodobne stanie się ich zakończenie w 

terminie; 

6) jeżeli Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót budowlano - montażowych i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni, i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, w terminie 7  dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

7) w przypadku określonym w §51 ust. 10; 

8) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie określonym 

w §36 ust. 1; 

9) w przypadku określonym w §41 ust. 2 pkt. 4) lit b) ; 

10) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, a Wykonawca nie 

wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

11) w przypadku określonym w §11a ust. 4 i §13 ust. 5; 

12) w przypadku okoliczności powodującej konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w §42 ust. 1 o więcej niż 2 %, z zastrzeżeniem postanowień  §66 ust. 9 lub  §42  ust. 6 pkt. 1) lit. 

c) ; 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy może być realizowane, w przypadkach przewidzianych  

w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, z zastrzeżeniem, że  

w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6), bieg terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości  

o upływie 14-dniowego terminu przerwy  w realizacji Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie  

z przedmiotu Umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru,  od  Umowy w całości lub  
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w części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub część przedmiotu 

Umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla  Zamawiającego gospodarczego znaczenia. 

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

 

§69. 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej realizacji prac, Wykonawcę oraz Zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  i  Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu  na dzień odstąpienia. 

2) Ponadto Wykonawca w ww. terminie winien sporządzić dokumentację powykonawczą,  o której mowa 

w §34, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie 

sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed 

wpływami atmosferycznymi; 

4) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca najpóźniej w  terminie do 7 

dni od daty odstąpienia od Umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w związku 

z odstąpieniem od Umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej. 

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały  i urządzenia 

opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić: 

1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu przyjętego 

przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny z Harmonogramem; 

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową,  

a  w  przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie minimalne ceny Sekocenbud dla 

województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych 

przyjętych w dokumentach, o których mowa w §3 oraz Dokumentacji Projektowej, 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 

6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §41 i §67. 

 

§70. 

1. W przypadku odstąpienia od części Umowy dotyczącej opracowania Dokumentacji Projektowej z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Strony ustalą, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od  Umowy, 

protokolarnie stan zaawansowania przedmiotowych prac według stanu na dzień odstąpienia. Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie za przerwane prace projektowe proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania. 
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2. W przypadku odstąpienia od części Umowy dotyczącej opracowania Dokumentacji Projektowej lub 

wykonania robót budowlano – montażowych z winy Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie pomniejszone o kary Umowne przysługujące Zamawiającemu  w związku z  odstąpieniem od 

Umowy. 

3. W razie odstąpienia od części Umowy dotyczącej opracowania Dokumentacji Projektowej 

przez  którąkolwiek ze Stron, Zamawiający nabywa z chwilą odstąpienia od Umowy – bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych oraz bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli 

przez Wykonawcę – wszelkie prawa wynikające  z wcześniej odebranych i  zapłaconych etapów, w tym 

majątkowe prawa autorskie i wyłączne prawo zezwalania na  wykonywanie zależnych praw autorskich w 

zakresie wynikającym  z Umowy, a Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane 

niewadliwie i odebrane opracowania projektowe. 

4. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 1 kopia egzemplarza wykonanych prac 

projektowych pozostanie u Zamawiającego na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego. 

 

ROZDZIAŁ XIV. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

§71. 

1. Z chwilą wykonania i wydania Zamawiającemu opracowań stanowiących Dokumentację Projektową oraz 

zapłaty należnego za nie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do tych opracowań, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 

określonych w niniejszym paragrafie. 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej- wytwarzanie 

dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  w tym  techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w postaci cyfrowej, zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero); 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektowo-

kosztorysową utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo 

egzemplarzy (udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, 

aplikowania o środki zewnętrzne); 

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposób inny niż określony 

w pkt. 2 - publiczne udostępnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w 

mediach i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta 

Kielce); 

4) w zakresie wykorzystania dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w całości lub w części) do 

realizacji innych opracowań projektowych, realizowanych na rzecz Gminy Kielce, a także w celu 

wykonania projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań technicznych służących 

do realizacji Zamówienia, jeżeli zajdzie potrzeba ich sporządzenia, podczas realizacji Zamówienia. 

2. Wykonawca, z chwilą wykonania i wydania Zamawiającemu, Dokumentacji Projektowej wyraża zgodę na: 

1) rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią 

z autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, decyzji, 

warunków, uzgodnień, map, opinii, ekspertyz, itp. wizualizacji wykonanych  w ramach Umowy i 

jednocześnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi  na Zamawiającego w zakresie pól 
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eksploatacji określonych w ust. 1 wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do tej dokumentacji  (np. wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub 

poszczególnych opracowań do realizacji nowej inwestycji oraz do  wykorzystania jej w 

opracowaniach zależnych i korzystanie z tych opracowań); 

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 1 na osoby trzecie. 

3. Wykonawca, w ramach przysługującego mu prawa nadzoru nad sposobem wykorzystania dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej (utworu), o którym mowa w art. 60 pr. aut., udziela zezwolenia na 

wprowadzenie przez Zamawiającego, lub wskazaną przez niego osobę trzecią, następujących zmian i 

modyfikacji w tej dokumentacji: 

1) w razie potrzeby zmiany parametrów ciągów komunikacyjnych, powierzchni biologicznie czynnej, 

elementów małej architektury; 

2) zmianę rozmieszczenia elementów małej architektury, zieleni, monitoringu; 

3) w zakresie zmiany sposobu użytkowania oraz zmiany sposobu zagospodarowania terenu; 

4) w zakresie zmiany aranżacji: zieleni, małej architektury, 

5) w zakresie zmiany kolorystyki, zastosowanych materiałów; 

6) wynikających z potrzeby zastosowania rozwiązań: proekologicznych, ograniczających koszty związane z 

eksploatacją i utrzymaniem obiektu, itd.; 

7) wynikających z potrzeby: dostosowania do nowych potrzeb, usprawnienia eksploatacji obiektu; 

8) w zakresie zmian nieistotnych, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane; 

9) dostosowanie do obowiązujących przepisów i norm technicznych lub norm równoważnych; 

4.  W przypadku wykonania opracowań objętych przedmiotem Umowy, przez Wykonawcę   z udziałem innych 

osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje 

się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców (współtwórców) 

opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz, że wyrażają oni zgodę 

na korzystanie przez Zamawiającego, z  tych opracowań, na zasadach określonych w Umowie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia  na wykonywanie, 

rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego 

osobę trzecią. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1-2, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres zmian utworu 

i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 3 i 4 następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez  jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń,  o których mowa 

w §11 pkt.5), a w szczególności za poniesione przez Zamawiającego szkody w związku z naruszeniem praw, 

w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim, jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe 

do dokumentacji projektowo-kosztorysowej przysługują w całości osobie trzeciej albo przysługują poza 

Wykonawcą także osobie trzeciej. 

8. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami  z powodu naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, Wykonawca podejmie 

wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z 

takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do korzystania z 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będą musiały zaniechać korzystania z dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w  całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty 
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z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikające z roszczeń 

osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami. 

9. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych do dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, skierowanych przeciwko Wykonawcy. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§72. 

1. Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Wykonawcę podczas zawarcia Umowy będą przetwarzane na 

następujących zasadach:  

1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak 
konieczne do jej zawarcia i wykonywania;  

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Prezydent Miasta 
Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;  

3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od 

Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;  

4) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy 

oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem;  

5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przewidziany przepisami prawa;  

6) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo żądania 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także prawo żądania przeniesienia danych;  

7) osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo do żądania 

usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż 
okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4 i 5;  

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez 
Administratora, Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, których dane przekazał Wykonawca w ramach zawarcia Umowy, 
wyraziły na to zgodę oraz że zostały one poinformowane o celu i sposobie ich przetwarzania, zawartym 

w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy.  
3. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych na zasadach 

określonych w ust. 1 dotyczy również osób reprezentujących Wykonawcę  oraz osób wskazanych do 
kontaktów z nim.  

 

ROZDZIAŁ XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

§73. 

1. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony podejmą próby 

rozwiązania sporu polubownie. 

 

§74. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

 

§75. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


