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zatacznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.70.2026

Umowa nr ....ZDP.2026

W dNiu eeeeeeeecercnennes r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktorego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Kitodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

zwanym w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym pPrzez: ............eee.. -

zwanym w dalszej czesci umowy ,WYKONAWCA” reprezentowanym Prz€z:  ...eeeeeevecveeenens -

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Odbudowa odcinka drogi
powiatowej nr 3229D Stronie Slaskie - Bielice uszkodzonej przez powddz z wrze$nia 2024 r." - projekt
nr 1:,,O0DBUDOWA DROGI W KM 0+142 — 2+200 i projekt nr 2: ODBUDOWA MOSTU W KM 0+500".
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ), wraz ze zmianami jej tresci oraz wyjasnieniami udzie-
lonymi w toku postepowania;
2) dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, projekt techniczny, projekt statej organizacji ru-
chu, decyzje i uzgodnienia);
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);
4) oferta Wykonawcy;
5) kosztorys pomocniczy Wykonawcy, wykorzystywany wytgcznie w przypadkach przewidzianych
Umowa.
3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku
rozbieznosci lub watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu lub sposobu wykonywania robot,
a takze zakresu praw i obowigzkdw Stron, obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ waznosci dokumentow:
1) dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, projekt techniczny, projekt statej organizacji ru-
chu, decyzje i uzgodnienia);
2) STWIORB;
3) SWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami;
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4) oferta Wykonawcy;

5) kosztorys pomocniczy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej staran-
nosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowie-
niami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB i powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z dokumentacjg postepowania, warun-
kami realizacji zamdwienia oraz miat mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej terenu realizacji robét, a uzy-
skane informacje uwzglednit przy kalkulacji wynagrodzenia i przygotowaniu Oferty.

6. Wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji projektowej lub STWiIORB uznaje sie za objete przedmiotem
zamoéwienia i wynagrodzeniem Wykonawcy, o ile byly mozliwe do przewidzenia przy zachowaniu nale-
zytej starannosci.

7. Strony postanawiajg, ze ilekro¢ w Umowie jest uzyte okreslenie ,dni”, nalezy przez to rozumie¢ ,dni
kalendarzowe”, natomiast przez ,,dni robocze” - dni od poniedziatku do pigtku z wytagczeniem dni usta-
wowo wolnych od pracy.

§2
Termin i zakres obowigzywania umowy

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 31.08.2027 r. Z uwagi na
tres¢ ust. 2, wykonanie i zakonczenie robdt powinno nastgpi¢ do dn. 17.08.2027 r.

2.  Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni roboczych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowosé dokonania odbioru koricowego wykonanych robét. Za-
mawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o za-
konczeniu robdt dokonaé odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projektu
czasowej organizacji ruchu (COR), w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

4. Wpykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rze-
czowo-finansowego, o ktérym mowa w § 10, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni roboczych od dnia tacznego spet-
nienia nastepujacych warunkéw:

1) przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
czasowej organizacji ruchu (COR);

2) zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

3) przedtozenia dowodu zawarcia uméw ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze termin przekazania terenu budowy moze ulec przesunieciu, jezeli Wyko-
nawca nie dopetni obowigzkéw okreslonych w ust. 3-4, przy czym opdznienie to wynikajgce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do wydtuzenia terminu realizacji.

7. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdnosci na od-
cinku prowadzonych prac od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy az do momentu od-
bioru terenu budowy przez Zamawiajgcego.

8. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korico-
wego, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI), pod warunkiem faktycznego wyko-
nania robét zgodnie z umowa, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
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9.

Wszystkie prace objete przedmiotem zamdéwienia powinny by¢ wykonywane w terminach, w zakresie
i w sposobie wykonania okreslonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz STWiIORB wraz z zatgcznikami do
tych dokumentow.
§3

Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zatwierdzenie materiatéw i harmonogramu rzeczowo-finansowego;
2) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 5;
3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
4) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;
5) wyznaczanie terminéw odbioréw robdt;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, naleznego za wykonane i odebrane prace;
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robodt ulegajgcych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajg-
cego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce za-
konczenia robot.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci, do ktérych jest zobowigzany na podstawie
niniejszej Umowy, bez zbednej zwtoki.

§4

Personel Zamawiajacego
Zamawiajgcy ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ..., (tel. ey @-mails e, ). Reprezentant Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do wydawania polecen dotyczacych realizacji robét ani do zmiany postanowiert Umowy.
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) - ............... (tel.
............. ; e-mail: .................). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre-
Slonego w ustawie Prawo budowlane oraz reprezentuje interesy Zamawiajgcego poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, STWiORB, zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicz-
nej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zmiany postanowien Umowy ani do zacigga-
nia zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
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4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawia-
jacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna byc¢ doko-
nana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych oséb.
Narady koordynacyjne odbywajg sie z czestotliwoscig nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu, a w razie
potrzeby - takze czesciej.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sy zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu, po tym terminie ustalenia uwaza sie za
przyjete przez Strony, z zastrzezeniem, ze nie stanowig zmiany postanowien Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. j.
Dz. U.z 2026 r. poz. 524 ze zm.),

2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SWZ, przy uzyciu pra-
cownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w SWZ;

3) kazdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiany lub odstepstwa od dokumentacji
projektowej, STWIORB lub Umowy,

4) kontrola jakosci materiatéw, robét i prac zgodnie z postanowieniami umowy,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidto-
wego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robot,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt i prac usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) informowanie Inspektora o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot i prac zanikajgcych,

9) informowanie Inspektora o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét
i prac lub termin zakoriczenia robdt,
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10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

niezwtoczne informowanie Inspektora o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien

opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz projektéow anekséw do
tych uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektdw ich zmian, oraz poswiad-
czonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane
oraz anekséw do tych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich
zmiany z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo oraz anekséw do tych uméw, ktdrych przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich
zmian z zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

odpowiedzialno$¢é za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na sku-
tek prowadzenia robodt i prac lub innych dziatan Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przezna-
czonych do wykonania robdt i prac od chwili rozpoczecia robét i prac do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

przedktadanie na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego najbardziej aktualnych drukéw RCA - za-
nonimizowanych w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (sktadanych do Zaktadu Ubez-
pieczen Spotecznych), potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wyko-
nawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne tj. prace rozbiérkowe, ro-
boty bitumiczne, roboty brukarskie, wykonanie oznakowania poziomego, ktérych wykonanie po-
lega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, wskazane i opisane w SWZ. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Za-
mawiajgcego terminie zagdanych dowodoéw i dokumentdw, traktowane bedzie jako niewypetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace fizyczne.

realizacja wszelkich robdt budowlanych z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych oraz projektowania uniwersalnego, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan i wytycznych w zakresie ochrony ga-
tunkowe] zwierzat, roélin i grzybéw Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, sta-
nowigcej zatgcznik do SWZ.

2. Ze wzgledu na dofinansowanie inwestycji ze Srodkéw Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich dla Dol-

nego Slgska w ramach programu FEDS 2021-2027, \Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do:

1)

2)

poddania sie audytowi i kontroli - Wykonawca ma obowigzek poddac sie kontroli ze strony podmio-
téw uprawnionych do kontroli projektow FEDS 2021-2027 (w tym Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji
Posredniczacej, Instytucji Audytowej, Europejskiego Urzedu ds. Zwalczania Naduzy¢ Finansowych
OLAF, Najwyzszej lzby Kontroli i Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego) oraz udostepni¢ im
petng dokumentacje wykonawczg i finansowg wraz z zapewnieniem bezposredniego wstepu na te-
ren budowy.

wydtuzonej archiwizacji dokumentéw - Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania wszyst-
kich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w tym kart przekazania odpadéw i
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dowoddéw wazenia) przynajmniej przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w ktérym Zamawiajgcy

otrzyma ostateczng ptatnosc tytutem rozliczenia zadania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pi-

semng informacje wskazujgcy doktadny rok, od ktérego nalezy liczy¢ 5-letni okres archiwizacji.

3) przestrzegania zasady DNSH (Do No Significant Harm) - Wykonawca oswiadcza, ze roboty bedg pro-
wadzone zgodnie z zasadg ,,nie czyn powaznych szkéd”. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowia-
zany do:

a) przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu lub innego odzysku materiatowego co najmniej
70% (wagowo) odpaddw z budowy i rozbiérki. Wywdz na wysypisko jest ostatecznoscig i nie
moze obejmowacd wiecej niz 30% (wagowo) odpaddéw wygenerowanych w projekcie.

b) przedtozenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu dokumentow (np. kart przekazania odpa-
déw, dowoddw wazenia) potwierdzajgcych prawidtowe zagospodarowanie odpaddw i spetnie-
nie warunku, o ktérym mowa w lit. a). Brak udokumentowania tego wskaznika stanowi pod-
stawe do wstrzymania odbioru i ptatnosci.

c) zapobiegania rozprzestrzenianiu sie gatunkow inwazyjnych podczas przemieszczania mas ziem-
nych.

3. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 11) i 12). Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.

4. Wykonawca w ostatni pigtek kazdego miesigca przedstawi Zamawiajgcemu miesieczne sprawozdanie
z postepu prac, zawierajgce podsumowanie minionego miesigca oraz wyjasnienia ewentualnych odchy-
len od planu. Raport obejmowacd bedzie rdwniez szczegdtowy plan prac na kolejny miesigc (w rozbiciu
na dni), dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg postepy oraz liste obecnosci kierownika budowy.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 17 umowy, a w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia wymogdw opisanych w ust. 1 pkt 17
umowy i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogéw
opisanych w ust. 1 pkt. 17 umowy,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

6. Przy wykonywaniu uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce
o przedtozenie ponizej wskazanych dowodow:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno za-
wieraé¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podsta-
wie umowy o prace ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizo-
wang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z wytagczeniem danych niezbednych
do identyfikacji zatrudnienia,
3) pisemnego oswiadczenia od osoby wykonujgcej wskazane w ust. 1 pkt 17 czynnosci, ze jest zatrud-
niona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodéw i do-
kumentow, traktowane bedzie jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu za-
trudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 17.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz per-
sonel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbed-
nym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w za-
kresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie, sktadajgc Oferte celem wykazania spet-
niania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .......c.cccevevnnnee. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww.
podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia powziecia informacji o tej okolicznosci, do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej odpowiadajace za-
sobom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu albo

2) wykazania, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
wymagany w SWZ,

po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wpykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§8
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjq przedmiotu
Umowy - ....cceuee. el e-mails v,
2. Funkcje kierownika budowy petni¢ beda:
a) Kierownik budowy branza drogowa (zgodnie z ofertg Wykonawcy):

Wykonaweca potwierdza, ze osoba wskazana jako kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, adekwatne do zakresu robét
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objetych Umowag oraz spetnia wymagania okreslone w SWZ. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢
udziat kierownika budowy w realizacji przedmiotu Umowy przez caty okres wykonywania robét oraz
jego dostepnos¢ w sytuacjach wymagajacych niezwtocznej interwencji.
b) Kierownik robét branzy elektroenergetycznej (zgodnie z ofertg Wykonawcy):
tel.: ey @-mails e,
Wykonawca potwierdza, ze osoba wskazana jako kierownik robét posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
adekwatne do zakresu robdt objetych Umowa oraz spetnia wymagania okreslone w SWZ. Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢ udziat kierownika budowy w realizacji przedmiotu Umowy przez caty okres
wykonywania robét oraz jego dostepnosc¢ w sytuacjach wymagajgcych niezwtocznej interwencji.
c) Kierownik robdt branzy mostowej (zgodnie z ofertg Wykonawcy):
tel.: ey €-mails e,
Wykonawca potwierdza, ze osoba wskazana jako kierownik robot posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosci mostowej, adekwatne do zakresu robdét objetych Umowg oraz spetnia wymagania okre-
$lone w SWZ. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ udziat kierownika budowy w realizacji przedmiotu
Umowy przez caty okres wykonywania robdt oraz jego dostepnos¢ w sytuacjach wymagajacych nie-
zwtocznej interwencji.

3.  Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostang im
powierzone, oraz posiadajace uprawnienia do wykonywania prac, o ile s3 one wymagane przepisami
szczegdlnymi.

4. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac zwig-
zanych z umowa osobie innej niz wskazana w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany w formie pisemnej
uzasadni¢ zmiane i w terminie 7 dni od zaistniatej okolicznosci przedstawi¢ w formie pisemnej propozy-
cje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany
kandydat nie spetnia ww. wymagan (w tym wymagan z SWZ). W przypadku odrzucenia propozyc;ji
zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w formie pisemnej propozycji nowej osoby do
akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia otrzymania braku zgody ze strony Zamawiajgcego.
Nowy kandydat winien spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym ustepie.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4,
niepézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami ktérejkolwiek osoby. Ja-
kakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa prac bedzie trak-
towana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia prac, z zastrzezeniem przypadkow dziatania sity wyzszej lub innych oko-
licznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

6. Zmiany oséb wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiaja-
cego i wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych oséb niz wskazane w ofer-
cie Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 27, moze stanowié¢ podstawe do
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naliczenia kar umownych oraz - w przypadku razgcego naruszenia - odstgpienia od Umowy na zasadach
opisanych w § 29 Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Personel Wykonawcy zobowigzany jest wspdtpracowaé z pracownikami Zamawiajacego w celu prawi-
dtowego wykonania zleconych prac.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ by pracownicy Wykonawcy:
1) posiadali przed przystgpieniem do wykonywania prac przeszkolenia w zakresie obstugi sprzetu, na-
rzedzi oraz kierowania ruchem;
2) realizowali zadania natozone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;
3) utrzymywali w nalezytym stanie oznakowania sprzetu pracujgcego w ruchu drogowym oraz ozna-
kowanie terenu prowadzonych prac;
4) przestrzegali przepiséw BHP i prawa o ruchu drogowym.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy wy-
specjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robét.
Wykonanie czesci zamowienia przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonaw-
stwo w zakresie robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1
niniejszej Umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu pro-
jekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada pro-
jekt wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy, moze zgto-
si¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ lub
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgto-
szenie pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwy-
konawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ni-
niejszej Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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brutto Umowy lub o wartosci mniejszej bagdz réwnej 50.000,00 zt brutto. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni

roboczych od dnia przedtozenia kopii umowy, moze wnies$¢ pisemny sprzeciw:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 - w odniesieniu do uméw o podwykonawstwo na roboty
budowlane,

2) w przypadku przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 niniejszego para-
grafu - w odniesieniu do umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zama-

wiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwyko-

nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pod-

wykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamé-

wienia na roboty budowlane lub zaméwienia na dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-

stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce, o zgtoszeniu sie Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia o roboty budowlane o dokonanie bezposredniej za-

ptaty, o ktérej mowa w ust. 7. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci danej ptatnosci,

Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji przez Zamawiajgcego. W uwagach Wy-

konawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy nie-

zwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wyso-
kosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych

mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Tryb udzielenia zgody opisany w ust. 5 i 6 powyzej bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzu-

petnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zama-

wiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb trze-

cich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stop-

niu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu. Zamawiajgcy
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zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Pod-
wykonawcéw, albo dalszych Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej
pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegétowe informa-
cje dotyczace Podwykonawcdw i jego/ich dalszych Podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kaz-
dej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace fizyczne, faktur wysta-
wionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych naich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informacji.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy zamiar powierzenia robét budowlanych okreslo-

nemu Podwykonawcy wymaga uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu na pismie, nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonywania robét. Zgtaszany Podwyko-
nawca musi posiadaé doswiadczenie odpowiadajgce zakresowi powierzanych robét, zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi w zaproszeniu do negocjacji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie trakto-

wana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminéw zakoniczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy umowa z Podwykonawcy i z dalszym Podwyko-

nawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie ani
pozostajgcych w sprzecznosci z jego ryczattowym charakterem;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia od
uprzedniego dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy;

3) sprzecznych z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonymi w niniej-
szej Umowie oraz w dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, w tym w-zaproszeniu do ne-
gocjacji oraz dokumentacji projektowej;

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien do-
tyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obo-
wigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wy-
konawca.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania sprzeciwu wobec pozosta-

tych postanowient umowy o podwykonawstwo zawartej odpowiednio pomiedzy Wykonawcg a Podwy-

konawcg lub pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie natozyé na Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ustugodawcow,

dostawcow oraz producentow przy pomocy, ktdrych realizuje niniejszg umowe, obowigzek ustanawia-

nia gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i robot oraz dostarczonych przez nich
urzadzen, materiatéw i elementéw, przewidujgcych prawo do dochodzenia uprawnien gwarancyjnych
rowniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od Podwykonawcéw, dalszych Pod-

wykonawcéw, ustugodawcédw, dostawcodw oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje niniejsza

umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg
umowy, niezwtfocznie po ich otrzymaniu.
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21. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum Umowy
Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum, zgod-
nie z umowa konsorcjum.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

2.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien
byé sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego
na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug
dziatbw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng
nazwg. Grupy asortymentéw robét powinny byé naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz
inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1, szczegdlnym uwzglednieniem podziatu ptatnosci na doktadnie cztery okresy rozliczeniowe,
obejmujace ptatnosci czeSciowe oraz ptatnos¢ korcowg. Wartos¢ poszczegdlnych asortymentéw i
etapow robdt okreslona w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi tacznie stanowié¢ doktadnie
100% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 Umowy. Wycena
poszczegdlnych etapow w harmonogramie ma charakter wytgcznie rozliczeniowy (dla potrzeb ptatnosci
czesciowych) i nie podwaza ryczattowego charakteru wynagrodzenia.

5.  Harmonogram ptatnosci, stanowigcy integralng czes¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego, musi by¢
bezwzglednie dostosowany do cyklu rozliczeniowego projektu FEDS 2021-2027, przewidujgcego
dokonywanie ptatnosci czesciowych (przejsciowych) w trakcie trwania robot oraz ptatnosci koricowej po
ich zakonczeniu, a takze musi by¢ w petni zgodny z planem finansowym (budzetem) Zamawiajgcego na
dany rok budzietowy. Wszelkie zmiany harmonogramu ptatnosci, w szczegdlnosci skutkujgce
przesunieciem obcigzen finansowych, mogg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego wytgcznie pod
warunkiem uprzedniego dokonania niezbednych zmian w jego budzecie.

6. Suma wszystkich ptatnosci czesciowych zrealizowanych na rzecz Wykonawcy w trakcie trwania umowy
nie moze przekroczyé 90% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 21



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez i : e D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska > SLASK

zatacznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.70.2026

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ust. 1. Pozostata czes¢ wynagrodzenia (co najmniej 10%) zostanie wyptacona na podstawie faktury

koncowej, po dokonaniu bezusterkowego odbioru koficowego robdt.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na Teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogdblny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy;

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robdt;

4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni

roboczych od dnia jego przedfozenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, albo w tym terminie zgtosi uwagi wraz z uzasadnieniem, w szczegdlnosci w odniesieniu

do wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo

- finansowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w ust. 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowsg,

a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w

zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt lub Terminu zakoriczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu

zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci gdy

poprzednia wersja stanie sie niespdjna z faktycznym postepem robdt lub nie spetnia wymagan

okreslonych Umowa, Wykonawca sporzadzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania, a nastepnie Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia. Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od

dnia jego przedtozenia albo w tym terminie zgtosi uwagi. Brak zgtoszenia uwag w tym terminie uwaza
sie za zatwierdzenie Harmonogramu.
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22.

23.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo

- finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami

Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz

w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedfozenia poprawionego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia

Umowy.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt. 15, lub gdy

przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna

z Umowag, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety

dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakoriczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoniczenia etapu robét, Wykonawca z

przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w

zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie

jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) i do Zamawiajacego o

przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robdt i do zwrotu poniesionych

kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wydaé kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, polecenie wstrzymania wykonywania robét budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb znajdujacych sie na
terenie budowy, oraz niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkédw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, ze przed wydaniem polecenia wstrzymania robdét Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig odpowiednig zmiane termindw
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) gdy kontynuacja robdét mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa Ilub spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektows albo decyzjg o pozwoleniu na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
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z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z waznych
przyczyn, uzasadnionych okolicznosciami realizacji Umowy, na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do odpowiedniego przedtuzenia terminu
zakonczenia roboét o okres wstrzymania robdt (przestoju) oraz do zwrotu kosztéw powstatych, wskutek
tego wstrzymania.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania Ilub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem przypadkdéw przewidzianych przepisami
prawa.

§11

Materialy i sprzet do wykonania przedmiotu Umowy
Przedmiot umowy wykonany zostanie przy uzyciu sprzetu Wykonawcy i z dostarczonych przez niego
materiatéw.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw (z wytaczeniem badan materiatéw
dostarczonych przez Zamawiajgcego) oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB.
Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac
w terminie do 7 dni dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
W przypadku nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw we wskazanym terminie, zastosowanie bedzie
miata kara umowna wskazana w § 27.
Gospodarka materiatami z rozbiérki musi by¢ prowadzona z rygorystycznym uwzglednieniem zasady
DNSH (okreslonej w § 6 ust. 4 Umowy), nakazujacej przygotowanie do ponownego uzycia, recyklingu lub
innego odzysku materialowego co najmniej 70% wagowo odpaddéw. Materiaty nienadajace sie do
odzysku i niebedgce wtasnoscig Zamawiajgcego winny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren prac
i zutylizowane na jego koszt, przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdw przeznaczonych do utylizacji na placach Zamawiajgcego.
Wykonawca po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiajagcemu dokument potwierdzajgcy ten fakt.

§12
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowia-
zany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu
budowy, w tym zapobiegac rozprzestrzenianiu sie gatunkdéw inwazyjnych podczas przemieszczania mas
ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy).
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Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci sta-
tych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wadd gruntowych i opadowych z terenu budowy w sposdb zapewniajgcy ochrone terendw przed zanie-
czyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.). - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach go-
spodarowania nimi. Dokumenty te (w tym karty przekazania odpadéow i dowody wazenia potwierdzajgce
osiggniecie wymaganego 70% wskaznika recyklingu/odzysku) stanowig warunek niezbedny do odbioru
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewi-
dzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospo-
darke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen, ktére mogg byé docho-
dzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodo-
wiska lub przyrody.

Odzyski materiatéw i surowcow nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za po-
kwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 50 km od
miejsca prowadzonych robét.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a sktado-
wanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat
materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywil-
nej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dot. pracownikéw i oséb trzecich - powstate
w zwigzku z prowadzonymi pracami i robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt i prac objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) prace i roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét i prac,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgce pracownikow i oséb trzecich (w tym uzytkownikéw drogi)
a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi w zwigzku
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2 umowy,
franszyza nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci za szkody istotne z punktu widzenia realizacji Umowy.
Wykonaweca najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu umowy
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ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robét i prac.

7. W przypadku trwania umowy a wygasniecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozyé umowy
ubezpieczenia na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajagcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy, a wina bedzie po stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie dwdch miesiecy od powziecia wiadomosci przez Zamawiajgcego o powyzszej
okolicznosci.

§14
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz za-
sad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciw-
pozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3.  Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) niepdzniej niz przed datg rozpoczecia
robot.

§15
Sita Wyisza
Przez Site wyzszg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia.

2. Jezeli ktdérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyz-
szej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

3. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty, a Za-
mawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§16
Teren budowy i organizacja robét
1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospoda-
rowania terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenistwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu bu-
dowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczen-
stwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nie-
uprawnione,
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3) zapewnienie ochrony terenu budowy w sposdb adekwatny do potrzeb od dnia przejecia terenu bu-
dowy do dnia Odbioru koricowego,
4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaz-
nionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdéb, aby nie za-
ktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wol-
nym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z te-
renu budowy.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem bu-
dowy oraz minimalizowa¢é zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i prze-
kaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru korico-
wego robét.
W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku niewykonania tego polecenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci podmiotowi trzeciemu w zakresie
niezbednym do przywrdcenia nalezytego stanu terenu budowy (wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty te mogg zostac potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demon-
tazem oznakowania po zakonczeniu robét (jezeli dotyczy). Organizacja ruchu po zakornczeniu robot musi
odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzo-
nych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robot.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw in-
zynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien do-
stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§17
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Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane doku-
mentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie INI.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowad Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mieé¢ wptyw w szczegdl-
nosci na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub prze-
kazania informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene wptywu tych
okolicznosci na termin wykonania robdt oraz wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia
tych okolicznosdci. W przypadkach wymagajgcych przeprowadzenia szczegétowych analiz lub obliczen
termin ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej lub elektro-
niczne;j.

4. Wykonaweca opracuje i przedstawi INI do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5. Jedli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skut-
kuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest uprawniony do przedtu-
zenia Terminu zakoiczenia robdt i do zwrotu Kosztdw poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno-
sci.

§18
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie roboét

1. W przypadku stwierdzenia przez INlI wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujaw-
nienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, INI jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych niepra-
widtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wy-
konawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic po-
niesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19
Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody INI.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ INI sprawdzenie kazdej roboty budowlane] zanikajgcej lub ktéra
ulega zakryciu.
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Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci INI.

INI dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior
robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre-
Slonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia INI gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Strony dopuszczajg dokonywanie odbioréw czesciowych, obejmujgcych wyodrebnione elementy robot
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio
postanowienia dotyczace odbioru koficowego, z wytgczeniem skutkéw finansowych zastrzezonych wy-
tacznie dla odbioru koricowego.

Odbidr koricowy nastepuje po zakonczeniu catosci robét na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez INI.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proéby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i przystgpi do czynnosci odbioru korncowego w terminie do 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru

Strony ustalaja, ze czynnosci odbioru koricowego zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru
koncowego lub protokotu stwierdzajgcego wady w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
rozpoczecia odbioru.

W celu dokonania odbioru kornicowego (lub czesciowego) Wykonawca przedstawia komplet dokumen-
téw wymaganych przepisami prawa oraz Umowg, obejmujgcy w szczegdlnosci: dziennik budowy, za-
Swiadczenia wtasciwych organdéw, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
oraz dokumentacje powykonawczg. Integralng i obowigzkowa czescig dokumentacji odbiorowej sg do-
kumenty (karty przekazania odpaddéw, dowody wazenia) potwierdzajgce osiggniecie co najmniej 70%
wskaznika recyklingu/odzysku dla odpadéw budowlanych wygenerowanych w rozliczanym etapie lub na
catym zadaniu (zasada DNSH), a takze stosowne oswiadczenie Kierownika Budowy w tym zakresie, po-
twierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty nie sg gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia lub wystgpienia wad istotnych (uniemozliwiajgcych bezpieczne i zgodne z przezna-
czeniem uzytkowanie przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwac odbidr, wyznaczajgc termin na
usuniecie nieprawidtowosci

Stwierdzenie w toku odbioru wad nieistotnych nie uprawnia Zamawiajacego do odmowy podpisania
protokotu odbioru koncowego. W takim przypadku w protokole uzgadnia sie termin i sposéb usuniecia
tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru kon-
cowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunie-
cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

Podpisany bez zastrzezen lub z listg wad nieistotnych Protokdt odbioru korncowego robét stanowi wy-
taczng podstawe do wystawienia faktury koricowej
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Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawi-
cieli Stron Umowy Protokotu odbioru kocowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako-
Sci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawecy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Za-
mawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okres$lonym przez Zamawiajacego ter-
minie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonaweca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez Zama-
wiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zama-
wiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokdt odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w ust. 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stano-
wigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§20
Roboty zamienne lub dodatkowe

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé

Wykonawecy na pismie:

1) wykonanie robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgcych z do-
kumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, ktorych koniecznos$¢ ujawnita sie w trakcie
realizacji,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w SWZ,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robdt,
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4) zaniechanie wykonania czesci robot, ktdre w trakcie realizacji Umowy staty sie zbedne dla prawi-
dtowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym wartos$¢ robét zaniechanych nie moze przekro-
czy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen,

2.  Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mie-
rze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - ter-
minu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami § 24.

3. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku niewykonania polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy - moze zleci¢ jego wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Koszty te mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania,
bedace w rozumieniu art. 455 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach
odpowiedniej zmiany niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§21
Wynagrodzenie

1. Strony postanawiaja, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Zamawia-
jacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktérego definicje
okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: ..................... (stownie: .................... ) plus nalezny po-
datek VAT w wysSOKOSCi ....cccoeverereennene co czynifacznie cene: ............... (stownie: ..., ).

2.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykona-
nia przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty:

1) robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz SST, w tym rowniez robdt nieujetych wprost
w ofercie Wykonawcy lub kosztorysie pomocniczym, lecz mozliwych do przewidzenia przez
Wykonawce dziatajgcego z nalezytg starannoscia;

2) robdt towarzyszacych, tymczasowych oraz organizacyjnych, w tym organizacji ruchu;

3) organizacji, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy;

4) wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa.

3. Postanowienia ust. 2 nie obejmujg robot:

1) wykraczajgcych poza zakres dokumentacji projektowe;j,

2) wynikajacych z wad lub brakéw dokumentacji projektowej, ktérych nie mozna byto stwierdzié przy
zachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacjg projektowg, SST oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5. Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu niedoszacowania, pominiecia lub
btednej oceny zakresu robét, ktére byty mozliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

6. Postanowienia ust. 4-5 nie wytgczajg mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych
w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w przypadku:
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1) koniecznosci wykonania robét wykraczajacych poza zakres dokumentacji projektowej,
2) ujawnienia wad lub brakéow dokumentacji projektowej, ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§22
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych (przejsciowych),
wystawianych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym (uwzgledniajgcym har-
monogram ptatnosci), oraz faktury koficowej, wystawianej w oparciu o protokét odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

2. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz upowaznionych przedstawicieli Stron protokét odbioru czesciowego robodt, potwierdzajacy fak-
tyczne wykonanie etapow przewidzianych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym na
dany okres rozliczeniowy. Zamawiajgcy bezwzglednie nie dopuszcza przekroczenia limitéw finansowych
okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie ptatnosci dla danego okresu rozliczeniowego.

3.  Wykonawca jest zobowigzany wystawic i doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture (czesciowg lub koricowsq) nie-
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania odpowiedniego protokotu odbioru (cze-
Sciowego lub koricowego). Opdznienie Wykonawcy w doreczeniu faktury przesuwa odpowiednio termin
zaptaty i nie moze stanowié¢ podstawy do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.

4. Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1, powinna zosta¢ wystawiona, zgodnie z ponizszym schematem, przy
czym prawidtowe wskazanie numeru NIP Odbiorcy jest niezbedne dla zapewnienia bezposredniego
i terminowego przekazania faktury ustrukturyzowanej do jednostki rozliczajgcej za posrednictwem sys-
temu KSeF:

Nabywca:

Powiat Ktodzki,

ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831680036

Nalezy zaznaczy¢:

Faktura dotyczy jednostki podrzednej JST: TAK
Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,

ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831615352
Nalezy wybrac:

Rola (8): Jednostka samorzgdu terytorialnego - odbiorca.

5. Do faktury winny by¢ zatgczone: protokdt odbioru wraz z tabelg rozliczeniowg na konkretne zadanie
(droga i most), oryginat oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagro-
dzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, oryginaty oswiadczen Pod-
wykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy i oryginaty oswiadczen
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw.

6. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wyko-
nawcy:

DANK e e et st st s e b ettt ae et st see s ben et e et e et et eaeehe et see e e bentesteree
NI FACHUNKU vttt sttt ettt sttt st bbb st bt eae s e s s et e s sas st et ea sbesesbesanesbeseasesenestesesbesenis



SLASK

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez i : e D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska %y

zatacznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.70.2026

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ktére widnieje na tzw. ,,BIALEJ LISCIE” podatnikdw VAT, z wylgczeniem oferentéw, ktdrzy nie sg zobligo-
wani doptacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w da-
nych. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie wymaga
aneksu do Umowy, o ile nowy rachunek widnieje w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podat-
nicy VAT.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawce nie znajduje sie na tzw. ,,Biatej
liscie” podatnikdw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek
wykonawcy, ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat
na ,Biatej liscie” podatnikéw VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT, w tym fakture ustrukturyzowang wysta-
wiong za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), opatrzong unikalnym numerem identyfi-
kujgcym KSeF, zawierajgcg prawidtiowe oznaczenie stron zgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu, nazwe
zadania, nr projektu: nr FEDS.13.01-1Z.00-0021/26 oraz kwote zgodng z protokotem odbioru.

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfikuja-
cego w systemie KSeF, o ile faktura nie zostata odrzucona przez system. Faktura odrzucona przez KSeF
uznawana jest za niewystawiona.

Niezaleznie od udostepnienia faktury w KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiaja-
cemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej (PDF wygenerowany z KSeF lub wiadomos$¢ e-mail za-
wierajaca link do pobrania faktury) w terminie do 3 dni roboczych od dnia nadania numeru KSeF, wy-
tacznie w celach informacyjnych i organizacyjnych.

Wszelkie btedy lub nieprawidtowosci w fakturach korygowane sg wytgcznie przez Wykonawce poprzez
wystawienie faktury korygujgcej w KSeF. Zamawiajacy nie wystawia not korygujacych. W przypadku do-
reczenia faktury zawierajacej btedy lub faktury niekompletnej, termin ptatnosci biegnie od dnia dore-
czenia faktury korygujacej lub uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

Faktury mogg zawierac zatgczniki wytgcznie w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku wystgpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o ktdrej mowa w przepisach ustawy o po-
datku od towaréw i ustug, Wykonawca moze wystawic¢ fakture poza KSeF i przekaza¢ jg Zamawiajgcemu
w formie elektronicznej. Faktura taka ma charakter tymczasowy i podlega obowigzkowemu przestaniu
do KSeF niezwtocznie po ustaniu awarii, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec Podwy-
konawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 6471 KC i potrgcenia kwoty rowne;j tej nalezno-
$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wyko-
nawca wyraza zgode lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych pod-
wykonawcéw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 26.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z wyma-
galnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw za roboty przez nich wyko-
nane, Zamawiajagcy moze wstrzymaé zaptate faktur przejsciowych lub faktury koncowej w zakresie
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(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczern podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw do
czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonaw-
cow lub przedtozenia cesji wymagane] naleznosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane
prace nie mogg byc¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek
innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie uczynic
wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie wierzytel-
nosci, ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody Zama-
wiajacego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajacg z niniejszej umowy lub zwigzang z niniej-
szg umowg z kazdg wzajemng ptatnoscig, réwniez niewymagalng, nalezng Wykonawcy, na co Wyko-
nawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez Zama-
wiajacego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykona-
nia i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowig-
zan wynikajacych z niniejszej umowy.

§23

Waloryzacja wynagrodzenia
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 Umowy, podlega waloryzacji w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia, jesli zmiana ta wptywa na koszt wykonania przedmiotu Umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ niewczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.
Strony ustalajg prog bagatelnosci (zmiany kosztéw) na poziomie 5%. Uprawnienie do zgdania waloryzacji
powstaje woéwczas, gdy ogdlny wskaznik zmiany kosztéw, obliczony w oparciu o ponizszy koszyk
waloryzacyjny, w stosunku do miesigca poprzedzajacego miesigc sktadania oferty wzros$nie lub spadnie
o wiecej niz 5%. Waloryzacji podlega wéwczas nadwyzka ponad ten proég.
Kwota waloryzacji (W) dla danej ptatnosci czesciowej lub koncowej obliczana bedzie przy uzyciu
nastepujacego wzoru matematycznego:

W=P x[ (Ml 1>+b (51 1)+ (Rl 1)]
AN VTR So “"\Ry

Strony ustalajg nastepujgcg strukture (koszyk cenotwdrczy) ponoszonych kosztéw przy realizacji

przedmiotu Umowy:

1) a = 0,50 - waga kosztéw materiatéw, gdzie M, oraz M; to wskaznik cen towaréw przemystowych
produkowanych w kraju (kategoria: wyroby z betonu, masy bitumiczne i kruszywa / materiaty dla
budownictwa) ogtaszany przez Prezesa GUS,

2) b = 0,30 - waga kosztéw sprzetu i paliwa, gdzie Sy oraz S; to wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (kategoria: roboty ogélnobudowlane inzynierii lgdowej i wodnej - sprzet) ogtaszany
przez Prezesa GUS,

3) ¢ =0,20 - waga kosztéw robocizny, gdzie R, oraz R; to przecietne miesieczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiebiorstw w dziale budownictwo ogtaszane przez Prezesa GUS,
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4) przy czym suma wag wynosia + b + ¢ = 1,0.

5) Indeks ,0” oznacza warto$¢ wskaznika w miesigcu poprzedzajgcym miesigc sktadania oferty,
a indeks ,1” oznacza wartos$¢ wskaznika w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, na ktéry przypada
okres rozliczeniowy fakturowania robét.

Waloryzacja przeprowadzana bedzie przy rozliczaniu kolejnych etapéw robdét zgodnie

z harmonogramem ptatnosci, na pisemny wniosek jednej ze Stron ztozony w terminie 30 dni od dnia

ogtoszenia przez Prezesa GUS wskaznikdw za dany okres. Brak ztozenia wniosku w tym terminie oznacza

zrzeczenie sie roszczenia o waloryzacje za dany okres rozliczeniowy.

Maksymalna faczna wysoko$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku wszystkich waloryzacji

przeprowadzonych w toku realizacji Umowy nie moze przekroczyé 10% wynagrodzenia ryczattowego

brutto okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy.

Waloryzacji podlegajg wytacznie te faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane, ktére sg

realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Roboty wykonywane

z op6znieniem z winy Wykonawcy bedg rozliczane wedtug wskaZznikéw waloryzacyjnych witasciwych dla

terminéw pierwotnych (zgodnych z harmonogramem), o ile wskazniki te byly korzystniejsze dla

Zamawiajgcego.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji wymaga sporzadzenia

pisemnego aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia odpowiedniej korekty wynagrodzenia w rozliczeniach

z podwykonawcami, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatdéw lub kosztdw dotyczacych zakresu prac powierzonych tym podwykonawcom.

§24
Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie pomocniczym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§21i§22.

Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akcep-
tacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt. Kalkulacje winny byé sporzadzone ze $red-
nich cen robét lub kalkulacyjnych wskaznikow narzutdw, stawki robocizny kosztorysowej, materiatéw,
pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od sSrednich cen publikowanych we wskazanym przez Wyko-
nawce, biuletynie krajowym publikowanym przez profesjonalnych doradcéw analizujgcych rynkowe
ceny robdt budowlanych lub inzynieryjnych lub remontowych od minimum 5 lat i opublikowanych nie
pdzniej niz pot roku przed dniem, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana (z ostatniego dostepnego wyda-
nia, dla kwartatu sporzadzania wyceny), a w przypadku robdt, ustug i dostaw, dla ktérych nie okreslono
cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu, wg cen Dostawcéw, Ustugodawcdw, Podwykonawcow lub
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalo-
gach Naktadow Rzeczowych (dalej jako: KNR), a w przypadku robét, ustug i dostaw, dla ktérych nie okre-
$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulo-
wana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych
wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktédrych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.
Zasady okreslone w ust. 1 - 4 dotyczy¢ bedg rdwniez robét dodatkowych wprowadzonych i realizowa-
nych zgodnie z umowa.

§25
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy (zgodnie

z Ofertg Wykonawcy). Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozli-

wosci, niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi. Okres

udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej przez Wyko-
nawce gwarancji na przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) wdniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koricowego, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usu-
niecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach przewidzianych

w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem

tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Zamawiajacy - po uprzed-

nim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy - moze zleci¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku gwarancji i rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji dodatkowo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyj-
nej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w formie pisemnej akceptacje Zamawiajacego dla technologii

usuniecia wad. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego beda uznane za wadliwe i nie zostang

odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umow-
nych. Zabezpieczenie, jego forma i tres¢ podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
musi by¢ bezwarunkowe.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj.
KWOEE: oevvtetiecerereetee et ZH(STOWNIE: e zt .../100)
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wy-
konania UMoOWY W fOrMIE ...t s e

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno-
Sciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wWysoKOSCi: ....oeveeveeeecieirenee Zt (STOWNIE: e /100) stanowigca
70% pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30
dni od dnia odbioru koricowego robdét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% war-
tosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ., 7zt (stow-
M B it ete et ete st e ettt et et et eteeteetees etestesteseetes et et ete et ste s e aenbenteraerans oas /100), zostanie zwrdcona nie pdiniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ztozonej ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosc zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nie-
nalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy jest
uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wy-
konawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wyni-
kajacymi z umowy rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniej-
szone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wyko-
nawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jaka-
kolwiek kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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15.

16.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpiecze-
nia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezy-

tego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie

zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
§ 27
Kary umowne i wykonanie zastepcze

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10.000,00 zt (stownie dziesie¢ tysiecy
00/100 PLN), za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji i re-
kojmi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie pie¢ tysiecy 00/100
PLN), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 19 ust. 12 na usuniecie wad lub wynikajacego z karty gwarancyjnej,

3) zanieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwajgce dtuzej
niz 1 dzien i powodujace zagrozenie terminowej realizacji przedmiotu Umowy lub niezgodne z za-
akceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy ponad 1 dzien.

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % kosz-
torysowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 umowy, Zamawiajacy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji co do efektéow prac dotychczas
wykonanych,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wyko-
nawca lub inny niz podwykonawca czy tez dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiaja-
cego - kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt, (stownie piec tysiecy 00/100 PLN), za kazdy stwier-
dzony przypadek wykonywania robot objetych przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony pod-
miot,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robdt, beda wykonywaty inne osoby niz zaak-
ceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) za
kazdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynnosci przez nieuprawniong osobe,

7) jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robét nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub projektu aneksu do tej umowy lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) za kazdy ujawniony przypa-
dek takiego naruszenia,

8) jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany - w kazdym przypadku naruszenia takiego obowigzku w wysokosci 500,00
zt (stownie: pieéset 00/100 PLN) za kazdy dzier przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.
6, jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN). Po-
twierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

roboty lub jej zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, lub projektem jej zmiany,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com, w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy 00/100 PLN) za kazdy przypadek braku
zaptaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100 PLN) za kazdy dzier opdznie-
nia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidujg termin zapfaty dtuzszy niz
okreslony w § 9 ust. 4 umowy - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100 PLN) za kazdy
taki ujawniony przypadek,

jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 17 lub przedtozy w tym
zakresie tylko czesciowq, niepetng informacje, nieobejmujacg wszystkich osdb, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 pkt 17, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc 00/100 PLN) w kazdym ujawnionym
takim przypadku. Kara umowna moze byé naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby, jed-
nak w stosunku do tej samej osoby moze byé ona natozona wytacznie jednokrotnie w kazdym mie-
sigcu kalendarzowym,

w przypadku nieprzedfozenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z oryginatéw oswiadczen, o kté-
rych mowa w § 22 ust. 5 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 PLN) za kazdy taki
przypadek z tym, ze nie wiecej niz 5. 000, zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) w stosunku do jednej
faktury,

500,00 zt - za kazdy przypadek w ktérym Zamawiajacy stwierdzi, iz zabezpieczenie przez Wyko-
nawce realizowanych robot jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (tj. m.in.
gdy oznakowanie jest niekompletne lub stoi w ztej odlegtosci od miejsca prowadzonych prac, wpro-
wadzone oznakowanie jest nieczytelne lub po zakonczonych pracach oznakowanie nie zostato zde-
montowane z drogi objetej robotami); niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy nie dopusci do kon-
tynuowania robét w dniu nastepnym bez doprowadzenia przez Wykonawce do zgodnosci oznako-
wania z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

za zwtoke w realizacji obowigzku okreslonego w § 11ust. 5 - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy roz-
poczety dzien zwitoki

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w realizacji Umowy oséb, o ktérych mowa
w § 8 z zastrzezeniem § 8 ust. 5-7 umowy lub za naruszenie o ktérym mowa w § 10 ust. 7 Umowy -
w wysokosci 1 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 10 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

z tytutu naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm) lub niedotrzymania wskaznika recy-
klingu/odzysku odpadéw budowlanych, o ktérym mowa w § 6, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

za zwtoke w przedtozeniu dokumentdw potwierdzajgcych prawidtowe zagospodarowanie odpadéw
lub kart przekazania odpadéw, o ktédrych mowa w § 6 § 12, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki,
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20) za brak waznych uméw ubezpieczenia lub brak dowodu optacenia sktadek, o ktérych mowa w § 13,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

21) za uniemozliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez uprawnione podmioty ze-
wnetrzne (w tym instytucje unijne i krajowe), o ktédrych mowa w § 6, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych niezaleznie od siebie i ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od siebie.

3. tagczna wysokos$é kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

4. W razie gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje mozliwos¢ docho-
dzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

5. Postanowienia o karach umownych, zachowujg swg moc w przypadku odstgpienia od umowy przez kté-
rgkolwiek ze Stron albo rozwigzania umowy.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania postanowien Umowy.

7. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, jak tez
w przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo, bez upowaz-
nienia przez Sad, zleci¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej wybranej wedtug wtasnego wy-
boru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usuniecia nie-
prawidtowosci w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu nie
krétszego niz 3 dni roboczych.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naliczonych Wykonawcy kwot kar umownych,
z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy (réwniez niewymagalnej) lub moze zgdac wyptaty z zabezpie-
czenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wpykonawca w terminie podanym w nocie obcigzeniowej wskazujgcej kwote naliczonych kar umownych,
dokona zapfaty kary umownej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opdznienie, liczonych
za kazdy dzien opdznienia.

§28
Zmiana Umowy

1. Zmiany Umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w granicach i na zasadach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. W zakresie objetym umowg, Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji z punktu wi-
dzenia Zamawiajgcego, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robét lub ustug objetych kosztorysem pomocniczym,
2) pominiecie jakichkolwiek robot lub ustug,
3) wykonanie nieprzewidzianych robét lub ustug, niezbednych do prawidtowego utrzymania obiektéw

inzynierskich, w szczegdlnosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Przy czym Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wartos$¢ lub wielkos$¢ swiadczenia stron mimo wprowa-
dzonych zmian nie moze byé mniejsza niz 80% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 Umowy. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiajacego — wynagrodzenia oraz terminu realizacji.
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4.

Zmiana Umowy wymaga zgodnego oswiadczenia woli obu Stron, z zastrzezeniem przypadkdéw przewi-

dzianych przepisami prawa.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian Umowy w nastepujgcych okolicznosciach i zakre-

sie:

1)

3)

zmiany o charakterze formalnym, prawnym i porzagdkowym:

a) zmian koniecznych do wprowadzenia z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

b) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

c) jezeli powstang rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacz-
nej interpretacji jej zapisow przez Strony;

d) w zakresie zmiany stawki podatku VAT —w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug
(VAT) w trakcie trwania Umowy, Strony dopuszczajg odpowiednig zmiane wynagrodzenia
brutto.

zmiany zwigzane z zakresem robodt, technologig i kosztami (w tym roboty zamienne i dodatkowe):

a) w przypadku realizacji robot dodatkowych bgdz zamiennych, ktorych wykonanie jest konieczne
do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ter-
minu zakonczenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzenia tych robét, a takze
zmiane wysokosci wynagrodzenia obliczong zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w § 24;

b) w przypadku wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 2 (zwiekszenie, zmniejszenie, pomi-
niecie lub zlecenie robét niezbednych), zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia (w oparciu
o ceny jednostkowe lub kalkulacje) oraz termin wykonania umowy, o ile okolicznosci te wptynety
na czasochtonnos¢ lub koszt wykonania zamodwienia;

c) w zakresie zmiany technologii, materiatéw lub urzadzen —w przypadku niedostepnosci na rynku
materiatdw, sprzetu lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane materiatéw, urzadzen lub technologii na réwnowazne, posiadajgce co naj-
mniej takie same parametry techniczne, jako$ciowe i uzytkowe, pod warunkiem, ze zmiana ta
nie wptynie na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ani na pogorszenie cech eksploatacyjnych
obiektu;

d) w zakresie zmiany przepiséw techniczno-budowlanych —w przypadku zmiany w trakcie realizacji
Umowy przepisow techniczno-budowlanych, norm lub wytycznych dotyczacych drég publicz-
nych, jezeli dostosowanie sie do nowych przepiséw jest obligatoryjne i wptywa na zakres robét,
termin lub koszty ich wykonania, Zamawiajgcy dopuszcza odpowiednig zmiane Umowy.

przestanki o charakterze administracyjno-decyzyjnym i zewnetrznym:

a) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji w przypadku wystgpienia opdznienia w wydaniu de-
cyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wiasciwe organy lub gestorzy sieci uzbroje-
nia sy zobowigzani na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktorych ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostaé¢ wy-
dane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; Za-
mawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy o okres czasu
trwania tych opdznien oraz ich wptywu na wykonanie przedmiotu Umowy;
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b)

c)

w zakresie kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg — w przypadku napotkania w trakcie ro-
bot podziemnych lub nadziemnych sieci uzbrojenia terenu lub przeszkdd nieujetych w doku-
mentacji projektowej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji lub sposobu wykonania
robdt o czas niezbedny do usuniecia kolizji, uzyskania uzgodnien lub przeprojektowania, a takze
odpowiednig zmiane wynagrodzenia;

w zakresie zmian zalecen lub decyzji organéw nadzorczych — w przypadku wydania wigzacych
zalecen lub decyzji przez uprawnione organy administracji publicznej lub nadzoru, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane zakresu robdt, terminu realizacji lub sposobu wykonania Umowy;

w zakresie wystgpienia znalezisk archeologicznych lub przyrodniczych — w przypadku odkrycia
obiektéw podlegajgcych ochronie, niewybuchdéw lub gatunkéw chronionych, Zamawiajgcy do-
puszcza zmiane terminu zakonczenia robdt o czas wstrzymania prac;

wydtuzenia terminu zakoriczenia robét w przypadku opdznien organdw zewnetrznych, instytucji
kontrolnych lub gestoréow sieci w dokonywaniu odbioréw, wydawaniu opinii lub stanowisk wy-
maganych do zakoriczenia etapu lub inwestycji.

przestanki niezalezne od stron (sita wyzsza, warunki zewnetrzne i koordynacja):

a)

d)

wydtuzenia terminu zakorniczenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia sity wyzszej, przez ktérg
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne wobec taczgcego Strony stosunku prawnego, niezalezne od
Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ oraz ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci. Za site wyzszg, uzasadniajgcqg zmiane Umowy, uwaza sie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki oraz ataki terrorystyczne. Ocena wysta-
pienia sity wyzszej oraz jej wptywu na termin realizacji robét bedzie dokonywana z uwzglednie-
niem okolicznosci faktycznych sprawy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy oraz sta-
nowiska Zamawiajgcego;

wydtuzenia terminu w przypadku wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaja-
cych prowadzenie robdt zgodnie z STWIORB o okres wystepowania tych warunkéw. Wystepo-
wanie niekorzystnych warunkéw musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;
wydtuzenia terminu o czas trwania wstrzymania robot wydanego przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego lub uprawnione organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wydtuzenia terminu w przypadku koniecznosci koordynacji robét z innymi réwnolegtymi inwe-
stycjami drogowymi prowadzonymi w rejonie oddziatywania przedmiotu Umowy.

zmiany w zakresie finansowania i rozliczen (FEDS i JST):

a)

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, a takze do-
stosowania harmonogramu ptatnosci, w wyniku zaistnienia przyczyn organizacyjnych, prawnych
lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany
wytycznych, zasad ptatnosci programéw lub funduszy unijnych (w tym programu FEDS 2021-
2027) lub innych zZrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowsa;

w zakresie przesuniecia srodkéw finansowych —w przypadku koniecznosci dostosowania planu
finansowego Zamawiajgcego lub zalecen Instytucji Zarzadzajgcej programem FEDS 2021-2027,
Strony dopuszczajg przesuniecie ptatnosci lub etapdw rozliczeniowych pomiedzy poszczegél-
nymi latami budzetowymi, bez wptywu na ostateczng wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy.

§29
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Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach, z zastrze-

zeniem, ze oswiadczenie o odstgpieniu moze zostac ztozone w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o danej okolicznosci, jednakze nie pdzniej niz do dnia 30 czerwca 2029 r:

1)

10)

11)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - zgodnie z art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat, w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy, robét lub ich etapu
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na piSmie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicz-
nosciach;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiaty nie-
zgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na
rzecz swoich podwykonawcéw z tytutu robét odebranych przez Zamawiajgcego — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z reali-
zacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

podzleca roboty lub ich cze$¢ lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
podzleca jakagkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wy-
konania przez Wykonawca wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......... (podmiot trzeci);
po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego tj., co najmniej 2-krotnego dokony-
wania, na zasadach, o ktérych mowa w § 9 ust. 7, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodze-
nia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa w § 9 ust.
7, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej w § 21
ust. 1,

wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie sgdowe, administracyjne lub egzekucyjne, kto-
rego skutkiem jest rzeczywisty brak mozliwosci wykonania Umowy w catosci albo w czesci.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach, z zastrzeze-

niem, ze oswiadczenie o odstgpieniu moze zostac¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o danej okolicznosci, jednakze niepdzniej niz do dnia 30 czerwca 2029 r.:

1)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w termi-
nie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odsta-
pienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;
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2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania proto-
kotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno-
Sci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30
dni;

5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
60 dni.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadcze-
nia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wyko-
rzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpie-
nie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg inwentaryzacji robét wy-
konanych do dnia odstgpienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania
robdt, z uwzglednieniem przyczyn odstgpienia od Umowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg inwentaryzacji robét wykonanych do dnia odstg-
pienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania robdt. Jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, Zamawiajacy zobowia-
zany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, po cenach przed-
stawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia z Wykonawcg kosztow budowy obiektdw zaplecza oraz urzadzen zwigzanych z zagospo-
darowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, o ile nie zostaty rozliczone w inny sposéb, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie na-

stepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rze-
czowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg,
a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiardw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich po-

zycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie koszto-
rysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nad-
zoru zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§30
Ochrona danych osobowych

1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy kazda ze stron bedzie samodzielnie i niezaleznie od
drugiej strony odpowiadaé za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQ”).

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajacego jest Dyrektor Zarzadu Drég Powiato-
wych w Ktodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ......

3.  Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacja Umowy (w
tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie
beda udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych
osobowych przez Zamawiajgcego.

4. Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktérych dane
osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie internetowe;j:
https://zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=336#tresc_main, oraz przeprowadzenie wszelkich in-

nych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okre-
Slonego w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej
na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienale-
zytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyze;j.

§31
Zbycie wierzytelnosci
1. Wykonawca nie moze przenie$¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
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2.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewazno-
Sci przelaé, przekaza¢, zastawié, potraci¢ lub dokonaé innej czynnosci wywotujacej podobne skutki, ja-
kiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, na osoby trzecie. Zamawia-
jacy nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynnosci, dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspo-
kojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawione;j
do akceptacji.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na przelew ja-
kiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wynikajgcej z Umowy muszg podpisac tgcznie wszyscy cztonko-
wie Konsorcjum.

§32
Zasady komunikacji i doreczen

Strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne za biezacg realizacje umowy:
1) po stronie Zamawiajacego:

Pracownik MerytoryCzny: .....ccccecvveeecueeeesveeesveeesvveesnnes ,

Nrtelefonu: ..., ,

adres e-mail: c.ooooeeviiiiiiiiiiis ;
2) po stronie Wykonawcy:

Pracownik MerytoryCzny: .....ccccccvveeevieeeesveeesveeeseveesnnes ,

Nrtelefonu: .. )

adres e-mail: c.cooceeeriiiiniiieiii e, .
Biezgca komunikacja dotyczaca realizacji umowy, moze odbywaé sie za posrednictwem poczty elektro-
nicznej na adresy wskazane w ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, niepdzniej niz w terminie 24 godzin od powziecia informacji,
poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wptyw na termin, jakos¢,
koszt lub prawidtowq realizacje przedmiotu umowy.
Oswiadczenia wywotujace skutki prawne, w szczegélnosci dotyczace odstgpienia od umowy, naliczenia
kar umownych, wezwan do wykonania obowigzkéw umownych, zgtoszenia roszczen, zmian umowy oraz
innych oswiadczen woli Stron, wymagajg zachowania formy pisemnej albo postaci elektronicznej opa-
trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz doreczenia:
1) za posrednictwem publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-Doreczenia), je-

zeli Strony posiadajg aktywne adresy do doreczen elektronicznych;
2) za posrednictwem operatora pocztowego;
3) na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 5, pod warunkiem opatrzenia dokumentu kwalifi-

kowanym podpisem elektronicznym.
Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen:
1) Zamawiajacy:

adres korespondencyjny: ....ccccceeeeeeecccnniieeeeeee e ,

adres do €-DOreczen: .....coccuvveeeeciveeeeeiiieee e eeiveeen ,

adres e-mail: c...eeeeiiiiiiiie e, ;
2) Wykonawca:

korespondencyjny: ....ccccccvveeeeecieeeeeniieee e ,
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adres do €-DOreczen: .....coccuveeeeecivreeeeeciieee e e ,
adres e-mail: ...ccoeeiviiieec .

6. Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu, numeréw telefonéw lub adreséw wskazanych w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego lub elektronicznego po-
informowania o tym drugiej Strony.

7. Do czasu otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 6, korespondencje wystang na dotychczas wska-
zane adresy uznaje sie za skutecznie doreczong, o ile przepisy prawa nie stanowig inacze;j.

§33
Wspétdziatanie Stron

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego wspodtdziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy, zgodnie z
zasadg lojalnosci kontraktowej, w sposéb zapewniajacy prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu
umowy.

2. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego przekazywania sobie wszelkich informacji oraz dokumentéw
majacych wptyw na prawidtowq realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych okolicznosci
mogacych wptyngc na termin, zakres, jakos¢ lub sposéb wykonywania robdt budowlanych oraz czynno-
$ci nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ Wykonawcy dostep do dokumentéw, informacji oraz oséb nie-
zbednych do prawidtowego wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w zakresie po-
zostajgcym w jego dyspozycji.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie wykonywac czynnosci objete niniejszg umowa z nalezytg starannoscig, wy-
nikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z uwzglednieniem interesu Zamawiaja-
cego oraz obowigzujacych przepiséw prawa i zasad wiedzy techniczne;j.

5. Zadna ze Stron nie moze bez uzasadnionej przyczyny utrudniaé drugiej Stronie wykonywania obowigz-
kéw wynikajacych z niniejszej umowy.

6. W przypadku powstania okolicznosci mogacych utrudni¢ lub uniemozliwi¢ prawidiowg realizacje
umowy, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia ich
skutkéw oraz wypracowania sposobu dalszej realizacji umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§34
Przepisy koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2026 r. poz. 524 z pézn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 2 2026 r. poz. 795) oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych zastoso-
wanie do przedmiotu umowy.

§35
Rozstrzyganie sporéw
Wszelkie spory wynikajgce z wykonywania, niewykonania, nienalezytego wykonania lub interpretacji niniej-
szej umowy, ktérych Strony nie rozstrzygng polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego
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§ 36
Forma zawarcia umowy

Umowa moze zostac zawarta:
1) w postaci papierowej i podpisana witasnorecznie przez osoby uprawnione do reprezentowania

Stron albo
2) w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby

uprawnione do reprezentowania Stron.
W przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej sporzadza sie jg w dwdch jednobrzmigcych egzem-
plarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
W przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej kazda ze Stron otrzymuje egzemplarz umowy
w formie elektronicznej. Za dzien zawarcia umowy uznaje sie dzien ztozenia ostatniego kwalifikowanego
podpisu elektronicznego.

§ 37
Zataczniki do Umowy

Integralng czes$é niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)

4)
5)

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkdw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami;

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym (pomocniczym);

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB);

Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego);
Zatgcznik nr 5 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.
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