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Zatacznik nr 7 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie pod nazwag
»Wymiana Slusarki okiennej w budynku giébwnym Muzeum Historii Przemystu
w Opatowku”.
Zamowienie realizowane jest w ramach projektu <<Miasteczko "Rézy Wiatrow" -
kulturalnie oraz historycznie>>, dofinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
Przedmiot umowy obejmuje realizacje robét budowlanych w budynku gtéwnym Muzeum Historii
Przemystu w Opatéwku, stanowigcym zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytkéw
prowadzonego przez wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, dotyczgcych m.in.:

1) wykucia z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych,

2) wymiany okien,

3) wykonania tynkdéw na osciezach.
W ramach zamowienia Wykonawca, przed przystgpieniem do wymiany okien przedstawi
prototypy przewidzianych do zamontowania okien do oceny komisji konserwatorskiej ztozonej
z przedstawicieli: Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Szczegdbtowy zakres robot okreslajg: kosztorys ofertowy (zatgcznik nr 1 do SWZ) oraz
dokumentacja projektowa (zatgcznik nr 8 do SWZ2).
Roboty okreslone w ust. 3 zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pézn. zm.),

2) ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdbw i opiece nad zabytkami

(Dz. U.z 2024 r. poz. 1292 z pézn. zm.),

3) sztukg budowlang,

4) warunkami technicznymi i normami obowigzujgcymi w budownictwie.
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

2) oferta Wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w sposdb nienaruszajgcy interesu
Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 300 dni od dnia zawarcia umowy.

1.

2.

§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie
kosztorysowe, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

L 1=] 8 (0 zt
podatek VAT: ..cccvvvenrnnes zt
(o] AUY 1 (o zl
(stownie ZtotyCh Drutto: ..eeie i ).

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, w szczegdélnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty,
zwigzane z realizacjg umowy.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy, moze r6zni¢ sie od okreslonego w ust. 1 i stanowi¢
bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym integralng czesc¢ oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 uwzglednia réwniez koszty przeprowadzenia wszystkich
niezbednych prob, badan, sprawdzen, przeglgdéw, pomiaréw i odbioréw, o ile bedg wymagane
w zakresie niezbednym do prawidtowej eksploataciji.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

21.

1.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane
na podstawie faktury czesciowej i/lub faktury kohcowe;j.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktury czesciowej po wykonaniu bez

zastrzezen robot budowlanych o wartosci min. 50 % warto$ci zaméwienia.

Odbidr robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego, do ktérego majg zastosowanie

zapisy § 16.

Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w fakturze czesciowej i/lub koncowej obejmuje wartos¢

faktycznie wykonanych robot.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 30 dni liczgc od dnia otrzymania

faktur/faktury VAT przez Zamawiajgcego, wystawionych/wystawionej nie wczesniej niz w dniu

odebrania robét przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 11.

W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT wysokos¢ wynagrodzenia wzrosnie

o kwote wnikajgcg ze zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
ptatnos¢ dla Wykonawcy zgodnie z § 3, nastgpi po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za realizacje danej czesci zamdwienia. Do wystawionej przez siebie faktury

Wykonawca dotgczy:

1) kopie faktury wystawionej przez Podwykonawcow, zgodnie z umowami tgczacymi

Wykonawce z Podwykonawcami,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznosci w terminie.
Faktura/faktury powinna by¢ wystawiona na Muzeum Historii Przemystu w Opatoéwku,
Z siedziba: ul. Koscielna 1,62-860 Opatéwek, NIP: 6180042835.

Wynagrodzenie pfatne bedzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce na fakturze, ktéry widnieje na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT”.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Od dnia, w ktérym Wykonawca zostanie zobowigzany do wystawiania i udostepniania

Zamawiajgcemu faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur na
podstawie przepisow ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z pdzn. zm.), pierwszenstwo bedg miaty w/w przepisy w przypadku
rozbieznosci z innymi  postanowieniami  niniejszego  paragrafu  (inny  sposob

wystawiania/przekazywania faktur anizeli wskazany w niniejszym paragrafie nie bedzie wymagat

Zmiany umowy).

Wykonawca nie moze dokonac cesji jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wobec

Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie cesji wierzytelno$ci wystepujg tgcznie wszyscy czionkowie
Konsorcjum.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, jest niewazna.

Po wykonaniu rob6t budowlanych o warto$ci min. 50 % zaméwienia potwierdzonych przez
inspektora nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, Wykonawca jest uprawniony
do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru czesciowego.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 19 musi zawiera¢ kosztorys czesciowy wykonanych robot
zatwierdzony przez kierownika budowy, kierownika robot i inspektora nadzoru oraz dokumenty,
o ktérych mowa w § 15 ust. 5 pkt. 1-2 oraz 4-6.

Powyzsze dokumenty nalezy przedtozyé w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajgcego,
co stanowi podstawe do powotania przez Zamawiajgcego komisji odbiorowe;.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i przystgpi do czynnos$ci odbioru czesciowego robot w ciggu
10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 19-20.

Odbidr robot czesciowych nastgpi na podstawie protokotu obioru czesciowego, do ktérego majg

zastosowanie zapisy § 15 ust. 11-12.

§ 4.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na roboty objete przedmiotem
zamowienia na okres ........ lat.
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10.

11.

Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym przedmiotu umowy.

Rekojmia za wady, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje rowniez prace wykonane przez
Podwykonawcéw i liczona jest w sposob okreslony w ust. 2.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach, powstatych w okresie
rekojmi za wady w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigecia wad w terminie ustalonym w protokole.
W przypadku niemoznoséci ustalenia wspolnego stanowiska, termin ten okresli Zamawiajacy,
przy czym nie moze by¢ on krétszy niz 7 dni.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi
za wady, ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy powstatych
z winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usuniecia.

Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Brak przystgpienia do usuwania wad przez Wykonawce lub nieusuniecie wad lub usterek
w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, lub usuniecie wad w sposéb niewtasciwy uprawnia
Zamawiajgcego do usunigcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usuniecia osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji.
Zamawiajgcy zachowuje roéwnoczesnie uprawnienia do naliczania kar umownych
i odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogolnych.

Usuniecie wad uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu usuniecia
wad.

Uptyw okresu rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady jesli zostaty
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem tego okresu.

Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
obcigzajg Wykonawce.

§ 5.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych:
......................................................... )

Dowdd wniesienia zabezpieczenia, okreslonego w ust. 1, zostat przedstawiony Zamawiajgcemu
do dnia zawarcia umowy.
Zabezpieczenie zostanie zwrocone Wykonawcy w nizej wymienionych terminach:

1) 70% zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (na podstawie podpisanego protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego),

2) 30% zabezpieczenia — w terminie nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W sytuacji przedtuzenia okresu wykonywania przedmiotu umowy lub okresu rekojmi za wady,
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia. W takim
przypadku zastosowanie majg przepisy art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 z pézn. zm.).

Zwrot zabezpieczenia nastgpi po zaspokojeniu wszelkich ewentualnych roszczeh
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy zabezpieczonych zabezpieczeniem.

§ 6.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

§7.
1. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie ....................... , posiadajgcego uprawnienia

do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh
oraz kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w obiektach wpisanych do rejestru
zabytkow.
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2. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji osoby wymaganej postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowiC podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.1, wymaga
pisemnego aneksu do umowy.

5. Skierowanie, bez akceptaciji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana
w umowie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. W przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w ust. 5, Wykonawca moze Zzgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania i protokolarnego odebrania czesci
robo6t stosownie do postanowien niniejszej umowy.

§ 8.
1. Zamawiajgcy ustanawia kierownika budowy w osobie ....................
2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osoble .................... .

§09.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na czas wykonywania zamowienia ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg
niz 400.000,00 z (stownie ztotych: czterysta tysiecy 00/100).

2. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6, przedtozy
do wgladu Zamawiajgcego polise lub inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§ 10.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét,

2) prowadzenie na biezgco dokumentow zwigzanych z realizacjg robot (w tym m.in. dziennik
budowy),

3) zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa oraz przed innymi ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnoéci, w tym skutki finansowe,

4) wznowienie znakow geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia uszkodzenia lub
przesuniecia w trakcie prowadzonych robét i zlecenia wznowienia znakow geodezyjnych
jednostce wykonawstwa geodezyjnego na wtasny koszt,

5) stosowanie i przestrzeganie norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu
ochrony srodowiska i przywrocenie stanu Srodowiska do stanu zgodnego z wymogami tych
norm na wiasny koszt,

6) zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robo6t oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

7) przestrzeganie wymagan dotyczgcych robét, kontroli jakosci materiatow i robo6t oraz badan
w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
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budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) zapewnienie wykonanie zamoéwienia przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i uprawnienia, w tym w szczegodlnosci wynikajgce z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do realizacji robot,

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie i iloSci
okreslonej postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat,

12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdét oraz niezwioczne informowanie
Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

13) ochrona robét oraz wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do realizacji przedmiotu

zamowienia, od daty przekazania placu budowy do daty obioru koncowego (bez uwag).

§ 11
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce na podstawie umow o prace oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z p6ézn. zm.).
Zamawiajgcy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci
w  zakresie realizaciji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymaog
ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych wskazane wyzej czynno$Sci.
W terminie 14 dni od =zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujgce czynnosci okreslone w ust. 2, zatrudnione
Sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy wraz z wykazaniem m.in. imion i nazwisk pracownikow, liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace oraz stanowiska (zakresu wykonywanych czynnosci).
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnosé
z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub Podwykonawce kopie umodw
0 prace zanonimizowanych, w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z pézn. zm., dalej jako ,RODQ”), (to jest w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw),
imie i nazwisko nie podlega anonimizacji.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane
w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania wyjasnien, oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogu i dokonania ich oceny,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot,

3) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzanie
kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

. Sankcje z tytutu niespetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, zostaty okreslone
w§17ust. Lpktllit.die.
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§ 12.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty, ktére bedg uzyte do wykonania zamodwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatow Swiadectwa badan i atesty.
Wykonawca ma obowigzek wykonania na witasny koszt wszystkich badan wynikajgcych
z obowigzujgcych w budownictwie norm, przepisdw oraz dokumentacji projektowe;.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki, nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach
niniejszego zamowienia, a nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig wilasnos¢
Zamawiajgcego i nalezy je zdeponowaC w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Gruz i inne materiaty pochodzace z rozbiorki, a nienadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
Decyzje co do przydatnosci materiatu pochodzgcego z rozbiorki, a nadajgcego sie
do ponownego wbudowania podejmowac bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 13.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci robét bez zgody Zamawiajgcego lub
jego nalezycie umocowanego petnomocnika.
Wykonawca przyjmuje na siebie w szczegdélnosci nastepujgce obowigzki:

1) informowanie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajgcych, jezeli
Wykonawca nie informowat o tych faktach kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

2) informowanie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich
zmianach dotyczgcych zakresu i wartosci robdét,

3) bezzwtoczne zgtoszenie Zamawiajgcemu na pismie koniecznosci wykonania robét
budowlanych, o ktérych mowa art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3, musi zawierac protokot konieczno$ci, uzasadnienie
koniecznosci wykonania rob6t budowlanych, kosztorys stanowigcy wycene tych robot,
potwierdzony i zweryfikowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Warunkiem wykonania robot, o ktdérych mowa w ust. 2 pkt 3, jest zaakceptowanie protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcie stosownego aneksu.

W  przypadku niedopetnienia obowigzku uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody
Zamawiajgcego na wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia.

Jezeli roboty budowlane wynikajgce z wprowadzonych robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 3, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
zobowigzany jest przyja¢ dla materiatow, sprzetu i transportu narzuty i ceny nie wyzsze
od srednich narzutéw i cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego w miesigcu w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

§ 14.
Wykonawca moze wykonac¢ przy udziale Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow elementy
przedmiotu umowy, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy lub zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete przedmiotem
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11.

12.

13.

zamowienia. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu
lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu
umowy lub jego zmiany.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis
Zz Krajowego Rejestru Sgdowego dotyczacy Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych
umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é
Z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. umowy o podwykonawstwo lub zmian proponowanych
do umowy o podwykonawstwo nie zglosina piSmie sprzeciwu, uwaza = sie,
ze zaakceptowat umowe lub wyrazit zgode na wprowadzenie zmian.

W  przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajgcego, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz
w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg/dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
w szczegolnosci:

1) zakres robdét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wyceniona przez Wykonawce,

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢é ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczes$niej
niz termin zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone
w ust. 6 niniejszego paragrafu. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, udzielic mu wszelkich informaciji

dotyczgcych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy, zgodnie z § 3, nastgpi po przedstawieniu przez

Wykonawce  dowodow  potwierdzajgcych  zaptate ~ wymaganego  wynagrodzenia

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za realizacje danej czesci robét.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
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2) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub
projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

3) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5.000,00 zt za kazde zdarzenie.

14. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio

10.

11.

do umoéw o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

§ 15.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie:

1) odbioru czesciowego,

2) odbioru koncowego, obejmujgcego catosé przedmiotu zamdwienia, przeprowadzonego

po wykonaniu catosci robot stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca wpisami do dziennika budowy zgtasza zakonhczenie robdt i gotowosé
do dokonania odbioru.
Okolicznosé, o ktérej mowa w ust. 2, potwierdzajg stosownym wpisem do dziennika budowy:
kierownik budowy, kierownik robét oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie wpiséw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, stanowi podstawe do pisemnego/
e-mailowego (muzeum@muzeumopatowek.pl) zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robét
i gotowosci do odbioru, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 2 umowy.
Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, zobowigzany jest
do przedstawienia w siedzibie Zamawiajgcego (w godzinach funkcjonowania urzedu)
nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru potwierdzone przez
kierownika budowy, kierownika robét oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) sprawozdanie techniczne zawierajgce wielkosci charakterystyczne wykonanych robot wraz
z opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badanh i pomiarow,

3) kosztorys powykonawczy wykonanych robaot,

4) receptury, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, swiadectwa jakosci dotyczgce
wbudowanych materiatow (zakupionych przez Wykonawce),

5) dziennik budowy zawierajgcy potwierdzenia zakonczenia robét i gotowosci do dokonania
odbioru przez: kierownika budowy, kierownika robdét oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego,

6) wyniki badan wykonanych w trakcie realizacji zadania zgodnie ze Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot,

7) pozostatych dokumentéw, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1, 1b, 1ba, 1bb oraz 1c ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — w zakresie w jakim dotyczg one zrealizowanego
przedmiotu umowy.

. W razie zmian nieodstepujgcych w sposab istotny od zatwierdzonego projektu architektoniczno-

budowlanego Ilub warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot — w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca przedktada ponadto
wszystkie niezbedne dokumenty zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5-6, przed ztozeniem muszg by¢ zatwierdzone przez
kierownika budowy, kierownika robét oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru wraz z petng dokumentacjg powykonawczg, o ktorej mowa
w ust. 5-6, stanowiC bedzie podstawe do dokonania odbioru.

Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg, wyznaczy termin i przystgpi do czynnosci odbioru robot
w ciggu 10 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia gotowosci
do odbioru, jednak nie wczesniej niz po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w ust. 5-6, informujgc o powyzszym Wykonawce.

Komisja odbiorowa dokona odbioru robét z udziatem Wykonawcy, kierownika budowy,
kierownika robot oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. W odbiorze moze uczestniczyé
rowniez przedstawiciel Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg
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nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:
a) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru — moze dokona¢ odbioru
wyznaczajgc termin na usuniecie stwierdzonych wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem — moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem — moze odstgpic
od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
12. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

§ 16.

1. Strony postanawiaja, ze stwierdzenie usuniecia wad okreslonych w protokole odbioru
nastepowac bedzie na podstawie protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Na dzien odbioru usuniecia wad Wykonawca przygotuje stosowne dokumenty okreslone
w § 15 ust. 5i 6 — w zakresie w jakim dotyczg one zrealizowanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad.

3. Zgtoszenie o gotowosci do odbioru robdét zwigzanych z usunieciem wad, Wykonawca ztozy
Zamawiajgcemu nie pdézniej niz w terminie okreslonym w protokole odbioru.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbioru robét w ciggu 10 dni roboczych, liczac
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Zamawiajgcy dokona odbioru robét zwigzanych z usunieciem wad z udziatem Wykonawcy,
kierownika budowy, kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. W odbiorze moze
uczestniczy¢ rowniez przedstawiciel Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy odméwi odbioru
i naliczy kary umowne w wysokosci zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b za okres od dnia odmowy
odbioru usuniecia wad do czasu ich usuniecia, potwierdzonego pisemnym/e-mailowym
zgtoszeniem o gotowosci do odbioru, ztozonym Zamawiajgcemu.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 17.
1. Strony postanawiajg, ze kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i
wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdédwienia
— w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,
za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym/czesciowym lub
w okresie rekojmi za wady — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto,
okreSlonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

d) za nieztozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 4 i 5, Zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

e) za oddelegowanie do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w § 11 ust. 2 oséb
niezatrudnionych na podstawie uméw o prace — w wysokosci 500,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w wypadkach i wysokosci okreslonych w § 14 ust. 13,

g) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 — w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczag,

b) z tytutlu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego albo Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 20% kwoty brutto, o ktérej mowa
w § 3ust. 1, z zastrzezeniem § 18 ust.1 pkt 4.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ kare umowng w terminie 14 dni od zgtoszenia
stosownego wezwania.

4. Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania
zobowigzania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu
naliczenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

6. taczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, nie moze
przekroczy¢ 30% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

n

§ 18.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci,
w terminie 14 dni od wystgpienia ponizszych okoliczno$ci, z zastrzezeniem pkt 4.

1) Wykonawca nie przystgpit bez uzasadnionej przyczyny do przejecia placu budowy
w terminie okreslonym w § 6,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny albo przerwat realizacje roboét
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub podjeta decyzja o jego likwidacji, w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, okreslonego
w § 9 umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2,Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu robot
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni od podpisania protokotu
inwentaryzacji robot, o ktorym mowa w pkt 3,

6) Zamawiajgcy, po dokonaniu odbioru robot przerwanych, o ktérym mowa w pkt 5, zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za te roboty — na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie pfatne w terminie okreslonym
w § 3ust. 9,
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7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy plac budowy pod swéj dozor po dokonaniu odbioru
robét przerwanych.

§ 109.
Niewazne sg wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub w specyfikacji warunkdéw zamoéwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.

§ 20.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi
w ustawie Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcym zakresie:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robét, w przypadku koniecznosci wykonania robét
dodatkowych w ramach art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zmiany umowy, o ktérej mowa
w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp o czas potrzebny na opracowanie lub zmiane dokumentaciji
projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robdét,

2) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robdt,
o ktérych mowa w pkt 1,

3) przedituzenia terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, w przypadku koniecznosci
wstrzymania robot przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawce, o okres tego wstrzymania,

4) przediuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, w przypadku koniecznosSci
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

5) przedituzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, w przypadku okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére uniemozliwity Wykonawcy wykonanie robot —
w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przediuzony o czas powstatej
przerwy w pracach,

6) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli przyczyny z powodu,
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét bedg nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy (w szczegdlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci wstrzymania
realizacji objetych zamdwieniem robdét ze wzgledu na réwnolegte prowadzenie przez
Zamawiajgcego innych prac/robét kolidujgcych z realizacjg przedmiotu umowy) — w takiej
sytuacji termin wykonania umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilos¢
dni ustalong przez Strony umowy,

7) w przypadku wystgpienia sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenie badz
potgczenie zdarzen zewnetrznych, obiektywnie niezaleznych od Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie uniemozliwiajg wykonywanie czesci lub catosci
zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ i ktérym ani
Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciezy¢
i im przeciwdziatac,

8) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, w przypadku ogtoszenia stanu
kleski zywiotowej przez wiasciwy organ, na terenie objetym realizacjg robét, powodujgca
wstrzymanie robdt, o czas tego wstrzymania,

9) powierzenia realizacji czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

10) powierzenia realizacji czesci zakresu innym Podwykonawcom niz przedstawieni
w ofercie,

11) rezygnaciji z Podwykonawstwa,

12) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy,

13) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robot,

14) zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, w przypadku udokumentowanych
trudnosci z dostawg materiatdw/surowcéw niezbednych do realizacji zamoéwienia,
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z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce — w takim przypadku termin wykonania
zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach,

16) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamodwienia, gdy zaistniejg przyczyny
niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych przy zachowaniu nalezytej starannosci nie
mozna byto unikngé ani im zapobiec,

17) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, wynikajgcego z warunkoéw
atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie robét budowlanych  zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych
zachowanie rezimu technologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb
i sprawdzen — w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas
powstatej przerwy w pracach,

18) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, bedgcego nastepstwem dziatania
lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych
do organéw administracji, ktére spowodowatly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opoznienie — w takim przypadku termin wykonania umowy
zostanie przedtuzony o czas powstatej przerwy w pracach,

19) przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia z uwagi na wystgpienie warunkow
terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej
(w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw lub elementow obiektéw) — w takiej sytuacji termin wykonania umowy zostanie
przedtuzony o uzasadniong okolicznosciami ilos¢ dni ustalong przez Strony umowy,

20) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, spowodowanej koniecznoscig zrealizowania
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

21) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, spowodowanej zmiang decyzji, postanowien lub
uzgodnieh przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje
projektowa,

22) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany sposobu spetnienia swiadczenia,
o ktérym mowa w pkt. 20-21,

23) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT
o kwote wnikajgcg ze zmiany stawki podatku VAT.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust. 2 pkt. 1-22 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem
niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki
itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w §3
ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, tj. gdy nastgpi zmiana (odpowiednio wzrost lub spadek) o wiecej niz 10%
miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla budowy obiektéw inzynierii
lgdowej i wodnej ogtaszanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwany dalej
,wskaznikiem inflacji GUS”) obowigzujgcego w dniu ztozenia powyzszego wniosku/informacii,
o ktérych mowa w ust. 5 i 6 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujgcego
w dniu otwarcia ofert, Strony majg prawo do waloryzacji (odpowiednio zwiekszenia lub
obnizenia) wynagrodzenia umownego o0 potowe zmienionego wskaznika inflacji GUS,
za niewykonany przez Wykonawce zakres robot wg stanu na dzien ztozenia powyzszego
wniosku/informacji, poczgwszy od uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby wskaznik inflacji GUS
przestatby by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 3 ust. 1 bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
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W - wartos$¢ waloryzacji niewykonanych robét budowlanych
X - wartosé niewykonanych robét budowlanych
G - wartos$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazonaw %

W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 4, powyzej 10% Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
po zmianie umowy obejmujgce w szczegolnosci kosztorys zrealizowanych robot zatwierdzony
przez kierownika budowy, kierownika robot i inspektora nadzoru.

W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 4, powyzej 10% Zamawiajgcy
jest uprawniony zlozy¢é Wykonawcy pisemng informacie 0 zmianie umowy
w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4, ktéra powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych
od dnia ztozenia informacji o zmianie wynagrodzenia przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys
zrealizowanych robot zatwierdzonych przez kierownika budowy, kierownika robot
i inspektora nadzoru. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego powyzej Zamawiajgcy
samodzielnie ustali wartos¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji.

Whiosek/informacja, o ktéorych mowa w ust. 5 i 6, moze by¢ zlozona nie wczesniej niz
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia). Mozliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia, jednak nie
czesciej niz raz na 3 miesigce i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego paragrafu.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, obcigza strony zgodnie z ust. 5
i 6 pod rygorem niemoznosci dokonania zmiany umowy. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie
zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatébw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4, to 5% pierwotnego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Nie bedzie sie stosowaé Zzadnej waloryzacji w stosunku do wartosci robét budowlanych
wprowadzonych po zawarciu umowy, w tym na podstawie niniejszego paragrafu, ani
robot, ktére miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwioki Wykonawcy nie zostaty wykonane
w terminie.

§ 21.
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Historii Przemystu w Opatéwku
z siedzibg: ul. Koscielna 1, 62-860 Opatowek, tel. (62) 7618626, e-mail:
muzeum@muzeumopatowek.pl. Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych mozna sie
kontaktowaé¢ telefonicznie: (62) 7618626, email: iod@muzeumopatowek.pl, adres
do korespondenciji: Muzeum Historii Przemystu, ul. Koscielna 1, 62-860 Opatowek.
Dane osobowe sg przetwarzane na podstawie niniejszej umowy, ktérej przedmiot zostat
okreslony w § 1, w celu jej prawidtowej realizacji. Podanie danych jest warunkiem zawarcia
umowy. Odbiorcami, do ktérych mogg by¢ przekazane dane osobowe to organy wiadzy
publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne na podstawie przepiséw prawa.
Dane mogg zosta¢ réwniez udostepnione podmiotom uprawnionym do obstugi doreczen oraz
podmiotom $wiadczacym ustugi wsparcia technicznego systeméw informatycznych
wspierajgcych realizacje zadan w zakresie niezbednym do zapewnienia wilasciwego
funkcjonowania tych systemow.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej umowy a nastepnie
przez okres wynikajgcy z przepisow kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z p6zn. zm.). Okres przechowywania umowy 25 lat, zas$
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wszelkich dokumentow finansowych przez okres 10 Iat.

5. Osoba, ktérej dane sg przetwarzane posiada: prawo do dostepu i sprostowania podanych
danych, prawo do zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uznana, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

6. Muzeum Historii Przemystu w Opatowku jest samodzielnym administratorem danych osobowych
w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ktory udostepnia dane osobowe innym administratorom danych
osobowych, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci na podstawie  ustawy
wdrozeniowej. Z uwagi na fakt, ze zamodwienie realizowane jest w ramach Projektu
pn. <<Miasteczko "Rozy Wiatréow" - kulturalnie oraz historycznie>>, ktéry jest wspétfinansowany
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, administratorem danych osob zaangazowanych
w projekt jest rowniez Wojewddztwo Wielkopolskie (Instytucja Zarzgdzajgca Programem
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027) oraz Gmina Opatéwek (Lider wymienionego
Projektu). Muzeum Historii Przemystu w Opatéwku jest zobowigzane do wykonania obowigzku
informacyjnego réwniez w imieniu Instytucji Zarzadzajgcej Programem Fundusze Europejskie
dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Lidera Projektu wobec oso6b, ktérych dane przetwarza
w zwigzku z realizacjg dofinansowanego Projektu. Szczegdétowe informacje dotyczace
przetwarzania danych w tym zakresie okresla zatgcznik nr 9 do SWZ.

7. W ramach realizowanych celéw, dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb
zautomatyzowany, nie bedg wykorzystywane do profilowania oraz nie bedg przekazywane
do Panstw trzecich.

8. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z powyzszymi informacjami oraz zapozna z nimi osoby
uczestniczace w realizacji umowy.

§ 22.

1. Wynikle na tle realizacji niniejszej umowy ewentualne spory 0 roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg sie poddac
mediacjom. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego Sadu.

2. Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez sad
powszechny, wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2026 r. poz. 795),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

§ 24.

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
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