

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa świetlic gminnych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 550667913
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
- 1.4.2.) Miejscowość:** Ostrów Mazowiecka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 07-300
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gminaostrowmaz@home.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gminaostrowmaz.home.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-6c001e0c-dcb9-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00075560
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-01-29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00186689/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa i rozbudowa świetlic gminnych
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- 4.2. Zamówienie obejmuje przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego biura przepustek na świetlicę gminną w Komorowie oraz przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku remizy strażackiej na budynek remizy strażackiej i świetlicy gminnej w miejscowości Jelonki.
- 3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-07-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

16 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Euromax Krzysztof Rokicki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231112180

4.3.3.) Ulica: 1-go Maja 12

4.3.4.) Miejscowość: Szumowo

4.3.5.) Kod pocztowy: 18-305

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2824607,96 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00285747/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2023-01-20

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Poprawa w umowie omyłki dotyczącej numeru rachunku bankowego wykonawcy oraz uszczegółowienie wartości płatności częściowych na podstawie odbiorów robót.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje płatności: 1) częściowa - w wysokości 40% wynagrodzenia brutto po wykonaniu i odbiorze 40% wartości robót; 2) częściowa - w wysokości 34,42% wynagrodzenia (podstawą płatności jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót); 3) końcowa - w wysokości 25,58% wynagrodzenia brutto (po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie