

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 35 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny, gmina Bargłów Kościelny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bargłów Kościelny

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000534049

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Augustowska, 47

1.4.2.) Miejscowość: Bargłów Kościelny

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-320

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: 87/ 642-40-11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@barglow.dt.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip-ugbarglow.podlaskie.eu/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebfd00dd-a7b7-432e-a518-35e6bda33d19

2.3.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00292471

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2026-06-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00504439

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 35 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny, gmina Bargłów Kościelny

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 35 m3 wraz z niezbędnymi instalacjami na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bargłów Kościelny, gmina Bargłów Kościelny.

2. Projektuje się montaż prefabrykowanego, betonowego zbiornika o średnicy wewnętrznej 3,0 m składającego się z kręgu z nożem 2,5 m, monolitycznej dennicy, kręgu pośredniego o wysokości 2,5 m oraz pokrywy z dwoma włączami ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x800 mm. Połączenie elementów zbiornika na uszczelkę. Ponadto komorę należy wyposażyć w dwa kominki wentylacyjne Ø80mm i dwie drabiny żłazowe wykonane ze stali nierdzewnej.

3. Szczegółowy zakres planowanych do wykonania robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji. Przedmiar robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia faktycznej ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

4. Wykonawca robót bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie do:

- 1) urządzenia terenu budowy, odpowiedniego wyгородzenia niezbędnego terenu,
- 2) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
- 3) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
- 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
- 5) utrzymania porządku w trakcie wykonywania robót i systematycznego porządkowania placu budowy,
- 6) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2025-11-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2025-12-19

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Budimar Radosław Zięcna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200704232

4.3.3.) Ulica: Krasnoborki

4.3.4.) Miejscowość: Sztabin

4.3.5.) Kod pocztowy: 16-310

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168510,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2025/BZP 00562877/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2026-06-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych, tj. wykonania

szczelnego szalunku wykopu z grodzic stalowych o wartości 46 316,88 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 46316,88

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie