Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez b : e D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska ot SLASK

zatacznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.73.2026

Umowa nr ....ZDP.2026

W dNiu eeeeeeeecercnennes r. pomiedzy:
Powiatem Ktodzkim
ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko
NIP: 8831680036
w imieniu, ktorego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Kitodzku

ul. Wyspianskiego 2k
57-300 Ktodzko
zwanym w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym pPrzez: ............eee.. -

zwanym w dalszej czesci umowy ,WYKONAWCA” reprezentowanym przez: ..o -

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,0dbudowa odcinkéw drég
powiatowych nr 3239D i 3245D na terenie Gminy Ktodzko uszkodzonych przez powdédz z wrzesnia 2024

r” - Projekt 2: ,0dbudowa drogi powiatowej nr 3245D Wojboérz - taczna - Bierkowice”, zadanie reali-

zowane ze $rodkéw Unii Europejskiej, z Funduszy Europejskich dla Dolnego Slaska w ramach programu

FEDS 2021-2027, Priorytet 13 Fundusze Europejskie na rzecz odbudowy i odpornosci Dolnego Slgska
— Dziatanie 13.1, Odbudowa po powodzi. Nabér nr FEDS.13.01-12.00-465/26, Projekt pt. ,,0dbudowa
odcinkéw drég powiatowych nr 3239D i 3245D na terenie gminy Ktodzko uszkodzonych przez powédz
z wrzesnia 2024 r.”, nr projektu: FEDS.13.01-12.00-0022/26.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:

1)
2)
3)

4)
5)

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ), wraz ze zmianami jej tresci oraz wyjasnieniami udzie-
lonymi w toku postepowania;

dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze, projekt techniczny, projekt statej organizacji ru-
chu, decyzje i uzgodnienia);

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);

oferta Wykonawcy;

kosztorys pomocniczy Wykonawcy, wykorzystywany wytgcznie w przypadkach przewidzianych
Umowa.
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3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku
rozbieznosci lub watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu lub sposobu wykonywania robét,
a takze zakresu praw i obowigzkéw Stron, obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ waznosci dokumentow:

1) dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania terenu, projekt statej organizacji ruchu);
2) STWIORB;

3) SWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami;

4) oferta Wykonawcy;

5) kosztorys pomocniczy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej staran-
nosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowie-
niami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB i powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z dokumentacjg postepowania, warun-
kami realizacji zamdwienia oraz miat mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej terenu realizacji robét, a uzy-
skane informacje uwzglednit przy kalkulacji wynagrodzenia i przygotowaniu Oferty.

6. Wszelkie roboty wynikajgce z dokumentacji projektowej lub STWiIORB uznaje sie za objete przedmiotem
zamoéwienia i wynagrodzeniem Wykonawcy, o ile byly mozliwe do przewidzenia przy zachowaniu nale-
zytej starannosci.

7. Strony postanawiajg, ze ilekro¢ w Umowie jest uzyte okreslenie ,dni”, nalezy przez to rozumie¢ ,dni
kalendarzowe”, natomiast przez ,,dni robocze” - dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni usta-
wowo wolnych od pracy.

§2
Termin i zakres obowigzywania umowy

1.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 31.08.2027 r. Z uwagi na
tresc ust. 2, wykonanie i zakonczenie robét powinno nastgpi¢ do dn. 17.08.2027 r.

2.  Wykonawca na piSmie najpdzniej w terminie 14 dni roboczych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowosé dokonania odbioru kornicowego wykonanych robét. Za-
mawiajacy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o za-
konczeniu robdt dokonaé odbioru robét.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projektu
czasowej organizacji ruchu (COR), w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu rze-
czowo-finansowego, o ktérym mowa w § 10, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni roboczych od dnia tgcznego spet-
nienia nastepujacych warunkéw:

1) przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wtasciwy organ zarzgdzajacy ruchem projektu
czasowej organizacji ruchu (COR);

2) zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego;

3) przedtozenia dowodu zawarcia uméw ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze termin przekazania terenu budowy moze ulec przesunieciu, jezeli Wyko-
nawca nie dopetni obowigzkéw okreslonych w ust. 3-4, przy czym opdznienie to wynikajgce z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do wydtuzenia terminu realizacji.
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7. Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdnosci na od-
cinku prowadzonych prac od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy az do momentu od-
bioru terenu budowy przez Zamawiajgcego.

8. Za date zakonczenia robdt uwaza sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korico-
wego, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI), pod warunkiem faktycznego wyko-
nania robét zgodnie z umowag, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

9. Wszystkie prace objete przedmiotem zamdwienia powinny byé wykonywane w terminach, w zakresie
i w sposobie wykonania okreslonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz STWiIORB wraz z zatgcznikami do
tych dokumentow.

§3
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zatwierdzenie materiatéw i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

N

przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 5;

B W

)
)
) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

)

Ul

wyznaczanie termindw odbioréw robét;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, naleznego za wykonane i odebrane prace;
2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréow:

1) robodt ulegajacych zakryciu,

N

robdt zanikajacych,

w

czesciowych,

U b

)
)
) koncowego catosci robdt,
) gwarancyjnych,

)

(&)

ostatecznego.

3. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajg-
cego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru korncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce za-
konczenia robot.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci, do ktdrych jest zobowigzany na podstawie
niniejszej Umowy, bez zbednej zwtoki.

§4
Personel Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ..., (tel. ey @-mails e, ). Reprezentant Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do wydawania polecen dotyczacych realizacji robét ani do zmiany postanowiert Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) - ............... (tel.
............. ; e-mail: ..................). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre-
$lonego w ustawie Prawo budowlane oraz reprezentuje interesy Zamawiajgcego poprzez sprawowanie
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kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, STWiORB, zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicz-
nej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zmiany postanowiern Umowy ani do zacigga-
nia zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawia-
jacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ doko-
nana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Narady koordynacyjne
Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i innych zaproszonych oséb.
Narady koordynacyjne odbywajg sie z czestotliwoscig nie rzadziej niz jeden raz w miesigcu, a w razie
potrzeby - takze czesciej.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robodt sy zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu, po tym terminie ustalenia uwaza sie za
przyjete przez Strony, z zastrzezeniem, ze nie stanowig zmiany postanowiern Umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t. j.
Dz. U.z 2026 r. poz. 524 ze zm.),

2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SWZ, przy uzyciu pra-
cownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w SWZ;

3) kazdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiany lub odstepstwa od dokumentacji
projektowej, STWiIORB lub Umowy,

4) kontrola jakosci materiatéw, robét i prac zgodnie z postanowieniami umowy,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidto-
wego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robot,
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7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt i prac usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) informowanie Inspektora o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot i prac zanikajacych,

9) informowanie Inspektora o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét
i prac lub termin zakoriczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien

12) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw umow o podwykonawstwo oraz projektow aneksow do
tych uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektdw ich zmian, oraz poswiad-
czonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo na roboty budowlane
oraz anekséw do tych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich
zmiany z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

14) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow o
podwykonawstwo oraz anekséw do tych umoéw, ktérych przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich
zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

15) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0séb trzecich wynikte na sku-
tek prowadzenia robét i prac lub innych dziatarn Wykonawcy,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przezna-
czonych do wykonania robdt i prac od chwili rozpoczecia robdt i prac do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

17) przedktadanie na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego najbardziej aktualnych drukéw RCA - za-
nonimizowanych w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (sktadanych do Zaktadu Ubez-
pieczen Spotecznych), potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wyko-
nawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne tj. prace rozbiérkowe, ro-
boty bitumiczne, roboty brukarskie, wykonanie oznakowania poziomego, ktérych wykonanie po-
lega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, wskazane i opisane w SWZ. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Za-
mawiajgcego terminie zgdanych dowodéw i dokumentow, traktowane bedzie jako niewypetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych prace fizyczne.

18) realizacja wszelkich robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych oraz projektowania uniwersalnego, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.

19) wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan i wytycznych w zakresie ochrony ga-
tunkowe] zwierzat, roslin i grzybéw Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, sta-
nowigcej zatgcznik do SWZ.

Ze wzgledu na dofinansowanie inwestycji ze Srodkéw Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich dla Dol-

nego Slgska w ramach programu FEDS 2021-2027, \Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do:
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1) poddania sie audytowi i kontroli - Wykonawca ma obowigzek podda¢ sie kontroli ze strony podmio-
téw uprawnionych do kontroli projektéw FEDS 2021-2027 (w tym Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji
Posredniczacej, Instytucji Audytowej, Europejskiego Urzedu ds. Zwalczania Naduzy¢ Finansowych
OLAF, Najwyzszej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego) oraz udostepnié im
petng dokumentacje wykonawczg i finansowa wraz z zapewnieniem bezposredniego wstepu na te-
ren budowy.

2) wydtuzonej archiwizacji dokumentoéw - Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania wszyst-
kich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy (w tym kart przekazania odpadéw i
dowoddéw wazenia) przynajmniej przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w ktérym Zamawiajgcy
otrzyma ostateczng ptatnosc tytutem rozliczenia zadania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pi-
semng informacje wskazujgca doktadny rok, od ktérego nalezy liczy¢ 5-letni okres archiwizacji.

3) przestrzegania zasady DNSH (Do No Significant Harm) - Wykonawca oswiadcza, ze roboty bedg pro-
wadzone zgodnie z zasadg ,,nie czyn powaznych szkéd”. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowia-
zany do:

a) przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu lub innego odzysku materiatowego co najmniej
70% (wagowo) odpaddw z budowy i rozbiérki. Wywdz na wysypisko jest ostatecznoscig i nie
moze obejmowac wiecej niz 30% (wagowo) odpaddéw wygenerowanych w projekcie.

b) przedtozenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu dokumentow (np. kart przekazania odpa-
déw, dowoddw wazenia) potwierdzajgcych prawidtowe zagospodarowanie odpaddw i spetnie-
nie warunku, o ktérym mowa w lit. a). Brak udokumentowania tego wskaznika stanowi pod-
stawe do wstrzymania odbioru i ptatnosci.

c) zapobiegania rozprzestrzenianiu sie gatunkdéw inwazyjnych podczas przemieszczania mas ziem-
nych.

Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa

w ust. 1 pkt 11) i 12). Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Wpykonawca w ostatni pigtek kazdego miesigca przedstawi Zamawiajgcemu miesieczne sprawozdanie

z postepu prac, zawierajgce podsumowanie minionego miesigca oraz wyjasnienia ewentualnych odchy-

len od planu. Raport obejmowacé bedzie rowniez szczegétowy plan prac na kolejny miesigc (w rozbiciu

na dni), dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg postepy oraz liste obecnosci kierownika budowy.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 17 umowy, a w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia wymogdw opisanych w ust. 1 pkt 17
umowy i dokonywania ich oceny,

2) 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogow
opisanych w ust. 1 pkt. 17 umowy,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

6. Przy wykonywaniu uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce
o przedtozenie ponizej wskazanych dowodow:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno za-
wieraé w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
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oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podsta-
wie umowy o prace ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizo-
wang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z wytagczeniem danych niezbednych
do identyfikacji zatrudnienia,

3) pisemnego oswiadczenia od osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 pkt 17 czynnosci, ze jest zatrud-
niona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowodéw i do-
kumentdéw, traktowane bedzie jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu za-
trudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 17.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz per-
sonel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbed-
nym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w za-
kresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie, sktadajgc Oferte celem wykazania spet-
niania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .......c.cccevevennee. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww.
podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia powziecia informacji o tej okolicznosci, do:
1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej odpowiadajgce za-
sobom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu albo
2) wykazania, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz
wymagany w SWZ,
po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§8
Personel Wykonawcy
Wykonawca ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ....cceuee. el e-mails e,



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez b : e D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska ot SLASK

zatacznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.73.2026

2. Kierownik budowy (zgodnie z ofertg Wykonawcy):

Wykonawca potwierdza, ze osoba wskazana jako kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w
specjalnosciinzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, adekwatne do zakresu robét
objetych Umowag oraz spetnia wymagania okreslone w SWZ. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic
udziat kierownika budowy w realizacji przedmiotu Umowy przez caty okres wykonywania robét oraz
jego dostepnos¢ w sytuacjach wymagajacych niezwtocznej interwencji.

3.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostang im
powierzone, oraz posiadajgce uprawnienia do wykonywania prac, o ile s3 one wymagane przepisami
szczegdlnymi.

4. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac zwig-
zanych z umowag osobie innej niz wskazana w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany w formie pisemnej
uzasadni¢ zmiane i w terminie 7 dni od zaistniatej okolicznosci przedstawi¢ w formie pisemnej propozy-
cje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest uprawniony do odrzucenia propozycji
zmiany w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany
kandydat nie spetnia ww. wymagan (w tym wymagan z SWZ). W przypadku odrzucenia propozyc;ji
zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w formie pisemnej propozycji nowej osoby do
akceptacji Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia otrzymania braku zgody ze strony Zamawiajgcego.
Nowy kandydat winien spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym ustepie.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4,
niepdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami ktérejkolwiek osoby. Ja-
kakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa prac bedzie trak-
towana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy i nie moze stanowic podstawy
do zmiany terminu zakoriczenia prac, z zastrzezeniem przypadkdw dziatania sity wyzszej lub innych oko-
licznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

6. Zmiany oséb wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiaja-
cego i wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamoéwienia innych oséb niz wskazane w ofer-
cie Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 27, moze stanowi¢ podstawe do nali-
czenia kar umownych oraz - w przypadku razgcego naruszenia - odstgpienia od Umowy na zasadach
opisanych w § 29 Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8. Personel Wykonawcy zobowigzany jest wspdtpracowad z pracownikami Zamawiajgcego w celu prawi-
dtowego wykonania zleconych prac.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié by pracownicy Wykonawcy:

1) posiadali przed przystgpieniem do wykonywania prac przeszkolenia w zakresie obstugi sprzetu, na-
rzedzi oraz kierowania ruchem;

2) realizowali zadania natozone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

3) utrzymywali w nalezytym stanie oznakowania sprzetu pracujgcego w ruchu drogowym oraz ozna-
kowanie terenu prowadzonych prac;
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4) przestrzegali przepiséw BHP i prawa o ruchu drogowym.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 22026 r. poz. 524 ze zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy wy-
specjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak za
dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robat.

2.  Wykonanie czesci zamdwienia przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonaw-
stwo w zakresie robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1
niniejszej Umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu pro-
jekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada pro-
jekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy, moze zgto-
si¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ lub
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgto-
szenie pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwy-
konawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ni-
niejszej Umowy, przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto Umowy lub o warto$ci mniejszej bgdz réwnej 50.000,00 zt brutto. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni
roboczych od dnia przedtozenia kopii umowy, moze wnies$¢ pisemny sprzeciw:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 - w odniesieniu do uméw o podwykonawstwo na roboty
budowlane,

2) w przypadku przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 niniejszego para-
grafu - w odniesieniu do umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zama-

wiajgcego.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiaja-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane lub zaméwienia na dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce, o zgtoszeniu sie Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia o roboty budowlane o dokonanie bezposredniej za-
ptaty, o ktérej mowa w ust. 7. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci danej ptatnosci,
Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji przez Zamawiajgcego. W uwagach Wy-
konawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy nie-
zwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wyso-
kosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Tryb udzielenia zgody opisany w ust. 5 i 6 powyzej bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzu-
petnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.
Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zama-
wiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdb trze-
cich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stop-
niu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Pod-
wykonawcéw, albo dalszych Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej
pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegétowe informa-
cje dotyczgce Podwykonawcdw i jego/ich dalszych Podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kaz-
dej takiej jednostce oraz dotyczgce osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac,
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych prace fizyczne, faktur wysta-
wionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzgdzenia takiej informacji.
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16. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy zamiar powierzenia robét budowlanych okreslo-
nemu Podwykonawcy wymaga uprzedniego zgtoszenia Zamawiajagcemu na pismie, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonywania robét. Zgtaszany Podwyko-
nawca musi posiada¢ doswiadczenie odpowiadajgce zakresowi powierzanych robét, zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi w zaproszeniu do negocjacji.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie trakto-
wana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany
termindw zakonczenia robét, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1.

18. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy umowa z Podwykonawcg i z dalszym Podwyko-
nawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie ani
pozostajgcych w sprzecznosci z jego ryczattowym charakterem;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia od
uprzedniego dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

3) sprzecznych z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonymi w niniej-
szej Umowie oraz w dokumentach stanowigcych jej integralng czes$é, w tym w-zaproszeniu do ne-
gocjacji oraz dokumentacji projektowej;

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien do-
tyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obo-
wigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wy-
konawca.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania sprzeciwu wobec pozosta-

tych postanowier umowy o podwykonawstwo zawartej odpowiednio pomiedzy Wykonawcg a Podwy-

konawcg lub pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

19. Wykonawca zobowigzuje sie natozy¢ na Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow, ustugodawcéw,
dostawcdéw oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje niniejsza umowe, obowigzek ustanawia-
nia gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i robot oraz dostarczonych przez nich
urzadzen, materiatéw i elementéw, przewidujgcych prawo do dochodzenia uprawnien gwarancyjnych
rowniez przez Zamawiajacego.

20. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od Podwykonawcéw, dalszych Pod-
wykonawcéw, ustugodawcéw, dostawcodw oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje niniejsza
umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z realizacjg
umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu.

21. W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum Umowy
Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum, zgod-
nie z umowa konsorcjum.

§10
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.
2.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
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elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien
byé sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego
na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatbw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng
nazwg. Grupy asortymentéw robét powinny byé naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo -
finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, itp. oraz
inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie
wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1, szczegdlnym uwzglednieniem podziatu ptatnosci na doktadnie cztery okresy rozliczeniowe,
obejmujace ptatnosci czeSciowe oraz ptatnos¢ korncowg. Wartos¢ poszczegdlnych asortymentéw i
etapow robdt okreslona w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi tacznie stanowié¢ doktadnie
100% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 Umowy. Wycena
poszczegdlnych etapow w harmonogramie ma charakter wyfgcznie rozliczeniowy (dla potrzeb ptatnosci
czesciowych) i nie podwaza ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Harmonogram pfatnosci, stanowiacy integralng czes¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego, musi by¢
bezwzglednie dostosowany do cyklu rozliczeniowego projektu FEDS 2021-2027, przewidujacego
dokonywanie ptatnosci czesciowych (przejsciowych) w trakcie trwania robot oraz ptatnosci koricowej po
ich zakonczeniu, a takze musi by¢ w petni zgodny z planem finansowym (budzetem) Zamawiajgcego na
dany rok budzietowy. Wszelkie zmiany harmonogramu ptatnosci, w szczegdlnosci skutkujgce
przesunieciem obcigzen finansowych, mogg zostaé zatwierdzone przez Zamawiajgcego wytgcznie pod
warunkiem uprzedniego dokonania niezbednych zmian w jego budzecie.

Suma wszystkich ptatnosci czesciowych zrealizowanych na rzecz Wykonawcy w trakcie trwania umowy

nie moze przekroczyé 90% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 21

ust. 1. Pozostata czes¢ wynagrodzenia (co najmniej 10%) zostanie wyptacona na podstawie faktury

koncowej, po dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego robot.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatdéw na Teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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2) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy;
3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét;
4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni
roboczych od dnia jego przedtozenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, albo w tym terminie zgtosi uwagi wraz z uzasadnieniem, w szczegdlnosci w odniesieniu
do wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowsg,
a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdélnych etapdw robét lub Terminu zakornczenia robét.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci gdy
poprzednia wersja stanie sie niespdjna z faktycznym postepem robdét lub nie spetnia wymagan
okreslonych Umowa, Wykonawca sporzadzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania, a nastepnie Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od
dnia jego przedtozenia albo w tym terminie zgtosi uwagi. Brak zgtoszenia uwag w tym terminie uwaza
sie za zatwierdzenie Harmonogramu.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo
- finansowy i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami
Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz
w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedfozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia
Umowy.
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18. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt. 15, lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

19. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakoniczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

20. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdédw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

21. Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdt lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu zakonczenia robdét oraz odpowiednio etapdw robdt i do zwrotu poniesionych
kosztéw.

22. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wydac kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, polecenie wstrzymania wykonywania robét budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb znajdujgcych sie na
terenie budowy, oraz niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé¢ na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, ze przed wydaniem polecenia wstrzymania robdt Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia odpowiednig zmiane termindw
wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) gdy kontynuacja robét mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa Ilub spowodowacd
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektows albo decyzjg o pozwoleniu na budowe.

23. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci z waznych
przyczyn, uzasadnionych okolicznosciami realizacji Umowy, na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

24. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do odpowiedniego przedtuzenia terminu
zakonczenia robot o okres wstrzymania robot (przestoju) oraz do zwrotu kosztéw powstatych, wskutek
tego wstrzymania.

25. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania Ilub zwolnienia
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tempa wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych przepisami
prawa.

§11

Materialy i sprzet do wykonania przedmiotu Umowy
Przedmiot umowy wykonany zostanie przy uzyciu sprzetu Wykonawcy i z dostarczonych przez niego
materiatéw.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w STWiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw (z wytaczeniem badan materiatéw
dostarczonych przez Zamawiajgcego) oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB.
Na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazac
w terminie do 7 dni dokumenty potwierdzajagce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
W przypadku nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw we wskazanym terminie, zastosowanie bedzie
miata kara umowna wskazana w § 27.
Gospodarka materiatami z rozbiérki musi by¢ prowadzona z rygorystycznym uwzglednieniem zasady
DNSH (okreslonej w § 6 ust. 4 Umowy), nakazujgcej przygotowanie do ponownego uzycia, recyklingu lub
innego odzysku materiatowego co najmniej 70% wagowo odpaddéw. Materiaty nienadajgce sie do
odzysku i niebedgce wtasnoscig Zamawiajgcego winny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren prac
i zutylizowane na jego koszt, przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdéw przeznaczonych do utylizacji na placach Zamawiajacego.
Wykonawca po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiajagcemu dokument potwierdzajgcy ten fakt.

§12

Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowig-
zany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét terenu
budowy, w tym zapobiegac rozprzestrzenianiu sie gatunkdéw inwazyjnych podczas przemieszczania mas
ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci sta-
tych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy w sposdb zapewniajgcy ochrone terendw przed zanie-
czyszczeniem.
4. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.). - ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach go-
spodarowania nimi. Dokumenty te (w tym karty przekazania odpadéw i dowody wazenia potwierdzajgce
osiggniecie wymaganego 70% wskaznika recyklingu/odzysku) stanowig warunek niezbedny do odbioru
robot.
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewi-
dzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospo-
darke odpadami.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen, ktére mogg by¢ docho-
dzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodo-
wiska lub przyrody.

8. 0Odzyski materiatéw i surowcéw nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za po-
kwitowaniem iloSci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 50 km od
miejsca prowadzonych robét.

9. Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a sktado-
wanie materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Zchwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat
materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnosci cywil-
nej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dot. pracownikéw i oséb trzecich - powstate
w zwigzku z prowadzonymi pracami i robotami.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt i prac objetych umowa.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) prace i roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét i prac,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikdw i osob trzecich (w tym uzytkownikéw drogi)
a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi w zwigzku
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2 umowy,
franszyza nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci za szkody istotne z punktu widzenia realizacji Umowy.

5. Wykonawca najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robét i prac.

7. W przypadku trwania umowy a wygasniecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozyé umowy
ubezpieczenia na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy, a wina bedzie po stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie dwdch miesiecy od powziecia wiadomosci przez Zamawiajacego o powyzszej
okolicznosci.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez b : e D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska ot SLASK

zatgcznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.73.2026
§14
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz za-
sad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciw-
pozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) niepdzniej niz przed datg rozpoczecia
robot.

§15
Sita Wyisza

Przez Site wyzszg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia.

Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyz-
szej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty, a Za-
mawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§16
Teren budowy i organizacja robét

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospoda-

rowania terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczeristwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu bu-
dowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczen-
stwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nie-
uprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy w sposdb adekwatny do potrzeb od dnia przejecia terenu bu-
dowy do dnia Odbioru koncowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robdét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaz-

nionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie za-

ktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
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5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywadé teren budowy w stanie wol-
nym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z te-
renu budowy.

6. Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem bu-
dowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

7. Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i prze-
kazac¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru korico-
wego robét.

8. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku niewykonania tego polecenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci podmiotowi trzeciemu w zakresie
niezbednym do przywrdcenia nalezytego stanu terenu budowy (wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty te moga zostac potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demon-
tazem oznakowania po zakonczeniu robét (jezeli dotyczy). Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi
odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzo-
nych robot w pasie drogowym i wykonanych objazddw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania roboét.

11. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektéw in-
zynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien do-
stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§17
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane doku-
mentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie INI.

2.  Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw w szczegol-
nosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub prze-
kazania informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene wptywu tych
okolicznosci na termin wykonania robdt oraz wycene robét budowlanych wynikajacych z wystgpienia
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tych okolicznosci. W przypadkach wymagajacych przeprowadzenia szczegétowych analiz lub obliczen
termin ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej lub elektro-
nicznej.
Wykonaweca opracuje i przedstawi INI do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.
Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktdre nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakornczenia robét przewidzianych dla danego etapu robét lub skut-
kuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéow, Wykonawca jest uprawniony do przedtu-
zenia Terminu zakoiczenia robdt i do zwrotu Kosztdw poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno-
sci.

§18

Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét
W przypadku stwierdzenia przez INI wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujaw-
nienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy, INI jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych niepra-
widtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych.
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wy-
konawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ po-
niesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody INI.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ INI sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra
ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci INI.
INI dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior
robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okre-
Slonym w ust. 3.
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5. W przypadku niezgtoszenia INI gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Strony dopuszczajg dokonywanie odbioréw czesciowych, obejmujacych wyodrebnione elementy robdt
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio
postanowienia dotyczace odbioru koricowego, z wytgczeniem skutkdw finansowych zastrzezonych wy-
tacznie dla odbioru korcowego.

7. Odbidr koncowy nastepuje po zakoriczeniu catosci robdt na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez INI.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proéby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajacego.

9. Zamawiajgcy wyznaczy date i przystgpi do czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru

10. Strony ustalajg, ze czynnosci odbioru koncowego zostang zakoniczone podpisaniem protokotu odbioru
koncowego lub protokotu stwierdzajgcego wady w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
rozpoczecia odbioru.

11. W celu dokonania odbioru koricowego (lub czesciowego) Wykonawca przedstawia komplet dokumen-
téw wymaganych przepisami prawa oraz Umowg, obejmujgcy w szczegdlnosci: dziennik budowy, za-
Swiadczenia wtasciwych organdéw, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
oraz dokumentacje powykonawcza. Integralng i obowigzkowg czescig dokumentacji odbiorowej sg do-
kumenty (karty przekazania odpaddw, dowody wazenia) potwierdzajgce osiggniecie co najmniej 70%
wskaznika recyklingu/odzysku dla odpadéw budowlanych wygenerowanych w rozliczanym etapie lub na
catym zadaniu (zasada DNSH), a takze stosowne oswiadczenie Kierownika Budowy w tym zakresie, po-
twierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty nie s3 gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia lub wystgpienia wad istotnych (uniemozliwiajacych bezpieczne i zgodne z przezna-
czeniem uzytkowanie przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwac odbidr, wyznaczajgc termin na
usuniecie nieprawidtowosci

13. Stwierdzenie w toku odbioru wad nieistotnych nie uprawnia Zamawiajgcego do odmowy podpisania
protokotu odbioru koncowego. W takim przypadku w protokole uzgadnia sie termin i sposdb usuniecia
tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru kon-
cowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunie-
cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

14. Podpisany bez zastrzezen lub z listg wad nieistotnych Protokdt odbioru koricowego robdt stanowi wy-
taczng podstawe do wystawienia faktury koncowej

15. Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawi-
cieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako-
Sci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Za-
mawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego ter-
minie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci w okreslonym przez Zama-
wiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zama-
wiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jako-
$ci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych mowa
w ust. 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stano-
wigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§20
Roboty zamienne lub dodatkowe

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgcych z do-
kumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, ktorych koniecznos¢ ujawnita sie w trakcie
realizacji,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w SWZ,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robét,

4) zaniechanie wykonania czesci robot, ktore w trakcie realizacji Umowy staty sie zbedne dla prawi-
dtowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym wartos$¢ robét zaniechanych nie moze przekro-
czy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen,

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mie-

rze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - ter-

minu zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia,

zgodnie z postanowieniami § 24.
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Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
W przypadku niewykonania polecenia, o ktdrym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
- po uprzednim wezwaniu Wykonawcy - moze zleci¢ jego wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Koszty te mogg zosta¢ potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania,
bedace w rozumieniu art. 455 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach
odpowiedniej zmiany niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§21
Wynagrodzenie

Strony postanawiajg, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Zamawia-

jacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy, ktérego definicje

okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: ...................... (stownie: ................... ) plus nalezny po-
datek VAT w wysokOSCi ....ccevvereeeeneenen. co czyni tacznie cene: ............... (stownie: ....cvevverenee. ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykona-

nia przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty:

1) robdt wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz SST, w tym rowniez robdt nieujetych wprost
w ofercie Wykonawcy lub kosztorysie pomocniczym, lecz mozliwych do przewidzenia przez
Wykonawce dziatajgcego z nalezytg starannoscig;

2) robdt towarzyszacych, tymczasowych oraz organizacyjnych, w tym organizacji ruchu;

3) organizacji, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy;

4) wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa.

Postanowienia ust. 2 nie obejmujg robét:

1) wykraczajacych poza zakres dokumentacji projektowe;j,

2) wynikajacych z wad lub brakéw dokumentacji projektowe;j, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacjg projektowg, SST oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu niedoszacowania, pominiecia lub

btednej oceny zakresu robdt, ktére byty mozliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty przy

zachowaniu nalezytej starannosci.

Postanowienia ust. 4-5 nie wyfaczajg mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych

w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres dokumentacji projektowe;j,

2) ujawnienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§22
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur cze$ciowych (przejsciowych),
wystawianych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym (uwzgledniajagcym
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harmonogram ptatnosci), oraz faktury koricowej, wystawianej w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz upowaznionych przedstawicieli Stron protokét odbioru czesciowego robdt, potwierdzajacy fak-
tyczne wykonanie etapow przewidzianych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym na
dany okres rozliczeniowy. Zamawiajgcy bezwzglednie nie dopuszcza przekroczenia limitéow finansowych
okreslonych w zatwierdzonym harmonogramie ptatnosci dla danego okresu rozliczeniowego.
Wykonawca jest zobowigzany wystawic i doreczyé Zamawiajgcemu fakture (czesciowg lub koricowa) nie-
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania odpowiedniego protokotu odbioru (cze-
Sciowego lub koricowego). Opdznienie Wykonawcy w doreczeniu faktury przesuwa odpowiednio termin
zaptfaty i nie moze stanowié¢ podstawy do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach
handlowych.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1, powinna zostac¢ wystawiona, zgodnie z ponizszym schematem, przy
czym prawidiowe wskazanie numeru NIP Odbiorcy jest niezbedne dla zapewnienia bezposredniego
i terminowego przekazania faktury ustrukturyzowanej do jednostki rozliczajgcej za posrednictwem sys-
temu KSeF:
Nabywca:
Powiat Ktodzki,
ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831680036
Nalezy zaznaczyc:
Faktura dotyczy jednostki podrzednej JST: TAK
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,
ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831615352
Nalezy wybrac¢:
Rola (8): Jednostka samorzgdu terytorialnego - odbiorca.
Do faktury winny by¢ zatgczone: protokdt odbioru wraz z tabelg rozliczeniowgy, oryginat oswiadczenia
Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwyko-
nawcéw i dalszych podwykonawcow, oryginaty oswiadczen Podwykonawcdw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy i oryginaty oswiadczen dalszych podwykonawcéw o braku wy-
magalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow.
Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wyko-
nawcy:
DANK: vt e et st be s ettt es ek b s ekt e s ea et ea she st et eae et aea bt ene st eaen et ene s
LR o = Lol 10 a1 OSSR ,
ktére widnieje na tzw. ,,BIALEJ LISCIE” podatnikdw VAT, z wylgczeniem oferentéw, ktdrzy nie sg zobligo-
wani dopfacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w da-
nych. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i nie wymaga
aneksu do Umowy, o ile nowy rachunek widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podat-
nicy VAT.
Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawece nie znajduje sie na tzw. ,,Biatej
liscie” podatnikdw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnos¢ bedzie dokonana na inny rachunek
wykonawcy, ktory bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego rachunku
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zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry bedzie figurowat
na ,Biatej liscie” podatnikow VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT, w tym fakture ustrukturyzowang wysta-
wiong za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), opatrzong unikalnym numerem identyfi-
kujgcym KSeF, zawierajgcy prawidtowe oznaczenie stron zgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu, nazwe
zadania, nr projektu: nr FEDS.13.01-1Z.00-0022/26 oraz kwote zgodng z protokotem odbioru.

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfikuja-
cego w systemie KSeF, o ile faktura nie zostata odrzucona przez system. Faktura odrzucona przez KSeF
uznawana jest za niewystawiona.

Niezaleznie od udostepnienia faktury w KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajg-
cemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej (PDF wygenerowany z KSeF lub wiadomo$¢ e-mail za-
wierajaca link do pobrania faktury) w terminie do 3 dni roboczych od dnia nadania numeru KSeF, wy-
tacznie w celach informacyjnych i organizacyjnych.

Wszelkie btedy lub nieprawidtowosci w fakturach korygowane sg wytacznie przez Wykonawce poprzez
wystawienie faktury korygujgcej w KSeF. Zamawiajacy nie wystawia not korygujgcych. W przypadku do-
reczenia faktury zawierajacej btedy lub faktury niekompletnej, termin ptatnosci biegnie od dnia dore-
czenia faktury korygujacej lub uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

Faktury mogg zawierac zataczniki wytgcznie w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku wystgpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o ktérej mowa w przepisach ustawy o po-
datku od towaroéw i ustug, Wykonawca moze wystawic fakture poza KSeF i przekazaé j3 Zamawiajagcemu
w formie elektronicznej. Faktura taka ma charakter tymczasowy i podlega obowigzkowemu przestaniu
do KSeF niezwtocznie po ustaniu awarii, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec Podwy-
konawcy na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej z art. 6471 KC i potracenia kwoty réwnej tej nalezno-
$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chodby jeszcze niewymagalnej) na co Wyko-
nawca wyraza zgode lub dokonania spfaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych pod-
wykonawcéw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o ktdrym mowa w § 26.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z wyma-
galnymi ptatnos$ciami na rzecz podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdéw za roboty przez nich wyko-
nane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate faktur przejsciowych lub faktury koricowej w zakresie (kwo-
cie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do czasu
przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw
lub przedtozenia cesji wymagane] naleznosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawecy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane
prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek
innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie uczynic
wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie
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wierzytelnosci, ktorych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody
Zamawiajgcego.

18. Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg nalezno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniej-
szg umowag z kazdg wzajemng ptatnoscig, rowniez niewymagalng, nalezng Wykonawcy, na co Wyko-
nawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zama-
wiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykona-
nia i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowig-
zan wynikajacych z niniejszej umowy.

§23

Waloryzacja wynagrodzenia
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa
w § 21 ust. 1 Umowy, podlega waloryzacji w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamodwienia, jesli zmiana ta wptywa na koszt wykonania przedmiotu Umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ niewczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.
Strony ustalajg prog bagatelnosci (zmiany kosztéw) na poziomie 5%. Uprawnienie do zgdania waloryzacji
powstaje wowczas, gdy ogdélny wskaznik zmiany kosztéw, obliczony w oparciu o ponizszy koszyk
waloryzacyjny, w stosunku do miesigca poprzedzajgcego miesigc sktadania oferty wzrosnie lub spadnie
o wiecej niz 5%. Waloryzacji podlega wéwczas nadwyzka ponad ten prdg.
Kwota waloryzacji (W) dla danej ptatnosci czesciowej lub koricowej obliczana bedzie przy uzyciu
nastepujacego wzoru matematycznego:

W=P x[ (M1 1)+b (51 1)+ (Rl 1)]
BRCAA VYA So “"\R,

Strony ustalajg nastepujgcg strukture (koszyk cenotwdrczy) ponoszonych kosztéw przy realizacji

przedmiotu Umowy:

1) a = 0,50 - waga kosztéw materiatéw, gdzie M, oraz M; to wskaznik cen towaréw przemystowych
produkowanych w kraju (kategoria: wyroby z betonu, masy bitumiczne i kruszywa / materiaty dla
budownictwa) ogtaszany przez Prezesa GUS,

2) b = 0,30 - waga kosztéw sprzetu i paliwa, gdzie Sy oraz S; to wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowe] (kategoria: roboty ogdlnobudowlane inzynierii lgdowe] i wodnej - sprzet) ogtaszany
przez Prezesa GUS,

3) ¢ =0,20 - waga kosztéw robocizny, gdzie R, oraz R; to przecietne miesieczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiebiorstw w dziale budownictwo ogtaszane przez Prezesa GUS,

4) przy czym suma wag wynosia + b + ¢ = 1,0.

5) Indeks ,0” oznacza wartos¢ wskaznika w miesigcu poprzedzajgcym miesigc sktadania oferty,
a indeks ,1” oznacza wartos$¢ wskaznika w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, na ktéry przypada
okres rozliczeniowy fakturowania robét.

Waloryzacja przeprowadzana bedzie przy rozliczaniu kolejnych etapéw robdot zgodnie

z harmonogramem pfatnosci, na pisemny wniosek jednej ze Stron ztozony w terminie 30 dni od dnia

ogtoszenia przez Prezesa GUS wskaznikdw za dany okres. Brak ztozenia wniosku w tym terminie oznacza
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zrzeczenie sie roszczenia o waloryzacje za dany okres rozliczeniowy.
Maksymalna faczna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku wszystkich waloryzacji
przeprowadzonych w toku realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy.
Waloryzacji podlegajg wytgcznie te faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane, ktére sa
realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Roboty wykonywane
z op6znieniem z winy Wykonawcy bedg rozliczane wedtug wskaznikéw waloryzacyjnych witasciwych dla
terminéw pierwotnych (zgodnych z harmonogramem), o ile wskazniki te byly korzystniejsze dla
Zamawiajgcego.
Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia w wyniku waloryzacji wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu do Umowy.
10. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia odpowiedniej korekty wynagrodzenia w rozliczeniach
z podwykonawcami, z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zakresu prac powierzonych tym podwykonawcom.

§24

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, cena jednostkowa okres$lona
w kosztorysie pomocniczym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§21i§22.
Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akcep-
tacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone ze $red-
nich cen robét lub kalkulacyjnych wskaznikéw narzutdw, stawki robocizny kosztorysowej, materiatéw,
pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich cen publikowanych we wskazanym przez Wyko-
nawce, biuletynie krajowym publikowanym przez profesjonalnych doradcow analizujgcych rynkowe
ceny robdt budowlanych lub inzynieryjnych lub remontowych od minimum 5 lat i opublikowanych nie
pdiniej niz pdt roku przed dniem, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana (z ostatniego dostepnego wyda-
nia, dla kwartatu sporzadzania wyceny), a w przypadku robdt, ustug i dostaw, dla ktérych nie okreslono
cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu, wg cen Dostawcéw, Ustugodawcédw, Podwykonawcow lub
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalo-
gach Naktadow Rzeczowych (dalej jako: KNR), a w przypadku robdt, ustug i dostaw, dla ktorych nie okre-
$lono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub naktadow wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulo-
wana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.
Zasady okreslone w ust. 1 - 4 dotyczy¢ bedg rowniez robét dodatkowych wprowadzonych i realizowa-
nych zgodnie z umowa.
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§25
Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ......... miesiecy (zgodnie

z Ofertg Wykonawecy). Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozli-

wosci, niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi. Okres

udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest rowny okresowi udzielonej przez Wyko-
nawce gwarancji na przedmiot umowy.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) wdniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koricowego, a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po potwierdzeniu usu-
niecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach przewidzianych

w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem

tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Zamawiajacy - po uprzed-

nim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy - moze zlecié ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku gwarancji i rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji dodatkowo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwarancyj-
nej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w formie pisemnej akceptacje Zamawiajacego dla technologii

usuniecia wad. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego beda uznane za wadliwe i nie zostang

odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 26

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umow-
nych. Zabezpieczenie, jego forma i tres¢ podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zabezpieczenie
musi by¢ bezwarunkowe.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, t;.
KWOLE: vt zt (Stownie: oo zt .../100)
W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wy-
konania UmMoWy W fOIrMIE ...ttt s aenes
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania zamawiajagcego o faktycznych lub prawnych
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13.

14.

15.

16.

okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpie-
czenia.

Kwota W WYSOKOSCI: .ovvvveeeereereciecieeenns Zt (STOWNI: e e /100) stanowigca
70% pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30
dni od dnia odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% war-
tosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . ., 7t (stow-
B et ittt et eet e ste et e et e ste et eeaatesaeeas sesatesbesettesate st eebbe it st s erarestesaneerntesre eas /100), zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ztozonej ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartosc zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku nie-
nalezytego wykonania zamdéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy jest
uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wy-
konawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wyni-
kajacymi z umowy rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniej-
szone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wyko-
nawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jaka-
kolwiek kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpiecze-
nia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
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§ 27
Kary umowne i wykonanie zastepcze

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10.000,00 zt (stownie dziesie¢ tysiecy
00/100 PLN), za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji i re-
kojmi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie piec tysiecy 00/100
PLN), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 19 ust. 12 na usuniecie wad lub wynikajacego z karty gwarancyjnej,

3) zanieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwajgce dtuzej
niz 1 dzien i powodujace zagrozenie terminowej realizacji przedmiotu Umowy lub niezgodne z za-
akceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy ponad 1 dzien.

4) ztytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % kosz-
torysowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zachowuje
w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji co do efektéw prac dotychczas
wykonanych,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wyko-
nawca lub inny niz podwykonawca czy tez dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiaja-
cego - kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt, (stownie pieé tysiecy 00/100 PLN), za kazdy stwier-
dzony przypadek wykonywania robot objetych przedmiotem umowy przez taki nieuprawniony pod-
miot,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robdt Drogowych/Robdt, bedg wykonywaty inne osoby
niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100
PLN) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynnosci przez nieuprawniong osobe,

7) jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robét nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty lub projektu aneksu do tej umowy lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100 PLN) za kazdy ujawniony przypa-
dek takiego naruszenia,

8) jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany - w kazdym przypadku naruszenia takiego obowigzku w wysokosci 500,00
zt (stownie: pieé¢set 00/100 PLN) za kazdy dzien przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.
6, jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100 PLN). Po-
twierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty lub jej zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, lub projektem jej zmiany,

9) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com, w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy 00/100 PLN) za kazdy przypadek braku
zaptaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

10) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom, w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100 PLN) za kazdy dzier opdznie-
nia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidujg termin zapfaty dtuzszy niz
okreslony w § 9 ust. 4 umowy - w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢ tysiecy 00/100 PLN) za kazdy
taki ujawniony przypadek,

12) jezeli Wykonaweca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 17 lub przedtozy w tym
zakresie tylko czes$ciowg, niepetng informacje, nieobejmujgcg wszystkich oséb, o ktérych mowa
w § 6 ust. 1 pkt 17, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc 00/100 PLN) w kazdym ujawnionym
takim przypadku. Kara umowna moze byé naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby, jed-
nak w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona natozona wytgcznie jednokrotnie w kazdym mie-
sigcu kalendarzowym,

13) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z oryginatéw oswiadczen, o kto-
rych mowa w § 22 ust. 5 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 PLN) za kazdy taki
przypadek z tym, ze nie wiecej niz 5. 000, zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) w stosunku do jednej
faktury,

14) 500,00 zt - za kazdy przypadek w ktérym Zamawiajacy stwierdzi, iz zabezpieczenie przez Wyko-
nawce realizowanych robét jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (tj. m.in.
gdy oznakowanie jest niekompletne lub stoi w ztej odlegtosci od miejsca prowadzonych prac, wpro-
wadzone oznakowanie jest nieczytelne lub po zakoriczonych pracach oznakowanie nie zostato zde-
montowane z drogi objetej robotami); niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy nie dopusci do kon-
tynuowania robdét w dniu nastepnym bez doprowadzenia przez Wykonawce do zgodnosci oznako-
wania z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

15) za zwtoke w realizacji obowigzku okreslonego w § 11ust. 5 - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy roz-
poczety dzien zwtoki

16) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w realizacji Umowy osdb, o ktérych mowa
w § 8 z zastrzezeniem § 8 ust. 5-7 umowy lub za naruszenie o ktérym mowa w § 10 ust. 7 Umowy -
w wysokosci 1 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

17) za zwitoke w przedtozeniu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 10 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

18) z tytutu naruszenia zasady DNSH (Do No Significant Harm) lub niedotrzymania wskaznika recy-
klingu/odzysku odpadéw budowlanych, o ktérym mowa w § 6, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

19) zazwtoke w przedtozeniu dokumentdow potwierdzajgcych prawidtowe zagospodarowanie odpadéow
lub kart przekazania odpadéw, o ktérych mowa w § 6 § 12, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki,

20) za brak waznych uméw ubezpieczenia lub brak dowodu optacenia sktadek, o ktérych mowa w § 13,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

21) za uniemozliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli przez uprawnione podmioty ze-
wnetrzne (w tym instytucje unijne i krajowe), o ktédrych mowa w § 6, w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych niezaleznie od siebie i ma prawo dochodzié

kazdej z nich niezaleznie od siebie.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,

o ktéorym mowa w § 21 ust. 1 Umowy.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez b : e D,OLNY
dla Dolnego Slaska - Polska Unie Europejska ot SLASK

zatacznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.73.2026

4. W razie gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje mozliwos$¢ docho-
dzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

5. Postanowienia o karach umownych, zachowujg swa moc w przypadku odstgpienia od umowy przez kto-
ragkolwiek ze Stron albo rozwigzania umowy.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania postanowien Umowy.

7. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, jak tez
w przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo, bez upowaz-
nienia przez Sad, zleci¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej wybranej wedtug wtasnego wy-
boru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usuniecia nie-
prawidtowosci w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu nie
krétszego niz 3 dni roboczych.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych Wykonawcy kwot kar umownych,
z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy (rowniez niewymagalnej) lub moze zgdaé wyptaty z zabezpie-
czenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca w terminie podanym w nocie obcigzeniowej wskazujacej kwote naliczonych kar umownych,
dokona zaptaty kary umownej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opdznienie, liczonych
za kazdy dzien opdznienia.

§28
Zmiana Umowy
1. Zmiany Umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w granicach i na zasadach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
2. W zakresie objetym umowg, Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji z punktu wi-
dzenia Zamawiajgcego, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot lub ustug objetych kosztorysem pomocniczym,
2) pominiecie jakichkolwiek robot lub ustug,
3) wykonanie nieprzewidzianych robét lub ustug, niezbednych do prawidtowego utrzymania obiektow
inzynierskich, w szczegdlnosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
3. Przy czym Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna wartos$¢ lub wielkos¢ swiadczenia stron mimo wprowa-
dzonych zmian nie moze by¢ mniejsza niz 80% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 Umowy. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowic¢ podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiajacego — wynagrodzenia oraz terminu realizacji.
4. Zmiana Umowy wymaga zgodnego os$wiadczenia woli obu Stron, z zastrzezeniem przypadkéw przewi-
dzianych przepisami prawa.
5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian Umowy w nastepujgcych okolicznosciach i zakre-
sie:
1) zmiany o charakterze formalnym, prawnym i porzgdkowym:
a) zmian koniecznych do wprowadzenia z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;
b) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;
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2)

c) jezeli powstang rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacz-
nej interpretacji jej zapisow przez Strony;

d) w zakresie zmiany stawki podatku VAT —w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT) w trakcie trwania Umowy, Strony dopuszczajg odpowiednig zmiane wynagrodzenia
brutto.

zmiany zwigzane z zakresem robét, technologig i kosztami (w tym roboty zamienne i dodatkowe):

a) w przypadku realizacji robét dodatkowych bgdz zamiennych, ktérych wykonanie jest konieczne
do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ter-
minu zakonczenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzenia tych robét, a takze
zmiane wysokosci wynagrodzenia obliczong zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w § 24;

b) w przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 (zwiekszenie, zmniejszenie, pomi-
niecie lub zlecenie robdt niezbednych), zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia (w oparciu
o ceny jednostkowe lub kalkulacje) oraz termin wykonania umowy, o ile okolicznosci te wptynety
na czasochtonnosé lub koszt wykonania zamdwienia;

c) w zakresie zmiany technologii, materiatéw lub urzadzen —w przypadku niedostepnosci na rynku
materiatdw, sprzetu lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane materiatéw, urzadzen lub technologii na réwnowazne, posiadajgce co naj-
mniej takie same parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, pod warunkiem, ze zmiana ta
nie wptynie na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ani na pogorszenie cech eksploatacyjnych
obiektu;

d) w zakresie zmiany przepisdéw techniczno-budowlanych —w przypadku zmiany w trakcie realizacji
Umowy przepisow techniczno-budowlanych, norm lub wytycznych dotyczacych drég publicz-
nych, jezeli dostosowanie sie do nowych przepiséw jest obligatoryjne i wptywa na zakres robét,
termin lub koszty ich wykonania, Zamawiajgcy dopuszcza odpowiednig zmiane Umowy.

przestanki o charakterze administracyjno-decyzyjnym i zewnetrznym:

a) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji w przypadku wystgpienia opdznienia w wydaniu de-
cyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wiasciwe organy lub gestorzy sieci uzbroje-
nia s3 zobowigzani na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérych ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wy-
dane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; Za-
mawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy o okres czasu
trwania tych opdznien oraz ich wptywu na wykonanie przedmiotu Umowy;

b) w zakresie kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg — w przypadku napotkania w trakcie ro-
bot podziemnych lub nadziemnych sieci uzbrojenia terenu lub przeszkdd nieujetych w doku-
mentacji projektowej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji lub sposobu wykonania
robot o czas niezbedny do usuniecia kolizji, uzyskania uzgodnien lub przeprojektowania, a takze
odpowiednig zmiane wynagrodzenia;

c) w zakresie zmian zalecen lub decyzji organéw nadzorczych — w przypadku wydania wigzgcych
zalecen lub decyzji przez uprawnione organy administracji publicznej lub nadzoru, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane zakresu robdt, terminu realizacji lub sposobu wykonania Umowy;
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d) w zakresie wystgpienia znalezisk archeologicznych lub przyrodniczych — w przypadku odkrycia
obiektéw podlegajgcych ochronie, niewybuchdéw lub gatunkéw chronionych, Zamawiajgcy do-
puszcza zmiane terminu zakonczenia robdt o czas wstrzymania prac;

e) wydtuzenia terminu zakoniczenia robét w przypadku opdznien organdéw zewnetrznych, instytucji
kontrolnych lub gestoréow sieci w dokonywaniu odbioréw, wydawaniu opinii lub stanowisk wy-
maganych do zakoriczenia etapu lub inwestycji.

4) przestanki niezalezne od stron (sita wyzsza, warunki zewnetrzne i koordynacja):

a) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia sity wyzszej, przez ktorg
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcego Strony stosunku prawnego, niezalezne od
Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzieé oraz ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci. Za site wyzszg, uzasadniajgcqg zmiane Umowy, uwaza sie w szczegdlnosci:
powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki oraz ataki terrorystyczne. Ocena wysta-
pienia sity wyzszej oraz jej wptywu na termin realizacji robét bedzie dokonywana z uwzglednie-
niem okolicznosci faktycznych sprawy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy oraz sta-
nowiska Zamawiajgcego;

b) wydtuzenia terminu w przypadku wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaja-
cych prowadzenie robdt zgodnie z STWIORB o okres wystepowania tych warunkéw. Wystepo-
wanie niekorzystnych warunkéw musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

c) wydtuzenia terminu o czas trwania wstrzymania robot wydanego przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego lub uprawnione organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) wydtuzenia terminu w przypadku koniecznosci koordynacji robét z innymi rownolegtymi inwe-
stycjami drogowymi prowadzonymi w rejonie oddziatywania przedmiotu Umowy.

5) zmiany w zakresie finansowania i rozliczen (FEDS i JST):

a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, a takze do-
stosowania harmonogramu ptatnosci, w wyniku zaistnienia przyczyn organizacyjnych, prawnych
lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany
wytycznych, zasad ptatnosci programéw lub funduszy unijnych (w tym programu FEDS 2021-
2027) lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg;

b) w zakresie przesuniecia srodkow finansowych — w przypadku koniecznosci dostosowania planu
finansowego Zamawiajgcego lub zalecen Instytucji Zarzadzajacej programem FEDS 2021-2027,
Strony dopuszczajg przesuniecie ptatnosci lub etapdw rozliczeniowych pomiedzy poszczegél-
nymi latami budzetowymi, bez wptywu na ostateczng wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy.

§29
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach, z zastrze-

Zzeniem, ze oswiadczenie o odstgpieniu moze zostac¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o danej okolicznosci, jednakze nie pdzniej niz do dnia 30 czerwca 2029 r:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - zgodnie z art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
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2) Wykonawca nie rozpoczat, w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy, robdt lub ich etapu
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicz-
nosciach;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, stosuje materiaty nie-
zgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego, nie reguluje naleznosci na
rzecz swoich podwykonawcéw z tytutu robot odebranych przez Zamawiajgcego — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

5) nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z reali-
zacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdt,

6) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

7) podzleca roboty lub ich czes$¢ lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

8) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wy-
konania przez Wykonawca wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......... (podmiot trzeci);

9) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego tj., co najmniej 2-krotnego dokony-
wania, na zasadach, o ktérych mowa w § 9 ust. 7, bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodze-
nia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach o ktérych mowa w § 9 ust.
7, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej w § 21
ust. 1,

11) wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie sagdowe, administracyjne lub egzekucyjne, kto-
rego skutkiem jest rzeczywisty brak mozliwosci wykonania Umowy w catosci albo w czesci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach, z zastrzeze-

niem, ze oswiadczenie o odstgpieniu moze zostac¢ ztozone w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o danej okolicznosci, jednakze niepdzniej niz do dnia 30 czerwca 2029 r.:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w termi-
nie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie - odsta-
pienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania proto-
kotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno-
Sci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzsze]j okolicznosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 30
dni;
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5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
60 dni.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadcze-

nia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wyko-
rzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpie-
nie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg inwentaryzacji roboét wy-
konanych do dnia odstgpienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania
robot, z uwzglednieniem przyczyn odstgpienia od Umowy;

5) Wykonaweca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg inwentaryzacji robdt wykonanych do dnia odstg-

pienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania robdt. Jezeli odstgpienie od

Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, Zamawiajacy zobowig-

zany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3, po cenach przed-
stawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia z Wykonawca kosztéw budowy obiektdw zaplecza oraz urzadzen zwigzanych z zagospo-
darowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, o ile nie zostaty rozliczone w inny sposéb, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie na-

stepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-fi-
nansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie rze-
czowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg,
a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiarow;
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b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujace
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania.
Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich po-
zycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie koszto-
ryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcy, a zatwierdzonych przez Inspektora Nad-
zoru zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§30

Ochrona danych osobowych
W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy kazda ze stron bedzie samodzielnie i niezaleznie od
drugiej strony odpowiadac za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”).
Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgcego jest Dyrektor Zarzadu Drég Powiato-
wych w Ktodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ......
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacja Umowy (w
tym osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos$¢ gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie
beda udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych
osobowych przez Zamawiajgcego.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktérych dane
osobowe przetwarza Zamawiajacy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie internetowe;j:
https://zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=336#tresc_main, oraz przeprowadzenie wszelkich in-

nych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okre-
Slonego w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli informacyjnej dostepnej
na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienale-
zytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyze;j.

§31
Zbycie wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przeniesé¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewazno-
Sci przelaé, przekazaé, zastawié, potraci¢ lub dokonac innej czynnosci wywotujgcej podobne skutki, ja-
kiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, na osoby trzecie. Zamawia-
jacy nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynnosci, dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspo-
kojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawione;j
do akceptacji.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na przelew ja-
kiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wynikajgcej z Umowy muszg podpisac tagcznie wszyscy cztonko-
wie Konsorcjum.

§32
Zasady komunikacji i doreczen
1. Strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne za biezgcq realizacje umowy:
1) po stronie Zamawiajgcego:
Pracownik MerytoryCzny: .....cccoecvveeereeerneeesneeeenveesnnnes ,
Nrtelefonu: ..., ,
adres e-mail: ....ooeeeiveciiiiiieiieeee e ;

2) po stronie Wykonawcy:
Pracownik MerytoryCzny: .....ccccccvveeeveveeesveeesveeesvveesnnes ,
Nrtelefonu: ..., ,
adres e-mail: cocoevvrceeinee e, .

2. Biezaca komunikacja dotyczaca realizacji umowy, moze odbywac sie za posrednictwem poczty elektro-
nicznej na adresy wskazane w ust. 1.

3.  Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, niepdzniej niz w terminie 24 godzin od powziecia informacji,
poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mieé¢ wptyw na termin, jakos¢,
koszt lub prawidtowa realizacje przedmiotu umowy.

4. Oswiadczenia wywotujace skutki prawne, w szczegdlnosci dotyczace odstgpienia od umowy, naliczenia
kar umownych, wezwan do wykonania obowigzkéw umownych, zgtoszenia roszczen, zmian umowy oraz
innych oswiadczen woli Stron, wymagajg zachowania formy pisemnej albo postaci elektronicznej opa-
trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz doreczenia:

1) za posrednictwem publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-Doreczenia), je-
zeli Strony posiadajg aktywne adresy do doreczen elektronicznych;

2) za posrednictwem operatora pocztowego;

3) na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 5, pod warunkiem opatrzenia dokumentu kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym.

5. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen:

1) Zamawiajacy:
adres korespondencyjny: ....ccccceeeeeeecccnniieeeeeee e ,
adres do @-DOreCzen: .....cccccveeeeecireeeeeccreee e e, ,
adres e-mail: ....oooevviiiiiiiiiiiii, ;

2) Wykonawca:
korespondencyjny: ....eeeeeeeeecciiiieeee e ,
adres do €-DOoreczen: .....cocccuveeeeeciieeeeeiiieeeeeeiveeenn ,

adres e-mail: ..occeeviiiiiiei .

6. Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu, numerdéw telefonéw lub adreséw wskazanych w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego lub elektronicznego po-
informowania o tym drugiej Strony.

7. Do czasu otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 6, korespondencje wystang na dotychczas wska-
zane adresy uznaje sie za skutecznie doreczong, o ile przepisy prawa nie stanowig inacze;.
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§33
Wspoétdziatanie Stron

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy, zgodnie z
zasadg lojalnosci kontraktowej, w sposéb zapewniajacy prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu
umowy.

2. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego przekazywania sobie wszelkich informacji oraz dokumentéw
majgcych wptyw na prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych okoliczno$ci
mogacych wptynaé na termin, zakres, jakos¢ lub sposéb wykonywania robét budowlanych oraz czynno-
$ci nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ Wykonawcy dostep do dokumentéw, informacji oraz oséb nie-
zbednych do prawidtowego wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w zakresie po-
zostajgcym w jego dyspozycji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywacé czynnosci objete niniejszg umowa z nalezytg starannoscia, wy-
nikajgcg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z uwzglednieniem interesu Zamawiaja-
cego oraz obowigzujgcych przepisdow prawa i zasad wiedzy techniczne;j.

5. Zadna ze Stron nie moze bez uzasadnionej przyczyny utrudniaé drugiej Stronie wykonywania obowigz-
kéw wynikajacych z niniejszej umowy.

6. W przypadku powstania okolicznosci mogacych utrudni¢ lub uniemozliwi¢ prawidtowa realizacje
umowy, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia ich
skutkow oraz wypracowania sposobu dalszej realizacji umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§34
Przepisy koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2026 r. poz. 524 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 2 2026 r. poz. 795) oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych zastoso-
wanie do przedmiotu umowy.

§35
Rozstrzyganie sporéw
Wszelkie spory wynikajace z wykonywania, niewykonania, nienalezytego wykonania lub interpretacji niniej-
szej umowy, ktérych Strony nie rozstrzygng polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego

8§36
Forma zawarcia umowy
1. Umowa moze zosta¢ zawarta:
1) w postaci papierowej i podpisana witasnorecznie przez osoby uprawnione do reprezentowania
Stron albo
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2) w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby
uprawnione do reprezentowania Stron.

W przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej sporzadza sie jg w dwdéch jednobrzmigcych egzem-

plarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej kazda ze Stron otrzymuje egzemplarz umowy

w formie elektronicznej. Za dzien zawarcia umowy uznaje sie dzien ztozenia ostatniego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego.

§ 37
Zataczniki do Umowy

Integralng czes$¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)

4)
5)

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkdw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami;

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym (pomocniczym);

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB);

Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego);
Zatgcznik nr 5 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.
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