UMOWA NI ...ccovvvenevnnes
wzor

W dniu ..o w Chetmku pomiedzy Gming Chetmek,
ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801,
ktorg reprezentuje:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tagcznie zwani ,Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych)
Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia publicznego
w formie robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa, rozbudowa i budowa
obiektéw zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszacymi urzgdzeniami
budowlanymi w rejonie ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chetmku — rozwdj
infrastruktury sportowej”.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia zawierajg: dokumentacja projektowa,
specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zaméwienia stanowigce
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia,
ofercie i niniejszej umowie.

§ 2.

Termin wykonania zaméwienia

1. Terminy wykonania robét ustala sie nastepujgco:
a) przekazanie placu budowy — do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
b) zakonczenie realizacji zadania — do 7 miesigecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia

2. Za dzien roboczy uznaje sie kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Przez zakonczenie realizacji zadania rozumie sie wykonanie przedmiotu umowy
i uporzgdkowanie placu budowy, pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru robot oraz
uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy).

4. Za dzieh odbioru koncowego realizacji zadania uznaje sie dzieh podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru korcowego robét przez Zamawiajgcego.
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§ 3.

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

aorODd =

NS

Przekazanie dokumentacji zwigzanej z budowg, w tym dziennika budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

Zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych umowa.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét, w terminie do 3
dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce.

Niezwtoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy.

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

w

10.

11.

Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierajgcego takze planowany
okres realizacji poszczegdlnych czesci zamdwienia, tj. poszczegdinych rodzajéw robét);
zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

Ustanowienie Kierownika budowy.

Urzadzenie zaplecza budowy we wilasnym zakresie i na witasny koszt wraz z jego
utrzymaniem.

Wykonanie robot a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie
miejsca prowadzonych robot, zabezpieczenie przed dostepem osob postronnych do terenu
budowy i przechowywanych tam materiatbw budowlanych na wtasny koszt, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wtasny koszt.

Zapewnienie sprawowania kierownictwa budowy i robot przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegdlnych
specjalnosdciach. Za koordynacje robdét branzowych w tym wykonywanych przez
podwykonawcow i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Kierownik budowy.
Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym oraz ponoszenie
petnej odpowiedzialnosci za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urzgdzeh Ilub
obiektéow budowlanych oso6b trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym
i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia.

Realizacja zadania z zachowaniem szczegoélnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztukg inzynierska
oraz biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob oraz przekazanie ich wynikow
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, tacznie z atestami,
certyfikatami na znak bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng materiatdow uzytych do realizacji przedmiotu umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg odpowiada¢ parametrom jakosciowym
i technicznym podanym w projekcie, posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do obrotu
i stosowania.

Przeprowadzenie na wtasny koszt, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badan jakosciowych
w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw,
ekspertyz, prob lub sprawdzenh.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego
i przedstawicielom Zamawiajgcego.

Zapewnienie na wiasny koszt skladowania, transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Za wywdz, utylizacje
i skladowanie odpaddéw, ktére zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych
umowg oraz materiatbw z demontazu petng odpowiedzialnos¢ i koszt ponosi Wykonawca
robot.

Uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez terendw sagsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wtasny koszt renowac;ji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot obiektéw, fragmentow
terenu drog i placow, nawierzchni, instalac;ji itd.

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w tym uzyskiwanie we wtasnym zakresie zgody Projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji projektowe;j,
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.
Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania na
sume nie mniejsza niz 500.000,00 zt. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg Ilub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

Przedstawienie Zamawiajgcemu wykazu pracownikéw, o ktérym mowa w §10 ust. 3
niniejszej umowy.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy).
Realizacja zadania z zachowaniem wymagan wskazanych uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu ochrony
powietrza dla wojewddztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji z
sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zaméwieh na roboty budowlane, co
bedzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robét.

§ 5.

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaftowe W  WySOKOSCi  ....c.cvevunnn. ztotych  brutto  (stownie:
................... ztotych .........../100).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
przedmiotem umowy o ktérym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
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10.

11.

12.

oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty,
z zastrzezeniem §11 ust. 5 umowy.
Niedoszacowanie oraz pominiecie zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczenie robot odbywac sie bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo
— finansowym, odpowiednio: fakturami czesciowymi i fakturg koncowga: wystawionymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
odbioréw czesciowych/protokotu odbioru korncowego robaot.
W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawcow do rozliczenia robot
Zamawiajgcy moze zadac¢ od Wykonawcy dotaczenia kopii faktury od podwykonawcy.
Protokoty odbioru robét sporzgdzone bedg przez kierownika budowy na podstawie
elementéw zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4
ust. 1 umowy.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego danego zakresu robét w protokole
odbioru czesciowego, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego zakresu roboét, z zastrzezeniem
ust. 10.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture kohcowag
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego ptatng w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 8 i 10 oraz §6 ust. 6 umowy.
Zaptata faktury koncowej nastgpi po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét oraz po dostarczeniu kompletu
dokumentdw zgodnie z §6 ust. 5 umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych, wykona te zamdwienia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym zakresie bedg
bezskuteczne.
Kazdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdét uwarunkowane bedzie
przedstawieniem dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odbieranych robdét lub pisemnym
oswiadczeniem podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce na ich rzecz
naleznosci za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub ustugi — jezeli dotyczy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrang dokumentacje i odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty (z zatgcznikdw opisanych
w pkt 4 niniejszego paragrafu).
Za date zaptaty przyjmuje sie date realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Zamawiajagcy zobowigzuje sie do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za pomoca platformy. Zamawiajgcy i wykonawca mogg
wysyta¢ i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za posrednictwem
platformy. Zamawiajgcy posiada konto na platformie:

Gmina Chetmek

Typ jednostki

Sektor Publiczny
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Identyfikator podatkowy do VAT
PL5492197441
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy jest ptatne przelewem z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przestania do KSeF
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, a w przypadku awarii systemu KseF
(niedostepnos¢, tryb offline24, awaria catkowita) w terminie 21 dni od daty skutecznego
doreczenia faktury elektronicznej na adres e-mail: urzadmiejski@chelmek.pl.
Strony postanawiaja, iz faktury wystawiane w ramach niniejszej umowy, zgodnie z ustawg
o podatku od towardw i ustug, od daty obowigzkowego KSeF, bedg przesytane wylgcznie
za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w formacie ustrukturyzowanym,
zgodnym ze schematem FA(3) lub kolejnym i niezwtocznie przesytane do systemu.
Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w fakturze ustrukturyzowanej danych
nabywcy faktury (sekcja Podmiot 2):
Gmina Chetmek ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek NIP 5492197441,
oraz odbiorcy faktury (sekcja Podmiot 3, Rola 8 — JST — odbiorca):
Urzad Miejski ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek NIP 5491211914
Zamawiajagcy zobowigzuje sie do weryfikacji e-faktury otrzymanych za posrednictwem
KSeF w ciggu 7 dni od daty otrzymania e-faktury w systemie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci Zamawiajgcy skontaktuje sie niezwtocznie z Wystawcg faktury.
Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja dotyczaca faktur (zatgczniki dotyczgce m.in.
protokoty odbioru, warunki gwarancji, zestawienia, itp.) dostarczana bedzie w terminie 7
dni od daty wystawienia e-faktury na adres e-mail: in@chelmek.pl z uwzglednieniem nr
KSeF e-faktury w temacie wiadomosci.
W przypadku zmiany danych kontaktowych, kazda ze stron zobowigzana jest do
niezwtocznego poinformowania drugiej strony o dokonanej zmianie.
Kazda ze stron ponosi odpowiedzialnoS¢ za prawidlowe zabezpieczenie danych i
informacji udostepnianych w ramach KSeF.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania drugiej strony o wszelkich prébach
nieuprawnionego dostepu do danych Ilub innych zagrozeniach dla systemu
bezpieczenstwa.
Z uwagi na ujecie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chetmek okresla sie
nastepujgce zasady finansowania:
a) W roku 2027 w kwocie wynagrodzenia ................... , Z zastrzezeniem, ze wartos¢
faktury koncowej nie bedzie nizsza niz 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

§6.
Odbiory

Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia.

Komisyjny odbior korncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie
do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wykonanych robdt i
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Z czynnosci odbiorowych spisany
zostanie protokot odbioru korncowego.

Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru kohcowego Wykonawca usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego
o tym fakcie. Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego
powiadomienia zwota komisje w celu protokolarnego stwierdzenia usuniecia usterek.
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Celem wykonania odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych do tego dokumentéw wskazanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:

a) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami — 2 kpl.,

b) dziennik budowy,

c) pozwolenie na uzytkowanie obiektu (jezeli jest wymagane przepisami prawa),

d) dokumentacja powykonawcza w przypadku zmian, o ktérych mowa w art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi — 2 kpl.,

e) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) oswiadczenie Kierownika budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w podziale na poszczegdlne branze.

W przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 4

przed odbiorem koncowym, Zamawiajgcy odstgpi od odbioru uznajgc, ze roboty nie zostaty

wykonane w terminie, o ktéry mowa w §2 ust. 1 lit. b) i przystapi do naliczania kar zgodnie z

§7 ust. 1 lit. b). Zamawiajgcy ma takze prawo wstrzymacé ptatnosé¢ faktury koncowej az do

chwili przekazania zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentow.

Po zakonhczeniu robdt Wykonawca uporzgdkuje teren budowy w terminie nie pdzniejszym,

niz termin zakonczenia zadania.

Po podpisaniu kohcowego protokotu odbioru robét, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie

bedg uwzgledniane.

§7.

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w szczegodlnosci wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) — h)
niniejszej umowy — w wysokosci 100.000,00 zi,

b) za zakonczenie robét po terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia faktycznego
zakonczenia robot,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub obowigzku,
o ktérym mowa w §11 ust. 8 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
liczgc do dnia usuniecia wady wigcznie,

d) za zwiloke w usunieciu wad robdt budowlanych lub materiatdbw budowlanych
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczgc do czasu ich usuniecia wigcznie,

e) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wyniku ktérej doszio do bezposredniej zaptaty
zalegtego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z §9 ust. 16 lit. ¢) niniejszej
umowy — w wysokosci 800,00 zt za kazdg ptatnosc,

f) za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 800,00 zi,

g) za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 800,00 zi,
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h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktorych mowa w §9 ust. 3 lit. b)
niniejszej umowy — w wysokosci 800,00 zi,

i) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 3
badz ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki. Kara bedzie liczona do dnia zgtoszenia pracownikéw
na piSmie badz do dnia doreczenia Zamawiajgcemu dowodow ubezpieczenia
pracownikéw wigcznie lub za okres w ktérym pracownik wykonywat czynnosci wskazane
w §10 ust. 1 niniejszej umowy a pomimo tego nie byt objety ubezpieczeniem; kar nie
nalicza sie w razie odstgpienia od umowy z powyzszych przyczyn,

i) w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci
pracownikéw zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 800,00 zt za kazdego niezgtoszonego pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 800,00 zt za

kazde niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania, o ktérych mowa

w §4, §8 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci

100.000,00 zi, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego w

§5 ust. 1.

§ 8.

Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznos$ci i zawierac

uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i moze dotyczy¢ catosci lub

niewykonanej czesci umowy. Prawo powyzsze nie wytgcza stosowania art. 456 ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

Za przyczyny odstgpienia od umowy uwaza sie w szczegolnosci sytuacje:

a) jezeli zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni
roboczych od daty przekazania placu budowy,

d) jezeli nastgpita nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robét budowlanych dtuzsza niz
5 dni roboczych,

e) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy, sprzeczny z umowag, niezgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie nie doprowadzi robdt do
nalezytego stanu, w tym do etapu odpowiadajgcemu przyjetemu wczesniej
harmonogramowi,

f) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
i nie ma mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym wczes$niej terminie zgodnie z §11 ust.
7,
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g) jezeli Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu na pismie wykazu pracownikow,
o ktorym mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego lub
nie zgtosit zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty
zaistnienia takiego obowigzku,

h) jezeli Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu dowodow zgtoszenia do
ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikéw, tj. nie wywigzat
sie z obowigzku okreslonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo wezwania
Zamawiajgcego.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajagcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod
rygorem ich usuniecia i sktadu na koszt Wykonawcy,

f) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

— odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w lit. c), ktérych nie
da sie zagospodarowac przy realizacji innych robdét,

— przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§9.

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca lub podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca ma obowigzek posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do realizacji
Zleconej czesci zamdwienia oraz dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy moze zgdacC od
Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy
w terminie nie krétszym niz 3 dni.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

c) gdy kwota wynagrodzenia podwykonawcy jest wyzsza niz warto$¢ danego zakresu

robét wskazana w harmonogramie Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca lub podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Przepis niniejszy stosuje sie odpowiednio
do umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce lub podwykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informaciji.
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16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 12,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym

mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,

Wykonawcy, podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. - Kodeks cywilny.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy nalezy przez to rozumieé takze dalszych

podwykonawcow.

§ 10.
Personel wykonawcy

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby, ktére bedg wykonywaé czynnosci o charakterze robét fizycznych.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caty okres realizacji
zamowienia.

W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikow
wykonujgcych czynnosci okreSlone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska
pracownikdw przebywajgcych na placu budowy w trakcie realizacji zamowienia. W razie
zmiany pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca w ciggu
5 dni roboczych ma obowigzek poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Przez zmiane
pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego pracownika. Powyzszy obowigzek
Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktérej czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wykonuje
podwykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
w terminie do 21 dni zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd potwierdzajgcy zgtoszenie do
ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych pracownikéw, takze pracownikéw podwykonawcy
na caty okres trwania umowy.

§ 11.

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru i powstate
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w okresie trwania gwarancji jakosci przez okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg —
kryterium oceny ofert), liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego lub protokotu inwentaryzaciji roboét.

Wykonawca udziela ............. miesiecznej rekojmi na wykonane roboty budowlane. Okres
rekojmi liczy sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub
protokotu inwentaryzacji roboét.

W przypadku wystgpienia usterek przy odbiorze kohcowym, okres rekojmi lub gwaranciji
jakosci bedzie liczony od daty usuniecia usterek stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa
w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie krétszym niz 7
dni roboczych liczgc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) Wykonawcy o
wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnieh wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
jakosci ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyzszego uprawnienia nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §7 ust.
1 lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczen na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§12.
Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy

1) w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

a) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych
programowych lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub aktualizacji
rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny lub wymogow
dofinansowania o ktore wystgpi Zamawiajgcy, na czas niezbedny do ich
wprowadzenia okreslony przez projektanta oraz czas niezbedny do ich wykonania
okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) koniecznosci innych rozwigzan w realizacji umowy niz zaktadano w Dokumentacji
(zmiana technologii wykonania, roboty zamienne) nawet jesli nie powoduje to
koniecznosci zmian w dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), jezeli czas
ich wykonania jest diuzszy od czasu wykonania poprzednich rozwigzan, co okres$la
inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
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d)

f)

)

h)

obiektywnych, na czas trwania tych przyczyn okreslonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

brakiem mozliwosci prowadzenia robot budowlanych w pelnym zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunkéow atmosferycznych
bedacych anomalig pogodowg w danym okresie roku, w szczegolnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg, przez czas
ich trwania co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
brakiem mozliwosci prowadzenia robét budowlanych, przeprowadzania préb
i sprawdzen, dokonywania odbioréw z przyczyn technologicznych na skutek
niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych bedacych anomalig pogodowg w danym
okresie roku, w szczegodlnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu,
zalegajgcy Snieg, jezeli wptywa to na wykorzystanie petnego potencjatu kadrowego
Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, na czas jej
trwania potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie aktu organu,

wystgpieniem braku na rynku materiatow lub urzgdzen, ktdre mogtyby by¢ zastgpione
innymi materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego,
a ktérych termin dostawy jest dtuzszy niz zatozony przy sporzgdzaniu Dokumentac;ji
na czas potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
udokumentowanego wniosku Wykonawcy,

koniecznoscig wykonania dodatkowych zamowien (ustug, robét budowlanych) przez
dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych, na czas niezbedny do ich wykonania potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

d)

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany przepisow prawa
podatkowego w zakresie obowigzujgcej wysokosci stawki podatku od towardw i
ustug, w sytuacji, gdy zmiana ta spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow
wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,
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10.

11.

12.

e) Strony dopuszczajg zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia
w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i) niniejszego
paragrafu. Zasadno$¢ i szacowang kwote zwiekszenia wynagrodzenia potwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystgpic
pisemnie do Zamawiajgcego niezwtocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przediuzenia
terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie
whnioski Wykonawcy o przediuzenie terminu umowy lub zwiekszenie wynagrodzenia bez
zatwierdzenia lub stwierdzenia jego zasadnosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy pozostawia bez rozpatrzenia. Bez rozpatrzenia Zamawiajgcy pozostawia
takze pisma kierowane do niego sporzadzone w jezyku innym niz jezyk polski.
W razie wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2) lit. a), b), ¢) i d) niniejszego
paragrafu kazda ze Stron uprawniona bedzie do zadania odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzadzone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym na wptyw zmiany na koszty
wykonania zadania bedacej przedmiotem umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia doreczenia
zadania.
Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zaméwieh publicznych, Strony umowy zgodnie
postanawiajg, ze dokonajg zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie mozliwa w przypadku zmiany ceny
materiatdow lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia o wiecej niz 30%
w stosunku do ceny materiatow lub kosztéw obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert.
Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 6 wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego oswiadczenia o wysoKoSci
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wykonawca lub
Zamawiajacy zobowigzany jest do przedtozenia szczegotowej kalkulacji kosztow wraz ze
wskazaniem ich wptywu na koszty realizacji zamowienia.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7,
Strona, ktdéra otrzymata oswiadczenie, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w
jakim zatwierdza os$wiadczenie, oraz wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie umowne
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Poziom zmiany kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w
szczegolnosci wykazu rodzajow materiatow lub kosztéw, w przypadku ktérych zmiana ceny
uprawnia strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzien otwarcia
ofert oraz na dzien wprowadzenia zmiany do umowy.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5-9 mozliwa bedzie tylko raz i nie wczesniej
niz po 9 miesigcach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia
nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.
Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejscia w zycie aneksu zmieniajgcego wysokosc
wynagrodzenia.
Przez zmiane wysokosci cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
rozumie sie zarowno wzrost, jak i obnizenie odpowiednio cen lub kosztéw wzgledem cen
lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
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14.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego jego
podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% kwoty przystugujgcej z
tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13. Kwota kary umownej podlega
potraceniu z kwoty faktury przedstawionej do zaptaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub
zostanie zapftacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego do
uiszczenia kary umowne;.

§ 13.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach Pzp, w wysokosci 5% kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1 umowy,
fi.brutto ..o

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy:
Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niz w pienigdzu, winno gwarantowaé
Zamawiajacemu bezwarunkowg wyptate tego zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przy czym zastrzega, ze pozostawi
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote nie
przekraczajgcg 30% zabezpieczenia.

Kwota na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji, o ktérej mowa w
ust. 5, zostanie zwrdocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w art. 449 i nast.
Ustawy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

§ 14.
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é porozumiewania sie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktujg go tozsamo z korespondencjg
pisemna.
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Adres e-mail Zamawiajacego: urzadmiejski@chelmek.pl

5. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu (siedziby) w okresie trwania rekojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doreczenia
Wykonawcy korespondenciji wysytanej przez Zamawiajgcego na podany w umowie adres.

§ 15.

1. Umowe sporzgdzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralng czescig umowy sa:
a) Specyfikacja warunkow zamowienia.
b) Oferta Wykonawcy.
¢) Dokumentacja projektowa.
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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