zatgcznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.71.2026

Umowa nr ....ZDP.2026

W dNiu eeeeeveecereaennes r. pomiedzy:

Powiatem Ktodzkim

ul. Okrzei 1

57-300 Ktodzko

NIP: 8831680036

w imieniu, ktorego dziata:

Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku

ul. Wyspianskiego 2k

57-300 Ktodzko

zwanym w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym pPrzez: ............ee.. -

zwanym w dalszej czes$ci umowy ,,WYKONAWCA" reprezentowanym przez: .........cc.eeeveevenenn. e ————— ,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:,,Odbudowa drogi powia-
towej nr 3266D, km 0 +300 - 6+306 [powddz - wrzesien 2024 r.] - Nowy Waliszéw, Il etap: km 0+310
-1+110”.

Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), wraz ze zmianami jej tresci oraz wyjasnieniami udzie-

lonymi w toku postepowania;

2) dokumentacja projektowa;

3) STWIORSB;

4) oferta Wykonawcy;

5) kosztorys pomocniczy Wykonawcy, wykorzystywany wytgcznie w przypadkach przewidzianych

Umowa.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przy-
padku rozbieznosci lub watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu lub sposobu wykonywa-
nia robdt, a takze zakresu praw i obowigzkdw Stron, obowigzuje nastepujgca kolejnos$é waznosci do-
kumentow:
1) dokumentacja projektowa;
2) STWIORB;
3) SWZ wraz z wyjasnieniami i zmianami;
4) oferta Wykonawcy
5) kosztorys pomocniczy.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowac przedmiot niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej staran-
nosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowie-
niami niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST i powszechnie obo-
wigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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10.

11.

Wykonaweca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z dokumentacjg postepowania, warun-
kami realizacji zamdwienia oraz miat mozliwosé dokonania wizji lokalnej terenu realizacji roboét, a uzy-
skane informacje uwzglednit przy kalkulacji wynagrodzenia i przygotowaniu Oferty.

Wszelkie roboty wynikajace z dokumentacji projektowej lub SST uznaje sie za objete przedmiotem za-
mowienia i wynagrodzeniem Wykonawcy, o ile byty mozliwe do przewidzenia przy zachowaniu nalezy-
tej starannosci.

Strony postanawiaja, ze ilekro¢ w Umowie jest uzyte okreslenie ,dni”, nalezy przez to rozumiec ,,dni
kalendarzowe”, natomiast przez ,,dni robocze” - dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni usta-
wowo wolnych od pracy.

§2
Termin i zakres obowigzywania umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 6 miesiecy od daty zawar-
Cia UMOWY, tj. dO .eeveeeverrreercercneecnneennnnes Z uwagi na tres$¢ ust. 2, wykonanie i zakonczenie robét po-
winno nastgpi¢ do dn. ......cceeeevenennen. r.
Wykonaweca na pismie najpdzniej w terminie 14 dni roboczych przed uptywem ostatecznego terminu
wykonania przedmiotu umowy zgtosi gotowos¢ dokonania odbioru koicowego wykonanych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia
o zakonczeniu robét dokonac¢ odbioru robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do zaopiniowania pro-
jektu czasowej organizacji ruchu (COR), w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu rze-
czowo-finansowego, o ktérym mowa w § 10, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 7 dni roboczych od dnia facznego
spetnienia nastepujgcych warunkdéw:
1) przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem pro-
jektu czasowej organizacji ruchu (COR);
2) zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego;
3) przedtozenia dowodu zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 13.
Zamawiajgcy zastrzega, ze termin przekazania terenu budowy moze ulec przesunieciu, jezeli Wyko-
nawca nie dopetni obowigzkdw okreslonych w ust. 3-4, przy czym opdznienie to wynikajace z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, nie stanowi podstawy do wydtuzenia terminu realizacji.
Opodznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego moze stano-
wi¢ podstawe do zmiany terminu realizacji Umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze czynnosci przygotowawcze, w szczegdlnosci opracowanie i zatwier-
dzenie projektu czasowej organizacji ruchu (COR) oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
wplywajg na bieg terminu realizacji, o ktérym mowa w ust. 1.
Za date zakonczenia robdt uwaza sie date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korico-
wego, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI), pod warunkiem faktycznego wy-
konania robét zgodnie z umowa, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Wszystkie prace objete przedmiotem zamodwienia powinny by¢ wykonywane w terminach,
w zakresie i w sposobie wykonania okreslonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz SST wraz z zatgczni-
kami do tych dokumentdw.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz za utrzymanie przejezdnosci na od-
cinku prowadzonych prac od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy az do momentu od-
bioru terenu budowy przez Zamawiajgcego.
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§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zatwierdzenie materiatéw i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

2) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 5;

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);

4) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej;

5) wyznaczanie terminéw odbioréw robét;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, naleznego za wykonane i odebrane prace;
2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1) robot ulegajgcych zakryciu,

N

robdt zanikajacych,

w

czesciowych,

(S

)
)
) koncowego catosci robot,
) gwarancyjnych,

)

(&)

ostatecznego.

3. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiaja-
cego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4, Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wy-
konawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce za-
konczenia robot.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci, do ktérych jest zobowigzany na podstawie
niniejszej Umowy, bez zbednej zwtoki.

&84
Personel Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ..., (tel. ey @-mails e ). Reprezentant Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do wydawania polecen dotyczacych realizacji robét ani do zmiany postanowiert Umowy.

2.  Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) - ............... (tel.
............. ; e-mail: .................). Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre-
Slonego w ustawie Prawo budowlane oraz reprezentuje interesy Zamawiajgcego poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, STWiORB, zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicz-
nej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do zmiany postanowier Umowy ani do zacigga-
nia zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawia-
jacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ doko-
nana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
Narady koordynacyjne
1. Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad

koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i (jeZeli sq ustanowieni) inspektoréw nadzoru
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oraz innych zaproszonych oséb. Narady koordynacyjne odbywajg sie z czestotliwoscia nie rzadziej niz
jeden raz w miesigcu, a w razie potrzeby - takze czesciej.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
4. Inspektor informuje z 7-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie

i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczagc od dnia otrzymania protokotu, po tym terminie ustalenia uwaza sie za
przyjete przez Strony, z zastrzezeniem, ze nie stanowig zmiany postanowien Umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.
j.Dz. U.z 2026 r. poz. 524 ze zm.),

2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SWZ, przy uzyciu pra-
cownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych
w SWZ,

3) kazdorazowe uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiany lub odstepstwa od dokumen-
tacji projektowej, SST lub Umowy,

4) kontrola jakosci materiatdw, robdt i prac zgodnie z postanowieniami SWZ,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, przez osoby uprawnione zgodnie z przepi-
sami Prawa budowlanego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene pra-
widtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdét,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robodt i prac usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) informowanie Inspektora o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
roboét i prac zanikajacych,

9) informowanie Inspektora o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos$é robot
i prac lub termin zakonczenia robdt,

10) niezwtoczne informowanie Inspektora o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, uzyskanie wymaga-
nych prawem uzgodnien,

12) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13) przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw uméw o podwykonawstwo oraz projektéw anekséw
do tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektéow ich zmian, oraz
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo na roboty
budowlane oraz anekséw do tych umdéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane, i ich zmiany z zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,
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14) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umow, ktérych przedmiotem sg dostawy
i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

15) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte na
skutek prowadzenia robét i prac lub innych dziatarn Wykonawcy,

16) ponoszenie odpowiedzialnos$ci oraz ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw prze-
znaczonych do wykonania robét i prac od chwili rozpoczecia robdt i prac do zakonczenia realiza-
cji przedmiotu umowy,

17) przedkfadanie na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego najbardziej aktualnych drukéw RCA -
zanonimizowanych w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (sktadanych do Za-
ktadu Ubezpieczen Spotecznych), potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wszystkie prace fizyczne tj. prace roz-
biérkowe, roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wykonanie oznakowania poziomego, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wskazane i opisane w SWZ, nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych dowodéw i dokumentéw, traktowane
bedzie jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o prace oséb wykonujacych prace fizyczne.

2. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 11) i 12). Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

3. Wykonawca w ostatni pigtek kazdego miesigca przedstawi Zamawiajgcemu miesieczne sprawozdanie
z postepu prac, zawierajgce podsumowanie minionego miesigca oraz wyjasnienia ewentualnych od-
chylen od planu. Raport obejmowac bedzie réwniez szczegétowy plan prac na kolejny miesigc (w roz-
biciu na dni), dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg postepy oraz liste obecnosci kierownika bu-
dowy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 17 umowy, a w szczegdlnosci do:

1)  Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia wymogdw opisanych w ust. 1 pkt
17 umowy i dokonywania ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogéw
opisanych w ust. 1 pkt. 17 umowy,

3)  przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

5. Przy wykonywaniu uprawnien, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajacy moze wezwaé¢ Wykonawce
o przedtozenie ponizej wskazanych dowodow:

1)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenie w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

2)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z wytgczeniem
danych niezbednych do identyfikacji zatrudnienia,

3) pisemnego oswiadczenia od osoby wykonujgcej wskazane w ust.2 pkt 17 czynnosci, ze jest
zatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych dowoddéw
i dokumentdw, traktowane bedzie jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych prace, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 17.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz per-
sonel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbed-
nym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie, sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie .........ccceeeuee. . W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ww.
podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia powziecia informacji o tej okolicznosci, do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej odpowiadajgce
zasobom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu albo

2) wykazania, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym
niz wymagany w SWZ,

po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

4, Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykona-
nie przedmiotu Umowy.

§8
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia jako swojego reprezentanta do spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy - ....cceveeee. tel: v, se-maili e,

Wykonawca potwierdza, ze osoba wskazana jako kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, adekwatne do zakresu
robot objetych Umowa, oraz doswiadczenie wymagane zgodnie z SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ udziat kierownika budowy w realizacji przedmiotu Umowy
przez caty okres wykonywania robdt oraz jego dostepnosc w sytuacjach wymagajacych niezwtocznej
interwencji.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami objetymi Umowg, przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie odpowiednie do funkcji jakie
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zostang im powierzone oraz spetniajgce wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia
jak rowniez posiadajace uprawnienia do wykonywania prac, o ile s3 one wymagane przepisami szcze-
goélnymi.
W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobie innej, niz wskazana w ztozonym przez Wykonawce w trakcie postepowa-
nia o udzielenie zamodwienia , Wykazie oséb”, Wykonawca jest zobowigzany w formie pisemnej uza-
sadnié¢ zmiane i w terminie 7 dni od zaistniatej okolicznosci przedstawi¢ w formie pisemnej propozycje
nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zaproponowany kandydat winien spet-
nia¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dotyczy to oséb, ktérych doswiad-
czenia wymagano w warunkach udziatu w postepowaniu) oraz posiadac kwalifikacje i doswiadczenie
takie samo lub wyzsze niz osoba wczesniej zajmujgca to stanowisko. Zamawiajgcy jest uprawniony do
odrzucenia propozycji zmiany w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej propozycji,
jezeli zaproponowany kandydat nie spetnia ww. wymaganin. W przypadku odrzucenia propozycji
zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w formie pisemnej propozycji nowej osoby
do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia otrzymania braku zgody ze strony Zamawiajg-
cego. Nowy kandydat winien spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym ustepie.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami ktdrejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa prac
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stano-
wic podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac, z zastrzezeniem przypadkdéw dziatania sity wyzszej
lub innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zacho-
waniu nalezytej starannosci.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych
mowa w ust. 4, nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdéwienia innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, niezaleznie od kary umownej okreslonej w § 26 ust. 1 pkt. 17), moze stanowic
podstawe do naliczenia kar umownych oraz - w przypadku razacego naruszenia - odstgpienia od
Umowy na zasadach opisanych w § 28 Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Personel Wykonawcy zobowigzany jest wspotpracowac z pracownikami Zamawiajgcego w celu prawi-
dtowego wykonania zleconych prac.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ by pracownicy Wykonawcy:
1) posiadali przed przystgpieniem do wykonywania prac przeszkolenia w zakresie obstugi sprzetu,
narzedzi oraz kierowania ruchem;
2) realizowali zadania natozone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowag i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;
3) utrzymywali w nalezytym stanie oznakowania sprzetu pracujgcego w ruchu drogowym oraz
oznakowanie terenu prowadzonych prac;
4) przestrzegali przepisow BHP i prawa o ruchu drogowym.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaga-
nych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.
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§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac sktadajacych sie na przedmiot niniejszej umowy
wyspecjalizowanym podwykonawcom, za ktérych prace bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym jak
za dziatania wtasne zgodnie z ustalonym przez Strony zakresem robat.

2. Wykonanie czesci zamodwienia przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwyko-
nawstwo w zakresie robdt budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej Umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawié¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
projekt wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedto-
zonym projektem. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu umowy,
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre-
Slony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w powyzszym terminie uwaza
sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1
niniejszej Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto Umowy okreslonej w § 21 ust. 1 niniejszej Umowy lub o wartosci mniejszej badz réwnej
50.000,00 zt brutto. Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedfozenia kopii umowy, moze
whie$¢ pisemny sprzeciw:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 - w odniesieniu do umoéw o podwykonawstwo na ro-
boty budowlane,

2) w przypadku przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 niniejszego pa-
ragrafu - w odniesieniu do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Za-

mawiajgcego.

7. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajg-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce zamowienia na roboty budowlane lub zamdwienia na dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 7 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odse-

tek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce, o zgtoszeniu sie Podwy-

konawcy lub dalszego Podwykonawcy zamdwienia o roboty budowlane o dokonanie bezposredniej

zaptaty, o ktérej mowa w ust. 7. Na zgtaszanie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci danej ptatno-

$ci, Wykonawca ma 7 dni od dnia doreczenia powyzszej informacji przez Zamawiajgcego. W uwagach

Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczern Wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 10, we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o kto-

rych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-

leznego Wykonawcy.

Tryb udzielenia zgody opisany w ust. 5 i 6 powyzej bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzu-

petnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zama-

wiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osdéb

trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym

stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu. Zamawia-

jacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy

lub Podwykonawcow, albo dalszych Podwykonawcoéw, ktdrzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wy-

konanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe infor-

macje dotyczgce Podwykonawcow i jego/ich dalszych Podwykonawcdw w zakresie prac powierzonych

kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu

prac, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace fizyczne, faktur

wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz

do dnia sporzadzenia takiej informaciji.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy zamiar powierzenia robdt budowlanych okreslo-

nemu Podwykonawcy wymaga uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu na piSmie, nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem tego Podwykonawcy do wykonywania robot. Zgtaszany Podwyko-

nawca musi posiadac¢ doswiadczenie odpowiadajgce zakresowi powierzanych roboét, zgodnie z wyma-

ganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie trak-

towana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany termindw zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy umowa z Podwykonawcg i z dalszym Podwyko-

nawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej Umowie ani
pozostajgcych w sprzecznosci z jego ryczattowym charakterem;
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2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia od
uprzedniego dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy;

3) sprzecznych z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslonymi w ni-
niejszej Umowie oraz w dokumentach stanowigcych jej integralng cze$é, w tym w Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia oraz dokumentacji projektowej;

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajg-
cym a Wykonawca.

Powyisze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania sprzeciwu wobec pozo-

statych postanowien umowy o podwykonawstwo zawartej odpowiednio pomiedzy Wykonawca a Pod-

wykonawca lub pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie natozy¢ na Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, ustugodawcéw,

dostawcow oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje niniejszg umowe, obowigzek ustanawia-

nia gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych przez nich prac i robét oraz dostarczonych przez nich
urzadzen, materiatéw i elementéw, przewidujgcych prawo do dochodzenia uprawnien gwarancyjnych
rowniez przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu otrzymane od Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ustugodawcdw, dostawcodw oraz producentdw przy pomocy, ktérych realizuje ni-

niejszg umowe, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotéw w zwigzku z rea-

lizacjag umowy, niezwtocznie po ich otrzymaniu.

W sytuacji, gdy niniejsza Umowa bedzie realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum Umowy

Podwykonawcze powinny by¢ zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw konsorcjum,

zgodnie z umowa konsorcjum.

§10

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktdrym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wers;ji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie
poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatbw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie
zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentow robdt powinny byé naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo
- finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego
miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i
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atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, harmonogram przyznanych

zamknie¢ drogowych, itp. oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeZeli dotyczy), zapewniajace

realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogoblny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jeZeli etapy sq
przewidziane);
3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu

Wykonawecy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli
etapy sq przewidziane);
4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w pkt 1, w terminie 3 dni
roboczych od dnia jego przedtozenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, albo w tym terminie zgtosi uwagi wraz z uzasadnieniem, w szczegdlnosci w odniesieniu
do wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w pkt 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowsa,
a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét (jezeli etapy sq przewidziane)
lub Terminu zakorczenia robét.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci gdy
poprzednia wersja stanie sie niespdjna z faktycznym postepem robdt lub nie spetnia wymagan
okreslonych Umowg, Wykonawca sporzadzi projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania, a nastepnie Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajacy zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram w terminie 3 dni roboczych od
dnia jego przedfozenia albo w tym terminie zgtosi uwagi. Brak zgtoszenia uwag w tym terminie uwaza
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sie za zatwierdzenie Harmonogramu.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram

rzeczowo - finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,

dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci

z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwfocznego, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia

poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do

aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt. 16, lub gdy

przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca

z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez

zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdéw finansowych

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt (jezeli etapy robot

sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakorczenia robdét lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI) i do Zamawiajgcego o

przedtuzenie terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robét (jezeli etapy sq przewidziane)

i do zwrotu poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wydac kierownikowi budowy, potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, polecenie wstrzymania wykonywania robét budowlanych w przypadku:

1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia osdb
znajdujacych sie na terenie budowy, oraz niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robdt,
z zastrzezeniem, ze przed wydaniem polecenia wstrzymania robdt Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig odpowiednig zmiane termindw
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

3) gdy kontynuacja robdt mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg albo decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci z waznych
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przyczyn, uzasadnionych okolicznosciami realizacji Umowy, na okres, ktéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie robdét budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest uprawniony do odpowiedniego
przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt o okres wstrzymania roboét (przestoju) oraz do zwrotu kosztow
powstatych, wskutek tego wstrzymania.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem przypadkéw przewidzianych przepisami
prawa.

§11

Materialy i sprzet do wykonania przedmiotu Umowy
Przedmiot umowy wykonany zostanie przy uzyciu sprzetu Wykonawcy i z dostarczonych przez niego
materiatéw.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow (z wytgczeniem badan materiatow
dostarczonych przez Zamawiajgcego) oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot
okreslonymi w SST.
Na kazde zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w terminie do 7 dni od dnia doreczenia zgdania w stosunku do wskazanych materiatéw,
dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. W przypadku
nieprzedtozenia wymaganych dokumentédw we wskazanym powyzej terminie, zastosowanie bedzie
miata kara umowna wskazana w § 26 ust. 1 pkt 16.
Materiaty z rozbiérki zostang niezwtocznie zutylizowane przez Wykonawce, chyba ze materiaty nie
podlegajg utylizacji i pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego zgodnie z SST lub Zamawiajacy wskaze
inaczej. Materiaty przeznaczone do utylizacji winny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren prac
(pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawce na jego koszt, przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1587 z p6zn. zm.). Nie dopuszcza
sie sktadowania materiatéw przeznaczonych do utylizacji na placach Zamawiajgcego. Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego w formie pisemnej po dokonaniu utylizacji przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia Zadania dokument potwierdzajgcy dokonanie utylizacji. Materiaty
przeznaczone do odzysku nie podlegajg utylizacji.

§12
Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobo-
wigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwa-
runkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci sta-
tych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt
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budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.). - ,ustawa o odpa-
dach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewi-
dzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospo-
darke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen, ktére mogg by¢ docho-
dzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodo-
wiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu na-
lezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, poto-
zone nie dalej niz 50 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je,
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 50
km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktado-
wanie materiatdw bedzie prowadzit w sposéb uporzagdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu
strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dot. pracownikdw i oséb trzecich - po-
wstate w zwigzku z prowadzonymi pracami i robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére mogg zaistnieé¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt i prac objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) prace i roboty objete umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét i prac,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody (materialne i osobowe) oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikdw i oséb trzecich (w tym uzytkownikéw drogi)
a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi w zwigzku
z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem drogi itp.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 pkt 2 umowy,
franszyza nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci za szkody istotne z punktu widzenia realizacji Umowy.
Wykonawca najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, przedtozy do wgladu Zamawiajagcemu umowy
ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt i prac.
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7. W przypadku trwania umowy a wygasniecia ubezpieczenia Wykonawca winien przedtozy¢ umowy
ubezpieczenia na okres nastepny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od umowy, a wina bedzie po stronie Wykonawcy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch miesiecy od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego powyzszej okolicznosci.

§14
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony prze-
ciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz przed datg rozpoczecia robdt.

§15
Sita Wyisza
Przez Site wyzszg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia.

2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga
Strone.

3. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Za-
mawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§16
Teren budowy i organizacja robét
1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospo-
darowania terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpie-
czenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony terenu budowy w sposdéb adekwatny do potrzeb od dnia przejecia terenu
budowy do dnia Odbioru koricowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaz-
nionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.
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Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby nie
zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie wol-
nym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z
terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszac praw wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z terenem bu-
dowy oraz minimalizowa¢é zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac teren budowy i prze-
kaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru kon-
cowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy niezwtoczne doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu.

W przypadku niewykonania tego polecenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci podmiotowi trzeciemu w zakresie niezbednym
do przywrdcenia nalezytego stanu terenu budowy (wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy. Koszty te mogg zostaé potrgcone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowa-
nia po zakonczeniu robdt (jezeli dotyczy).

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowa-
dzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie
przez caty czas wykonywania robdét.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawece przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

§17
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane do-
kumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie INI.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzega-
nych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé¢ wptyw
w szczegblnosci na wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakornczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, lub prze-
kazania informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene wptywu tych
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okolicznosci na termin wykonania robét oraz wycene robét budowlanych wynikajgcych z wystgpienia
tych okolicznosci. W przypadkach wymagajacych przeprowadzenia szczegétowych analiz lub obliczen
termin ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej lub elektro-
nicznej.

4. Wykonaweca opracuje i przedstawi INI do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia
wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 1, ktére nie powstaty z winy Wykonawcy
i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robdt przewidzianych dla danego etapu robét lub skut-
kuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedtu-
zenia Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicz-

nosci.
§18
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie roboét
1. W przypadku stwierdzenia przez INI wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujaw-

nienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, INI jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych niepra-
widtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni robo-
czych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

3. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wy-

konawcy koszty ich przeprowadzenia.

4, Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajgcy moze zlecié
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ po-
niesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§19
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody INI.
Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ INI sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra
ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dzien-
nika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci INI.

3. INI dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie-
zwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr
robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika bu-
dowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

5. W przypadku niezgtoszenia INI gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub
dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.
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20.

Strony dopuszczajg dokonywanie odbioréw czesciowych, obejmujgcych wyodrebnione elementy robot
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do odbioréw czesciowych stosuje sie odpowiednio
postanowienia dotyczgce odbioru koricowego, z wytgczeniem skutkdw finansowych zastrzezonych wy-
tacznie dla odbioru koncowego.

Odbidr korcowy nastepuje po zakonczeniu catosci robdt na podstawie oswiadczenia kierownika bu-
dowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez INI.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proéby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i przystgpi do czynnosci odbioru koricowego w terminie do 14 dni robo-
czych od dnia zgtoszenia zakoriczenia robdt i gotowosci do odbioru

Strony ustalajg, ze czynnosci odbioru korncowego zostang zakoriczone podpisaniem protokotu odbioru
koncowego lub protokotu stwierdzajgcego wady w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
rozpoczecia odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa oraz Umowg, obejmujgcy w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasci-
wych organow, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz dokumentacije
powykonawcza.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty nie sg gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia lub wystgpienia wad istotnych (uniemozliwiajgcych bezpieczne i zgodne z przezna-
czeniem uzytkowanie przedmiotu umowy), Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr, wyznaczajgc termin
na usuniecie nieprawidtowosci

Stwierdzenie w toku odbioru wad nieistotnych nie uprawnia Zamawiajacego do odmowy podpisania
protokotu odbioru koricowego. W takim przypadku w protokole uzgadnia sie termin i sposéb usuniecia
tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
korcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

Podpisany bez zastrzezen lub z listg wad nieistotnych Protokdt odbioru koricowego robét stanowi wy-
taczng podstawe do wystawienia faktury koncowej

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedsta-
wicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji ja-
kosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez Zama-
wiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wyko-
nawcy.
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Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzagdzanym po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po
uptywie okresu gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji ja-
kosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszyst-
kich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu gwarancji protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktdrych mowa
w pkt 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stano-
wigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu kto-
rego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

§20
Roboty zamienne lub dodatkowe

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdét niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajgcych
z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, ktérych koniecznos¢ ujawnita sie w
trakcie realizacji,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w SWZ,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno-
$ci wykonania robét,

4) zaniechanie wykonania czesci robét, ktére w trakcie realizacji Umowy staty sie zbedne dla pra-
widtowego wykonania przedmiotu Umowy, przy czym wartos¢ robdt zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust. 1 Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -

terminu zakorczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia,

zgodnie z postanowieniami § 23.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W przypadku niewykonania polecenia, o ktdrym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Zamawia-

jacy - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy - moze zleci¢ jego wykonanie podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty te mogg zostac potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania,

bedace w rozumieniu art. 455 pkt 3 ustawy Pzp robotami dodatkowymi rozliczone zostang w ramach

odpowiedniej zmiany niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§21
Wynagrodzenie
Strony postanawiaja, ze za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy Zamawia-
jacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce z oferty Wykonawcy, ktérego definicje
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okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci: ...................... (stownie: .........cc.c..... ) plus nalezny po-
datek VAT w WySOKOSCi ....ccvvvvrrerernnenn. co czynifacznie cene: ............... (stownie: .....................).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wyko-

nania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty:

1) robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz SST, w tym réwniez robét nieujetych
wprost w ofercie Wykonawcy lub kosztorysie pomocniczym, lecz mozliwych do przewidzenia
przez Wykonawce dziatajgcego z nalezytg starannoscia;

2) robét towarzyszacych, tymczasowych oraz organizacyjnych, w tym organizacji ruchu;

3) organizacji, zabezpieczenia i utrzymania placu budowy;

4) wszelkich innych czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowa.

3. Postanowienia ust. 2 nie obejmujg robét:

1) wykraczajgcych poza zakres dokumentacji projektowe;j,

2) wynikajgcych z wad lub brakéw dokumentacji projektowej, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci przez Wykonawce.

4, Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacjg projektowg, SST oraz zasadami
wiedzy technicznej.

5. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu niedoszacowania, pominiecia lub
btednej oceny zakresu robét, ktore byty mozliwe do przewidzenia na etapie przygotowania oferty przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

6. Postanowienia ust. 4-5 nie wyfaczajg mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadkach
przewidzianych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét wykraczajgcych poza zakres dokumentacji projektowej,

2) ujawnienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§22
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT, wystawionej w oparciu o protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany wystawic i doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture (czesSciowg lub koricow3)
niepézniej niz w terminie 5 dni od dnia obustronnego podpisania odpowiedniego protokotu odbioru
(czesciowego lub koricowego). Opdznienie Wykonawcy w doreczeniu faktury przesuwa odpowiednio
termin zapfaty i nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania odsetek ustawowych za opéznienie w trans-
akcjach handlowych.

3. Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1, powinna zosta¢ wystawiona, zgodnie z ponizszym schematem,
przy czym prawidtowe wskazanie numeru NIP Odbiorcy jest niezbedne dla zapewnienia bezposred-
niego i terminowego przekazania faktury ustrukturyzowanej do jednostki rozliczajgcej za posrednic-
twem systemu KSeF:

Nabywca:

Powiat Ktodzki,

ul. S. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831680036
Nalezy zaznaczy¢:

Faktura dotyczy jednostki podrzednej JST: TAK
Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Ktodzku,
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11.

12.

13.

14.

ul. Wyspianskiego 2k, 57-300 Ktodzko, NIP: 8831615352

Nalezy wybrac:

Rola (8): Jednostka samorzqdu terytorialnego - odbiorca.

Do faktury winny by¢ zatgczone: protokét odbioru, oryginat oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegto-
Sci finansowych w zapfacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwyko-
nawcoéw, oryginaty oswiadczen Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy i oryginaty oswiadczen dalszych podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen finan-
sowych wobec Podwykonawcow.

Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez zamawiajgcego przelewem na nizej podane konto Wy-
konawcy:

DANK: et et st st e e ea bt ettt et eae et et see e benteb e et e et eneereare et see e e bentetaereee

AL = 1ol 118 [ U TR ,
ktére widnieje na tzw. ,BIALEJ LISCIE” podatnikdéw VAT, z wytaczeniem oferentéw, ktérzy nie sg zobli-
gowani doptfacenia podatku VAT. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zamawiajgcego o zmianie w/w
danych. Zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i nie wy-
maga aneksu do Umowy, o ile nowy rachunek widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT.

Jezeli na dzien dokonania ptatnosci, rachunek wskazany przez wykonawece nie znajduje sie na tzw. ,,Bia-
tej liscie” podatnikéw VAT, wéwczas zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosc bedzie dokonana na inny ra-
chunek wykonawcy, ktéry bedzie znajdowat sie na w/w ,,Biatej liscie”. W przypadku braku takowego
rachunku zamawiajgcy wstrzyma ptatnosc do czasu wskazania przez wykonawce rachunku, ktéry be-
dzie figurowat na ,,Biatej liscie” podatnikow VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT, w tym fakture ustrukturyzowang wy-
stawiong za posrednictwem Krajowy System e-Faktur (KSeF), opatrzong unikalnym numerem identyfi-
kujgcym KSeF, zawierajgcg prawidtowe oznaczenie stron zgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu, nazwe
zadania oraz kwote zgodng z protokotem odbioru.

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uznaje sie date nadania fakturze numeru identyfiku-
jacego w systemie KSeF, o ile faktura nie zostata odrzucona przez system. Faktura odrzucona przez
KSeF uznawana jest za niewystawiona.

Niezaleznie od udostepnienia faktury w KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawia-
jacemu wizualizacji faktury w formie elektronicznej (PDF wygenerowany z KSeF lub wiadomos¢ e-mail
zawierajgca link do pobrania faktury) w terminie do 3 dni roboczych od dnia nadania numeru KSeF,
wytacznie w celach informacyjnych i organizacyjnych.

Wszelkie btedy lub nieprawidtowosci w fakturach korygowane sg wytacznie przez Wykonawce poprzez
wystawienie faktury korygujacej w KSeF. Zamawiajgcy nie wystawia not korygujgcych. W przypadku
doreczenia faktury zawierajacej btedy lub faktury niekompletnej, termin ptatnosci biegnie od dnia do-
reczenia faktury korygujagcej lub uzupetnienia brakujgcych dokumentow.

Faktury mogg zawieraé zatgczniki wytgcznie w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o podatku
od towardéw i ustug.

W przypadku wystgpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur, o ktérej mowa w przepisach ustawy
o podatku od towaréw i ustug, Wykonawca moze wystawic¢ fakture poza KSeF i przekazac jg Zamawia-
jacemu w formie elektronicznej. Faktura taka ma charakter tymczasowy i podlega obowigzkowemu
przestaniu do KSeF niezwtocznie po ustaniu awarii, w terminach wynikajgcych z przepiséw prawa.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw. Nietermi-
nowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéow
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17.

stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wo-
bec Podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialno$ci solidarnej z art. 6471 KC i potragcenia kwoty réwne;j
tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego (chocby jeszcze niewymagalnej)
na co Wykonawca wyraza zgode lub dokonania spfaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i
dalszych podwykonawcéw z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 25.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez Wykonawce z wy-
magalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za roboty przez nich
wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate faktur przejsciowych lub faktury koncowej w zakre-
sie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do
czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zapfaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwyko-
nawcéw lub przedtozenia cesji wymaganej naleznosci.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane
prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek
innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie uczynic
wzmianke o powyzszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajgcym istnienie wierzy-
telnosci, ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody Za-
mawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z ni-
niejszg umowa z kazdg wzajemna ptatnoscig, rdwniez niewymagalng, nalezng Wykonawcy, na co Wy-
konawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potrgcenia przez
Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wykonania i zakonczenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§23

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie pomocniczym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w§21i§22.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 20 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie pomocniczym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akcep-
tacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone ze
srednich cen robdt lub kalkulacyjnych wskaznikow narzutéw, stawki robocizny kosztorysowej, mate-
riatdw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich cen publikowanych we wskazanym przez
Wykonawce, biuletynie krajowym publikowanym przez profesjonalnych doradcéw analizujgcych ryn-
kowe ceny robét budowlanych lub inzynieryjnych lub remontowych od minimum 5 lat i opublikowa-
nych nie pdzniej niz pét roku przed dniem, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana (z ostatniego dostep-
nego wydania, dla kwartatu sporzadzania wyceny), a w przypadku roboét, ustug i dostaw, dla ktérych
nie okreslono cen materiatdw, pracy sprzetu i transportu, wg cen Dostawcéw, Ustugodawcéw, Podwy-
konawcow lub Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz naktadow rzeczowych okre-
Slonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (dalej jako: KNR), a w przypadku robodt, ustug i dostaw,
dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalku-
lowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wia-
snych wyliczeniach.
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4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢ Zamawiaja-
cemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych
zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 dotyczy¢ bedg réwniez robdt dodatkowych wprowadzonych i realizowa-
nych zgodnie z umowa.

§24
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres .... miesiecy (zgodnie

z Ofertg Wykonawcy). Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza mozli-

wosci, niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Okres udzielanej przez Wykonawce rekojmi na przedmiot umowy jest réwny okresowi udzielonej przez

Wykonawce gwarancji na przedmiot umowy.

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty dokonanego odbioru koricowego, a w przypadku, gdy stwier-
dzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po potwier-
dzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach przewidzianych

w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem

tego okresu.

4, Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Zamawiajacy - po uprzed-
nim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy - moze zlecié ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

5. Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku gwarancji i rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
2) w przypadku gwarancji dodatkowo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty gwaran-
cyjnej.
6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w formie pisemnej akceptacje Zamawiajgcego dla technologii
usuniecia wad. Prace wykonane bez akceptacji Zamawiajgcego beda uznane za wadliwe i nie zostang
odebrane przez Zamawiajgcego.

§25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wyko-
nawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern zamawiajgcego wobec wykonawcy o zapfate
kar umownych. Zabezpieczenie jego forma i tres¢ podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Za-
bezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe.

2. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto, tj.
KWOLE: vt 2t (STOWNIE: e, zt .../100)

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wnidst ustalong w ust. 2 kwote zabezpieczenia nalezytego wy-
konania UmMoWy W fOrMIE ...ttt eaeees

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zobowigzany do niezwtocznego informowania zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno-
Sciach, ktére majg lub moga mieé wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w WysOKOSCi: ....ccevvrevveriececnneene ZH(STOWNIE: e e /100) stanowigca
70% pozostawionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30
dni od dnia odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .., zt  (stow-
B ettt et ettt e et et s e et eeaaes seabeesteetaeatesaesettebeesteseraenne sreeeraenee ben /100), zostanie zwrdcona nie pdziniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do ter-
minu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpie-
czenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potracic
wartos$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiajgcego. W przypadku
nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy jest
uprawniony do zaspokojenia swoich roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi wy-
konawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i ust. 8. Zabezpie-
czenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wy-
nikajgcymi z umowy rachunku bankowego zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, po-
mniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
wykonawecy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli ja-
kakolwiek kwota nalezna zamawiajgcemu od wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezy-
tym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wyko-
nawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy zamawiajgcemu nowego zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczaso-
wego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwrdci wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania umowy po przedstawieniu przez wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§26
Kary umowne i wykonanie zastepcze
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1)

2)

3)

9)

10)

11)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10.000,00 zt (stownie dziesie¢
tysiecy 00/100 PLN), za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie piec tysiecy
00/100 PLN), za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z posta-
nowieniami § 19 ust. 12 na usuniecie wad lub wynikajgcego z karty gwarancyjne;j,

za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, trwajgce
dtuzej niz 1 dzien i powodujgce zagrozenie terminowej realizacji przedmiotu Umowy lub nie-
zgodne z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym - w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy ponad 1 dzien.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
kosztorysowego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 21 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy za-
chowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji co do efektdw prac
dotychczas wykonanych,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wyko-
nawca lub inny niz podwykonawca czy tez dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zama-
wiajgcego - kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt, (stownie piec tysiecy 00/100 PLN), za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robot objetych przedmiotem umowy przez taki nieupraw-
niony podmiot,

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robét Drogowych, bedg wykonywaty inne osoby niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100
PLN) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynnosci przez nieuprawniong osobe,
jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty lub projektu aneksu do tej umowy lub pro-
jektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy 00/100 PLN) za kazdy ujawniony
przypadek takiego naruszenia,

jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany - w kazdym przypadku naruszenia takiego obowigzku w wysokosci
500,00 zt (stownie: pie¢set 00/100 PLN) za kazdy dzier przekroczenia terminu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 6, jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
00/100 PLN). Potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty lub jej zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiaja-
cego projektem umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty, lub projektem jej
zmiany,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom, w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy 00/100 PLN) za kazdy przypadek
braku zaptaty wynagrodzenia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100 PLN) za kazdy dzien
opo6znienia - w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodze-
nia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidujg termin zaptaty dtuzszy
niz okreslony w § 9 ust. 4 umowy - w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy 00/100 PLN) za
kazdy taki ujawniony przypadek,
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12) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 17 lub przedtozy w
tym zakresie tylko czesciowa, niepetng informacje, nieobejmujacg wszystkich osdb, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 17, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc 00/100 PLN) w kazdym ujaw-
nionym takim przypadku. Kara umowna moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej
osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona natozona wytacznie jednokrotnie w
kazdym miesigcu kalendarzowym,

13) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z oryginatéw oswiadczen, o kto-
rych mowa w § 22 ust. 3 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 PLN) za kazdy
taki przypadek z tym, ze nie wiecej niz 5. 000, zt (stownie: piec tysiecy 00/100 PLN) w stosunku
do jednej faktury,

14) 500,00 zt - za kazdy przypadek w ktérym Zamawiajacy stwierdzi, iz zabezpieczenie przez Wyko-
nawce realizowanych robét jest niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (tj.
m.in. gdy oznakowanie jest niekompletne lub stoi w ztej odlegtosci od miejsca prowadzonych
prac, wprowadzone oznakowanie jest nieczytelne lub po zakoriczonych pracach oznakowanie
nie zostato zdemontowane z drogi krajowej); niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy nie dopu-
$ci do kontynuowania robdt w dniu nastepnym bez doprowadzenia przez Wykonawce do zgod-
nosci oznakowania z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

15) za zwtoke w realizacji obowigzku okreslonego w § 11ust. 5 - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki

16) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce warunku udziatu w realizacji Umowy 0sdb, o ktorych
mowa w § 8 z zastrzezeniem § 8 ust. 5-7 umowy lub za naruszenie o ktérym mowa w § 10 ust. 7
Umowy - w wysokosci 1 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

17) za zwloke w opracowaniu i przedtozeniu do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu
(COR), o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

18) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 oraz § 10 Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar umownych niezaleznie od siebie i ma prawo dochodzié¢
kazdej z nich niezaleznie od siebie.
3. taczna wysokosc kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

4, W razie gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zachowuje mozliwos¢ docho-
dzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

5. Postanowienia o karach umownych, zachowujg swg moc w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron albo rozwigzania umowy.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania postanowien Umowy.

7. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, jak tez

w przypadku nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ma prawo, bez upo-
waznienia przez Sad, zleci¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej wybranej wedtug wtasnego
wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w formie pisemnej do usuniecia
nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu
nie krétszego niz 3 dni roboczych.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia naliczonych Wykonawcy kwot kar umownych,
z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy (réwniez niewymagalnej) lub moze zada¢ wyptaty z zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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9.

Wykonawca w terminie podanym w nocie obcigzeniowej wskazujgcej kwote naliczonych kar umow-
nych, dokona zaptfaty kary umownej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opdznienie,
liczonych za kazdy dzien opdznienia.

§ 27
Zmiana Umowy
Zmiany Umowy mogga by¢ dokonywane wytgcznie w granicach i na zasadach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W zakresie objetym umowg, Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do realizacji z punktu wi-
dzenia Zamawiajacego, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot lub ustug objetych kosztorysem pomocniczym,
2) pominiecie jakichkolwiek robot lub ustug,
3) wykonanie nieprzewidzianych roboét lub ustug, niezbednych do prawidtowego utrzymania obiektéw
inzynierskich, w szczegdlnosci zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Przy czym Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wartos¢ lub wielko$¢ swiadczenia stron mimo wprowa-
dzonych zmian nie moze by¢ mniejsza niz 80% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 21
ust. 1 Umowy. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowic podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy lub z inicjatywy Zamawiajacego — wynagrodzenia oraz terminu realizacji.
Zmiana Umowy wymaga zgodnego oswiadczenia woli obu Stron, z zastrzezeniem przypadkdow przewi-
dzianych przepisami prawa.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy w nastepujgcych okolicznosciach i zakre-
sie:
1) zmiany o charakterze formalnym, prawnym i porzagdkowym:

a) zmian koniecznych do wprowadzenia z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

b) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

c) jezeli powstang rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktdrych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacz-
nej interpretacji jej zapisow przez Strony;

d) w zakresie zmiany stawki podatku VAT — w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug
(VAT) w trakcie trwania Umowy, Strony dopuszczajg odpowiednig zmiane wynagrodzenia
brutto.

2) zmiany zwigzane z zakresem robot, technologia i kosztami (w tym roboty zamienne i dodatkowe):

a) w przypadku realizacji robot dodatkowych bgdz zamiennych, ktéorych wykonanie jest konieczne
do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ter-
minu zakonczenia przedmiotu umowy o czas konieczny do przeprowadzenia tych robdt, a takze
zmiane wysokosci wynagrodzenia obliczong zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w § 23;

b) w przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 (zwiekszenie, zmniejszenie, pomi-
niecie lub zlecenie robdt niezbednych), zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia (w oparciu
o ceny jednostkowe lub kalkulacje) oraz termin wykonania umowy, o ile okolicznosci te wptynety
na czasochtonnosc lub koszt wykonania zaméwienia;

c) w zakresie zmiany technologii, materiatéw lub urzadzen — w przypadku niedostepnosci na rynku
materiatdw, sprzetu lub urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane materiatéw, urzadzen lub technologii na réwnowazne, posiadajgce co naj-
mniej takie same parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, pod warunkiem, ze zmiana ta
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3)

nie wptynie na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ani na pogorszenie cech eksploatacyjnych
obiektu;

w zakresie zmiany przepisdw techniczno-budowlanych —w przypadku zmiany w trakcie realizacji
Umowy przepisow techniczno-budowlanych, norm lub wytycznych dotyczacych drég publicz-
nych, jezeli dostosowanie sie do nowych przepiséw jest obligatoryjne i wptywa na zakres robdt,
termin lub koszty ich wykonania, Zamawiajgcy dopuszcza odpowiednig zmiane Umowy.

przestanki o charakterze administracyjno-decyzyjnym i zewnetrznym:

a)

c)

wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji w przypadku wystgpienia opdznienia w wydaniu de-
cyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych wiasciwe organy lub gestorzy sieci uzbroje-
nia s3 zobowigzani na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
w przepisach prawa, w ktérych ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢ wy-
dane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; Za-
mawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakoriczenia przedmiotu umowy o okres czasu
trwania tych opdZnien oraz ich wptywu na wykonanie przedmiotu Umowy;

w zakresie kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg — w przypadku napotkania w trakcie ro-
bot podziemnych lub nadziemnych sieci uzbrojenia terenu lub przeszkdd nieujetych w doku-
mentacji projektowej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji lub sposobu wykonania
robdt o czas niezbedny do usuniecia kolizji, uzyskania uzgodnien lub przeprojektowania, a takze
odpowiednia zmiane wynagrodzenia;

w zakresie zmian zalecen lub decyzji organdéw nadzorczych — w przypadku wydania wigzacych
zalecen lub decyzji przez uprawnione organy administracji publicznej lub nadzoru, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane zakresu robdt, terminu realizacji lub sposobu wykonania Umowy;

w zakresie wystgpienia znalezisk archeologicznych lub przyrodniczych — w przypadku odkrycia
obiektéw podlegajgcych ochronie, niewybuchdow lub gatunkéw chronionych, Zamawiajgcy do-
puszcza zmiane terminu zakoriczenia robdt o czas wstrzymania prac;

wydtuzenia terminu zakoriczenia robét w przypadku opdznien organdw zewnetrznych, instytucji
kontrolnych lub gestoréw sieci w dokonywaniu odbioréw, wydawaniu opinii lub stanowisk wy-
maganych do zakoniczenia etapu lub inwestycji.

przestanki niezalezne od stron (sita wyzsza, warunki zewnetrzne i koordynacja):

a)

b)

c)

d)

wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia sity wyzszej, przez ktorg
rozumie sie zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcego Strony stosunku prawnego, niezalezne od
Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ oraz ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci. Za site wyzszg, uzasadniajgcq zmiane Umowy, uwaza sie w szczegélnosci:
powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki oraz ataki terrorystyczne. Ocena wysta-
pienia sity wyzszej oraz jej wptywu na termin realizacji robét bedzie dokonywana z uwzglednie-
niem okolicznosci faktycznych sprawy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy oraz sta-
nowiska Zamawiajgcego;

wydtuzenia terminu w przypadku wystepowania warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaja-
cych prowadzenie robdt zgodnie z STWIORB o okres wystepowania tych warunkéw. Wystepo-
wanie niekorzystnych warunkéw musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;
wydtuzenia terminu o czas trwania wstrzymania robot wydanego przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego lub uprawnione organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wydtuzenia terminu w przypadku koniecznosci koordynacji robét z innymi rownolegtymi inwe-
stycjami drogowymi prowadzonymi w rejonie oddziatywania przedmiotu Umowy.

zmiany w zakresie finansowania i rozliczen:

a)

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, a takze do-
stosowania harmonogramu ptatnosci, w wyniku zaistnienia przyczyn organizacyjnych, prawnych
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lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany
wytycznych, zasad ptatnosci programéw lub funduszy unijnych lub innych Zzrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowa;

6. w zakresie przesuniecia srodkéw finansowych — w przypadku koniecznosci dostosowania planu finan-

sowego Zamawiajgcego lub zalecen Instytucji Zarzadzajgcej programem FEDS 2021-2027, Strony do-

puszczajg przesuniecie ptatnosci lub etapdw rozliczeniowych pomiedzy poszczegdlnymi latami budze-

towymi, bez wptywu na ostateczng wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy..

§28
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

9)

10)

11)

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpie-
nie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

Wykonawca nie rozpoczat, w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy, robét lub ich etapu
bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozo-
nego na pismie - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych oko-
licznosciach;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajcego, nie reguluje naleznosci
na rzecz swoich podwykonawcow z tytutu robot odebranych przez Zamawiajacego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o po-
wyzszych okolicznosciach.

nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwtoce z
realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

nie realizuje zaakceptowanego przez zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisem-
nego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca roboty lub ich czes¢ lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody zamawiajgcego,
podzleca jakagkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......... (podmiot
trzeci);

po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego tj., co najmniej 2-krotnego doko-
nywania, na zasadach, o ktérych mowa w § 9 ust. 7, bezposredniej zaptaty wymagalnego wyna-
grodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

po stronie Zamawiajgcego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach, o ktérych mowa w § 9
ust. 7, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej
w § 21 ust. 1,

wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie sgdowe, administracyjne lub egzekucyjne,
ktorego skutkiem jest rzeczywisty brak mozliwosci wykonania Umowy w catosci albo w czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w ter-
minie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie -



zatgcznik nr 10: wzér umowy
postepowanie nr ZDP.241.71.2026

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiado-
mosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania pro-
tokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicz-
nosci nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicz-
nosci.

4) Zwtoka zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza

30 dni;
5) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 60 dn.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiad-

czenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obo-
wigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonaweca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wy-
korzystane przez Wykonawece do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli od-
stgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz ro-
bot zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg inwentaryzacji ro-
bot wykonanych do dnia odstgpienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaa-
wansowania robdt, z uwzglednieniem przyczyn odstgpienia od Umowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajg inwentaryzacji robdt wykonanych do dnia od-
stgpienia oraz ich rozliczenia zgodnie ze stanem faktycznego zaawansowania robdt. Jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, Zamawiajacy zo-
bowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 lit. c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

3) rozliczenia z Wykonawcg kosztow budowy obiektéw zaplecza oraz urzgdzen zwigzanych z zago-
spodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, o ile nie zostaty rozliczone w inny sposdb, chyba
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie na-
stepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rze-
czowo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamodwienia;
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2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosz-
toryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspek-
tora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z
ofertg, a ilosci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, bra-
kujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowied-
nich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Za-
mawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie kosz-
torysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysu pomocniczego ztozonego wraz z ofertg, a
ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardéw;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§29
Ochrona danych osobowych

1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy kazda ze stron bedzie samodzielnie i niezaleznie od
drugiej strony odpowiadacd za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”).

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgcego jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiato-
wych w Ktodzku. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ......

3. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z realizacjg Umowy (w
tym osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek for-
mie beda udostepnione przez Wykonawce Zamawiajgcemu o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych
danych osobowych przez Zamawiajacego.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, ktdrych dane
osobowe przetwarza Zamawiajgcy aktualnej klauzuli informacyjnej dostepnej na stronie internetowe;j:
https://zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&menu=336#tresc main, oraz przeprowadzenie wszelkich

innych czynnosci niezbednych do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego
okreslonego w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajacego tresci klauzuli informacyjnej do-
stepnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyze;j.
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§30
Zbycie wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przeniesé¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy na jakikolwiek inny podmiot.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci przelaé, przekazac, zastawié, potracié lub dokonac innej czynnosci wywotujgcej podobne skutki,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, na osoby trzecie. Zama-
wiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie ww. czynnosci, dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu za-
spokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ktdrych wynagrodze-
nie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedsta-
wionej do akceptaciji.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci wynikajgcej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy czton-
kowie Konsorcjum.

§31
Zasady komunikacji i doreczen
1. Strony wyznaczajg osoby odpowiedzialne za biezgcg realizacje umowy:
1) po stronie Zamawiajgcego:
Pracownik MerytoryCzny: .....cccccccveeecieeeesveeeseeeesvveesennes ,
Nrtelefonu: ..., ,
adres e-mail: .oooooeevviiiiiiiiiis ;

2) po stronie Wykonawcy:
Pracownik MerytoryCzny: .....ccceeevveeeveeerneeeereeeenneeesnnnes ,
Nrtelefonu: .. ,
adres e-mail: c.cooceveviiiniieiii e, .

2. Biezaca komunikacja dotyczgca realizacji umowy, moze odbywac sie za posrednictwem poczty elektro-
nicznej na adresy wskazane w ust. 1.

3.  Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, niepdzniej niz w terminie 24 godzin od powziecia informacji,
poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na termin, jakos¢,
koszt lub prawidtowq realizacje przedmiotu umowy.

4. Oswiadczenia wywotujace skutki prawne, w szczegdlnosci dotyczace odstgpienia od umowy, naliczenia
kar umownych, wezwan do wykonania obowigzkéw umownych, zgtoszenia roszczen, zmian umowy oraz
innych oswiadczen woli Stron, wymagajg zachowania formy pisemnej albo postaci elektronicznej opa-
trzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz doreczenia:

1) za posrednictwem publicznej ustugi rejestrowanego doreczenia elektronicznego (e-Doreczenia), je-
zeli Strony posiadajg aktywne adresy do doreczen elektronicznych;

2) za posrednictwem operatora pocztowego;

3) na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 5, pod warunkiem opatrzenia dokumentu kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym.

5. Strony wskazujg nastepujace adresy do doreczen:

1) Zamawiajacy:
adres korespondencyjny: ....ccccceeeeeeecccniiieieeeee e ,
adres do €-DOreczen: .....coccuvveeeecvveeeeiiireeeeesiveeenn ,
adres e-mail: c...eeeeeiiiiiiiiee e, ;

2) Wykonawca:
korespondencyjny: ....ccccccvveeeeecieeeeeniieee e ,
adres do @-DOreCzen: .....ccccuveeeeecvreeeeeccireee e e ,
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adres e-mail: cooovceeiiieiiie e, .

6. Zmiana 0s6b wyznaczonych do kontaktu, numerdéw telefondéw lub adreséw wskazanych w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego lub elektronicznego po-
informowania o tym drugiej Strony.

7. Do czasu otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 6, korespondencje wystang na dotychczas wska-
zane adresy uznaje sie za skutecznie doreczong, o ile przepisy prawa nie stanowig inacze;j.

§32
Wspoétdziatanie Stron

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego wspodtdziatania przy wykonywaniu niniejszej umowy, zgodnie z
zasadg lojalnosci kontraktowej, w sposéb zapewniajacy prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu
umowy.

2. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego przekazywania sobie wszelkich informacji oraz dokumentéw
majgcych wptyw na prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczgcych okoliczno$ci
mogacych wptynaé na termin, zakres, jakos¢ lub sposéb wykonywania robét budowlanych oraz czynno-
$ci nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ Wykonawcy dostep do dokumentéw, informacji oraz oséb nie-
zbednych do prawidtowego wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w zakresie po-
zostajgcym w jego dyspozycji.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywacé czynnosci objete niniejszg umowa z nalezytg starannoscia, wy-
nikajgcg z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, z uwzglednieniem interesu Zamawiaja-
cego oraz obowigzujgcych przepisdow prawa i zasad wiedzy techniczne;j.

5. Zadna ze Stron nie moze bez uzasadnionej przyczyny utrudniaé¢ drugiej Stronie wykonywania obowigz-
kéw wynikajacych z niniejszej umowy.

6. W przypadku powstania okolicznosci mogacych utrudni¢ lub uniemozliwi¢ prawidiowg realizacje
umowy, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia ich
skutkow oraz wypracowania sposobu dalszej realizacji umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§33
Przepisy koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2026 r. poz. 524 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 2 2026 r. poz. 795) oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych zastoso-
wanie do przedmiotu umowy.

§34
Rozstrzyganie sporéw
Wszelkie spory wynikajace z wykonywania, niewykonania, nienalezytego wykonania lub interpretacji niniej-
szej umowy, ktérych Strony nie rozstrzygng polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego

§35
Forma zawarcia umowy
1. Umowa moze zostac zawarta:
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1) w postaci papierowej i podpisana witasnorecznie przez osoby uprawnione do reprezentowania
Stron albo

2) w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez osoby
uprawnione do reprezentowania Stron.

W przypadku zawarcia umowy w postaci papierowej sporzadza sie jg w dwdch jednobrzmigcych egzem-

plarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

W przypadku zawarcia umowy w postaci elektronicznej kazda ze Stron otrzymuje egzemplarz umowy

w formie elektronicznej. Za dzien zawarcia umowy uznaje sie dzien ztozenia ostatniego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego.

§ 36
Zataczniki do Umowy

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami;

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym (pomocniczym);

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa oraz STT;

Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego);
Zatgcznik nr 5 — Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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