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Zatgcznik Nr 7
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu ......cccueeeee r. w Chetmcu, pomiedzy:

Gming Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec,

NIP 7343445768

w imieniu, ktorej dziata

Urzad Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
reprezentowany przez:

- Pana Stanistawa Kuzaka — Wéjta Gminy Chetmiec

przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas — Skarbnika Gminy Chetmiec
zwang dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793),
Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1.

1. Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca zgodnie z oferta sporzadzong na podstawie
materiatéw otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym programem funkcjonalno-uzytkowym
zobowigzuje sie do wykonania ustug projektowych i robot budowlanych w trybie
»zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku-
ocieplenie i remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Swiniarsku. Etap 2 Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z niezbednymi elementami,
zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Instrumentu Finansowego ,Pozyczka na

poprawe efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej

z Matopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. W ramch funduszy FEM 2021-2027.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w SWZ i programie
funkcjonalno-uzytkowym, jak i dokumentacji postepowania oraz ofercie Wykonawcy,
stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy, a bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego.

3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu wytycznych,
wymagan i warunkéw programu funkcjonalno—uzytkowego, potrzebnej do uzyskania
ostatecznych decyzji (wedtug potrzeb: zezwalajacej na realizacje inwestycji decyzji
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych i innych,
uwzgledniajgcej wszystkie rodzaje robot budowlanych (branze), ktérych wykonanie jest
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niezbedne do realizacji przedsiewziecia), na ktdérg w szczegdlnosci sktada sie projekt
budowlany, projekt wykonawczy dla wszystkich branz, wykonanie innych opracowan,
wynikajgcych z dokumentacji, warunkow technicznych i uzgodnien;

2) sporzadzenie przedmiarow i kosztorysow - wersja papierowa + wersja edytowalna na
nosniku elektronicznym;

3) pozyskanie wszystkich uzgodnieni, warunkéw technicznych, zezwolen, pozwolen,
koniecznych do wykonania zadania w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/dokonanie skutecznego zgtoszenia
wykonania robét budowlanych jezeli bedzie wymagane;

4) opracowanie uzupetniajgcych rozwigzan projektowych, koniecznych do wykonania
robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi;

5) wykonanie opracowan oraz czynnosci prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu
umowy, w tym uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie/dokonanie skutecznego zgtoszenia przystgpienia do uzytkowania jezeli
jest wymagane;

6) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazanie jej Zamawiajgcemu jezeli jest wymagane;

7) inne niezbedne czynnosci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy;

8) wykonanie robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na
podstawie dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 3 pkt 1, zgodnie z ofertg
Wykonawcy i zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w Unii Europejskiej
oraz w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
zwanych dalej robotami budowlanymi;

9) zagospodarowanie terenu robot/budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we
wtasnym zakresie zaplecza robét/budowy;

10) prowadzenie dziennika robodt/budowy i przedktadanie go Zamawiajgcemu celem
dokonania wpisOw i potwierdzen;

11) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnosci realizacji zadan z dokumentacjg
projektowq okreslong w ust. 3 pkt 1;

12) uzyskanie kompletu decyzji zezwalajgcych na uzytkowanie (w tym pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, jesli jest wymagane lub zawiadomienia o zakonczeniu
robdt/budowy);

13) przekazanie Zamawiajagcemu praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji
projektowej oraz wszelkich opracowan sporzadzonych w ramach niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustug projektowych i robdt budowlanych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajacym. Wykonawca sktada uzgodniony harmonogram do
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu podpisania umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:
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1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, oraz ze nie
whnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogolnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak réwniez, ze
dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia
i oSwiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac prace projektowe i roboty budowlane stanowigce
przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujgcych prace objete
zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcow* (niepotrzebne skresli¢). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujgcy zakres Prac: ..., (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajagcemu przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane kontaktowe i dane
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umoéw spetniajace wymagania okres$lone w niniejszej umowie — jesli
podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do niezwfocznego poinformowania Zamawiajacego o tych zmianach.
Przepisy § 8 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do tego, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczegélnosci
wykonujgce prace przygotowawcze, prace ziemne, prace w zakresie nawierzchni,
montazowe i instalacyjne, prace porzagdkowe oraz obstugujgce maszyny i urzadzenia
budowlane (z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez projektantow, kierownikow
budowy, kierownikdéw robdt i inspektorow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
byty zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2026 r. poz. 1245 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zatrudnienia na podstawie umow o prace osob
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10.

11.

12.

wykonujgcych czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy przez caty okres wykonywania tych czynnosci. Zobowigzanie wynikajgce ze zdan
poprzednich oraz z ustepdw ponizej dotyczy rowniez podwykonawcow, ktorym
Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg prac objetych zakresem niniejszej
umowy oraz dalszych podwykonawcow. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podana
w zatgczniku do umowy liczba osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace jest
minimalna, a Wykonawca niezaleznie od liczby wynikajacej z listy (wykazu) oséb
zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy, ktora stanowi zatgcznik
do umowy, zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie realizacji umowy takiej liczby oséb
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu, aby umowa realizowana byta nalezycie
i terminowo.
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy minimalna wymagana ilos¢
0s6b zatrudnionych na umowe o prace wskazana na liscie (wykazie) stanowigcej zatacznik
do umowy faktycznie uczestniczy¢ bedzie w realizacji niniejszej umowy we wskazanym
w SWZ zakresie oraz zobowigzuje sie do utrzymania ich zatrudnienia przez caty okres
trwania umowy.
W przypadku zakonczenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
8 przez Wykonawce lub przez jego pracownika przed zakoriczeniem okresu realizacji
niniejszej umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby na podstawie umowy o prace lub skierowania do wykonywania prac na miejsce
dotychczasowe] osoby - innej osoby zatrudnionej juz u Wykonawcy.
Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie
oraz zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania
tego zobowigzania w sposob przewidziany w niniejszej umowie i w SWZ.
Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie do spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamdwienia w nastepujgcy sposob:
1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazaé,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne os$wiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegélnosci:
a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (osSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie, ze czynnosci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
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b)

d)

umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow

pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych

dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date

ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych
0s6b, dat zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob

wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz

z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia

umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez

adresow, nr PESEL pracownikéw, lecz w sposéb umozliwiajacy weryfikacje

zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie

i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkow pracownika),

inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie

dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg

o liczbie odprowadzonych sktadek), tj.:

— zaswiadczenia wtfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10
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13.

14.

15.

16.

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz
w sposOb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do
ubezpieczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji zamdwienia sg
osobami faktycznie uczestniczacymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze
osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy/robét zobowigzane zostang
poda¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) oséb zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na podstawie umowy o prace przy realizacji niniejszej umowy stanowi

Zatgcznik Nr 4 do umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa w ust.

13. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie informowac

Zamawiajgcego o zmianach o0sO0b wskazanych na liScie poprzez dostarczenie listy

zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie

tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 12

pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci, jezeli stwierdzi, ze oswiadczenia lub dokumenty

przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce budza
watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac.

W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany

jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace

w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw Iub os$wiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 12 pkt 1) — w wysokosci 7.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;
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17.

18.

19.

20.

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie beda potwierdzaty w sposéb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia 0s6b na umowe o prace — w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudniania oséb na umowe o prace dokumentéw lub
oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 lub ust. 15 — w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku;

4) wykonywania robdét przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 7.000,00 zt za kazdy przypadek.

Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, w wyniku,

ktorego zawarto niniejszg umowe, powotywat sie na zasoby innych podmiotéw lub

bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 118 ust. 1 ustawy PZP,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykazaé¢, ze proponowany inny podmiot lub podwykonawca lub on

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot lub
podwykonawca.

Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana 0s6b przeznaczonych do realizacji umowy, zgodnie

z trescig niniejszej umowy lub oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjgtkowych sytuacjach, w szczegdlnosci

z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujgcych niemoznosé¢ wykonywania

powierzonego jej zakresu obowigzkow, a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby muszg

posiadac kwalifikacje i doswiadczenie spetniajgce co najmniej wymagania zawarte w SWZ.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez

Zamawiajgcego w SWZ czynnosci, nieokazanie dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych

mowa w § 1 ust. 12 pkt 1) moze skutkowac¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy

z winy Wykonawcy i naliczeniem stosownej kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od

umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez

Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie od

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé informacje dotyczgce wykazu (listy) osob

zatrudnionych przy realizacji umowy na podstawie umowy o prace wraz z aktualnymi

dokumentami potwierdzajacymi fakt ich zatrudnienia poprzez sktadanie pisemnego
os$wiadczenia dostarczanego do siedziby Zamawiajgcego nie pdzniej niz do 10 dnia kazdego
miesigca realizacji zamodwienia w przypadku, jezeli doszto do zmiany sktadu osobowego,
ktory realizuje zamdéwienia na podstawie umowy o prace. Jezeli przedmiotowy termin
wypada w dzien wolny od pracy, dokumenty nalezy dostarczy¢ w kolejny dzien roboczy
nastepujacy po dniu wolnym od pracy. W przypadku wygasniecia lub rozwigzania umowy
o prace z dang osobg, Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia w jej miejsce
w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy kolejnej osoby, bagdZ do skierowania w miejsce
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tej osoby innego zatrudnionego juz pracownika Wykonawcy. Za brak przedstawienia
aktualizacji wykazu (listy) i dokumentéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w terminach, o ktéorych mowa w zdaniach poprzednich ustala sie kare
umowng dla Wykonawcy w wysokosci 7.000,00 zt za kazdorazowy brak ich ztozenia.

§2.

1. Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie
z umowa, a takze z obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan.
W szczegdlnosci na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robdét budowlanych
niezbednych dla uzytkowania obiektu okreslonego w § 1 ust. 1 zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dokumentacje projektowg Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w zakresie i formie
wynikajgcej miedzy innymi z przepiséw:

1) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2454);

2) rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458);

3) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.);

4) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. z 2024 poz. 1411 ze zm.);

5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1440) w tym, z wszystkimi
wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych zawartymi w zataczniku do tej
ustawy.

3. Wykonawca oswiadcza, iz dokumentacja projektowa bedzie zawierata wszystkie niezbedne
dane i informacje oraz zostanie sporzadzona w zakresie i formie wynikajacej,
w szczegolnosci z przepisOw ustaw i rozporzgdzen powotanych powyzej i powszechnie
obowigzujgcych.

4. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie zastosowac
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa musi
uwzglednia¢ potrzeby osdb ze szczegblnymi potrzebami.

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku-ocieplenie i remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Swiniarsku.
Etap 2 Modernizacja instalacji c.o0. i c.w.u. wraz z niezbednymi elementami



ZP.271.60.2026

10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej bez wad, w sposdb

zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi

Normami obowigzujgcymi w dniu wydania go Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej

starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo

wykonujacych prace projektowe, uwzgledniajgc zawodowy charakter prowadzonej przez

Wykonawce dziatalnosci.

Przez wady dokumentacji projektowej nalezy rozumiec¢ w szczegdlnosci nieprawidtowosci

lub braki dokumentacji projektowej bedace rezultatem naruszenia lub nieuwzglednienia

przez Wykonawce zapisow dokumentacji postepowania, wytycznych Zamawiajgcego
zgtaszanych w trakcie realizacji umowy oraz powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa

w dniu przekazania dokumentacji projektowej lub jej okreslonej czesci, albo nadzoru

autorskiego. Pod pojeciem istotnej wady przedmiotu umowy Strony rozumiejg takie wady

w dokumentacji projektowej, ktdre czynig jg nieprzydatng do realizacji zamierzenia

inwestycyjnego na jej podstawie.

Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzuje sie zastosowacd

optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania

nowoczesnych i wfasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
charakteryzujgce sie optymalnym stosunkiem jakosci do ceny, ktére ma by¢ wykonane

w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé

potrzeby oséb niepetnosprawnych, senioréw, rodzin z dzie¢mi, mtodziezy.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej kompletnej

z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie,

spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej

niezbedne uzgodnienia, w tym w szczegdlnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia miedzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numerow uprawnien projektowych;

2) przedstawiajacej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw

budowlanych (materiatéw i urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej,

stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 .

poz. 418 ze zm.), o ile zajdzie taka koniecznosc.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach

realizacji przedmiotu umowy uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i opinie oraz pokrycia

ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
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13.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

zapoznanie sie z nalezytg starannoscig przed rozpoczeciem prac z dokumentami
bedacymi w posiadaniu Zamawiajgcego;

sprawdzenie w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy;

optymalizacja przyjmowanych rozwigzan pod wzgledem ekonomicznym;
przeprowadzenie z Zamawiajgcym konsultacji dotyczgcych istotnych rozwigzan
przedmiotu umowy, a takze elementéw wptywajgcych na koszt przedsiewziecia;
uczestniczenie w spotkaniu konsultacyjnym z interesariuszami zorganizowanym przez
Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie i miejscu;

przekazywanie Zamawiajagcemu odpiséw wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych
i sktadanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a takze pisemne udzielanie
odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego — w kazdym z przypadkdéw w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze;

wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania niniejszej
umowy.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto za

wykonanie catego przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1)

2)

3)

4)

przedstawiania na zadanie Zamawiajacego raportu o stanie zaawansowania prac
w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zgdania;

niezwfocznego  raportowania za  posSrednictwem  poczty  elektronicznej
przedstawicielowi Zamawiajgcego o podejmowaniu kluczowych dziatan w imieniu
Zamawiajgcego poprzez przesytanie kolorowych skandéw: pism, postanowien,
uzgodnien;

uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego we wszystkich spotkaniach, zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy;

realizacji dokumentacji projektowej w stopniu i ztozonosci odpowiadajgcej aktualnie
obowigzujgcym przepisom prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego i Prawa
zamoéwien publicznych (bez uzycia nazw wtasnych, wskazan na okreslony produkt czy
producenta itp. przy opisach przedmiotu zamdwienia).

§3.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wtasny koszt warunki

bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robot.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1)

przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentdéw, na ktérych
prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice badz banery
w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wedtug wzoru uzgodnionego
z Zamawiajagcym po podpisaniu umowy). Oznakowanie terenu budowy/robdt musi by¢
utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, miec¢ estetyczng oraz jednolitg
graficzng forme;
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robdt przez kierownika
budowy/robét przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru
przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktdra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robét, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpozniej 2 dni przed rozpoczeciem budowy/robdt, oswiadczenia
zfozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz
z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien,
sporzadzenia Planu BIOZ (o ile dotyczy) dla przedmiotowego zakresu inwestycji, jak
réwniez do wskazania kierownikow branzowych, w tym do prac ogrodniczych (o ile
dotyczy), w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentow lub
zmiany badZz wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére nie byty przewidziane do
realizacji zaméwienia w tresci oferty Wykonawcy;

przekazania przed zakupem / terminem wbudowania wskazanym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym kompletnych kart zatwierdzenia materiatow wraz z zatgcznikami
tj. dokumentacje kart technicznych producentéw, lub kart technicznych wyrobow
wtlasnych z petnym opisem i specyfikacja oraz petnym projektem technicznym
kompletnie zwymiarowanym i podpisanym przez osobe uprawniong oraz zatwierdzong
przez projektanta petnigcego nadzdér autorski;

prowadzenia , Dziennika budowy/robdt”;

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/roboét zanikajgcych i do przekazania jej Zamawiajgcemu;

zapewnienia zasilania terenu budowy/robdt w niezbedne media i zaptaty za te media
(o ile zachodzi taka potrzeba);

zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz zapewnienia
statej tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

ile bedg konieczne opracowania projektéw czasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robét i uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez witasciwy organ po
uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajacego na jego wezwanie oraz
pokrycia ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegolnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy/robdt obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami demontowanych elementéw
infrastruktury potwierdzonych protokolarnie;

10) uzyskania, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego

wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury
technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
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przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robdot przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;

12) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robét, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robdt, a po zakonczeniu budowy/robét
do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdt, a takie, w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdt, do
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

13) zabezpieczenia  terenu  budowy/robot  przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

14) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu  zestawienia  tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy Srodki trwate i zielen, odpowiednio
o ile dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji
ksiegowej Zamawiajgcego;

15) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu, wraz z uaktualniong
inwentaryzacjg;

16) uzyskania wtasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow,
Swiadectw, atestow itp. i dokumentédw gwarancyjnych producentéw na wszelkie
urzadzenia i materiaty dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy przed ich dostarczeniem, zamontowaniem lub
wbudowaniem;

17) po zakonczeniu robét uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien
oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na uzytkowanie i poniesienia
kosztéw ich uzyskania (o ile beda konieczne). Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowigzku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i préb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikdéw i witascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje budowy/robot;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;
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3) wykonanie innych robdt i usuniecie ewentualnych szkdd, bedgcych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.
Materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposdéb zgodnie z przepisami prawa we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow opisanych w dokumentacji postepowania lub
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co
do ktorych przewidziano okreslony sposdb zagospodarowania oraz przypadkéw, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich zagospodarowania.
W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Chetmiec odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do witasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdzniej do 2 dni
roboczych po zakoriczeniu danego miesigca, w ktérym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajgcy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéow z punktu ztomu.
Pfatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majgcy aktualne zaswiadczenia
z witasciwej izby samorzgdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych oséb personelu, ktére
nie byly przewidziane do realizacji zamdwienia w tresci oferty Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy/robét i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg
bedg wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robét Wykonawca we
wtasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego
terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robdt, az do chwili odbioru korncowego
budowy/robdét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy/robdt poinformuje spotecznosé lokalng
w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych o terminie rozpoczecia
i zakonczenia budowy/robdt, zakresie budowy/robdt, z podaniem petnej nazwy
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika budowy/robot

oraz numerdw telefondéw kontaktowych (o ile zachodzi taka potrzeba).

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane

w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzgce do wykonywania budowy/robé6t budowlano-

montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robot przez kierownika budowy/robdt
posiadajgcego stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego oraz
kierownika prac zwigzanych z zielenig;

2) prowadzi dokumentacje budowy/robdt;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robdét;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robdt plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych (o ile jest wymagany);

5) zapewni udziat archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, przy czym w tym przypadku ewentualne koszty wynagrodzenia
archeologa oraz sapera, o ile wystgpia, obcigzg Zamawiajgcego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Gminy Chetmiec niepodlegajacy

przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy/robdt

doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu

budowy/robét oraz terendw przylegtych (w przypadku, jesli prowadzone roboty w nie

ingerowaty) w tym m.in. przywrdcenia odcinka pasa drogowego do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan

i pomiardw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegdlnych robot.

Wykonawca przed zakupem/wbudowaniem urzadzen i materiatéw zobowigzany jest do

uzyskania akceptacji osoby ds. technicznych/Inspektora Nadzoru/przedstawiciela

Zamawiajgcego dla materiatdow przeznaczonych do wbudowania na podstawie

przedstawionych atestow, certyfikatéow i Swiadectw jakosci a takze w odniesieniu do

typowych (produkowanych seryjnie) elementéw, dodatkowo kart katalogowych /
produktowych / charakterystyki i/lub oswiadczenia producenta lub jego autoryzowanego
przedstawiciela, albo inne réwnowaine dokumenty lub oswiadczenia itp. wraz

z kolorowymi zdjeciami i rysunkami technicznymi potwierdzajgcymi, ze oferowany

przedmiot zamodwienia, tj. spetnia wymagania opisane w SWZ (w szczegdlnosci techniczne,

funkcjonalne, technologiczne, uzytkowe, materialowe, dotyczgce bezpieczenstwa itp.),
wraz z jednoznacznym podaniem marki / typu / modelu / symbolu itp. oraz producenta/éw
pozwalajacych na jednoznaczng identyfikacje oferowanych poszczegélnych elementdw.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub
przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce budowy/robdt materiaty, wyroby
i urzgdzenia, wowczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie 3 dni od
dnia powiadomienia w sposdb okreslony w zdaniu poprzedzajagcym do wskazania
Wykonawcy materiatéw, wyrobow i urzgdzen (z podaniem ich opisu, wtasciwosci i rodzaju),
ktore Zamawiajgcy bedzie mégt zaakceptowac i wyrazi¢ zgode na ich uzycie w procesie
budowlanym dotyczagcym zamowienia. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy
w jakikolwiek sposdb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub dostawce) na miejsce
budowy/robét materiaty, wyroby i urzadzenia, wdwczas jest on zobowigzany do
niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia) poinformowania o tym
fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
do 7 dni od dnia powiadomienia go w sposéb okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
zaakceptowania dostarczonych materiatow, wyrobow i urzgdzen badZ do oswiadczenia
o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobow i urzadzen.
W przypadku niezajecia przez Zamawiajacego stanowiska odnosnie do dostarczonych przez
Wykonawce materiatow, wyrobdow i urzadzen, przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy zaakceptowat
dostarczone przez Wykonawce materiaty, wyroby i urzgdzenia oraz wyrazit zgode na ich
uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym niniejszego zamowienia. W przypadku braku
akceptacji przez Zamawiajgcego dostarczonych przez Wykonawce materiatow, wyrobow
i urzagdzen oraz niewyrazenia zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy
uzasadni na pismie brak akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia
(ich opis, wfasciwosci i rodzaj), ktére bedy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, wyrobdw i urzgdzen wedtug
wskazéwek Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazowek
dotyczacych materiatdw, wyrobdw i urzadzen. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ niezbedne otwory
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego wiasnym
kosztem i staraniem.

W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw badz jakosci wykonania robét
Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan
niezaleznym od Stron umowy biegtym. Powyzsze odnosi sie takze do urzadzen.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet i materiaty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw
oraz zieleni.

Badania, o ktorych mowa w ust. 21 i ust. 22 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny
koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
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23.

24.

25.

26.

27.

wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne z umowsg, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez
nieodpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz
certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z placu budowy
przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Zamawiajgcego,
natychmiast zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, aby stosowane wyroby, materiaty,
urzadzenia, wyposazenie byly zgodne z obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz
normami, a w szczegdlnosci odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wbudowane
materiaty bedg nowe, nieuzywane, w gatunku |, beda dobrane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, przeznaczone i przydatne dla celéw do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robdt, beda starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw
eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, fatwosci obstugi,
funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka
koniecznos¢, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osdb, w celu
omodwienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania budowy/robdt,
w szczegblnosci  dotyczacych  postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
pracach we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.
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§4.

1. Strony ustalaja, iz realizacja umowy rozpocznie sie z dniem jej zawarcia, a wykonanie
catosci zakresu objetego umowa nastgp do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. nie
pozniej niz do 30 kwietnia 2027 r. z uwzglednieniem etapdéw:

1) wykonanie koncepcji i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego - do 14 dni od dnia
zawarcia umowy;
2) wykonanie catosci zakresu objetego umowa - do 30 kwietnia 2027 r.

2. Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych Strony rozumiejg zakorczenie
budowy/robét i zgtoszenie gotowosci do odbioru korncowego budowy/robét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszag umowg nastepuje odbiorem koricowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Odbidér budowy/robét budowlanych odbywa sie
po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego otrzymanej dokumentacji
powykonawczej wraz z zatgcznikami oraz innych dokumentdw i oswiadczern wymaganych
przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy zastrzega prawo do
zgdania w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi korekt dokumentacji powykonawcze;.

3. Przekazanie terenu budowy/robét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru koricowego
budowy/robot.

4. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zgodnie z art. 60a-c ustawy Prawo budowlane,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wiasnym kosztem i staraniem oraz przekazania
Zamawiajgcemu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg ksigzke/ksigzki obiektu
budowlanego, dla nowych i/lub modernizowanych obiektéw budowlanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy podkresla, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia terminu realizacji
przedmiotu umowy, celem realizacji umowy w wymaganym terminie, zaleca Wykonawcy
albo realizacje robdt i organizacje pracy w systemie zmianowym oraz ich wykonywanie
réowniez w soboty lub przy zatrudnieniu wiekszej liczby pracownikow, badz przy
zastosowaniu facznie tych rozwigzan.

§ 5.

1. Zchwilg wydania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej lub jej czesci Wykonawca, bez
koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen, przenosi na Zamawiajgcego zaréwno
wtasnos¢ nosnikow, na ktorych przedmiot umowy lub jego cze$¢ zostat utrwalony, jak
i autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy lub jego czesci na nastepujacych
polach eksploatac;ji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robot budowlanych
w oparciu o przedmiot umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

udostepnienie przedmiotu umowy lub jego czesci kandydatom na wykonawcow oraz
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego (robdét budowlanych)
wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy lub jego czes¢;

wykonywanie prac projektowych robdt budowlanych na podstawie przedmiotu umowy
lub jego czesci, przez Zamawiajgcego lub przez wykonawce wybranego przez
Zamawiajgcego;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie
egzemplarzy przedmiotu umowy lub jego czesci, w tym kopiowanie i zwielokrotnianie
przedmiotu umowy lub jego czesci, gromadzenie danych, w catosci lub we
fragmentach, bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg techniki drukarskiej,
reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego, w tym na
nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego;

w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy lub jego czesci — publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym
rozpowszechnianie (emisja) w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet i inne $rodki masowego przekazu, oraz publiczne udostepnianie przedmiotu
umowy lub jego czesci w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez siebie wybranym;

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktdrych przedmiot umowy lub jego
czes¢ utrwalono — wprowadzanie ich do obrotu, uzyczanie, najem lub dzierzawa, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej;

wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego czesci do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z przedmiotu umowy lub jego czesci dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczegdlnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu
o dokumentacje projektowg lub jego czes¢;

przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma byé wykonane w oparciu o przedmiot umowy lub jego czesc.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Projektanci upowaznili Wykonawce do zfozenia w imieniu

Projektantéw oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, iz Projektanci uczestniczgcy w opracowywaniu przedmiotu umowy

lub jego czesci, bezterminowo zobowigzujg sie do niewykonywania autorskich praw

osobistych do przedmiotu umowy, oraz wyrazaja zgode na wykonywanie przez

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci

wyrazajg zgode na:

1)
2)
3)

wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy lub jego czesci;
sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;
decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostepniania anonimowo;
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4) decydowanie o rozpowszechnianiu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci,
samodzielnie lub w pofaczeniu z innymi utworami;

5) decydowanie o wykorzystaniu przedmiotu umowy w catosci lub w czesci, samodzielnie
lub w potfaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych
z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatann promocyjnych
badz komercyjnych oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

4. W chwili wydania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy lub jego czesci Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania przedmiotu umowy lub jego czesci Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przedmiotu umowy na polach eksploatacji,
o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez bezprawnych zapozyczen
z utwordw os6b trzecich oraz nie bedg naruszaé praw przystugujgcych osobom trzecim,
w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych
mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od 0sdb,
z ktorymi bedzie wspodtpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0sob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszego
paragrafu korzystanie z przedmiotu umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego naruszac
bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie
roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie
w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
z przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo,
terytorialnie i jezykowo oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto za
wykonanie catego przedmiotu umowy lub jego czesci, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

9. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie przez
osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupetnien wykonanego przedmiotu umowy
(dokumentacji projektowej), a zarazem przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich majatkowych do przedmiotu umowy lub jego
czesci w zakresie wskazanym w umowie.
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10.

11.

12.

Wszelkie uprawnienia do przedmiotu umowy lub jego czesci okreslone w niniejszej umowie
obejmujgce wszystkie nosniki informacji sg nieograniczone przedmiotowo, czasowo,
terytorialnie i jezykowo.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkoda

dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajgcy realizacje inwestycji wynikajgcej

z przedmiotu umowy lub jego czesci.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy lub jego czesci, bedzie wolny od wad

prawnych w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego oraz ze nie bedzie naruszat praw 0séb

trzecich. W zwigzku z powyzszym Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze:

1) przystuguje mu wytgczne i nieograniczone prawo autorskie do przedmiotu umowy lub
jego czesci jako wytgcznemu jego tworcy albo Zze posiada do niego wytagczne majgtkowe
prawa autorskie;

2) autorskie prawa majgtkowe Wykonawcy do przedmiotu umowy lub jego czesci nie sg
obcigzone zadnymi prawami 0sob trzecich oraz ze osoby trzecie nie zgtaszajg zadnych
roszczen w odniesieniu do niego, jak rowniez, ze korzystanie lub rozporzadzanie
przedmiotem umowy lub jego czescig nie jest ograniczone jakgkolwiek decyzjg lub
orzeczeniem wtasciwego organu;

3) przeniesienie na Zamawiajgcego catosci autorskich praw majatkowych do przedmiotu
umowy lub jego czesci, w tym prawa zaleznego do niego, nie wymaga zgody
jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej.

§ 6.

Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji danego zakresu bedacego przedmiotem umowy
uprawniony jest do zgtaszania uwag i zastrzezen do przedmiotowych opracowan oraz do
wyznaczenia terminu usuniecia ewentualnych wad lub usterek w dokumentacji. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot umowy ma
wady lub braki, Zamawiajacy odmdéwi jego odbioru i wskaze Wykonawcy stwierdzone wady
lub braki na piSmie oraz wyznaczy termin usuniecia stwierdzonych wad lub usterek,
a Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wskazanych wad lub brakéw w wyznaczonym
terminie oraz do dostarczenia Zamawiajgcemu poprawionego przedmiotu umowy lub jego
czesci. Zamawiajgcy dokona odbioru poprawionej czesci przedmiotu umowy w terminie do
14 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru poprawionej czesci przedmiotu umowy uznaje sie, iz umowa nie
zostata wykonana, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwtoke
w wykonaniu przedmiotu umowy, za okres od terminu wykonania danego etapu
przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym do dnia
podpisania protokotu odbioru niewadliwego danego etapu przedmiotu umowy, w ktérym
winno zostaé¢ potwierdzone z jakg datg zostata przekazana kompletna i prawidiowa
dokumentacja bedaca danym etapem przedmiotu umowy.
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2. Dokumentacja dostarczona Zamawiajgcemu musi spetnia¢ wszystkie wymagania umowy,
by¢ kompletna, wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i z obowigzujgcymi przepisami.

3. Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowe] jest
réwnoznaczne zapewnieniem, ze dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.

4. Wykonawca wyda dokumentacje projektowg wraz z wykazem opracowan oraz z pisemnym
oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowag, z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu
ma stuzy¢. Wyzej wymieniony wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenia stanowig
integralng czes¢ przedmiotu umowy.

5. W chwili wydania dokumentacji projektowej lub jej okreslonej czesci Wykonawca ztozy
réwniez pisemne oswiadczenie, iz przystugujg mu prawa autorskie do przedmiotu umowy
w zakresie w jakim sg one przenoszone na Zamawiajgcego, a takze iz przedmiot umowy
wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw oséb
trzecich.

6. W przypadku wydania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 5 niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy, organ
wydajacy decyzje formalno-prawne wykaze braki w przedmiocie umowy, to pomimo
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien wskazanych przez organ wydajacy
decyzje formalno-prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

8. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw budowy/robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru koricowego:

a) odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu catosci budowy/robot
budowlanych lub poszczegdlnych jej etapdw, na podstawie przediozonego przez
Wykonawce zawiadomienia o ich zakonczeniu wraz z kompletng dokumentacja
powykonawcza,

b) przystgpienie do odbioru korncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci budowy/roboét
budowlanych lub poszczegdlnych jej etapow objetych zakresem przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koricowego,

c) Zamawiajagcy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakoniczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,
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d)

e)

f)

g)

h)

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego budowy/robdét budowlanych lub
poszczegdlnych jej etapow Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, przy uwzglednieniu tresci § 4 ust. 2
umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej), wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie tabeli okreslajgcej
ich liczbe/ilo$¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio w przypadku jezeli wystepuja.
Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji powykonawczej nie obejmuje
ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych
podmiotéw procesu odbioru przedmiotu zamowienia, ktére to egzemplarze nalezy
przygotowac w ilosciach i formie wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie realizacji
umowy. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie
do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia
dokonania odbioru koricowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajacy odmowi
dokonania odbioru koncowego, a Strony wustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych,
o ile wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
korncowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 7 dni od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robét realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokotu odbioru, Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usuniecia
wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwtoke w wykonaniu przedmiotu
umowy lub jego okreslonej czesci nie bedg naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie
usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary umowne za zwtoke liczone
sg od dnia uptywu ustalonego terminu na ich usuniecie,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koricowego
budowy/robét. Odbiér koricowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;
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2) w odniesieniu do przeglagdéw gwarancyjnych:

a) przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) przeglady gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) z przegladu gwarancyjnego w dniu jego przeprowadzenia Strony spisuja protokét
stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 11 niniejszej umowy;

3) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na pisemny wniosek Wykonawcy po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczacych
usuwania wad.

§7.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy
oraz przeniesienia autorskich praw majatkowych i zaleznych praw autorskich w kwocie
.............. zt brutto (STOWNie: .....cceceevveereeieeceesece s ZEOtych 00/100), w ktérej
uwzgledniono nalezny podatek od towardéw i ustug VAT w stawce 23% (wartosc¢
wynagrodzenia netto wynosi ............... z1).

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

3. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajacemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania obustronnie protokotéw odbiorow czesciowych i odbioru korcowego,
odpowiednio do zakresu i wartosci wynikajgcych z zatgczonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionych faktur wraz z kompletem zatgcznikow, ktdre mogg by¢ wystawione na
podstawie podpisanych protokotow odbiorow czesciowych lub koncowego (bez
zastrzezen).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
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10.

11.

12.

sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungé¢ w odpowiednim

czasie, badz ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Poczgwszy od 1 lutego / 1 kwietnia 2026 r. Wykonawca (sprzedawca) zobligowany jest do

udokumentowania transakcji za pomocg faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt

32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, ktdra zostanie przestana

Zamawiajgcemu (nabywcy) za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur.

Wykonawca (sprzedawca) zobowigzuje sie do wystawiania faktur z prawidtowym

oznaczeniem:

1) dane Wykonawcy (sprzedawcy) - w elemencie Podmiot 1;

2) dane Zamawiajgcego (nabywcy): Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec —
w elemencie Podmiot 2, NIP: 7343445768, w tym wartos¢ ,, 1” w polu znacznikowym
N

3) dane Odbiorcy: Urzagd Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec — w elemencie
Podmiot 3, NIP: 7342543486 oraz wypetnionym polem Rola - ,,8” — JST odbiorca.

Warunkiem terminowej zaptaty faktury jest jej prawidtowe oznaczenie, poprzez wpisanie

wszystkich danych zawartych ust. 8.

Brak wymaganych danych uniemozliwi odbidr faktury przez odbiorce, co spowoduje

konieczno$¢ skorygowania faktury przez Wykonawce (sprzedawce), a termin ptatnosci

ulegnie odpowiedniemu przesunieciu i bedzie liczony od daty prawidtowego dostarczenia
faktury w KSeF.

Za date zapfaty faktury uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego

(nabywcy).

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecia w zakresie

wypetnienia przez Zamawiajgcego warunkéw umownych, z wyjgtkiem ewentualnej cesji

wierzytelnosci na rzecz banku lub instytucji w ktdrych Wykonawca zaciggnie kredyt lub

w ktorych Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym

ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng

zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku jezeli Wykonawca korzystat z podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw

przy realizacji umowy, to zobowigzany jest wraz z fakturg dostarczyé Zamawiajgcemu

oryginat oswiadczenia podwykonawcy(-0w) i dalszych podwykonawcow, podpisany przez
osobe upowazniong do reprezentacji podwykonawcy(-6éw) i dalszych podwykonawcow,

o dokonaniu przez niego na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcéw zaptaty

wynagrodzenia odpowiadajgcego czynnosciom i pracom objetym bezposrednio faktura

Wykonawcy przedstawiong Zamawiajacemu do zaptaty oraz potwierdzenie uiszczenia

zaptaty na rzecz podwykonawcy(-6w) i dalszych podwykonawcow. W przypadku

nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktéorych mowa

w zdaniu poprzedzajacym, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie dokonat zapfaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy(-0w)

i dalszych podwykonawcéw, woéwczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci

podwykonawcy(-0w) i dalszych podwykonawcéw z tytutu wynagrodzenia objetego
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13.

bezposrednio wczesniejszg fakturg oraz szczegétowym okresleniem przyczyn zwioki
w zapfacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowad termin wymagalnosci
kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej
wierzytelnosci zawierajgce co najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy i date umowy o podwykonawstwo z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcy, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer i date faktury, protokot
odbioru. Przepis art. 447 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

*tylko w przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej):

W przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérym zamowienie zostato udzielone
wspodlnie (na przyktad w ramach konsorcjum lub spotki cywilnej), z chwilg uregulowania
naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich petnomocnika (Lidera Konsorcjum),
wynikajacej z wystawionej przez niego faktury z tytutu budowy/robét budowlanych,
dostaw lub ustug wykonanych przez wykonawcéw, ktéorym zamowienie zostato udzielone
wspdlnie (np. w ramach konsorcjum), pozostali wykonawcy, ktorym zamodwienie zostato
udzielone wspdlnie, nie bedga roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za
wykonane prace.

§8.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowg
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 10 dni przed datg zawarcia umowy, ktdrej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Zapisy umowne dotyczagce podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow) budowy/robdét budowlanych objetych niniejszg umowg stosuje sie
odpowiednio do podmiotdéw, z ktorymi majg by¢ zawarte badz z ktérymi zostaty zawarte
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robdt budowlanych objetych niniejszg
umowa.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umow z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

2) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyptacania)
czesci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 5% tego wynagrodzenia;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawié fakture;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

umowy winny wytgcza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru budowy/robét wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru budowy/robét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,

o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza pisemne zastrzezenia, pod rygorem niewaznosci, do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)

2)
3)

niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie, na przyktad
zakfadajgcej finansowanie powyzej kwoty zaplanowanej na ten zakres przez
Wykonawce w ofercie;

przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2);
zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest
réowniez zobowigzany przedktadaé Zamawiajagcemu poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych umédw.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczone] za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem niewaznosci, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcdéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania budowy/robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie budowy/robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz
wskazani w Zatgczniku Nr 5 do umowy moze sie odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajacego, Strony zmienig
Zatgcznik Nr 5 do umowy.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesytania Zamawiajgcemu
dokumentédw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyfaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3g roboty budowlane objete niniejsza umowg badz ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robodt
budowlanych objetych niniejszag umowa, zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

§9.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowg, na wniosek Wykonawcy lub w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce za wykonane roboty budowlane. Przepis § 8 ust. 1 zdanie drugie
stosuje sie odpowiednio.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Powyzsza
informacja bedzie przekazywana drogg elektroniczng na adres e-mail: ......coeevveneneeee.
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Informacje przestane zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza sie za doreczone.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodow wykonania budowy/robot budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznajg, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 6471 § 1-5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 465 ust. 8 ustawy PZP, jest
wspoétodpowiedzialny z  Zamawiajgcym, za  zaptate  wynagrodzenia  swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajgcy jako wspodtdtuznik solidarny
zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwréci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcdédw, uzasadnione
i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej
rynkowym stawkom za takg obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do zaptfaty. Zamawiajgcy moze potrgci¢ wymienione naleznosci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§10.

1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora ds. technicznych do nadzoru nad wykonywanymi
pracami projektowymi i robotami budowlanymi: ..................... , €-Maill s , tel.:
............... i osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu  UMOWY:  .ococerevieieieieinenininns , e-maill , teli
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych oséb obowigzki petni¢ bedzie osoba
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wyznaczona przez Kierownika Zamawiajgcego. Zmiana osdb po stronie Zamawiajgcego nie
wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej informacji Wykonawcy
w formie pisemnej na adres wskazany w preambule umowy lub na adres e-mail osoby
zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robdt, uprawnionym do biezgcej

koordynacji budowy/robot budowlanych: .o, , e-mail:
......................... , tel.: ..........., | osobe upowazniong do bezposrednich kontaktéw
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu UMOWY: ......c..ccceeveeenee. , e-maili i, , tel.:

3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub drogg elektroniczng i beda
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajgce osSwiadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub
potwierdzenia lub informacje wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajgce
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedg osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywad sie w formie elektronicznej
(e-mail).

5. *tylko w przypadku, gdy strong umowy sg wykonawcy, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie
o udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajacy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcdw, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

1) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow;

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy;

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego;

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowg;

5) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy;

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy, w szczegdélnosci do podpisywania umowy, umow
(w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych), anekséw do umowy,
protokotéw.
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§11.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

3.

fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorgc pod uwage tresé
ztozonej oferty Wykonawca udziela:

1) e - letni okres gwarancji na catos¢ przedmiotu zamowienia;

2) 5 - letni okres rekojmi na cato$¢ przedmiotu zamdwienia

- z tym, ze, gwarancja i rekojmia beda liczone od dnia nastepnego po dacie odbioru
koncowego catosci przedmiotu zamdwienia. Gwarancja i rekojmia obejmujg miedzy
innymi, poza ujetymi prawnie, nieodpfatng (wliczong w cene oferty), naprawe,
a w szczegodlnosci wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych bezposrednio z remontem
istniejgcego elementu lub jego wymiang na nowy i przywrdcenie mu stanu witasciwego,
zarowno pod wzgledem uzytkowym, technicznym, funkcjonalnym oraz bezpieczerstwa.
Polega réwniez na cze$ciowej rozbidrce lub demontazu elementu oraz na uzupetnieniu
ubytkow i zastosowaniu nowych materiatow itd. Gwarancja musi by¢ rowniez swiadczona
z uwzglednieniem warunkéw i wymagan wynikajacych z tresci SWZ i tresci gwarancji
producenta/ow, a przy tym realizowana w miejscu uzytkowania, przez osoby lub podmioty
posiadajace stosowng autoryzacje producenta/éw. W przypadku niemoznosci wykonania
czynnos$ci w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi w miejscu uzytkowania wszelkie
dziatania zwigzane z ich wykonaniem muszg zostaé zrealizowane kosztem i staraniem
Wykonawcy.

Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru korncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci poszczegdlnych etapdw przedmiotu umowy bez wad.
Jedli w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad fizycznych
przedmiotu umowy, wowczas niezwtocznie zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady
w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ......cccvevevecveceereenene. , Wyznaczajac jednoczesnie
termin do spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Istnienie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym zastrzezeniem,
ze jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym, wéwczas
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokdt sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczgcego
istnienia wady, sporzadzonego przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy, w przypadku, o ktdrym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku
nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej terminie,
Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie
potwierdzone przez Zamawiajgcego.
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E

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkdéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw
Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczgcych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami ustawy PZP nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sie przez
Wykonawce z wykonywania obowigzkdéw z tytutu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad istotnych urzadzenia lub elementu,
ktore wptywajg na niezdatnos¢ do uzytkowania lub zagrazajg bezpieczenistwu, Wykonawca
jest zobligowany do zabezpieczenia urzgdzenia lub elementu przed dostepem oséb trzecich
niezwfocznie, jednak nie podzniej niz w ciggu 24 h od powiadomienia e-mailowego przez
Zamawiajgcego o takim fakcie. Zabezpieczenie musi byé wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy korzystanie z urzgdzenia lub elementu na przyktad poprzez zastosowanie
ogrodzenia panelowego lub innego spetniajgcego funkcje skutecznego wygrodzenia
przestrzeni z informacjg tekstowg o braku mozliwosci korzystania z urzgdzenia lub
elementu. Wykonawca jest zobligowany do powiadomienia Zamawiajgcego poprzez
wystfanie zdjecia obrazujgcego zastosowane zabezpieczenie. Jesli Wykonawca nie dokona
powyzszego w podanym czasie urzadzenie lub element zostanie zabezpieczone na koszt
Wykonawcy. Dziatania opisane w zdaniach poprzednich nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku gwarancyjnego co do danego urzgdzenia lub elementu. W przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca przed przystgpieniem do usuniecia
stwierdzonej wady przedmiotu umowy wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas wykonania prac zwigzanych z jej usunieciem. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Koszty zwigzane
z wykonaniem oraz wprowadzeniem tymczasowe] organizacji ruchu w catosci obcigzajg
Wykonawce.

W razie zwtoki Wykonawcy przy realizacji roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji,
Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody oraz z tytutu kar
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10.

11.

12.

umownych wykona¢ obowigzki Wykonawcy na jego koszt i ryzyko z wytgczeniem
dochodzenia upowaznienia przez sad.

Zamawiajacy bez zgody Wykonawcy moze przekaza¢ swoje uprawnienia z tytutu gwarancji
i rekojmi odnoszace sie do catosci lub czesci zamodwienia stronie trzeciej, zwanej dalej
Przejmujacym.

W przypadku przekazania swoich uprawnien wymienionych w ust. 10 powyzej
Przejmujacemu, Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie Wykonawce, a Wykonawca jest
zobligowany do wywigzywania sie z tych zobowigzan wzgledem Przejmujacego.
Przekazanie uprawnien Przejmujagcemu wymienionych w ust. 10 powyzej nie wymaga
zmiany umowy w formie pisemne;.

§12.

Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego catosci przedmiotu umowy t;.
wykonania catosci budowy/robét budowlanych lub poszczegdinych jej etapdw —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu
okreslonego w § 6 ust. 9 pkt 3) lit. b) niniejszej umowy lub od pdZniejszego terminu
zgtoszonego przez Wykonawce jako dzien odbioru, albo w przypadku zwitoki
w przystagpieniu do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy
ustalonych przez Strony — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczgc od termindw ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu
przedmiotu umowy;

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkdw umownych dotyczacych zatrudnienia oséb na umowe o prace,
okreslonych w § 1) w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w zakonczeniu catosci budowy/robdt budowlanych lub poszczegdlinych jej
etapow — w wysokosci 0,3% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczgc od
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, albo zwtoki w zakoriczeniu poszczegdlnych
zakresow budowy/robét budowlanych ustalonych przez Strony — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od termindow
punktow kontrolnych ustalonych przez Strony dla kazdego zakresu budowy/robét
budowlanych, o ile zostaty ustalone,
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f)

g)

h)

j)

k)

braku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy przypadek,

braku dostarczenia, w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego,
uszczegoétowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce
zieleni badz istniejgcej infrastruktury bedacej w zarzadzie lub dyspozycji
Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez = Zamawiajacego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegélnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub fadu
i porzagdku na budowie, braku ogrodzenia lub jego uszkodzenia, badz nieszczelnosci,
braku wtasciwego oznaczenia terenu, niewtasciwego zabezpieczenia istniejgcej
zieleni i infrastruktury, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

nieusuniecia lub nieskutecznego usuniecia w wyznaczonym badz uzgodnionym
terminie wady zgtoszonej przez Zamawiajacego, charakteryzujgcej sie wytgczeniem
z uzytkowania danego terenu badz elementu infrastruktury — w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdt w trakcie ustalonych przez Strony lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego termindw spotkan, narad, odbiorow itp. —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatacznikéw i zgtoszen —w wysokosci 3.000,00 zt,

braku prowadzenia lub udostepniania Zamawiajgcemu  dokumentacji
budowy/robét — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku
terminowego przedtozenia,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w & 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczgc od terminow
na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 6 ust. 9 pkt 3 lit. g) i h) niniejszej umowy,
albo zwtoki w usunieciu wad poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy
ustalonych przez Strony — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
odpowiednio za kazdy dzien zwtoki, liczac od termindw ustalonych przez Strony dla
kazdego z zakresu przedmiotu umowy, za kazdy przypadek,
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n)

o)

p)

a)

r)

s)

t)

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek, liczac
od termindw na usuniecie wad ustalonych zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkdw,
gdy Wykonawca wnioskuje o bezposrednia zaptate podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie § 16 ust.
7 niniejszej umowy (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) — w wysokosci 0,1% wartosci
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy przypadek, przy czym dotyczy to réwniez przypadkdw,
gdy Wykonawca wnioskuje o bezposrednig zaptate podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedfozenia projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy PZP —w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,
zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwtoki,

realizacji umowy przez osobe lub osoby, ktére nie zostaty przewidziane w tresci
oferty Wykonawcy do jej wykonania lub w przypadku koniecznosci zmiany osoby
lub oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia, przez osoby nie majgce co
najmniej wymaganych kwalifikacji i doswiadczenia opisanego w tresci SWZ —
w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

dopuszczenia do wykonywania budowy/robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca zgodnie z zasadami okresSlonymi umowag — w wysokosci 0,1%

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku-ocieplenie i remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Swiniarsku.

Etap 2 Modernizacja instalacji c.o0. i c.w.u. wraz z niezbednymi elementami



ZP.271.60.2026

wartosci maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

u) zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy przypadek,

v) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takie do okazania
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i opfacenia sktadek — w wysokosci 0,1% wartosci maksymalnego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz faczne kary umowne ze wszystkich tytutéw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, nie moga przekroczyé 40% wartosci maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryty poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za wykonane
prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowg;

2) pozostaje w zwtoce w zapfacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni

- przy czym w przypadkach okreslonych w pkt 1) i 2) powyzsze uprawnienie przystuguje

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w pkt 1)

i2).

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku-ocieplenie i remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Swiniarsku.
Etap 2 Modernizacja instalacji c.o0. i c.w.u. wraz z niezbednymi elementami



ZP.271.60.2026

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach (art. 456 ust. 1 pkt 1)
ustawy PZP). W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

- z tym, ze w przypadku, o ktérym mowa w pkt 3) Zamawiajacy odstepuje od umowy

w czesci, ktérej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktérych mowa w catym ust. 4,

Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwioki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczagc od terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca
od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21 dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo-finansowym prac, stanowigcym Zatgcznik Nr 3 do umowy;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb nienalezyty i niezgodny z postanowieniami
umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
przedmiotowego wezwania;
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10.

11.

6) Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu umowy
przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddw optacania skfadek;

8) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan pienieznych
przez okres co najmniej 3 miesiecy;

9) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub podjeta przez Wykonawce
uchwata o likwidacji;

10) u Wykonawcy wystgpig duze trudnosci finansowe, w szczegdlnosci wystapia zajecia
komornicze lub inne zajecia uprawnionych organdw o tgcznej wartosci przekraczajgcej
100.000,00 PLN (stownie: Sto tysiecy ztotych);

11) Zamawiajacy dokona co najmniej trzech bezposrednich zaptat wynagrodzenia
naleznego na rzecz podwykonawcéw lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz
podwykonawcéw przekroczg 10% wartosci umowy (o ile dotyczy);

12) Wykonawca podzleca catos¢ budowy/roboét albo ich jakgkolwiek czes¢, badz dokonuje
cesji umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub o jej
rozwigzaniu zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robodt
budowlanych — Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych
budowy/robot oraz do zabezpieczenia, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy/robaét.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub j3
rozwigzat, to wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy/roboét materiaty, urzadzenia,
roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
budowy/robét wedtug stanu na dzien odstapienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
warto$¢ wykonanych budowy/robdt oraz zakupionych materiatdbw i urzadzen nie
nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania
stosownych rozliczert miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie placu budowy/robdt oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy

przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okre$lonym w umowie na czesc

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.
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§ 14.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to ma
WArtoS€ e ztotych (stownie:
...................................................................... ), co odpowiada 5% wartosci tgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem umowy, odpowiednio dla zleconego zakresu, wedtug
wiasnego wyboru w formie .....cccccceeiiiiiiiiieiiniiiienn, , kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi Zatacznik Nr 6 do niniejszej umowy. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposoéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu oryginatu dokumentu
obejmujgcego gwarancje.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposéb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co
najmniej do 30-ego dnia po datach zakonczenia terminu realizacji okreslonych w § 4 ust. 1
niniejszej umowy oraz do 15-ego dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

6. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie
potrgcenia kwot tytutem roszczen z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
w tym naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 15.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktdrego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
réwniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wtadz publicznych majacych zwigzek z nimi—
a ktore wptywaja na termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub na mozliwos¢
realizacji umowy badz na inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkdw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
strone. W takim przypadku Strony uzgodnia sposdb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§ 16.
1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1 moze ulec
zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773);

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 192)

- jezeli zaistniate zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

Wykonawce.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy ztozony nie pdzniej

niz 30 dni od dnia wejscia w zycie zmian, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie.

W przypadku zfozenia wniosku w terminie pdzniejszym ewentualna zmiana bedzie

obowigzywac wyfacznie od miesigca, w ktdrym ztozono wniosek i nie bedzie obejmowac

miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku nawet gdyby byty to miesigce po wejsciu

w zycie tych zmian. Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia

jego ztozenia, a zmieniona warto$¢ wynagrodzenia bedzie obowigzywac od kolejnego

petnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wczesniej niz po dacie wejscia w zycie zmian,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie. Zmieniona kwota wynagrodzenia zostanie

wprowadzona do niniejszej umowy aneksem.
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2. Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych z uwzglednieniem czynnikéw okreslonych
w ust. 1. Wynagrodzenie moze jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany sktadnikow
cenotworczych okreslonych w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
obliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

5. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

6. W przypadku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
rozumianych jako wzrost lub obnizenie tych cen lub kosztéw wzgledem cen lub kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, mozliwa jest
zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na nastepujgcych zasadach:

1) Strony mogg wnioskowa¢é o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy po uptywie 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) Strony mogg wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku, gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy bedzie wyzsza o co najmniej 0,5% niz wysokos$¢ sredniorocznego
wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogoétem, ogtaszanego w komunikacie
Prezesa GUS, o ktéorym mowa ponizej w pkt 3);

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogdétem), ogtaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia
roku nastepnego za poprzedni rok kalendarzowy;

4) warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez dang Strone
umowy, ze zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy, miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy (w takim
przypadku dana Strona zobowigzana jest do zwrdcenia sie do drugiej Strony
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z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstaw
do zmiany umowy);
5) taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynie$¢ nie
wiecej 15% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.
7. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 6, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi oraz jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§17.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym miedzy
innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych zakreséw i wynagrodzenia
umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystgpig nastepujgce
przestanki:

1) wystgpiag wyjgtkowo niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
przy czym do niesprzyjajagcych warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
Wykonawcy wykonanie budowy/robét w ustalonym terminie zalicza sie
w szczegolnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne, kleski zywiotowe,
wystgpienie silnych wiatrow oraz temperatur i wilgotnosci nieodpowiednich dla danej
technologii lub rodzaju badz zakresu wykonywanych prac;

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystgpi brak wskazania wszystkich medidow przebiegajgcych pod realizowang
inwestycjg;

3) wystgpi zmiana terminu/ow realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego/ich skrécenie
w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego/ich przedtuzenie ze wzgledu na
przyczyny lezgce po stronie Zamawiajgcego dotyczace w szczegdlnosci braku
udostepnienia Wykonawcy materiatéw, czy informacji bgdz podjecia decyzji zaleznych
od Zamawiajgcego, a niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez
w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron i niezawinionych przez
Wykonawce, a zwigzanych z opdznieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji
i organdw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych
badz obligatoryjnych wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez site wyzszg;

4) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1, pod warunkiem, ze wartos$¢ kazdych kolejnych
budowy/robét dodatkowych nie przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
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5)

6)

7)

8)

9)

zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub
funkcjonalnym (na przyktad moze by¢ zwigzana z wycofaniem z produkcji okreslonego
rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia itp., albo zastosowaniem rozwigzania,
materiatu, elementu, urzadzenia itp. o lepszych parametrach funkcjonalnych,
uzytkowych, estetycznych, jakosciowych itp.), tj. wprowadzenie odmiennego
rozwigzania, materiatu, elementu, urzadzenia itp. w stosunku do przewidzianego

w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, jezeli wprowadzenie budowy/robdt

zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje

rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ
oraz wynikajgcego z tresci oferty;

zostang zlecone kolejne roboty lub zmieniony zostanie sposdb realizacji wykonywanych

budowy/robét, badz zmieniona ich lokalizacja albo zmienione zostang inne warunki

zwigzane z prowadzeniem budowy/robét, z uwagi na niemoznos$¢ lub nieracjonalnosc¢
wykonania umowy zgodnie z dokumentacjg postepowania zatgczong do umowy;
dotychczasowy Wykonawca niniejszej umowy zostanie zastgpiony przez inny podmiot
spetniajgcy warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodlegajgcy obligatoryjnemu
wykluczeniu z postepowania na mocy art. 108 ustawy PZP, w razie, gdy:

a) wykonanie budowy/robdét dodatkowych przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze
dla Zamawiajgcego z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji
objetych przedmiotem niniejszej umowy,

b) w wyniku sukcesji doszto do wstapienia przez ten inny podmiot w prawa i obowigzki
Wykonawcy wskutek przejecia, pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa przez ww. podmiot, o ile rowniez nie pociggnie to za sobg innych
istotnych zmian umowy oraz nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy PZP,

c) Zamawiajacy przejmie zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,

warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidziec

W momencie zawarcia niniejszej umowy;

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na

podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce

wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac;

10) wystgpi koniecznos¢ zmiany o0sdb koordynujgcych (osdb odpowiedzialnych za

realizacje) ze strony Wykonawcy;

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami;

12) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkdw wstrzyma

roboty;
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13) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia;

14) nastgpi obnizenie lub brak finansowania przedmiotowego zadania;

15) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

16) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy;

17) zajdzie koniecznos¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktow organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

18) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub budowy/robét
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie
mediow, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych  wynikajacych
z obowigzujacych przepiséw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktore nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;

2) zmian postanowien umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy i o0sOb reprezentujacych Strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych),

b) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badz w innym stosownym rejestrze w trakcie
realizacji zamodwienia, dotyczgcych Wykonawcy;

3) zmian warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbednych do
prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
umowy okolicznosci powodujgcych rezygnacje lub wytgczenie z realizacji
okreslonego zakresu przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamoOwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne jednostronne ograniczenie
zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy i stosowne obnizenie
wynagrodzenia umownego moze nhastgpi¢ na podstawie jednostronnego
o$wiadczenia woli Zamawiajgcego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze
stosownego aneksu do umowy),
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b) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron
umowy okolicznosci powodujacych zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu
przedmiotu zamdwienia przy jednoczesnym podwyziszeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ dodatkowych elementdow przedmiotu zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze ewentualne zwiekszenie zakresu zamodwienia nie przekroczy 15%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;

4) modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego;

5) zmian terminu wykonania zamdwienia lub jego poszczegdlnych zakreséw wskutek
wystgpienia okolicznosci lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajacego lub na jego
uzasadniony wniosek;

6) zmian terminu wykonania zamdwienia, zmian postanowienn umowy wskutek zmiany
przepisOw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

7) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

8) w szczegdlnych przypadkach, w ktérych nie zostaty przewidziane odbiory koricowe
okreslonych etapow realizacji umowy, dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany umowy na
uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, o ile zajedzie koniecznos¢ odbioru okreslonego
etapu robot i przejecia terenu przez Zamawiajgcego przed terminem realizacji catosci
zamoéwienia. W takich przypadkach okres gwarancji i rekojmi dla odebranych
protokotem odbioru czesciowego wraz z przekazang dokumentacjg powykonawczg dla
danego etapu robét rozpocznie swoj bieg od dnia nastepnego po odbiorze okreslonego
etapu oraz zostanie rowniez odpowiednio i proporcjonalnie zmieniony okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedifuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie przedmiotu umowy lub niezbednej
dla jego wykonania. Przedtuzenie terminu, w przypadkach ktdre nie nastepujg na wniosek
Zamawiajgcego, warunkowane jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
whniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 1i2.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub diuzszym czasem
wykonywania umowy, z tym zastrzezeniem, ze:
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1)

2)

3)

4)

w przypadku wprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy przestoju
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktdrego taczny czas trwania w okresie
obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia
budowy/robot w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie
poniesie w catosci Zamawiajacy;

w przypadku wprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy przestoju
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy/robét oraz koszty
przestoju w tym okresie poniesie w catosci Wykonawca;

w przypadku wprowadzenia na zgdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy przestoju
z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron, ktdrego taczny czas trwania w okresie
obowigzywania umowy przekroczy 15 dni kalendarzowych, koszty zabezpieczenia
budowy/robét w kolejnych dniach przestoju oraz koszty przestoju w tym okresie kazda
ze Stron poniesie po potowie;

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia w umowach z podwykonawcami zapiséw
odzwierciedlajgcych zapis § 17 ust. 5 umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia

w przypadku zmiany technologicznej spowodowanej w szczegdlnosci nastepujgcymi

okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

mozliwos$cig osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
budowy/robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen;

mozliwoscig osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zaméwienia;
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
budowy/robét;

pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych budowy/robét
pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych
budowy/robot lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w SWZ i jej zatacznikach, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatacznikach warunkéw geologicznych
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
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10.

7) odmiennymi od przyjetych w SWZ i jej zatgcznikach warunkach terenowych,
w szczegblnosci istnieniu niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéow budowlanych, zmiang decyzji, postanowien lub uzgodnieh przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowsg;

8) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

9) koniecznoscia wykonania budowy/robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub prac na terenie budowy/robdt, lub sasiadujacych nieruchomosci
a Wykonawcy wydano polecenie wykonania budowy/robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej mozliwa jest

w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii budowy/robét,

zmiana lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu budowy/robdt objetych

umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne

(w stosunku do budowy/robét przewidzianych w dokumentacji postepowania). Rozliczenie

ewentualnych budowy/robét zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktéry

stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy kosztorysem szczegdétowym lub uproszczonym
zatgczonym do umowy, a kosztorysem budowy/robdot zamiennych. Kosztorys zamienny
nalezy opracowac¢ na zasadach i stawkach okreslonych w kosztorysie szczegétowym lub
uproszczonym zatgczonym do umowy, a w przypadku ich braku wedtug aktualnych (dla
danego kwartatu, w ktéorym sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy) cennikéw Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego. O koniecznosci
wykonania budowy/robét zamiennych Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie
lub na e-mail na wskazanym w umowie adres korespondencyjny lub adres poczty
elektronicznej, a Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty
otrzymania tego zawiadomienia sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego

Strony dokonajg stosownej zmiany umowy poprzez zawarcie aneksu. Roboty zamienne

mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu

z Zamawiajagcym, wedtug zasad jak dla budowy/robdét zamiennych na zadanie

Zamawiajgcego. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie

budowy/robét zamiennych bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie

z zgdaniem przedtuzenia terminu zakoriczenia wykonania umowy lub jej poszczegdlnych

zakresow. Liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona

z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamoéwieniem budowy/robdot zamiennych.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci za wyjatkiem zmiany

Zatgcznika Nr 3 do umowy, tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, ktory moze by¢

zmieniany na biezgco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane

w tresci umowy jako upowaznione do kontaktéw lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod
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11.
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warunkiem, iz zmiany nie prowadzg do zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub
terminu zakonczenia realizacji umowy, badz termindw punktéw kontrolnych okreslonych
w harmonogramie lub zasad ptatnosci o ile zostaty w nim okreslone.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, Strony mogg podjg¢ prébe jego rozwigzania w drodze
mediacji prowadzonej ma przyktad przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej RP zgodnie z Regulaminem tego Sadu lub w drodze innego
polubownego rozwigzania sporu przed innym organem, np. préby ugodowej przed sgdem.
W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Statym Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej RP lub innym organem badz w przypadku nieskierowania sporu na
droge mediacji lub proby ugodowej, o ktérych mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze
ugody, spor bedzie poddany rozstrzygnieciu przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych, Prawa budowlanego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza Umowa stanowi informacje publiczng w
rozumieniu ustawy o dostepie do informacji publicznej i podlega ujawnieniu w Centralnym
Rejestrze Umow (CRU JSFP) na zasadach okreslonych w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Wykonawca wyraza zgode na publikacje danych zawartych
w Umowie, w tym swojego imienia, nazwiska lub firmy (nazwy), NIP, adresu prowadzenia
dziatalnosci oraz kwoty wynagrodzenia.

W przypadku zmiany danych niezbednych do prawidtowego zaraportowania Umowy w
Centralnym Rejestrze Uméw (CRU JSFP), Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o zaistniatych zmianach, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia ich zaistnienia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego dane osobowe (oraz dane o0sdb
reprezentujacych i wyznaczonych do realizacji umowy) moga by¢ przetwarzane przez
Zamawiajgcego w celu realizacji obowigzkéw prawnych zwigzanych z ewidencjonowaniem
umdw, w tym w Centralnym Rejestrze Umdw (CRU JSFP). Wykonawca wyraza niniejszym
petng i bezwarunkowg zgode na udostepnienie, publikowanie oraz przetwarzanie przez
Zamawiajgcego danych dotyczgcych niniejszej umowy (w tym w szczegdlnosci: numeru
umowy, daty jej zawarcia, stron umowy, jej przedmiotu, wartosci oraz okresu
obowigzywania) w systemie CRU. Szczegétowe informacje dotyczgce przetwarzania danych
osobowych znajdujg sie w klauzuli informacyjnej Zamawiajgcego, dostepnej w jego
siedzibie oraz na stronach BIP.
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Wykonawca o$wiadcza, iz dane przekazane Zamawiajgcemu w celu realizacji obowigzkow,
o ktédrych mowa w ust. 2, nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a ich publikacja w CRU nie narusza przepisdow o
ochronie danych osobowych.

Ewentualna niewaznos¢ lub btad jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie
wptywa na waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne lub
btedne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami
umowy, badz tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku
dokonania zmian umowy.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie
elektronicznej za pomoca kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstaty w ten
sposéb dokument elektroniczny stanowi poswiadczenie, iz Strony zgodnie zfozyty
oswiadczenia woli w nim zawarte, za$ datg zawarcia jest dzien ztozenia ostatniego
(pdzniejszego) oswiadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych przedstawicieli kazdej
ze Stron.

§ 18.

Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Zatacznik Nr 1 — Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;

2) Zatacznik Nr 2 — Dokumentacja postepowania wraz z ofertg Wykonawcy bedaca
w posiadaniu Zamawiajgcego;

3) Zatacznik Nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy prac;

4) Zatgcznik Nr 4 — Wykaz (lista) oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia oraz wykaz
0s0b przewidzianych do realizacji zamowienia wraz z aktualnymi kopiami dokumentow
potwierdzajgcych ich uprawnienia oraz przynaleznos¢ do wiasciwych izb zawodowych
w zakresie w jakim dotyczy;

5) Zatacznik Nr 5 — Wykaz podwykonawcéw (o ile sg przewidziani lub zostanie dotgczony po
jego opracowaniu zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong
W umowie);

6) Zatgcznik Nr 6 — Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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